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SURAT EDARAN
Nomor: 04/SE/Dt/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN
RUMAH SWADAYA

A. UMUM

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki
fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi
pemiliknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab
melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta
menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat,
aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah
dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan
dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan
perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan
rumah swadaya. Pemberian stimulan rumah swadaya perlu disertai dengan
upaya pendampingan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 15 UU Nomor 1
Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota
melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan bagi orang
perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Stimulan rumah swadaya dikemas dalam Program Bantuan Pembangunan
Rumah Swadaya yang diselenggarakan berbasis pada pemberdayaan
masyarakat. Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya pada
prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar
memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi
sendiri pembangunan rumahnya. Program ini diharapkan dapat
menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga,
kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa
tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya.

Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan
Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, disebutkan bahwa
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Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya terdiri atas tiga kegiatan yaitu 1)
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); 2) Bantuan Sarana Hunian
Usaha; dan 3) Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS). Dalam
Pasal 80 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10
Tahun 2025 disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Bantuan
Pembangunan Rumah Swadaya, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya oleh Direktur
Jenderal yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko.

Telah terbentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (BP3KP) berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025. BP3KP merupakan Unit
Pelaksana Teknis Kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang
melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan
kawasan permukiman, termasuk BSPS. Terbentuknya BP3KP diharapkan
dapat meningkatkan kinerja Program Bantuan Rumah Swadaya di tiap
wilayah. Untuk mewujudkan penyelenggaraan program yang tepat sasaran,
efektif, dan efisien, serta tepat tahapan penyelenggaraan, Direktorat Jenderal
Tata Kelola dan Pengendalian Risiko perlu menetapkan Surat Edaran Tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Rumah Swadaya.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6624);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja
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Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M /2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

6. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);

7. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 242);

8. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun
2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan
Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 523).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan program bantuan pembangunan
rumah swadaya.

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan jaminan penyelenggaraan
bantuan pembangunan rumah swadaya yang efektif, efisien, tepat sasaran,
transparan, dan akuntabel, untuk mewujudkan rumah layak huni secara
memadai.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan
Rumah Swadaya meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
3. Bantuan Sarana Hunian Usaha;

4. Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya.

E. KETENTUAN UMUM

1. Ketentuan Umum terdiri atas definisi, ketentuan rumah layak huni,
ketentuan pengelolaan bantuan, ketentuan penyiapan pelaksana kegiatan,
manajemen risiko bantuan pembangunan rumah swadaya, dan ketentuan
kahar/memaksa (force majeure).

2. Ketentuan Umum diatur lebih detail dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.






LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

NOMOR : 04/SE/Dt/2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

KETENTUAN UMUM

DEFINISI

1.

Bantuan pembangunan rumah swadaya adalah program bantuan dan
layanan rumah swadaya bagi masyarakat untuk menggerakkan dan
meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan
lingkungannya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat
BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan
baru rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

Bantuan Sarana Hunian Usaha adalah dukungan dana pemerintah bagi
masyarakat yang berada di delineasi lokasi penanganan untuk
peningkatan kualitas rumah, pengembangan hunian untuk fungsi
usaha, dan penataan lingkungan guna mendukung pengembangan
perekonomian pariwisata dan perekonomian lainnya.

Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat
BPPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat di delineasi
lokasi penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior
bangunan guna mengubah tampilan lingkungan perumahan dan/atau
mendukung penanganan kumubh.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan
upaya masyarakat.

Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan
kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,
dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak
memenuhi syarat.
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Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam
bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk
tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau
jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan
pariwisata.

Usaha Pondok Wisata (Homestay) adalah penyediaan akomodasi berupa
bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan
sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada
wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.

Usaha produksi kreatif (creative workshop) adalah wusaha yang
menghasilkan produk atau layanan melalui pemanfaatan kreativitas, ide
inovatif, dan keahlian artistik.

Usaha souvenir dan cendera mata adalah usaha penyediaan berbagai
barang kerajinan tangan atau buatan pabrik sebagai kenang-kenangan
atau hadiah, terutama yang berkaitan dengan tempat atau acara
tertentu.

Usaha Jasa Makanan dan Minuman (kuliner) adalah usaha penyediaan
makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau
penyajiannya.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumabh.

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi empat indikator
meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air
minum layak, dan akses sanitasi layak.

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS
adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak
huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik
secara perseorangan atau berkelompok.

Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS
adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang
diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara
perseorangan atau berkelompok.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum selanjutnya disingkat PSU
adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang
yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman,
dan nyaman.
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Daftar Rencana Penggunaan Bantuan selanjutnya disingkat DRPB
adalah daftar rincian penggunaan dana bantuan untuk pembelian
bahan bangunan dan pembayaran upah kerja.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
selanjutnya disingkat BP3KP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang melaksanakan tugas
teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan
permukiman.

Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Satuan Kerja selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini
Kementerian = Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran.

Tim Pendamping adalah tim yang terdiri atas tenaga profesional teknis
dan pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima
bantuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
bantuan pembangunan rumah swadaya.

Koordinator Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Korkab atau
Korkot adalah Koordinator fasilitator di tingkat Kabupaten/Kota yang
merupakan tenaga profesional lokal yang bertugas membina dan
mengkoordinir pendampingan sejumlah Tenaga Fasilitator Lapangan
serta mengendalikan kegiatan bantuan pembangunan rumah swadaya
di tingkat kabupaten/kota.

Tenaga Fasilitator Lapangan selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga
pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima
bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan pembangunan rumah
swadaya.

Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat
dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan
pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan
pemerintah.

Penerima Bantuan adalah perseorangan yang merupakan MBR dan
memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi untuk ditetapkan
oleh PPK.

Badan Keswadayaan Masyarakat selanjutnya disingkat BKM atau
Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LKM
adalah lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan
kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat
Kelurahan/Desa.

Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah
kumpulan orang yang menggabungkan diri dalam kelompok
berdasarkan kesamaan kebutuhan, kepentingan, dan tujuan.
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Kelompok Penerima Bantuan selanjutnya disingkat KPB adalah
kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima
bantuan pembangunan rumah swadaya.

Tim Verifikasi dan Pengawasan adalah tim yang dibentuk oleh BP3KP,
yang terdiri atas unsur Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman (BP3KP dan Satuan Kerja), Tenaga
Pendamping/Profesional (Pendamping Provinsi, Koordinator Kab/Kota
dan unsur Tenaga Fasilitator Lapangan) dan unsur Desa/Kelurahan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perumahan dan sub bagian urusan pemerintahan kawasan
permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum.

Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas
di bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan delineasi
lokasi dan/atau kewenangannya.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas di
bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan delineasi
lokasi dan/atau kewenangannya.

Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas di bidang
pengembangan kawasan permukiman dan  direktorat yang
melaksanakan tugas di bidang peningkatan kualitas perumahan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan di wilayah
tertentu dalam suatu negara, seperti provinsi, kabupaten, atau kota,
yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

Keluarga adalah penghuni yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga

(KK) meliputi:

a. keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan anak;
suami dan anak; istri dan anak;

b. keluarga yang terdiri atas kakak dan adik yang salah satunya atau
keduanya sudah memiliki KTP;

c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga di luar
hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan
sebagainya yang salah satu atau lebih memiliki KTP; atau

d. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang penyandang
disabilitas atau yang telah berusia lanjut minimal 58 (lima puluh
delapan) tahun.

KETENTUAN RUMAH LAYAK HUNI
Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi standar teknis
bangunan gedung dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

A.

Standar Rumah Layak Huni
Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi empat indikator
meliputi ketahanan/keselamatan bangunan, kecukupan luas tempat
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tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak, dengan
penjelasan sebagai berikut:

1. ketahanan bangunan

Persyaratan ketahanan meliputi pemenuhan standar keandalan
komponen struktur dan kualitas komponen nonstruktur bangunan.
Komponen struktur meliputi pondasi, sloof atau balok bawah, kolom
atau tiang, ring balok atau balok atas, dan rangka atap. Kualitas
komponen struktur bangunan meliputi dimensi, campuran atau
bahan bangunan, dan ikatan antar komponen struktur. Komponen
nonstruktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun
pintu serta jendela, dan penutup atap.

Bahan bangunan memenuhi syarat ketahanan, kekuatan, keawetan,
kesehatan, tidak mengandung bahan berbahaya beracun, dan
menggunakan produk dalam negeri yang berpedoman pada kaidah
penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

2. kecukupan luas tempat tinggal
Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar
ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan hunian.
Kecukupan minimum luas per-orang dihitung 7,2 meter persegi
dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter. Pemenuhan luasan rumah
memperhatikan ketersediaan lahan dan kemampuan berswadaya.

Pemenuhan kecukupan ruang karena keterbatasan lahan, dapat
dilakukan secara vertikal sepanjang anggaran mencukupi. Dalam
hal terdapat keterbatasan kemampuan berswadaya, maka ukuran
rumah dapat diperkecil dengan konsep rumah tumbuh dan
memperhatikan pemenuhan standar teknis yang lebih utama yaitu
ketahanan bangunan.

3. akses sanitasi layak
Sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus
beserta septictank yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan
air kotor, dan sistem pembuangan air limbah. Sanitasi dapat berada
di dalam rumah, halaman rumah, atau komunal dengan jarak yang
terjangkau dan dapat melayani seluruh anggota keluarga.

4. akses air minum layak
Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum yang
memenuhi standar air untuk dikonsumsi dan mudah dijangkau dari
sisi waktu atau jarak tempuh.

Selain memenuhi 4 indikator tersebut, rumah layak huni juga
memenuhi syarat kesehatan yang terdiri atas pencahayaan dan
penghawaan. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas
lantai ruangan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan sirkulasi
udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh persen) dari luas
lantai bangunan dengan memperhatikan sinar matahari.

Tipologi rumah meliputi rumah tembok, setengah tembok, rumah kayu
tapak, rumah kayu panggung, dan tipologi lain sesuai kearifan lokal
dengan tetap memperhatikan standar teknis rumah layak huni. Bentuk
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rumah dapat berupa rumah tapak tunggal atau rumah deret dengan
jumlah lantai satu atau lebih sesuai ketersediaan lahan dan indikator
rumah layak huni. Pemenuhan persyaratan rumah layak huni dengan
mempertimbangkan kearifan lokal diperlukan untuk mengakomodir
pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang tinggal di wilayah
tertentu.

Dalam memenuhi indikator rumah layak huni tersebut, dapat
digunakan inovasi teknologi pembangunan atau perbaikan rumah
seperti:

1. Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), Rumah Unggul Sistem
Panel Instan (RUSPIN), Fabrikasi Struktur Rangka Beton (BRIKON),
Rumah Instan Kayu (RIKA), atau rumah modular lainnya;

2. penggunaan teknologi ferosemen; atau

3. teknologi lain yang laik untuk digunakan.

B. Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU)
Rumah layak huni dilengkapi dengan PSU perumahan sesuai standar
antara lain:

listrik;

jalan lingkungan;

penyediaan air minum,;

drainase lingkungan;

pengelolaan air limbah;

pengolahan persampahan; dan/atau

proteksi kebakaran.

Nk =

Pemenuhan PSU perumahan menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan rumah layak dalam lingkungan hunian
yang berkualitas dapat diberikan bantuan prasarana, sarana dan
utilitas umum yang berasal dari APBN yang dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pelaksanaan pembangunan rumah mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memastikan kualitas
konstruksi memenuhi syarat, dilakukan pendampingan, fasilitasi,
supervisi dan pengawasan dan pengendalian.

C. Penetapan Harga Survei Bahan Bangunan

1. PPK melakukan survei harga bahan bangunan paling sedikit pada 3
(tiga) toko/penyedia bahan bangunan di kecamatan/kabupaten
lokasi Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Dalam hal tidak
tersedia 3 (tiga) toko/penyedia dalam 1 (satu) kecamatan, maka PPK
dapat melakukan survei ke toko/penyedia terdekat di kecamatan
lainnya atau kabupaten terdekat.

2. Harga yang diperoleh dari survei harga bahan bangunan adalah
harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman.
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3. Berdasarkan hasil survei harga bahan bangunan, PPK menetapkan
Hasil Survei Harga Bahan Bangunan sebagai acuan kegiatan BSPS,
Bantuan Sarana Hunian Usaha, dan BPPS.

[II. KETENTUAN PENGELOLAAN BANTUAN

A. Pemberi Bantuan
Sumber pendanaan berasal dari APBN yang merupakan dana bantuan
pemerintah kategori bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri. Selain sumber dana
APBN, bantuan dapat bersumber dari dana non-APBN dan/atau sumber
lain yang tidak mengikat. Penggunaan dana non-APBN diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai besaran bantuan diusulkan oleh Direktur Jenderal untuk
ditetapkan oleh Menteri. Besaran bantuan dihitung berdasarkan hasil
perhitungan kebutuhan biaya kegiatan dengan mempertimbangkan
ketersediaan anggaran dan perkiraan keswadayaan. Besaran bantuan
dapat mempertimbangkan tingkat kemahalan di lokasi tertentu.

B. Perpajakan
Penyaluran dana bantuan pemerintah dalam bentuk uang tidak dikenai
pajak. Harga pembelian bahan bangunan di toko/penyedia bahan
bangunan sudah termasuk pajak. Ketentuan besaran dan tata cara
pelaporan pajak oleh toko/penyedia bahan bangunan mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tanggung jawab Penerima Bantuan
Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana
bantuan. Dalam hal terjadi permasalahan yang berakibat tidak
tercapainya output kegiatan, penerima bantuan dapat dikenai
konsekuensi sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil evaluasi selama masa kegiatan, penerima
bantuan:

a. perseorangan dapat dikenai konsekuensi apabila penerima
bantuan pindah domisili, rumah dan tanah diperjualbelikan,
dana bantuan tidak dipergunakan untuk
perbaikan/pembangunan rumah sesuai rencana atau alasan lain
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b. kelompok masyarakat dapat dikenai konsekuensi apabila
penerima bantuan tidak melaksanakan pekerjaan fisik sesuai
dengan rencana atau alasan lain yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

2. Konsekuensi yang dikenakan berupa:
a. Pembatalan sebagai penerima bantuan oleh PPK apabila dana
belum disalurkan ke rekening penerima bantuan.
b. Penarikan dana bantuan oleh PPK apabila dana masih berada di
rekening penerima bantuan.
c. Pengembalian dana bantuan oleh Penerima Bantuan apabila
dana sudah dibelanjakan/digunakan.
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d. Dalam hal Dbantuan diberikan untuk perseorangan,
pengembalian bantuan dilakukan oleh KPB. Dalam hal bantuan
diberikan untuk kelompok masyarakat, pengembalian bantuan
dilakukan oleh kelompok sesuai penetapan penerima bantuan.

Penerima bantuan atau pihak terkait yang menyalahgunakan dana
bantuan dikenakan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Apabila terdapat laporan permasalahan dalam pelaksanaan Program
BSPS, penyelesaiannya diutamakan melalui hasil rembuk kelompok
yang dilaksanakan secara musyawarah oleh penerima bantuan. Hasil
rembuk dituangkan dalam berita acara sebagai dasar tindak lanjut.

IV. KETENTUAN PENYIAPAN PELAKSANA KEGIATAN

A. Seleksi Bank/Pos
Dalam penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah
Swadaya kegiatan BSPS, Bantuan Sarana Hunian Usaha, dan BPPS
dapat dilakukan kerja sama dengan bank/pos. Kerja sama dengan
bank/pos untuk penyaluran dana bantuan mengikuti ketentuan
sebagai berikut:

a. Apabila jumlah penerima bantuan lebih dari 100 unit dalam 1 DIPA,
penyaluran bantuan dilakukan melalui bank/pos penyalur. Peran
bank/pos penyalur meliputi penampungan dana bantuan,
pembentukan rekening penerima bantuan, penyaluran dana
bantuan, pelayanan penarikan dana bantuan, pengendalian
penggunaan dana bantuan, dan pelaporan penggunaan dana
bantuan. Penentuan bank/pos penyalur mengikuti syarat dan
ketentuan seleksi yang akan diatur dalam sub bab berikut.

b. Apabila jumlah penerima bantuan paling banyak 100 unit dalam 1
DIPA, penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Satker ke
rekening penerima bantuan. Peran bank/pos difokuskan pada
pembentukan rekening penerima bantuan, pelayanan penarikan
dana bantuan, pengendalian penggunaan dana bantuan, dan
pelaporan penggunaan dana bantuan. Penentuan bank/pos dapat
mengikuti syarat dan ketentuan pada sub berikut dengan
penyesuaian.

1. Syarat Bank/Pos penyalur
a. Bank/pos yang telah memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan
rekening milik Kementerian Negara/Lembaga dengan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
b. Kemampuan melayani penyaluran dan penarikan dana bantuan
di lokasi Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
c. Kesanggupan:
1) mengikuti seluruh tahapan proses pemilihan bank/pos
penyalur;
2) menyalurkan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari
kalender terhitung sejak tanggal SP2D;
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3) menyetorkan jasa giro yang timbul akibat penyaluran dana
bantuan secara manual atau melalui Treasury Notional
Pooling (TNP);

4) tidak mengenakan biaya administrasi dan bunga jasa giro
pada rekening penerima bantuan;

5) menerima sanksi apabila terjadi keterlambatan penyaluran
dana bantuan;

6) melaporkan kinerja penyaluran dan pelayanan penarikan
dana bantuan secara berkala;

7) diaudit oleh pihak berwenang; dan

8) mengembalikan sisa dana bantuan yang  tidak
termanfaatkan.

Dalam hal perjanjian dengan bank/pos hanya untuk pengawasan
dan pengendalian dana Kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah
Swadaya, maka syarat kesanggupan menyalurkan bantuan paling
lama 15 (lima belas) hari kalender, tidak berlaku.

Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
Kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

a.

b.

hak dan kewajiban kedua belah pihak;

tata cara dan syarat penyaluran dana Bantuan Pemerintah
dalam bentuk uang kepada penerima Bantuan Pemerintah;
pernyataan  kesanggupan = Bank/Pos  Penyalur  untuk
menyalurkan dana Bantuan Pemerintah melalui rekening
penerima Bantuan Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari
kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari Kas
Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur;

pernyataan  kesanggupan Bank/Pos Penyalur  untuk
menyampaikan laporan kepada PPK apabila dana Bantuan
Pemerintah yang disalurkan melalui rekening penerima Bantuan
Pemerintah tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan oleh
penerima Bantuan Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari
Rekening Bank/Pos Penyalur;

pernyataan  kesanggupan Bank/Pos Penyalur  untuk
menyetorkan ke Kas Negara terhadap Bantuan Pemerintah yang
disalurkan melalui rekening penerima Bantuan yang tidak terjadi
transaksi/tidak dipergunakan paling lambat 15 (lima belas) hari
kalender sejak diterimanya surat perintah penyetoran dari PPK;
pernyataan kewajiban Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan
laporan penyaluran dana Bantuan Pemerintah secara berkala
kepada PPK;

pernyataan  kesanggupan Bank/Pos Penyalur  untuk
menyetorkan bunga dan jasa giro pada Bank/Pos Penyalur yang
timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Bantuan
Pemerintah ke Kas Negara;

pernyataan  kesanggupan Bank/Pos Penyalur  untuk
menyetorkan sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak
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tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke Kas
Negara;

i. pernyataan  kesanggupan Bank/Pos Penyalur  untuk
menyediakan sistem informasi penyaluran Bantuan Pemerintah
yang dapat diakses oleh KPA/PPK; dan

j- ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap salah satu
pihak yang melanggar kontrak/perjanjian kerja sama yang
antara lain memuat denda kepada Bank/Pos Penyalur dalam hal
terjadi keterlambatan penyaluran yang besarannya disepakati
oleh kedua belah pihak.

3. Evaluasi Kinerja Bank/Pos

Bank/Pos yang telah bekerja sama dengan Satker dalam penyaluran
atau pengawasan dan pengendalian Kegiatan Bantuan
Pembangunan Rumah Swadaya dinilai kinerjanya berdasarkan
indikator ketercapaian tujuan kerja sama. Penilaian kinerja
bank/pos dilakukan menggunakan Format [-1. Bank/Pos
berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dinyatakan berkinerja baik
dapat dipilih kembali untuk kerja sama selanjutnya.

4. Tahapan Seleksi Bank/Pos Penyalur
Tahapan seleksi bank/pos meliputi:

a. Penyiapan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pemilihan Bank/Pos

Penyalur.

KPA menyusun KAK pemilihan calon bank/pos penyalur sebagai

acuan dalam proses pemilihan bank/pos penyalur dana

bantuan, yang paling sedikit mencakup:

1) gambaran umum program Bantuan Pembangunan Rumah
Swadaya;

2) maksud dan tujuan Bantuan Pembangunan Rumah
Swadaya;

3) gambaran jumlah dan sebaran Bantuan Pembangunan
Rumah Swadaya;

4) tugas dan tanggung jawab bank/pos penyalur;

5) kriteria dan persyaratan bank/pos penyalur;

6) indikator penilaian;

7) jadwal pemilihan bank/pos penyalur;

8) rancangan perjanjian kerja sama; dan

9) korespondensi.

b. Pembentukan Tim Seleksi Bank/Pos Penyalur

Dalam melakukan seleksi bank/pos, KPA membentuk tim seleksi
yang terdiri atas pejabat/pegawai dan para pihak yang
berkompeten paling sedikit 3 (tiga) orang. Minimal salah satu
anggota tim memiliki keahlian dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah. Tim seleksi bertugas melakukan penilaian atau
evaluasi proposal yang diajukan oleh calon bank/pos penyalur
untuk menentukan kelayakan bank/pos penyalur ditunjuk oleh
PPK atau KPA.
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Undangan Kepada Calon Bank/Pos Penyalur

Tim seleksi bank/pos penyalur mengundang paling sedikit 3
(tiga) bank/pos penyalur yang memenuhi kriteria untuk
mengikuti proses pemilihan bank/pos penyalur. Undangan
kepada calon bank/pos penyalur dilampirkan KAK.

Penjelasan Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Bantuan
Pemerintah

Penjelasan mekanisme dan penyaluran Bantuan Pembangunan
Rumah Swadaya dilakukan oleh tim seleksi bank/pos penyalur
untuk memberikan pemahaman kepada calon bank/pos
penyalur yang mengikuti proses pemilihan. Apabila diperlukan,
penjelasan dapat dilakukan oleh KPA, PPK, dan/atau
narasumber. Kehadiran calon bank/pos penyalur tidak menjadi
syarat keikutsertaan bank/pos penyalur dalam proses seleksi.
Calon bank/pos penyalur diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan secara langsung maupun tertulis
sesuai kebutuhan yang ditanggapi secara langsung maupun
tertulis oleh tim seleksi.

Penerimaan dan Penilaian Proposal dari Calon Bank/Pos

Penyalur yang Berminat

Berdasarkan KAK dan hasil penjelasan substansi mengenai

mekanisme dan persyaratan sebagai calon bank/pos penyalur,

calon bank/pos penyalur menyusun proposal sebagai bentuk

penawaran kegiatan penyaluran bantuan. Proposal ditujukan

kepada tim seleksi bank/pos penyalur, paling sedikit memuat:

1) pernyataan minat dan bersedia mengikuti ketentuan dalam
pemilihan bank/pos penyalur.

2) gambaran rencana pelaksanaan penyaluran bantuan,
meliputi:

a) pemahaman terhadap KAK;

b) strategi dan inovasi pelaksanaan penyaluran dan
pelayanan penarikan dana bantuan termasuk di lokasi
terpencil;

c) sumber daya manusia yang mendukung penyaluran dana
bantuan;

d) unit kerja/layanan yang melayani penarikan dana
bantuan/penarikan dana;

e) sistem informasi dan mekanisme pelaporan;

f) pernyataan kesanggupan; dan

g) korespondensi.

3) pernyataan kesanggupan meliputi:

a) Bank/Pos Penyalur untuk menyalurkan dana Bantuan
Pemerintah melalui rekening penerima Bantuan
Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari kalender
sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari Kas
Negara ke rekening Bank/ Pos Penyalur;
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b) Bank/Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan
kepada PPK apabila dana Bantuan Pemerintah yang
disalurkan melalui rekening penerima Bantuan
Pemerintah tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan
oleh penerima Bantuan Pemerintah dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah
ditransfer dari Rekening Bank/Pos Penyalur;

c) Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan ke Kas Negara
terhadap Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui
rekening penerima Bantuan yang tidak terjadi
transaksi/tidak dipergunakan paling lambat 15 (lima
belas) hari kalender sejak diterimanya surat perintah
penyetoran dari PPK;

d) pernyataan kewajiban Bank/Pos Penyalur untuk
menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan
Pemerintah secara berkala kepada PPK;

e) Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan bunga dan jasa
giro pada Bank/Pos Penyalur yang timbul dalam rangka
kegiatan penyaluran dana Bantuan Pemerintah ke Kas
Negara;

f) Bank/Pos Penyalur untuk menyetorkan sisa dana
Bantuan Pemerintah yang tidak tersalurkan sampai
dengan akhir tahun anggaran ke Kas Negara;

g) Bank/Pos Penyalur untuk menyediakan sistem informasi
penyaluran Bantuan Pemerintah yang dapat diakses oleh
KPA/PPK;

h) untuk melakukan rekonsiliasi data penyaluran bantuan
Pemerintah; dan

i) bersedia diaudit oleh pihak berwenang.

Penilaian proposal dilakukan mengacu pada Format I-2.

Evaluasi Proposal

Untuk menentukan penawaran terbaik dari calon bank/pos
penyalur, dilakukan penilaian proposal dengan indikator yang
tercantum dalam KAK. Berdasarkan hasil penilaian calon
bank/pos penyalur, dipilih bank/pos penyalur yang memiliki
hasil penilaian terbaik. Tim seleksi bank/pos penyalur membuat
berita acara pemilihan bank/pos penyalur dan melaporkan hasil
penetapan bank/pos penyalur kepada KPA.

Penunjukan Bank/Pos Penyalur

Berdasarkan berita acara pemilihan dan penetapan bank/pos
penyalur dari tim seleksi bank/pos penyalur, KPA atau PPK
menerbitkan surat penunjukan bank/pos penyalur sebagai
penyalur dana bantuan. KPA/PPK dapat menunjuk lebih dari
satu bank/pos penyalur berdasarkan hasil penilaian tertinggi
dan kebutuhan di lapangan. Penunjukan bank/pos penyalur
lebih dari 1 (satu) dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.



h.

-17 -

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

PPK dan bank/pos penyalur terpilih melakukan pembahasan
rancangan perjanjian kerja sama (PKS) sebagaimana yang
terlampir dalam KAK. Substansi atau hal-hal teknis dalam
format rancangan PKS dapat disesuaikan berdasarkan
kesepakatan. Penyesuaian dimaksudkan untuk mengatur
pelaksanaan kegiatan sedemikian rupa untuk memastikan
kegiatan dapat berjalan dengan aman dan terkendali. Rancangan
PKS yang telah disepakati kemudian ditandatangani oleh kedua
belah pihak. Perjanjian kerja sama (PKS) mengacu pada Format
[-3 untuk kerja sama penyaluran dana Bantuan Pembangunan
Rumah Swadaya atau Format I-4 untuk kerja sama pengawasan
dan pengendalian dana kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah
Swadaya. Perubahan PKS dapat dilakukan dengan addendum
yang disepakati kedua belah pihak.

B. Perekrutan Tim Pendamping Kegiatan

Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan hunian layak dengan basis pada pemberdayaan
masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditunjuk tim pendamping kegiatan
yang bertugas menumbuhkembangkan keswadayaan dan kapasitas
masyarakat. Tim pendamping program Bantuan Pembangunan Rumah
Swadaya ditentukan berdasarkan karakter pendampingan sesuai
dengan jenis kegiatan.

1. Pendamping kegiatan BSPS terdiri atas:

a.

b.
c.
d.

Tim Pendamping Provinsi

Tim Pendamping provinsi terdiri dari:

(1) ASN (PNS/P3K) yang memiliki kompetensi sesuai kapasitas di
bidang manajemen, pemberdayaan dan konstruksi; atau

(2) Tim konsultan provinsi, merupakan badan hukum atau
konsultan perorangan yang ahli di bidangnya (Tenaga Ahli
Manajemen, Tenaga Ahli Pemberdayaan atau Tenaga Ahli
Konstruksi).

Korkab /Kot;

TFL Teknik; dan

TFL Pemberdayaan

2. Pendamping kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha terdiri atas:

a.

0 po g

f.

Pengarah;

Koordinator;

Tenaga Ahli Arsitektur;

Tenaga Ahli Sipil;

Tenaga Ahli Pemberdayaan; dan
TFL

3. Pendamping kegiatan BPPS terdiri atas:

a.

b.
c.
d

Tenaga Ahli Manajemen;
Tenaga Ahli Konstruksi;
Tenaga Ahli Pemberdayaan;
Korkab/Kot;
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e. TFL Teknik; dan

f. TFL Pemberdayaan.

Tenaga ahli pendamping kegiatan BPPS dapat diperankan oleh
tenaga ahli pendamping kegiatan BSPS jika lokasi BPPS di dalam
satu delineasi kawasan dengan BSPS.

Fasilitator terdiri atas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan
Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/kot). Perekrutan TFL dan
Korkab/kot dilakukan melalui seleksi berdasarkan keterampilan dalam
melakukan pendampingan teknis dan pemberdayaan masyarakat. TFL
dan Korkab/kot yang telah bekerja dalam pendampingan Bantuan
Pembangunan Rumah Swadaya sebelum tahun anggaran berjalan dapat
direkrut kembali tanpa melalui seleksi terbuka apabila berintegritas dan
hasil penilaian kinerja baik atau mencapai nilai ambang minimal
tertentu. Hasil evaluasi kinerja Korkab/kot mengacu pada Format I-5
dan direkapitulasi oleh Tim Pendamping Provinsi sesuai Format I-6.
Hasil evaluasi kinerja TFL mengacu pada Format [-7 dan direkapitulasi
oleh Tim Pendamping Provinsi sesuai Format [-8. Perekrutan TFL dan
Korkab/kot oleh BP3KP dibantu Satker dan PPK dilakukan secara
transparan, objektif dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN) serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

TFL dan Korkab/kot yang telah dinilai lolos evaluasi kinerja atau seleksi,
dikontrak oleh PPK. TFL bekerja secara tim, mendampingi sejumlah
penerima bantuan di lokasi kegiatan. Tim TFL terdiri atas TFL Teknik
dan TFL Pemberdayaan. Korkab/kot mengendalikan kegiatan dan
mengkoordinir sejumlah TFL dalam 1 kabupaten/kota. Dalam hal
terdapat jumlah TFL di kabupaten/kota melebihi kapasitas yang
ditentukan, Korkab/kot dapat dibantu Asisten Korkab/kot. Pembayaran
imbal jasa TFL dan Korkab/kot dilakukan oleh PPK dengan anggaran
dari DIPA Satker meliputi gaji dan biaya operasional. Besaran gaji
mengikuti standar biaya yang berlaku. Biaya operasional meliputi biaya
transportasi, komunikasi, asuransi dan pelaporan. Biaya operasional
dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kesulitan lokasi dampingan.

1. Kriteria Fasilitator
Kriteria Umum untuk TFL dan Korkab/kot, meliputi:
a. warga Negara Indonesia;
b. sehat jasmani-rohani;
c. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk
membantu masyarakat;
d. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala
pemerintahan/anggota legislatif;
e. bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak;
tidak terikat kontrak kerja di kegiatan atau instansi lain;
g. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan
aplikasi MS-Office (Word, Excel, dan Power Point);
h. memiliki dan dapat mengoperasikan telepon genggam, kamera,
dan komputer untuk dokumentasi dan pelaporan; dan
i. memiliki rekam jejak moral yang baik.

i



- 19 -

Kriteria Khusus Korkab/kot:

a. berpendidikan paling kurang S1 terbuka untuk semua jurusan,
diutamakan dari Teknik Sipil atau Teknik Arsitektur;

b. menguasai teknik bangunan gedung, teknik bangunan
infrastruktur, teknik lingkungan, dan  pembangunan
perumahan;

c. memiliki kemampuan manajerial;

d. berpengalaman dalam pendampingan Bantuan Pembangunan
Rumah Swadaya atau program sejenis paling sedikit 3 (tiga)
tahun; dan

e. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis
bangunan gedung yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat
keterangan mengikuti kursus/pelatihan.

Kriteria Khusus TFL Teknik:

a. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 Teknik Sipil atau Teknik
Arsitektur, dalam hal pada wilayah tertentu tidak terdapat calon
TFL dengan kualifikasi pendidikan tersebut, maka dapat
dipertimbangkan calon TFL dengan pendidikan minimal Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) di bidang bangunan gedung;

b. menguasai teknik bangunan gedung dan teknik bangunan
infrastruktur;

c. diutamakan berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi
bangunan gedung, rumah/perumahan, atau pernah sebagai
fasilitator teknis dalam program pembangunan infrastruktur
berbasis masyarakat;

d. dalam hal terdapat keterbatasan TFL Teknik dapat
menggunakan TFL Pemberdayaan yang memiliki pengalaman
teknis pada program BSPS.

e. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis
bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat
keterangan mengikuti kursus/pelatihan.

Kriteria Khusus TFL Pemberdayaan:

a. berpendidikan sekurang-kurangnya SMA/SLTA semua jurusan;

b. memiliki pengalaman pemberdayaan paling sedikit 3 tahun
dalam  program  pembangunan infrastruktur berbasis
masyarakat; dan

c. diutamakan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.

Apabila di suatu lokasi tidak tersedia fasilitator dengan kualifikasi
yang memenuhi semua persyaratan di atas, Satker dapat
menyesuaikan syarat kompetensi fasilitator berdasarkan kualifikasi
yang ada dengan memperhatikan pengalaman kerja. Penyesuaian
syarat kompetensi dituangkan dalam berita acara seleksi calon
fasilitator.

Persyaratan tenaga ahli pendamping kegiatan ditentukan
berdasarkan kualifikasi yang diperlukan berdasarkan ketentuan
yang berlaku. Persyaratan tersebut dituangkan dalam kerangka
acuan kegiatan yang disusun oleh PPK.



-20 -

2. Tahapan Seleksi Fasilitator
a. Perhitungan Kebutuhan Fasilitator
Perhitungan kebutuhan fasilitator didasarkan atas lokasi
dampingan dan jumlah unit secara efektif dan efisien. Jumlah
dampingan ditentukan berdasarkan jumlah wunit Bantuan
Pembangunan Rumah Swadaya, waktu dampingan, tingkat
kesulitan lokasi, dan ketersediaan anggaran.

b. Penunjukan Tim Seleksi
Tim Seleksi tingkat wilayah /provinsi ditunjuk oleh Kepala BP3KP
atau Kepala Satker/KPA. Tim Seleksi dapat berasal dari internal
BP3KP atau dapat melibatkan pihak luar yang memiliki
kapasitas. Pelibatan pihak luar dapat sebagai tim seleksi atau
melalui kerja sama penyediaan jasa perekrutan.

c. Pengumuman dan Pendaftaran
Publikasi lowongan fasilitator dilakukan di media massa cetak
dan elektronik (radio, website, dan sebagainya) dan papan
informasi balai, provinsi, dan kabupaten/kota.

d. Seleksi Administrasi
Surat lamaran dilengkapi dengan dokumen administrasi yang
dipersyaratkan dan diverifikasi oleh tim panitia seleksi. Verifikasi
meliputi kesesuaian kualifikasi dan persyaratan yang
ditentukan. Pelamar yang lulus/memenuhi syarat berhak
dipanggil untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar. Dalam hal
jumlah pelamar melampaui daya seleksi, tim seleksi dapat

mengambil kebijakan pembatasan jumlah pelamar sebesar 300%

dari kebutuhan yang memenuhi syarat administrasi.

Kelengkapan berkas lamaran:

1) surat lamaran beserta formulir pendaftaran yang telah diisi
sesuai Format I-9;

2) Curriculum Vitae (CV) yang memuat foto, nama, detail kontak
(nomor telepon selular dan alamat email), riwayat
pendidikan, pengalaman kerja, keahlian terkait,
kursus/pelatihan yang pernah diikuti, serta pengalaman
berorganisasi (diutamakan);

3) salinan KTP dan NPWP;

4) salinan ijazah terakhir;

5) surat keterangan sehat dari petugas kesehatan yang sah;

6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

7) bukti domisili dari kepala desa/lurah/RW /RT;

8) surat referensi/keterangan pengalaman kerja (diutamakan);

9) sertifikat kursus/pelatihan keahlian terkait (diutamakan).

e. Tes Kompetensi Dasar
Tes Kompetensi Dasar meliputi tes pilihan ganda yang dapat
dilakukan secara online atau manual. Materi tes meliputi uji
kemampuan terhadap:
1) karakteristik pribadi;
2) penalaran;
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3) pengetahuan umum,;

4) kemampuan bahasa;

5) pemahaman mengenai konstruksi bangunan;

6) kemampuan pemberdayaan; dan

7) pengetahuan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.

Ambang batas terendah hasil tes kompetensi dasar adalah 60
untuk dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Apabila
pelamar yang memenuhi persyaratan dan lulus tes kompetensi
dasar kurang dari jumlah fasilitator yang dibutuhkan, tim seleksi
dapat melakukan penyesuaian nilai ambang batas terendah hasil
tes kompetensi dasar. Apabila pelamar yang memenuhi
persyaratan dan lulus tes kompetensi dasar lebih dari 150%, tim
seleksi dapat memberikan Batasan kuota sebesar 150% dari
jumlah kebutuhan fasilitator.

Tes Wawancara

Tes wawancara dilakukan oleh tim seleksi setelah dinyatakan
pelamar lolos tes kompetensi dasar. Tes dapat dilakukan secara
tatap muka atau daring dengan menggunakan aplikasi panggilan
video/rapat daring.

1) Materi muatan dalam wawancara:

a) wawasan umum dan Bantuan Pembangunan Rumah
Swadaya;

b) wawasan teknis untuk calon fasilitator teknik;

c) perilaku;

d) penampilan;

e) cara berkomunikasi (memaparkan pengalaman); dan

f) komitmen/tanggung jawab sebagai fasilitator.

2) Aspek Penilaian TFL:

a) pemahaman tentang program perumahan;

b) pemahaman tentang peraturan tentang Bantuan
Pembangunan Rumah Swadaya;

c) pengalaman pemberdayaan dan pendampingan
konstruksi;

d) strategi pemberdayaan masyarakat;

e) strategi untuk memastikan kualitas bangunan dapat
memenuhi standar konstruksi; dan

f) komitmen bekerja.

3) Aspek Penilaian Korkab/kot:

a) pemahaman tentang program perumahan;

b) pemahaman tentang peraturan tentang Bantuan
Pembangunan Rumah Swadaya;

c) pemahaman tentang sistem informasi dan pelaporan;

d) kemampuan pemberdayaan dan pendampingan
konstruksi;

e) pengalaman koordinasi dan manajemen kegiatan;
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f) strategi, komunikasi, inovasi, dan manajemen
pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah
Swadaya di tingkat kabupaten/kota;

g) strategi untuk memastikan kualitas bangunan dapat
memenuhi standar konstruksi; dan

h) komitmen bekerja.

g. Penilaian dan Pengumuman Hasil Seleksi

Penilaian hasil seleksi mengacu pada pembobotan dengan
rincian sebagaimana tabel berikut:

Bobot Nilai Seleksi
Jenis

ili Tes Nilai  rotal
Fasilitator Administrasi . Wawancara .
Kompetensi Evkin

Fasilitator

25% 35% 40% 100%
Baru
Fasilitator

10% 25% 30% 35% 100%
Lama

Hasil penilaian direkapitulasi sesuai Format [-10. Tim Seleksi
menyusun berita acara mengenai hasil seleksi fasilitator dan
menyampaikan hasil seleksi fasilitator tersebut kepada Satker
dan peserta. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi dapat ditunjuk
oleh PPK untuk dikontrak. PPK melaporkan data TFL dan
Korkab/kot yang dikontrak kepada Satker, Balai, dan Direktorat.
Pelaporan ke Direktorat dapat melalui aplikasi sistem informasi.

Kontrak Fasilitator

Berdasarkan hasil seleksi fasilitator, PPK melakukan kontrak
fasilitator sesuai Format [-11 untuk Korkab /Kot dan Format I-12
untuk TFL. Sebelum dilakukan kontrak dan penugasan
fasilitator, PPK selaku pemberi kerja menjelaskan:

1) hak dan kewajiban;

2) masa kontrak;

3) tata hubungan kerja;

4) lokasi tugas dampingan;

5) jumlah dampingan;

6) pelaporan; dan

7) sanksi.

PPK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja
TFL dan Korkab/kot melalui evaluasi kinerja secara berkala
sesuai masa kerja. Penilaian/evaluasi kinerja Korkab/kot
mengacu pada Format I-5 dan direkapitulasi oleh Konsultan
Provinsi sesuai Format I-6. Penilaian/evaluasi kinerja TFL
mengacu pada Format I-7 dan direkapitulasi oleh Konsultan
Provinsi sesuai Format I-8.

C. Kelompok Penerima Bantuan (KPB)
KPB memenuhi persyaratan:
1. dibentuk dan disepakati melalui rembuk warga;
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2. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap
anggota, bendahara merangkap anggota, dan anggota;

3. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang atau

mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di

lapangan;

anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama;

S. bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan secara gotong
royong mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan
pertanggungjawaban kegiatan bantuan pembangunan rumah
swadaya.

>

Dalam hal penerima bantuan dalam satu desa/kelurahan berjumlah
kurang dari 3 (tiga), KPB dapat dibentuk lintas desa/kelurahan dengan
mempertimbangkan kedekatan lokasi.

Gotong royong dimaksud untuk menanggung segala risiko secara
bersama-sama (tanggung renteng) dalam menuntaskan kegiatan
bantuan pembangunan rumah swadaya.

V. MANAJEMEN RISIKO BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Peningkatan
Kualitas Perumahan Perdesaan, Direktorat Peningkatan Kualitas
Perumahan Perkotaan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman melakukan mitigasi risiko dan manajemen risiko
terhadap kegiatan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Penyusunan
manajemen risiko dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Peta risiko Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat
Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan dan Direktorat Peningkatan
Kualitas Perumahan Perkotaan sebagai berikut:

Peta Risiko

KEMUNGKINAN

%2 2%,

DAMPAK

Keterangan:
Risiko digambarkan dengan membubuhkan simbol (lingkaran) pada Peta Risiko sesuai dengan nilai besaran risiko yang merupakan perpotongan
koordinat tingkat kemungkinan dan dampak.
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digambarkan dalam tabel di bawah.

Pengendalian yang Alok T
No Tujuan Pernyat Katego Ada Inovasi asi Penangg a:ge Indikator
Kegiatan aan ri Penyebab Memad Pengenda Sum ung Wakt Keluaran
Utama Risiko Risiko Uraian ai/ lian ber Jawab : euara
Belum Daya
1 2 3 4 5 9 10 16 17 21 22 23
Pendampi
Verifikasi ngan Dit
Keterlam Kualitas dan Pemda man, ! C
o Bangkim Data
batan . data validasi Belum dan meth . Semes
. Risiko , Dit. PK Usulan
1 penerbit L usulan usulan Memad pengusul od, ter 2 .
Kinerja - . PDS, Valid dan
an SK kurang diberikan ai dalam mone ) T-1 L.
. . Dit. PK Terkini
Lokasi valid target pemanfaat y
PKT
waktu an data e-
RTLH
Pembinaa
ki
Kurang n teknis Dit.
mahama untuk Bangkim
Sasaran Risiko pe Syarat peningkat man, .
. . . n terhadap . , Dit. PK
penerima Kinerja Penerima Belum an meth
e syarat PDS, Semes Data CPB
2 bantuan , Risiko . Bantuan memad pemaham od, . -
Penerima . Dit. PK ter 1 Prioritas
kurang Keuang dan ai an mone
tepat an Bantuan Juknis terhada; PKT,
P dalam o y Balai,
verifikasi Y’ . Satker
Penerima
Bantuan
Penyediaa
n media
Pembinaa lslt:lstljll{lsam Media
Rendahn .. n teknis . Sosialisasi
Risiko i menggali man, .
ya Pemberday fasilitator, terkini
Layana Belum keswaday meth .
keswada aan pengawas Balai, Semes dan
6 n, memad aan, serta od, .
yaan - kurang an dan . . Satker ter 1 aplikatif
) Risiko A . ai meningkat mone |
Penerima Kineria optimal pengendali Kkan sesuai
Bantuan 1 an Y kebutuha
berjenjan, pengawas n
flenjang an dan
pengendal
ian
Penyiapan
Modul
Seleksi Pembelaja
tim ran terkini
dampi d;
. Kurang pen P an Dit. Modul dan
Kualitas . ng pembahar .
Penyelengga pendampi Bangkim Metode
rencana lapangan uan man, . .
raan . ngan , Dit. PK Pembelaja
teknis - berdasark Belum metode meth
Bantuan . Risiko terhadap . PDS, Semes ran yang
4 tidak . . . an memad pembelaja od, . . A
Pembangun . Kinerja tim . . . Dit. PK ter 1 aplikatif
sesuai . kualifikasi ai ran untuk mone
an Rumah L pendampi . PKT, untuk
kondisi dan peningkat y . .
Swadaya ng L Balai, pendampi
. rumah jenjang an
Efektif dan lapangan L Satker ng
. pendidika kompeten
Efisien . .
n sesuai si Tim
ketentuan Pendampi
ng
Lapangan
Sinkronos
asi data
Dukcapil Dit.
P I Konfirmas serta Bangkim Dat
al:nya ur Konfirmasi i data Belum bekerja ZZZ , Dit. PK ke eiuaitu d
Risiko NIK di kependud sama PDS, Semes P
5 bantuan . . memad od, . ukan
Kinerja bank ukan pada . dengan Dit. PK ter 1 .
terlamba ai . mone Penerima
¢ terkendala proses Pemerinta PKT, Bant
verifikasi h Daerah Y Balai, antuan
dan pihak Satker
terkait
lainnya
Bahan Pengawas
banguna an oleh
n tidak .. TFL dan Pengawas Belum KPB, PPK . Laporan
. Risiko KPB an dan . meth Balai, Semes
6 sesuai L memad memastik Progres
Kinerja kurang pelaporan . od Satker ter 1 .
atau aktif mineeuan ai an TFL Mingguan
terlamba €8 standby di
t dikirim lapangan
Review
SOP dan Sop
. Pengendal
Pembagia .
. ian dan
Kualitas n Peran Pengawas Dit
Rumah Pendampi Direktorat 5 "
. R an dan Bangkim SOP,
belum Risiko ngan, , Balai dan . man, . X .
. Pembagia , Dit. PK Aplikasi
memenu Keuang Pengendali Satker, Belum meth
. . n Peran PDS, Semes Pendukun
7 hi an, an dan Bintek memad . od, .
N .. X . Direktorat Dit. PK ter 1 g
kriteria Risiko Pengawasa bagi ai . mone
. . , Balai PKT, Pengawas
rumah Kinerja n belum pelaku y ;
layak optimal engawas dan Balai, an
Y . P peng; Satker, Satker
huni an dan . .
engendali Aplikasi
pens SIRUS,
Aplikasi e-
BSPS
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KETENTUAN UMUM

No Nama Format Kode Format

1. | Hasil Evaluasi Kinerja Bank/Pos Penyalur I-1

2. | Lembar Penilaian Proposal Bank/Pos I-2

3. | Perjanjian Kerja Sama Antara Satker dengan Bank/Pos 3
Penyalur

4. | Perjanjian Kerja Sama Antara Satker dengan Bank/Pos I-4
(sampai dengan 100 unit)

5. | Hasil Evaluasi Kinerja Koordinator Kabupaten /Kota I-5

6. | Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Koordinator I-6
Kabupaten /Kota

7. | Hasil Evaluasi Kinerja Tenaga Fasilitator Lapangan I-7

8. | Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Tenaga Fasilitator I-8
Lapangan

9. | Surat Lamaran Fasilitator I-9

10. | Rekapitulasi Hasil Seleksi Fasilitator I-10

11. | Surat Perintah Kerja Koordinator Kabupaten/Kota I-11

12. | Surat Perintah Kerja Tenaga Fasilitator Lapangan I-12
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FORMAT I-1
HASIL EVALUASI KINERJA BANK/POS PENYALUR

EVALUASI KINERJA BANK/POS ..........
SEBAGAI BANK PENYALUR BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS)/SARANA HUNIAN USAHA (SARHUNSA)/BANTUAN PEMELIHARAAN
PERUMAHAN SWADAYA (BPPS)*TAHUN .....

PROVINSI .....

PARAMETER KINERJA BANK PENYALUR PARAMETER BOBOT NILAI SKOR
Strategi dan inovasi dalam pelaksanaan penyaluran dan pelayanan pemanfaatan 20
dana (20%), misalnya
a Menyediakan loket/counter khusus pelayanan | Menyediakan 100 4

" | penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan Tidak menyediakan 0
b Menyediakan petugas khusus pelayanan | Menyediakan 100 4
" | penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan Tidak menyediakan 0

Menyediakan jadwal/waktu khusus untuk | Menyediakan 100
c. | pelayanan penyaluran dan pemanfaatan dana . . 4

bantuan, misalnya: hari Sabtu dan Minggu Tidek menyediakan 0

Menyediakan  pelayanan  dengan  cara | Menyediakan 100
d. | mendatangi lokasi, misalnya dengan Mobile . . 4

Branch (Mobil Kas Keliling) Tidak menyediakan 0
e. | Kemudahan dalam komunikasi dan koordinasi Mufiah dan cepat 100 4

Sulit/lambat 0
2 Ketepatan waktu pelaksanaan (50%) 50
Proses pembukaan rekening penerima | dilakukan <3 hari 100
a bantuan terhitung sejak diterimanya SK | kalender 20
" | Penetapan Penerima Bantuan/Daftar | dilakukan =3 hari 70
Penerima Bantuan (DPB) kalender
Waktu penyaluran 100
<10 hari kalender
b Waktu Penyaluran Dana dari rekening giro | Waktu penyaluran 70 15
" | satker ke tabungan penerima bantuan 10-15 hari kalender
Waktu penyaluran 50
>15 hari kalender
Ditanggapi dan
ditindaklanjuti <3 100
hari kerja
Ditanggapi dan

Tanggapan dan tindaklanjut terhadap | ditindaklanjuti 3-7 70
c. . - . . 15

keluhan/teguran dari pengguna jasa hari kerja

Ditanggapi dan
ditindaklanjut hari 50
kerja >7
Tidak ditanggapi 0
3 Pelaporan (20%) 20
a Ketersediaan fasilitas Sistem Pelaporan Online | Tersedia 100 4
" | atau Cash Management System (CMS) Tidak Tersedia 0
Kemudahan mengakses fasilitas Sistem | Mudah 100
b. | Pelaporan Online atau Cash Management . 4
System (CMS) Sulit/lambat 0
Dilaporkan secara
. . 100
rutin tiap minggu

L isi sald Keni . Dilaporkan  tetapi 70
c aporan posisi saldo rekening penerima [ qoo- oo 4

bantuan -

Dilaporkan  hanya 50
jika diminta
Tidak dilaporkan 0
Dilaporkan secara
- - 100
rutin setiap bulan
d Laporan  rekapitulasi  penyaluran  dan Dllaporkar.l tidak 70
. - secara rutin 4
penarikan dana bantuan -
Dilaporkan  hanya
- . 50
jika diminta
Tidak dilaporkan 0
Pelaksanaan rekonsiliasi data penyaluran Dll.akukan rutin 100
. f . | setiap bulan
dana bantuan dengan PPK (disertai bukti -
. ; . . Dilakukan pada
e. | rekening koran baik untuk rekening giro 4
. ; pertengahan
satker maupun rekap rekening penerima 70
bantuan) pelaksanaan
bantuan
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NO PARAMETER KINERJA BANK PENYALUR PARAMETER

Dilakukan di akhiri

pelaksanaan 50
bantuan
Tidak dilakukan 0

BOBOT NILAI

SKOR

4 Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Bank/Pos Penyalur (10%) 10
a Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja 100-0 5
" | Bank/Pos Penyalur
b. Kepuasan TFL terhadap kinerja Bank/Pos 100-0 3
Penyalur
c. Kepuasan Korkab terhadap kinerja Bank/Pos 100-0 9
Penyalur
JUMLAH NILAI 100
Keterangamn: .....ccceeveveuienencniennncnnenenneneas ) e 20...
Pejabat Penilai
SKALA NILAI

- Baik=71-100
- Cukup=51-70
- Kurang =0 - 50

KESIMPULAN : DARI HASIL EVALUASI KINERJA
BANK/POS ........... TERMASUK KATEGORI

Catatan: * coret yang tidak perlu

PPK ...l
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PENILAIAN PROPOSAL BANK/POS PENYALUR

A. IDENTITAS BANK/POS PENYALUR

FORMAT I-2
LEMBAR PENILAIAN PROPOSAL BANK/POS PENYALUR

I. NAMA BANK/POS PENYALUR
1. ALAMAT BANK/POS PENYALUR

1. [ ALAMAT

2. | RT/RW

3. | DESA/KELURAHAN

4. | KECAMATAN

5. | KABUPATEN/KOTA

6. | PROVINSI

B. PENILAIAN DOKUMEN PROPOSAL

ADA TETAPI
NO. KELENGKAPAN DOKUMEN PROPOSAL T}\%‘?\K TIDAK M/?E]?\/IAEg?Jl;I-H KETERANGAN
MEMENUHI
L. Pernyataan minat dan bersedia mengikuti
ketentuan dalam  pemilihan  bank/pos
penyalur
II. Gambaran rencana pelaksanaan penyaluran
bantuan:

1. pemahaman terhadap KAK

2. strategi dan inovasi  pelaksanaan
penyaluran dan pelayanan penarikan
dana Dbantuan termasuk di lokasi
terpencil

3. sumber daya manusia yang mendukung
penyaluran dana bantuan

4. unit kerja/layanan yang melayani
penarikan dana bantuan

S. sistem dan mekanisme pelaporan

6. pernyataan kesanggupan:

a. menyalurkan dana Bantuan
Pemerintah melalui rekening penerima
Bantuan Pemerintah paling lama 15
(lima belas) hari kalender sejak dana
Bantuan Pemerintah ditransfer dari
Kas Negara ke rekening Bank/ Pos
Penyalur;

b. bersedia menerima sanksi apabila
terjadi  keterlambatan penyaluran
dana bantuan

c. menyampaikan laporan kepada PPK
apabila dana Bantuan Pemerintah
yang disalurkan melalui rekening
penerima Bantuan Pemerintah tidak
terdapat transaksi/tidak
dipergunakan oleh penerima Bantuan
Pemerintah dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak dana
Bantuan Pemerintah ditransfer dari
Rekening Bank /Pos Penyalur;

d. menyetorkan ke Kas Negara terhadap
Bantuan Pemerintah yang disalurkan
melalui rekening penerima Bantuan
yang tidak terjadi transaksi/tidak
dipergunakan paling lambat 15 (lima
belas) hari kalender sejak diterimanya
surat perintah penyetoran dari PPK;

e. menyampaikan laporan penyaluran
dana Bantuan Pemerintah secara
berkala kepada PPK;

f. menyetorkan bunga dan jasa giro pada
Bank/Pos Penyalur yang timbul dalam
rangka kegiatan penyaluran dana
Bantuan Pemerintah ke Kas Negara;
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ADA TETAPI
NO. KELENGKAPAN DOKUMEN PROPOSAL T/IX%‘?XK TIDAK MAE]?\/IAE%%I;I-H KETERANGAN
MEMENUHI
g. menyetorkan sisa dana Bantuan
Pemerintah yang tidak tersalurkan
sampai dengan akhir tahun anggaran
ke Kas Negara;
h. menyediakan sistem informasi
penyaluran Bantuan Pemerintah yang
dapat diakses oleh KPA/PPK;
i. melakukan rekonsiliasi data
penyaluran dan penarikan secara
berkala atau sewaktu-waktu jika
diperlukan; dan
j- Dbersedia diaudit oleh pihak
berwenang.
7. Hasil evaluasi kinerja tahun
sebelumnya®)
8. Korespondensi
HASIL PENILAIAN: Keterangan

L TIDAK LOLOS ADMINISTRASI
[ LOLOS DENGAN NILAI

Format dapat disesuaikan berdasarkan keadaan
*) jika ada, akan diperhitungkan dalam penilaian

Catatan:

Dinilai oleh,
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FORMAT I-3
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SATKER DENGAN BANK/POS

LOGO BANK/POS
PENYALUR

KEMEN

REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SATUAN KERJA ..o
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL........
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)/SARANA
HUNIAN USAHA (SARHUNSA)/BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN
SWADAYA (BPPS)*

PROVINSI ....ooooviiieiiieeeeeeeenn,

TAHUN 20.......

Pada hari ini ............. tanggal ................ bulan ................... tahun Dua Ribu

1. Nama e

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ...............c.c.cl , yang
diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan
Kawasan  Permukiman  Republik Indonesia  Nomor
..................... tanggal ........................., dalam hal ini
bertindak sebagai penanggung jawab Kegiatan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian Usaha
(Sarhunsa)/Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya
(BPPS)* Provinsi ..........c.coeeunen. Tahun ......c.ccceeeennini. , yang
berkedudukan di ...l dan Dberkantor di
...................... , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama L e,

Jabatan @ . , yang diangkat berdasarkan
...................... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili ... , yang
berkedudukan di ...l dan  berkantor di
.......................... , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai PARA PIHAK.
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PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai
berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1080);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun
2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan
Penyediaan Rumah Khusus;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor

Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan
Pembangunan Rumah Swadaya;

5. Surat Kepala Satuan Kerja/PPK ..................... Nomor ........cccevvvnnnnns
tertanggal .................. tentang Penunjukan ................ sebagai Bank/Pos
Penyalur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian
Usaha (Sarhunsa)/Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS)*
Tahun ............... ; dan

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja ........................
Nomor DIPA-..................... tanggal .......c.coooiiiiiill

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang
Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian
Usaha (Sarhunsa)/Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS)*
Provinsi......... Tahun ......c.cceeeeeeni. , untuk selanjutnya disebut “Perjanjian
Kerja Sama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

2. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya
masyarakat.

3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS
adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk
peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotongroyongan.

4. Bantuan Sarana Hunian Usaha adalah dukungan dana pemerintah bagi
masyarakat yang berada di delineasi lokasi penanganan untuk peningkatan
kualitas rumah, pengembangan hunian untuk fungsi usaha, dan penataan
lingkungan guna mendukung pengembangan perekonomian pariwisata atau
perekonomian lainnya.

5. Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat
BPPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat di delineasi lokasi
penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna
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mengubah tampilan lingkungan perumahan dan/atau mendukung
penanganan kumubh.

Satuan Kerja selanjutnya disebut Satker adalah wunit organisasi lini
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan
kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman.

Daftar Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat (DPB) adalah daftar
identitas penerima bantuan yang paling sedikit memuat nama, nomor
identitas kependudukan, dan alamat.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu
dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan  kegiatan/PPK  dan  disampaikan kepada  Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar.

Rekening Giro Satker adalah rekening giro atas nama Satuan Kerja
.......................... yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada unit kerja PIHAK
KEDUA dalam rangka penyaluran bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*).

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) sebagai persetujuan atas surat perintah membayar (SPM) dari Satuan
Kerja .coooviiiiiiiiiiiiiiininn. untuk mencairkan dan mentransfer dana dari
rekening KPPN ke rekening giro Satker.

Surat Perintah Penyaluran Dana Bantuan yang selanjutnya disingkat SPPn
adalah surat perintah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk
menyalurkan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dari rekening giro
Satker ke rekening penerima bantuan.

Surat Penarikan Dana adalah surat perintah dari PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA untuk menarik kembali dana dari rekening penerima
bantuan ke rekening giro Satker.

(Jenis Rekening Bank/ Pos Penyalur) adalah rekening
tabungan bebas biaya administrasi, tanpa kartu ATM dan tidak dikenakan
biaya penutupan, yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama berdasarkan
daftar penerima program bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang diterbitkan
oleh PIHAK PERTAMA.

Rekening Milik Toko/Penyedia adalah rekening Giro/Tabungan yang dibuka
pada unit kerja PIHAK KEDUA.

Sistem Pelaporan Online (nama Bank/Pos Penyalur) adalah salah
satu jenis jasa layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk
nasabah di mana nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangannya
langsung dari lokasinya tanpa harus melakukan kunjungan ke Unit kerja

Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu
(KCP), Kantor Kas, atau nama lain sejenis di lingkungan PIHAK KEDUA yang
melayani penarikan dana penerima bantuan.

Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya
menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring
antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah.

Penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah pemohon
bantuan kegiatan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang memenuhi kriteria dan
ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Keputusan PIHAK PERTAMA.
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Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah
kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS¥).

Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga
pemberdayaan lokal yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai penggerak
dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS¥).

Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB
adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan
bangunan, pembayaran upah kerja, dan/atau biaya transportasi yang
dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening
tabungan guna pengendalian penggunaan dana bantuan, sebagai syarat
penarikan tabungan oleh penerima bantuan.

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) adalah
tata cara penyelenggaraan bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) mulai
persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah
kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang
diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara
perseorangan atau berkelompok.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini adalah:

a.

b.

(1)

(2)

penyaluran dana Bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) Tahun Anggaran
............ dari rekening giro Satker ke rekening ..................... atas nama
penerima bantuan;

pelayanan penarikan dana oleh penerima bantuan dengan target yang
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tersebar pada wilayah kerja PIHAK
PERTAMA yang meliputi Provinsi ...........c..cooeveiene.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

1. mendapatkan fasilitas Sistem Pelaporan Online dari PIHAK KEDUA
untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro penampungan dan
rekening penerima bantuan; dan

2. menerima laporan dari PIHAK KEDUA, berupa:

a. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dalam bentuk softcopy setiap minggu paling
lambat hari Jumat; dan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dalam bentuk
softcopy dan hardcopy yang dilengkapi data rinci setiap rekening
penerima bantuan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:



(1)

(2)
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. membuka rekening giro penampungan atas nama Satuan Kerja

.................. pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung dana
bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang ditransfer dari KPPN;

. memberikan sosialisasi kepada penerima bantuan tentang ketentuan

dan tata cara penarikan dan pemanfaatan dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) melalui tenaga pendamping.

membuat dan menyampaikan Keputusan Penerima Bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dan Daftar Penerima Bantuan (DPB) kepada
PIHAK KEDUA, untuk digunakan PIHAK KEDUA sebagai dasar dalam
menyalurkan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS?*);

menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Dana Bantuan (SP2DB/SPPn)
kepada PIHAK KEDUA untuk menyalurkan dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dari rekening giro Satker ke rekening penerima
bantuan sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*);

menerbitkan surat perintah kepada PIHAK KEDUA untuk menyetorkan
dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) di rekening giro Satker yang
tidak tersalurkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak
diterima transfer dari KPPN ke Rekening Kas Negara;

menerbitkan Surat Penarikan Dana kepada PIHAK KEDUA untuk
mengembalikan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang tidak
ditarik oleh penerima bantuan akibat peristiwa hukum setelah
diterbitkannya SK Penetapan Penerima Bantuan ke rekening giro Satker;
menerbitkan surat perintah kepada PIHAK KEDUA untuk menyetorkan
dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang tidak dimanfaatkan
penerima bantuan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran .......... ke
Rekening Kas Negara;

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima transfer dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) pada rekening giro Satker dari KPPN sesuai SP2D
yang diterbitkan pada rekening giro atas nama Satker selama paling lama
15 (lima belas) hari kalender;

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

1.

memberi fasilitas Tabungan ....................... sebagai rekening
penerima bantuan sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan
Penerima Bantuan perseorangan dan membukakan rekening
kelompok masyarakat penerima bantuan sesuai permintaan PIHAK
PERTAMA,;

menyalurkan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dari rekening
giro Satker ke penerima bantuan perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kalender
sejak dana masuk dari KPPN dan diterimanya SPPn;

menyerahkan buku Tabungan atau dokumen sejenis pengganti buku
Tabungan  ................. yang telah berisi dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka
2 kepada penerima bantuan;

melayani penerima bantuan dalam melakukan penarikan dana
bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS¥) dari  Tabungan  ............
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 3 dengan cara transfer ke
rekening toko/penyedia bahan bangunan/komponen bangunan yang
ditunjuk dan penarikan dana tunai untuk pembayaran upah kerja;
menyetorkan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) di rekening giro
penampungan yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari kalender sejak diterima transfer dari KPPN ke Rekening Kas
Negara;
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6. mengembalikan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang tidak
ditarik oleh penerima bantuan akibat peristiwa hukum setelah
diterbitkannya SK Penetapan Penerima Bantuan ke rekening giro
penampungan atas perintah PIHAK PERTAMA,;

7. menyetorkan jasa giro yang timbul di rekening Satker dari kegiatan
penyaluran dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) sesuai ketentuan
pengelolaan rekening Satker pada kementerian negara/lembaga;

8. menyetorkan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) sebelum
melampaui akhir Tahun Anggaran ke Kas Negara atas perintah Kepala
Satuan Kerja/PPK;

9. memberi fasilitas Sistem Pelayanan Online kepada PIHAK PERTAMA
untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Satker;

10. melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja tentang ketentuan dan tata
cara pelayanan penarikan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*).

11. memberi laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang:

a. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dalam bentuk soft copy setiap minggu
paling lambat hari Jumat; dan

b. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dalam bentuk soft copy dan hard copy
yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan setiap
bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 5
PARA PIHAK melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul
dalam penyaluran dan penarikan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) sesuai
kewenangan PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
BSPS/SARHUNSA/BPPS*)

Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA menyampaikan Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Keputusan
ditetapkan.

(2) PIHAK KEDUA membuka rekening atas nama penerima bantuan
berdasarkan Keputusan PIHAK PERTAMA tentang Penerima Bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak
menerima Keputusan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan surat perintah penyaluran dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) kepada PIHAK KEDUA paling lambat 5 (lima) hari
kerja sejak tanggal SP2D diterbitkan.
(2) PIHAK KEDUA menyalurkan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) ke
rekening penerima bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender
sejak tanggal SP2D dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
(1) PIHAK KEDUA menyampaikan daftar rekening penerima bantuan yang
telah berisi dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) kepada PIHAK
PERTAMA.
(2) PIHAK PERTAMA memberitahukan daftar rekening penerima bantuan yang
telah terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Konsultan Provinsi
untuk diteruskan kepada KPB melalui Koordinator Kabupaten /Kota, kepala
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desa/lurah dan/atau TFL paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah PIHAK
PERTAMA menerima laporan penyaluran dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dari PIHAK KEDUA.

Pasal 9

(1) Unit Kerja PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan Korkab dan/atau TFL yang
bekerja atas nama PIHAK PERTAMA, untuk persiapan penyerahan buku
Tabungan atau dokumen sejenis pengganti buku Tabungan ....................
dan penarikan dana oleh penerima bantuan.

(2) Unit Kerja PIHAK KEDUA harus menyerahkan buku Tabungan atau
dokumen sejenis pengganti buku Tabungan ...................... yang telah
berisi dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) kepada penerima bantuan
dan melayani penarikan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) oleh
penerima bantuan pada Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan
rencana penarikan dana oleh TFL.

(3) Dalam melayani penarikan dana oleh penerima bantuan, Unit Kerja PIHAK
KEDUA memeriksa dokumen sebagai berikut:

a. KTP Asli;

b. Nota pengiriman bahan bangunan yang telah ditandatangani penerima
bantuan; dan

c. DRPB yang telah disetujui PIHAK PERTAMA.

(4) Unit Kerja PIHAK KEDUA menyiapkan formulir dan meminta penerima
bantuan untuk menandatangani Surat Kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk
menyampaikan informasi isi rekening Tabungan atau dokumen sejenis
pengganti buku Tabungan ................... kepada PIHAK PERTAMA sewaktu-
waktu diperlukan, melakukan pendebetan rekening atas perintah PIHAK
PERTAMA dan surat pernyataan penerima bantuan yang berisi persetujuan
penerima bantuan bagi PIHAK KEDUA untuk melakukan pendebetan.

(5) Unit Kerja PIHAK KEDUA melayani penarikan dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang dilakukan oleh penerima bantuan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pemberitahuan rencana
penarikan dana oleh TFL.

(6) Unit kerja PIHAK KEDUA harus melayani transfer dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ke rekening milik toko/penyedia tempat pembelian bahan
bangunan/komponen bangunan yang ditunjuk dan penarikan untuk upah
kerja senilai yang tercantum dalam DRPB.

(7) Dalam hal lokasi penerima bantuan jauh atau memerlukan biaya tinggi
untuk mendatangi Unit Kerja PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dapat
mendatangi lokasi penerima bantuan dalam pelayanan penarikan dana
bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*).

(8) Ketentuan mengenai pelayanan penarikan dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih
lanjut oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
(1) PIHAK PERTAMA menarik kembali dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS#*)
dari tabungan penerima bantuan sebagai akibat peristiwa hukum setelah
penetapan Keputusan PIHAK PERTAMA dan mengembalikan ke rekening
giro Satker, dalam hal:
a. penerima bantuan meninggal dunia sebelum penarikan dana dan tidak
memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki;
b. penerima bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 1 dalam
waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan;
c. penerima bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 2 dalam
waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan;
dan
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d. penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan penarikan dana
bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dari tabungan penerima bantuan
karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan surat
keputusan penetapan penerima bantuan.

(2) Penarikan kembali dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat perintah PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk memindahbukukan dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dari rekening penerima bantuan ke rekening giro
Satker.

(3) PIHAK KEDUA mengembalikan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS?*)
yang tidak ditarik dari rekening penerima bantuan ke rekening giro Satker
paling lambat S (lima) hari kalender sejak diterimanya surat perintah
penarikan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dari PIHAK PERTAMA
paling lambat sebelum Perjanjian Kerja sama berakhir.

(4) Dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang telah dikembalikan ke
rekening giro Satker dapat disalurkan ke penerima bantuan pengganti oleh
PIHAK KEDUA setelah mendapat perintah menyalurkan dana dari PIHAK
PERTAMA berdasarkan Keputusan PIHAK PERTAMA yang mencabut dan
menyatakan tidak berlaku Keputusan PIHAK PERTAMA sebelumnya.

(5) Pemanfaatan kembali dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) untuk
penerima bantuan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya
dapat disalurkan sebelum batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterima transfer dari KPPN.

Pasal 11

(1) PIHAK KEDUA wajib menyetor jasa giro yang timbul setiap bulan dalam
pelaksanaan penyaluran dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) ke
Rekening Kas Negara sesuai ketentuan pengelolaan rekening Satker pada
kementerian negara/lembaga.

(2) Penyetoran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui Treasury Notional Pooling (TNP).

(3) PIHAK KEDUA wajib menyetor dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang
tidak tersalurkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima
transfer dari KPPN ke Rekening Kas Negara pada hari kerja berikutnya
setelah mendapat surat perintah penyetoran dari PPHAK PERTAMA.

BAB V
LAPORAN

Pasal 12
(1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang
rekapitulasi penyaluran dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) secara
berkala yang memuat:

a. laporan posisi saldo rekening penerima bantuan dalam bentuk softcopy
secara berkala setiap 1 (satu) minggu;

b. rekapitulasi penyaluran dan penarikan dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dalam bentuk hardcopy yang dilengkapi data
rinci setiap rekening penerima bantuan dalam bentuk softcopy secara
berkala paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan; dan

c. penyetoran jasa giro rekening Satker yang timbul dari penyaluran dana
bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) paling lambat 5 (lima) hari kalender
sejak diterimanya surat perintah penyetoran jasa giro dari PIHAK
PERTAMA atau selambat-lambatnya sebelum Perjanjian Kerja Sama ini
berakhir.

(2) Format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
kebutuhan informasi PIHAK PERTAMA.
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BAB VI
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 13
(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK dan berakhir sampai dengan ....................
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dinilai berkinerja baik
berdasarkan hasil evaluasi.

BAB VII
BIAYA DAN PAJAK

Pasal 14
(1) Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan hak dan kewajiban PARA
PIHAK akibat Perjanjian Kerja sama ini menjadi tanggung jawab masing-
masing PTHAK.
(2) Pajak yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada peraturan
perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 15

Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang menerbitkan kartu ATM dalam melayani
penarikan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dari Tabungan atau
dokumen sejenis pengganti buku Tabungan ..................

Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) melalui surat kuasa kecuali surat kuasa kepada
suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki.

Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) tanpa ada bukti penerimaan barang dari
toko/penyedia bahan bangunan dan DRPB atau rekomendasi dari pejabat
yang berwenang.

Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penyetoran ke rekening Tabungan
.................. atas nama penerima bantuan selain dari rekening giro Satker.

Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan langsung dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dalam bentuk uang tunai kepada penerima
bantuan kecuali dana bantuan BSPS/ Sarhunsa/BPPS*) untuk upah kerja.

Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang memberlakukan adanya saldo minimum
dalam rekening penerima bantuan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 16

(1) Sepanjang PIHAK PERTAMA telah memenuhi kewajibannya, sedangkan
PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA
menegur PIHAK KEDUA secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas
waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(2) Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK KEDUA tidak juga melaksanakan
kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi Perjanjian Kerja
Sama secara sepihak.

(3) Sepanjang PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajibannya, sedangkan
PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA
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menegur PIHAK PERTAMA secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas
waktu 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK PERTAMA tidak juga melaksanakan
kewajibannya, maka PIHAK KEDUA akan mengevaluasi Perjanjian Kerja
Sama secara sepihak.

(5) Apabila PIHAK KEDUA dengan sengaja menunda penyaluran dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) atau tidak segera melayani penarikan dana
penerima bantuan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
setelah melalui hasil evaluasi, PPHAK PERTAMA memberikan sanksi kepada
PIHAK KEDUA berupa denda keterlambatan.

(6) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 1 ©/qo
(satu permil) dari nilai dana bantuan  yang terlambat
disalurkan/ditransfer/ditarik.

BAB X
KERAHASIAAN

Pasal 17
PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan
Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan
PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data
sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA kecuali:
a. atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam perjanjian;
b. data tersebut merupakan informasi milik umum atau sudah dibuka kepada
umum oleh PARA PIHAK sebagai pemilik informasi; dan
c. diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XI
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

Pasal 18

(1) Hal-hal yang termasuk force majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini
adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK,
seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir,
gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional,
kerusakan jaringan listrik, software atau hardware komputer dan atau
sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk
terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama
sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA
PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk
meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan
Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadinya force majeure, pihak yang terkena force majeure wajib
memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya force majeure kepada
pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak
terjadinya force majeure.

(4) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari
pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud
dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

(5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali
kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan
memaksa berakhir.
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BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

Dengan mendasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK, apabila di
kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan
penyaluran dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dan segala hal yang
diakibatkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Jika dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, PARA PIHAK setuju untuk
menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri ................... .

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20
PIHAK KEDUA tidak mengenakan syarat saldo awal dan akhir minimal
dalam penarikan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) oleh penerima
bantuan.
PIHAK KEDUA tidak mengenakan biaya administrasi dalam melayani
penarikan dan transfer dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) oleh
penerima bantuan.
PIHAK KEDUA tidak memberikan bunga pada dana bantuan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang belum ditarik penerima bantuan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan mengacu
pada Juknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PIHAK KEDUA menerbitkan Petunjuk Operasional sebagai acuan dalam
penyaluran dan penarikan dana bantuan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang
disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagai lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam
Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan
dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.
Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan
secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA :

Kementerian Perumahan dan Perumahan Rakyat RI

Direktorat Jenderal..........

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Wilayah ........

Satuan Kerja .....cccoooieieiiiiii

Untuk PIHAK KEDUA :
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing
bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
....................................... PPK ...,
NIP. oo,
Mengetahui,
KEPALA BALAI KEPALA SATUAN KERJA
NIP. ..o, NIP. oo,
Catatan : isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan

dan tidak melanggar ketentuan
* coret yang tidak perlu
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FORMAT I-4
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA SATKER DENGAN BANK/POS (kurang dari 100
unit)
LOGO BANK/POS
PENYALUR
KEMEN

REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA

ANTARA
SATUAN KERJA ...
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL .........
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

.................................................................

TENTANG

KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)/SARANA
HUNIAN USAHA (SARHUNSA)/BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN
SWADAYA (BPPS)*

PROVINSI ..o,

TAHUN 20.......

Pada hari ini ............. tanggal ................ bulan ................... tahun Dua Ribu

1. Nama D e

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen .................c.cl , yang
diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan
Kawasan  Permukiman  Republik Indonesia  Nomor
..................... tanggal ........................., dalam hal ini
bertindak sebagai penanggung jawab Kegiatan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian Usaha
(Sarhunsa)/Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya
(BPPS)* Provinsi .......c.coceeuenen. Tahun ......cocceevenienenes , yang
berkedudukan di ...l dan Dberkantor di
...................... , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama e
Jabatan @ . , yang diangkat berdasarkan
...................... , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili ... , yang
berkedudukan di ...l dan  berkantor di
.......................... , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai PARA PIHAK.
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PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai

berikut :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1080);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor .... Tahun
2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan
Penyediaan Rumah Khusus;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor

Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan
Pembangunan Rumah Swadaya;

5. Surat Kepala Satuan Kerja/PPK ..................... Nomor ........cceeeeininen.
tertanggal .................. tentang Penunjukan ................ sebagai Bank/Pos
Penyalur Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian
Usaha (Sarhunsa)/Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS)*
Tahun ............... ; dan

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja ........................
Nomor DIPA-..................... tanggal ...l ; dan

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang
Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian
Pariwisata (Sarhunsa)/Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS)*
Provinsi......... Tahun ..................... , untuk selanjutnya disebut “Perjanjian
Kerja Sama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

2. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya
masyarakat.

3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS
adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk
peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotongroyongan.

4. Bantuan Sarana Hunian Usaha adalah dukungan dana pemerintah bagi
masyarakat yang berada di delineasi lokasi penanganan untuk peningkatan
kualitas rumah, pengembangan hunian untuk fungsi usaha, dan penataan
lingkungan guna mendukung pengembangan perekonomian pariwisata atau
perekonomian lainnya

5. Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat
BPPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat di delineasi lokasi
penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna
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mengubah tampilan lingkungan perumahan dan/atau mendukung
penanganan kumubh.

Satuan Kerja selanjutnya disebut Satker adalah wunit organisasi lini
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melaksanakan
kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Perumahan
dan Kawasan Permukiman.

Daftar Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat (DPB) adalah daftar
identitas penerima bantuan yang paling sedikit memuat nama, nomor
identitas kependudukan, dan alamat.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) sebagai persetujuan atas surat perintah membayar (SPM) dari Satuan
Kerja ..ooooviiiviiiiiiiiiiininn. untuk mencairkan dan mentransfer dana dari
rekening KPPN ke rekening giro Satker.

Surat Penarikan Dana adalah surat perintah dari PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA untuk menarik kembali dana dari rekening penerima
bantuan ke rekening giro Satker.

Rekening Penerima Bantuan adalah bukti pemilikan dana bantuan Kegiatan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) atas nama penerima bantuan yang ditetapkan oleh
PPK, yang dibentuk berdasarkan jenis fasilitas dari bank/pos berupa buku
tabungan atau dokumen sejenis yang berlaku.

____________________________ (Jenis Rekening Bank/Pos) adalah rekening tabungan bebas
biaya administasi, tanpa kartu ATM dan tidak dikenakan biaya penutupan,
yang dibuka oleh PIHAK KEDUA atas nama berdasarkan daftar penerima
Bantuan Kegiatan BSPS/Sarhunsa/ BPPS*) yang ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA.

Rekening Milik Toko/Penyedia adalah rekening Giro/Tabungan yang dibuka
pada unit kerja PIHAK KEDUA, digunakan untuk pembayaran bahan
bangunan oleh penerima bantuan.

Sistem Pelaporan Online (nama Bank/ Pos Penyalur) _ adalah
salah satu jenis jasa layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk
nasabah di mana nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangannya
langsung dari lokasinya tanpa harus melakukan kunjungan ke Unit kerja
Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu
(KCP), Kantor Kas, atau nama lain sejenis di lingkungan PIHAK KEDUA yang
melayani penarikan dana penerima bantuan.

Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya
menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring
antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah.

Penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah pemohon
Bantuan Kegiatan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang memenuhi kriteria dan
ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam Keputusan PIHAK PERTAMA.
Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah
kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima bantuan
Sarhunsa.

Tim Pendamping Kegiatan adalah tim yang ditunjuk oleh PPK untuk
mendampingi penerima bantuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pengendalian Kegiatan BSPS/Sarhunsa/ BPPS¥).
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20. Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan yang selanjutnya disingkat

21.

DRPB adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian
bahan bangunan, pembayaran upah kerja, dan/atau biaya transportasi
yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari
rekening tabungan guna pengendalian penggunaan dana bantuan, sebagai
syarat penarikan tabungan oleh penerima bantuan.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
yang berlaku di seluruh wilayah NKRI;

BAB II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a.

b.

(1)

(2)

Pembentukan rekening, pengawasan dan pengendalian dana Kegiatan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) Tahun Anggaran ............ ;

pelayanan penarikan dana bantuan oleh penerima bantuan dengan target
yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tersebar pada wilayah kerja
PIHAK PERTAMA yang meliputi ..........ccooeviininnn.. ; dan

pelaporan kinerja bank/pos dalam pelaksanaan kerja sama.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

1. mendapatkan fasilitas Sistem Pelaporan Online dari PIHAK KEDUA
untuk memonitor mutasi transaksi rekening penerima bantuan; dan

2. menerima laporan dari PIHAK KEDUA, berupa:

a. rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Kegiatan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dalam bentuk soft copy setiap minggu paling
lambat hari Jumat; dan

b. rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Kegiatan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dalam bentuk soft copy dan hard copy yang
dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan setiap bulan
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan

c. laporan akhir kegiatan pelayanan penarikan dan pengendalian dana
bantuan Kegiatan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) pada akhir masa kerja
sama atau tahun anggaran.

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

1. memberikan sosialisasi kepada penerima bantuan tentang ketentuan
dan tata cara penarikan dan penggunaan dana Bantuan Kegiatan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) melalui tim pendamping.

2. menyampaikan  Daftar Penerima  Bantuan  (DPB) Kegiatan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) kepada PIHAK KEDUA, untuk digunakan oleh
PIHAK KEDUA sebagai dasar dalam pembentukan rekening bantuan;

3. menyampaikan Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) kepada PIHAK KEDUA sebagai dasar
pengawasan dan pengendalian penggunaan dana Bantuan;

4. menerbitkan Surat Instruksi kepada PIHAK KEDUA dalam rangka
pengawasan dan pengendalian penggunaan dana bantuan Kegiatan
BSPS/Sarhunsa/BPPS¥);

5. menerbitkan Surat Penarikan Dana kepada PIHAK KEDUA terhadap
dana Bantuan yang tidak ditarik oleh penerima bantuan akibat peristiwa
hukum setelah diterbitkannya SK Penetapan Penerima Bantuan, untuk
disetor ke Kas Negara;
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6. menerbitkan surat perintah kepada PIHAK KEDUA untuk menyetorkan

dana Bantuan yang tidak dimanfaatkan penerima bantuan sebelum
berakhirnya Tahun Anggaran .......... ke Rekening Kas Negara;

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima transfer dana Bantuan Kegiatan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) pada rekening penerima bantuan dari KPPN;
(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

1.

melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja tentang ketentuan dan tata

cara pelayanan penarikan dana Bantuan Kegiatan

BSPS/Sarhunsa/BPPS¥).

membentuk rekening penerima bantuan sesuai dengan jenis fasilitas

tabungan yang ada pada PIHAK KEDUA berdasarkan Daftar Penerima

Bantuan (DPB) Kegiatan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) yang disampaikan

oleh PIHAK PERTAMA,;

menyerahkan buku tabungan atau dokumen sejenis pengganti buku

tabungan yang telah berisi dana Bantuan Kegiatan

BSPS/Sarhunsa/BPPS*) kepada penerima bantuan atas permintaan

PIHAK PERTAMA,;

melayani penerima bantuan dalam melakukan penarikan dana dari

rekening penerima bantuan dengan cara transfer ke rekening

toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk, dan penarikan dana
tunai atau non tunai untuk pembayaran upah kerja;

melakukan pengendalian dana bantuan Kegiatan

BSPS/Sarhunsa/BPPS*) pada rekening penerima bantuan atas

perintah PIHAK PERTAMA,;

melakukan penarikan dana bantuan yang tidak digunakan oleh

penerima bantuan akibat peristiwa hukum setelah diterbitkannya

Keputusan Penetapan Penerima Bantuan ke Kas Negara atas perintah

PIHAK PERTAMA,;

menyetorkan dana bantuan yang tidak digunakan oleh penerima

bantuan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran ke Kas Negara atas

perintah PIHAK PERTAMA;

memberikan fasilitas Sistem Pelaporan Online kepada PIHAK

PERTAMA untuk memonitor mutasi transaksi rekening penerima

bantuan;

memberi laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang:

a. rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Kegiatan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dalam bentuk soft copy setiap minggu
paling lambat hari jumat; dan

b. rekapitulasi penggunaan dana Bantuan Kegiatan
BSPS/Sarhunsa/BPPS*) dalam bentuk soft copy dan hard copy
yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan setiap
bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan

c. laporan akhir kegiatan pelayanan penarikan dan pengendalian
dana bantuan Kegiatan BSPS/Sarhunsa/ BPPS*) pada akhir masa
kerja sama atau tahun anggaran.

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan penyelesaian permasalahan yang
timbul dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan dana bantuan sesuai
dengan kewenangan PARA PIHAK.
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BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN DANA

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

BANTUAN

Pasal 6
PIHAK PERTAMA menyampaikan Daftar Penerima Bantuan (DPB) kepada
PIHAK KEDUA sebagai dasar pembentukan rekening penerima bantuan.
PIHAK KEDUA membuka rekening atas nama penerima bantuan
berdasarkan Daftar Penerima Bantuan (DPB) yang diterima dari PIHAK
PERTAMA.
PIHAK KEDUA menyampaikan daftar rekening penerima bantuan yang
telah dibentuk kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 hari kerja sejak
diterimanya Daftar Penerima Bantuan (DPB) dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
PIHAK PERTAMA menerbitkan Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
Kegiatan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) berdasarkan Daftar Penerima Bantuan
(DPB) dan daftar rekening penerima bantuan yang diperoleh dari PIHAK
KEDUA.
PIHAK PERTAMA menyampaikan Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
Kegiatan BSPS/Sarhunsa/BPPS*) kepada PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA melakukan proses pencairan dan penyaluran dana
kepada penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA menyampaikan surat instruksi kepada PIHAK KEDUA
paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terbitnya Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) untuk menyerahkan buku tabungan/dokumen
sejenis kepada penerima bantuan.

PIHAK PERTAMA memberitahukan daftar rekening penerima bantuan yang
telah tersalurkan kepada penerima bantuan melalui tim pendamping
kegiatan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terbitnya SP2D.

Pasal 9

Unit Kerja PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan tim pendamping kegiatan
yang bekerja atas nama PIHAK PERTAMA, untuk persiapan penyerahan
buku tabungan atau dokumen sejenis dan penarikan dana oleh penerima
bantuan.

Unit Kerja PIHAK KEDUA harus menyerahkan buku tabungan atau
dokumen sejenis yang telah berisi dana bantuan kepada penerima bantuan
paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah diterimanya surat instruksi dari
PIHAK PERTAMA.

Tim pendamping kegiatan harus menyampaikan rencana penarikan dana
Tahap I oleh penerima bantuan untuk pembayaran bahan bangunan tahap
I kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak bahan
bangunan diterima oleh penerima bantuan dan mendapatkan persetujuan
PIHAK PERTAMA.

Tim pendamping kegiatan harus menyampaikan rencana penarikan dana
Tahap II oleh penerima bantuan untuk pembayaran bahan bangunan tahap
II dan upah kerja tahap I kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari
kalender setelah progress pekerjaan fisik mencapai 30%, bahan bangunan
tahap II telah diterima penerima bantuan, dan mendapatkan persetujuan
PIHAK PERTAMA.

Tim pendamping kegiatan harus menyampaikan rencana penarikan dana
Tahap II oleh penerima bantuan untuk pembayaran upah kerja tahap II
kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah progress
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pekerjaan fisik mencapai 100% dan mendapatkan persetujuan PIHAK
PERTAMA.
Unit Kerja PIHAK KEDUA harus melayani penarikan dana Tahap I dan
Tahap II paling lambat S5 (lima) hari kalender setelah menerima
pemberitahuan rencana penarikan dana oleh tim pendamping kegiatan.
Unit kerja PIHAK KEDUA harus melakukan transfer dana Tahap I dan
Tahap II untuk pembayaran bahan bangunan dari rekening penerima
bantuan ke rekening milik toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk
sesuai dengan DRPB paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak dilakukan
pelayanan penarikan dana.
Penarikan dana oleh penerima bantuan untuk pembayaran upah kerja
secara tunai dilakukan pada saat pelayanan penarikan dana oleh Unit Kerja
PIHAK KEDUA.
Dalam hal pembayaran upah dilakukan secara transfer, Unit Kerja PIHAK
KEDUA harus melakukan transfer dari rekening penerima bantuan ke
rekening milik tukang/pekerja yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari
kalender sejak dilakukan pelayanan penarikan dana.
Unit Kerja PIHAK KEDUA menyiapkan formulir dan meminta penerima
bantuan untuk menandatangani Surat Kuasa/Persetujuan dari penerima
bantuan kepada PIHAK KEDUA untuk menyampaikan informasi isi
rekening tabungan atau dokumen sejenis kepada PIHAK PERTAMA,
melakukan pendebetan, pemblokiran, dan/atau penarikan dana atas
perintah PIHAK PERTAMA.
Dalam melayani penarikan dana oleh penerima bantuan, Unit Kerja PIHAK
KEDUA memeriksa dokumen sebagai berikut:
a. KTP Asli;
b. Nota pengiriman bahan bangunan yang telah ditandatangani penerima
bantuan;
c. DRPB yang telah disetujui PIHAK PERTAMA; dan
d. Laporan progress pekerjaan fisik yang disetujui PIHAK PERTAMA.
Dalam hal lokasi penerima bantuan jauh atau memerlukan biaya tinggi
untuk mendatangi Unit Kerja PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dapat
mendatangi lokasi penerima bantuan dalam pelayanan penarikan dana
Bantuan .
Ketentuan mengenai pelayanan penarikan dana Bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA setelah
berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

PIHAK PERTAMA menarik kembali dana bantuan dari rekening penerima

bantuan untuk disetor ke Kas Negara, sebagai akibat peristiwa hukum

setelah Keputusan Penetapan Penerima Bantuan, dalam hal:

a. penerima bantuan meninggal dunia sebelum melakukan penarikan
dana dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan
diperbaiki;

b. penerima bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 1 dalam
waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya buku
tabungan/dokumen sejenis;

c. penerima bantuan tidak melakukan penarikan dana tahap 2 dalam
waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku
tabungan/dokumen sejenis; dan/atau

d. penerima bantuan berdasarkan hasil evaluasi kembali dinyatakan tidak
memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan akibat peristiwa
hukum yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan keputusan
penetapan penerima bantuan.
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Penarikan kembali dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan surat perintah PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA.

PIHAK KEDUA melakukan penarikan kembali dana bantuan dengan
menyetor ke Kas Negara paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak
diterimanya surat perintah penarikan dana bantuan dari PFHAK PERTAMA.
Penyetoran ke Kas Negara dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 11
PIHAK KEDUA melakukan blokir dana bantuan untuk mengendalikan
penggunaan dana bantuan berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA wajib menyetor jasa tabungan dalam rekening penerima
bantuan yang timbul setiap bulan dalam pelaksanaan penyaluran dana
Bantuan ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang keuangan negara dan perbankan.
Penyetoran jasa tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan melalui Treasury Notional Pooling (TNP).

BAB V
LAPORAN

Pasal 12

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang

rekapitulasi pelayanan penarikan dana dan pengendalian Kegiatan

BSPS/Sarhunsa/BPPS*) secara berkala yang memuat:

a. laporan posisi saldo rekening penerima bantuan dalam bentuk softcopy
secara berkala setiap 1 (satu) minggu;

b. rekapitulasi progress penarikan dana bantuan dalam bentuk hardcopy
yang dilengkapi data rinci setiap rekening penerima bantuan dalam
bentuk softcopy secara berkala paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap
bulan; dan

c. penyetoran jasa tabungan dari rekening penerima bantuan yang timbul
dari penyaluran dana bantuan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak
diterimanya surat perintah penyetoran jasa tabungan atau selambat-
lambatnya sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Format dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada

kebutuhan informasi PIHAK PERTAMA yang disepakati PARA PIHAK.

BAB VI
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 13
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK dan berakhir sampai dengan ....................
Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan hasil evaluasi kinerja bank/pos
dinilai baik.

BAB VII
BIAYA DAN PAJAK

Pasal 14
Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan hak dan kewajiban PARA
PIHAK akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-
masing PTHAK.
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Pajak yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 15
Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang menerbitkan kartu ATM dalam melayani
penarikan dana bantuan dari tabungan atau dokumen sejenis atas rekening
penerima bantuan.
Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana bantuan
melalui surat kuasa kecuali surat kuasa kepada suami/istri atau ahli waris
yang menempati rumah yang akan diperbaiki.
Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penarikan dana bantuan tanpa
ada bukti penerimaan barang dari toko/penyedia bahan bangunan dan
DRPB atau rekomendasi dari PIHAK PERTAMA.
Unit kerja PIHAK KEDUA dilarang melayani penyetoran ke rekening
penerima bantuan selain dari KPPN.
Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan langsung dana bantuan
dalam bentuk uang tunai kepada penerima bantuan kecuali dana bantuan
untuk upah kerja.
Unit Kerja PIHAK KEDUA dilarang memberlakukan adanya saldo minimum
dalam rekening penerima bantuan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 16
Sepanjang PIHAK PERTAMA telah memenuhi kewajibannya, sedangkan
PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya maka PIHAK PERTAMA
menegur PIHAK KEDUA secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas
waktu 7 (tujuh) hari kalender.
Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK KEDUA tidak juga melaksanakan
kewajibannya maka PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi Perjanjian Kerja
Sama secara sepihak.
Sepanjang PIHAK KEDUA telah memenuhi kewajibannya, sedangkan
PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya maka PIHAK KEDUA
menegur PIHAK PERTAMA secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dengan batas
waktu 7 (tujuh) hari kerja.
Jika telah ditegur 3 (tiga) kali, PIHAK PERTAMA tidak juga melaksanakan
kewajibannya maka PIHAK KEDUA akan mengevaluasi Perjanjian Kerja
Sama secara sepihak.
Apabila PIHAK KEDUA dengan sengaja menunda transfer, blokir, penarikan
kembali, dan/atau penyetoran ke Kas Negara, serta tidak segera melayani
penarikan dana tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, setelah
melalui hasil evaluasi, PPHAK PERTAMA memberikan sanksi kepada PIHAK
KEDUA berupa denda keterlambatan.
Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 1 9/00
(satu permil) dari nilai dana bantuan  yang terlambat
disalurkan/ditransfer/ditarik.
Pengenaan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada nomor 6
dilakukan dengan penyetoran ke Kas Negara paling lambat 15 (lima belas)
hari kalender dan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama/dalam tahun
anggaran berjalan.
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BAB X
KERAHASIAAN

Pasal 17

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan
Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK, dan
PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data
sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA kecuali:

a.

b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam perjanjian;

data tersebut merupakan informasi milik umum atau sudah dibuka kepada
umum oleh PARA PIHAK sebagai pemilik informasi; dan

diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XI
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

Pasal 18
Hal-hal yang termasuk force majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini
adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK,
seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik/pandemi,
kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang
bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, software atau hardware
komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara
langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama
sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA
PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk
meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan
Perjanjian Kerja Sama ini.
Dalam hal terjadinya force majeure, pihak yang terkena force majeure wajib
memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya force majeure kepada
pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak
terjadinya force majeure.
Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari
pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud
dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali
kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan
memaksa berakhir.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

Dengan mendasarkan pada itikad baik dari PARA PIHAK, apabila di
kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan
penyaluran dana bantuan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian
Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara
musyawarah dan mufakat.

Jika dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diperoleh kata sepakat, PARA PIHAK setuju untuk
menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri ................... .



(1)
(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

- 53 -

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20
PIHAK KEDUA tidak mengenakan syarat saldo awal dan akhir minimal
dalam penarikan dana bantuan pada rekening penerima bantuan.
PIHAK KEDUA tidak mengenakan biaya administrasi dalam melayani
penarikan, transfer, pendebetan, dan administrasi lainnya pada rekening
penerima bantuan.
PIHAK KEDUA dapat tidak memberikan bunga/jasa tabungan pada
rekening penerima bantuan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan mengacu
pada Juknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PIHAK KEDUA dapat menerbitkan Petunjuk Operasional sebagai acuan
dalam pelayanan penarikan dana bantuan yang disetujui oleh PIHAK
PERTAMA sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam
Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan
dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerja Sama.
Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan
secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat dan/atau alamat email
sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA :

Kementerian Perumahan dan Perumahan Rakyat RI

Direktorat Jenderal..........

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Wilayah ........

Satuan Kerja ......ccoceveiiiiiiinnan.

Jlo

................................
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing
bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
........................................ PPK ..
NIP. oo,
Mengetahui,
KEPALA BALAI KEPALA SATUAN KERJA
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FORMAT I-§
HASIL EVALUASI KINERJA KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA
EVALUASI KINERJA KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA

Nama
Lokasi (Kab/ Kota)
Jumlah Dampingan : Unit Kab/Kota
PARAMETER TAHAP PENILAIAN
g INDIKATOR T-1 T-2 I3
PENJELASAN SKALA BOBO NILA JUMLA NILA JUMLA NILA JUMLA
T I H 1 H I H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. | KINERJA (45%) Sub Total 45
Strategi Memiliki dokumen strategi .
pendampingan TFL | pendampingan terhadap TFL dan Tidak Ada
dan pengendalian | pengendalian terhadap Ada Tidak 3 5
pelaksanaan di | pelaksanaan kegiatan di Jelas
lapangan lapangan Ada dan Jelas B
K s Hubungan dengan Tim Verifikasi, Tidak efektif 0
oordinasi dengan . -
ihak terkait Konsultan Prov1ns1,. bank/ pos Efektif 3 5
p penyalur, dan para pihak terkait Sangat Efektif 5
Tidak pernah 0
Pelaksanaan penguatan S::Eallain 1
Pembinaan kapasitas TFL oleh Korkab baik D p 10
terhadap TFL dalam bentuk Coaching/OJT/ ua minggu 3
rembulk/dsb sckali
Seminggu
sekali
Uji Petik | Dihitung berdasarkan jumlah di bawah
Pelaksanaan dampingan 100% benar MY
100% benar
Kemampuan menangani Sangat
permasalahan lapangan dengan Kurang
melihat derajat masalah dan level Kurang 2
Penanganan penanganan serta melaporkan 5
Masalah status penyelesaiannya kepada Sedang 3
PPK (indikator permasalahan
adalah capaian progres rumah, Baik 4
keterlambatan, dan pelaporan) Sangat Baik 5
Penilaian Evaluasi | Kebenaran penilaian terhadap di [}) awah 10
Kinerja TFL kuantitatif progres TFL 100% benar LY
100% benar 5
OUTPUT (40%) Sub Total 40
Tingkat pemahaman terhadap Sangat
konstruksi bangunan gedung Kurang
dan dapat mengendalikan dan (0-40%)
menyelesaikan masalah Kurang (41-
Kompetensi konstruksi, serta menjamin 60%)
tentang Konstruksi | pelaksanaan pembangunan Sedang (61- 15
Bangunan memenuhi kaidah struktur 80%)
untuk menjadi Rumah layak | Baik (81-99%)
Huni (dapat dilihat dari Uji Petik .
atau data SIRUS terhadap jumlah Sangat OBalk
unit dampingan) (100%)
lebih dari
Deviasi terhadap pengisian SIM 30%
Deviasi dengan realitas lapangan atau | 20,1% - 30%
eviasi data . . ” "
elanoran SIM k_esesualan target setiap bulan 10,1% - 20% 10
pelap (jeda waktu antara QS dengan 5,1% - 10%
data SIM adalah 5 hari) 3,1% - 5%
0% - 3%
Nilai Evaluasi | Diisi berdasarkan hasil penilaian
L P . ; T-1 T-2
Kinerja TFL evaluasi kinerja masing-masing
1) TFL
2)
3)
4)
5) 15
6)
7)
8)
9)
10)
LAPORAN (10 %) Sub Total 10
Melewati
Pelaporan Penyerahan laporan mingguan ke batas waktu
Mingguan Konsultan Provinsi/PPK Tepat waktu e
Sebelum
batas waktu
Melewati
Penyerahan laporan bulanan ke batas waktu
Pelaporan Bulanan . Tepat waktu 3
Konsultan Provinsi/PPK
Sebelum
batas waktu
Kualitas Pelaporan f)enﬂaian terhadgp isi__dari L(?Jr:e%:: 3 5
aporan yang diberikan ke PPK Logis
TESTIMONI (5%) Sub Total 5
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PARAMETER TAHAP PENILAIAN
N INDIKATOR oL T-2 T-3
o PENJELASAN SKALA BOBO NILA JUMLA NILA JUMLA NILA JUMLA
T 1 | H 1 H
Ki P 1
Kepuasan TFL | Penilaian kepuasan Korkab oleh urang £uas
! ang dibina TFL Cukup S 2
yang Sangat Puas B
K P
Kepuasan Tim | Penilaian kepuasan Korkab oleh urang ruas L
2 R . . N ! Cukup 8 2,5
Verifikasi Tim Verifikasi
Sangat Puas B
TOTAL NILAI 100
PARAF KONSULTAN PROVINSI
Kesimpulan dan Rekomendasi:
....................... 20..

Yang dinilai,
Koordinator Kab/Kota

Tingkat Penilaian:

Penilai,

Tim Pendamping Provinsi

0-20 Sangat buruk dengan rekomendasi tidak dapat dilanjut
>20 - 40 Buruk dengan rekomendasi peringatan perbaikan
>40 - 60 Cukup dengan rekomendasi perbaikan
>60 - 80 Baik dengan rekomendasi peningkatan kualitas
>80 -100 Baik sekali / memuaskan
Keterangan kolom:
1 Poin A.1 Kolom (T-1/T-2/T-3) didapat dari rata-rata hasil penilaian dikali 5
2 Poin A.2 - B.7 Kolom nilai diambil dari penentuan nilai sesuai kondisi yang ada
3 Poin A.4 Penilaian berdasarkan data SIRUS
4 Poin A.5 Penilaian diberikan setelah ada crosscheck dokumen dengan hasil penilaian TFL
) Poin B.1 Dokumen terlampir dalam laporan bulanan
6 Poin B.2 Dokumen terlampir dalam laporan bulanan dalam bentuk RKTL
Terdokumentasi dalam laporan bulanan serta realitas di lapangan, baik yang selesai
7 Poin B.3 maupun belum
8 Poin B.4 Dilihat pada kemampuan menjelaskan mengenai konstruksi rumah sederhana dan
hasil dampingan berupa Rumah Layak Huni
Keterangan:
T-1 Penilaian pada waktu target penyelesaian tahap perencanaan berdasarkan rencana
kerja Korkab
T-2 Penilaian pada waktu target penyelesaian tahap LPD Tahap 1 berdasarkan rencana
kerja Korkab
T-3

Penilaian pada waktu target penyelesaian tahap LPD Tahap 2 berdasarkan rencana

kerja Korkab
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FORMAT I-6
REKAPITULASI EVALUASI KINERJA KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA

REKAPITULASI EVALUASI KINERJA KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA BSPS/SARHUNSA*
TA ... PROVINSI .............

NO NAMA KAB/KOTA | JUMLAH DAMPINGAN HASIL PENILAIAN Ll Kesimpulan dan Rekomendasi
T-1 T-2 T-3 Rata
. Kesimpulan L et et ereeeeeea et eieaaerer e,
L e s unit ... kab/kota Rekomendasi @ ...................oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiceee
. Kesimpulan L ettt
N e unit ... kab/kota Rekomendasi @ ...................oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee
. Kesimpulan L e eeieeeeeieaeeeeee e erer e,
S e unit ... kab/kota Rekomendasi @ ...................cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeea,
. Kesimpulan et eieeeeeeaeeee e e,
s e unit ... kab/kota Rekomendasi @ ....................oooeiiiiiiiiiiiiiiiiii,
. Kesimpulan et eeeeeeeereeeer e,
S e s unit ... kab/kota Rekomendasi @ ....................ooeiiiiiiiiiiiiiiiiii,
. Kesimpulan et eeeeeeeeteeeeeeeaerer e,
el I e unit ... kab/kota Rekomendasi © ................ooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeiannnn,
..................... U] O B
Mengetahui/menyetujui, Dibuat Oleh,
PPK ..o Tim Pendamping Provinsi
(+ et e ) (e )
NIP. oo

Catatan: * coret yang tidak perlu
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Nama TFL

Lokasi
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Unit (Penerima Bantuan)

(Desa/ Kel; Kecamatan; Kab/Kota)

FORMAT I-7
HASIL EVALUASI KINERJA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

TAHAP PENILAIAN
INDIKATOR PARAMETER 1 T2 -3
1 2 3 4 5 6
A | KINERJA FASILITASI (25%) Sub Total (%)
1 Verifikasi Jumlah PB dengan hasil verifikasi benar
2 Pengorganisasian Calon Penerima | Jumlah PB yang ikut menandatangani
Bantuan kesepakatan pembentukan KPB
T Jumlah PB yang ikut dalam sosialisasi
3 Sosialisasi dan Penyuluhan (DH, BA, Notulensi, Dokumentasi)
Identifikasi kebutuhan perbaikan Jumlah ~ PB dquan hasil ~identifikasi
4 kebutuhan perbaikan rumah yang tepat
rumah
mutu
Pendampingan pemilihan Jum.lgh PB yang hadir/terlibat padg
5 toko/penyedia bahan bangunan pemilihan toko (DH, BA, Notulensi,
peny g Dokumentasi)
6 Pendampingan penyiapan dokumen | Jumlah PB yang telah menyusun
proposal dokumen proposal lengkap
7 Pendampingan penyusunan DRPB 1 iumlah PB yang sudah menyusun DRPB
. Jumlah tukang yang mengikuti pelatihan
S Pelatihan tukang (DH, BA, Notulensi, Dokumentasi)
9 Pendampingan pemeriksaan | Jumlah PB yang sudah dropping bahan
penerimaan bahan bangunan 1 bangunan sesuai DRPB 1
10 | Pemeriksaan progress fisik Jumlah PB yang d}dampmgl dalam
pelaksanaan konstruksi
. Jumlah PB yang dokumen LPD 1 lengkap
11| Pendampingan penyusunan LPD 1 dan benar sesuai kondisi lapangan
12 | Pendampingan penyusunan DRPB 2 ;umlah PB yang sudah menyusun DRPB
13 Pendampingan pemeriksaan | Jumlah PB yang sudah dropping bahan
penerimaan bahan bangunan 2 bangunan sesuai DRPB 2
. Jumlah PB dengan dokumen LPD 2
Pendampingan dalam penyusunan . .
14 LPD 2 lengkap dan benar sesuai kondisi
lapangan
15 Pendampingan pembayaran upah | Jumlah PB yang sudah membayarkan
kerja upah kerja tukang
B | OUTPUT (60%) Sub Total (%)
Hasil survei toko/penyedia bahan Persentase k.e sesuaian | harga  bahan
1 bangunan bangunan hasil survei (di bawah standar
gu satuan harga bahan bangunan)
2 | Dokumen Proposal [ R —
.. . Jumlah PB dengan dokumen administrasi
a. Dokumen administrasi .
yang lengkap dan sesuai
Jumlah PB dengan rencana teknis dan
rencana anggaran biaya yang sinkron,
. lengkap, serta sesuai dengan format,
b. Dokumen teknis identifikasi kebutuhan perbaikan rumah,
serta di bawah perkiraan standar satuan
harga bahan bangunan
Jumlah PB dengan dokumen DRPB 1
sesuai dengan RAB serta di bawah
& DRPB 1 perkiraan standar satuan harga bahan
bangunan
Jumlah PB dengan dokumen LPD 1
4 LPD 1 lengkap dan benar sesuai kondisi
lapangan
Jumlah PB dengan dokumen DRPB 2
sesuai dengan RAB serta di bawah
2 DRPB 2 perkiraan standar satuan harga bahan
bangunan
Jumlah PB dengan dokumen LPD 2
6 LPD 2 lengkap dan benar sesuai kondisi
lapangan
P 5
7 Foto 0% terinput jumlah PB yang telah mengirim foto 0%
engan benar
. S
] Foto 30% terinput Jumlah PB yang telah mengirim foto 30%
dengan benar
— S
9 Foto 100% terinput Jumlah PB yang telah mengirim foto 100%
dengan benar
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INDIKATOR

PARAMETER

TAHAP PENILAIAN

Lembar Pemeriksaan Cepat (Rapid

Jumlah rumah yang telah dilakukan

T-1

T-2

T-3

10 Assessment) Progres 30% pemeriksaan cepat untuk komponen
struktur secara lengkap dan benar
Jumlah rumah yang telah dilakukan
11 Lembar Pemeriksaan Cepat (Rapid | pemeriksaan cepat untuk komponen
Assessment) Progres 100% struktur dan non struktur secara lengkap
dan benar
12 Bangunan sesuai aspek | Jumlah rumah yang memenuhi
keselamatan kelengkapan komponen struktur
Bangunan sesuai aspek akses air Jumlah 'ruma'h yang vmemem..lhl syarat
. ... . | akses air minum (air bersih), akses
13 | minum, akses sanitasi, o
sanitasi (MCK), pencahayaan, dan
pencahayaan, serta penghawaan
penghawaan
14 Bangunan sesuai aspek kecukupan | Jumlah rumah yang memenuhi syarat
luas ruang pencahayaan, penghawaan, MCK
C | PELAPORAN (10%) Sub Total (%)
. Laporan mingguan dan QS lengkap,
L Laporan Mingguan benar, dan diterima tepat waktu
Hardcopy laporan bulanan lengkap,
o Laporan Bulanan benar, dan diterima tepat waktu
TINGKAT KEPUASAN TERHADAP o
D | KINERJA TFL (5%) L HE(0)
1 Kepala Desa / Lurah ?}?‘Euasan Kepala Desa terhadap kinerja
. Kepuasan Penerima Bantuan /
2 Penerima Bantuan / Masyarakat masyarakat setempat terhadap kinerja

Setempat

TFL

TOTAL NILAI (%)

PARAF KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA

Yang dinilai,
TFL Desa/Kelurahan

Keterangan:

..................... 5 sesesessssiininnn

Penilai,

Koordinator Kab/Kota

T-1 Penilaian pada waktu target penyelesaian tahap perencanaan berdasarkan rencana kerja TFL
T-2 Penilaian pada waktu target penyelesaian tahap LPD Tahap 1 berdasarkan rencana kerja TFL
T-3 Penilaian pada waktu target penyelesaian tahap LPD Tahap 2 berdasarkan rencana kerja TFL
Catatan:
1. Jumlah dampingan menjadi acuan dasar perhitungan setiap komponen penilaian sesuai penugasan PPK
2. Perhitungan jumlah Penerima Bantuan berdasarkan eksisting saat penilaian
3. Kolom jumlah diisi dengan jumlah (kuantitas) dampingan yang telah melakukan progres yang dimaksud
4 Persentase harga bahan bangunan hasil survei toko/penyedia bahan bangunan yang di bawah perkiraan
standar satuan harga bahan bangunan menjadi acuan dasar perhitungan penilaian hasil survei
toko/penyedia bahan bangunan
5. Aspek penilaian berdasarkan kualitas data pendukung setiap kegiatan
6. Komponen Pelaporan dan Tahap Penilaian berdasarkan tenggat waktu yang telah ditetapkan di masing-
masing wilayah
7. Koordinator Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap penilaian kualitas setiap komponen,
teknik pemasangan dan konstruksi fisik bangunan kemudian diverifikasi oleh Konsultan Provinsi sebelum
diserahkan kepada PPK
8. Kebenaran penilaian kinerja TFL berpengaruh terhadap Koordinator Kabupaten/Kota (Ketidakbenaran

penilaian menurunkan nilai kinerja Koordinator Kabupaten/Kota)



-60 -

FORMAT I-8
REKAPITULASI EVALUASI KINERJA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
REKAPITULASI EVALUASI KINERJA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BSPS/

SARHUNSA*
TA ...l PROVINSI .............
LOKASI JUMLAH HASIL PENILAIAN RATA Kesimpulan dan
No NAMA TFL DAMPINGAN DAMPINGAN | T-1 | T-2 | T-3 y Rekomendasi
(desa/ kelurahan) RATA
1 (NAMA KABUPATEN/KOTA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst
2 (NAMA KABUPATEN/KOTA)
1
2
3
4
)
6
7
8
9
10
dst
dst. (NAMA KABUPATEN/KOTA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst
..................... y eereneneeneeenens 200
Mengetahui/menyetujui, Dibuat Oleh,
PPK .o Tim Pendamping Provinsi

Catatan: * coret yang tidak perlu
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FORMAT I-9
SURAT LAMARAN FASILITATOR
............. s eeenennenenneneneens 200
Yth.
Panitia Tim Seleksi Fasilitator Kegiatan....... Provinsi ........ccooevenennn.
Provinsi ......c.cooviiiiii,

Berdasarkan pengumuman Lowongan Fasilitator Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya
Provinsi .......cceveieneni. Nomor : .....c.c.eeee tanggal .................. 2021 hal “Lowongan untuk
Fasilitator Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian Usaha
(Sarhunsa)* Provinsi ............ ”, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama D

Alamat PP PPN

No. KTP : ..

NPWP D e

mengajukan lamaran untuk posisi Tenaga Ahli Arsitektur/Tenaga Ahli Sipil/Tenaga Ahli
Pemberdayaan/Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/kot)/ Fasilitator Teknik/ Fasilitator
Pemberdayaan*) dalam kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian
Usaha (Sarhunsa)* Provinsi ............. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini saya
menyatakan bahwa:

1. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS)/Sarana Hunian Usaha (Sarhunsa)* Provinsi ................. dan tinggal di lokasi
penugasan;

2. Tidak sedang dalam ikatan kontrak kerja, bukan Pegawai Negeri (PNS/TNI/Polri), serta tidak
merangkap di kegiatan pendampingan lainnya,;

3. Bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak;

4. Bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan; dan

5. Memiliki kendaraan bermotor pribadi minimal roda dua. **)

Untuk melengkapi berkas yang diminta, bersama ini saya sampaikan berkas terlampir yang
terdiri dari:

Daftar Riwayat Hidup/CV;

Scan KTP dan/atau bukti domisili dari kepala desa/lurah/RW /RT;

Scan [jazah terakhir;

Scan NPWP;

Surat keterangan sehat dari petugas kesehatan yang sah;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

Surat referensi/keterangan pengalaman kerja ***); dan

Sertifikat kursus/pelatihan keahlian terkait ***).

BN RODE

Segala konsekuensi yang muncul di kemudian hari akibat ketidakbenaran informasi dan data
yang diberikan, akan menjadi tanggung jawab saya.
Demikian surat lamaran ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan
sebenarnya.

Hormat saya,

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) khusus Koordinator Kabupaten/Kota
**%) jika ada
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FORMAT I-10
REKAPITULASI HASIL SELEKSI FASILITATOR
REKAPITULASI HASIL SELEKSI FASILITATOR BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)/
SARANA HUNIAN USAHA (SARHUNSA) TAHUN ......
PROVINSI .....c.cccevvininnnne.

A. Perekrutan Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja

A, Pendidikan L
L/P NIK Tanggal Alamat Pengalaman Evaluasi Kesimpulan (L/TL)

Terakhir

Lahir Kinerja

Koordinator Kabupaten/ Kota
1

2
dst
Fasilitator Teknik
1

2
dst
Fasilitator Pemberdayaan
1

2
dst
dan seterusnya

B. Perekrutan Berdasarkan Hasil Seleksi

Nilai Seleksi

Tempat, O Tes . q
Tanggal Alamat Pendldlk.an Pengala No. Administrasi Kompetensi = Wawancara Ev-alua}s1 Nilai Kesimpulan
S Terakhir man HP Kinerja . (L/TL)
Lahir Dasar Akhir
Jml N1 Jml N2 Jml N3 Jml N4
Koordinator Kabupaten/ Kota
1 25% 35% 40% - - 0
2 25% 35% 40% - - 0
dst 25% 35% 40% - - 0
Koordinator Kabupaten/ Kota (lama)
1 10% 25% 30% 35% 0
2 10% 25% 30% 35% 0
dst 10% 25% 30% 35% 0
Fasilitator Teknik
1 25% 35% 40% - - 0
2 25% 35% 40% - - 0
dst 25% 35% 40% - - 0
Fasilitator Teknik (lama)




Nilai Seleksi

Tempat, Tes

Tanggal Alamat P;nduli{lhk.an SR 11\1{(;’ Enllal Foto Administrasi Kompetensi  Wawancara li;alua}m Nilai Kes;_lm,ll,): iz
Lahir erakiir man Dasar nerja Akhir (L/TL)
Jml N1 Jml N2 Jml N3 Jml N4
1 10% 25% 30% 35% 0
2 10% 25% 30% 35% 0
dst 10% 25% 30% 35% 0
Fasilitator Pemberdayaan
1 25% 35% 40% - - 0
2 25% 35% 40% - - 0
dst 25% 35% 40% - - 0
Fasilitator Pemberdayaan (lama)
1 10% 25% 30% 35% 0
2 10% 25% 30% 35% 0
dst 10% 25% 30% 35% 0
dan seterusnya

Disetujui oleh, Dibuat oleh,
PPK .....ooiiiiits Ketua Tim Seleksi

NIP. oo NIP. oo
Keterangan:

1 Diisi nomor pendaftaran

2 Diisi nama terang
3-10 Diisi data calon fasilitator

11 Diisi foto calon fasilitator
A-12 Diisi hasil penilaian evaluasi kinerja
B-12 Diisi hasil penilaian administrasi (jika lulus maka diisi 100)
B-14 Diisi hasil tes kompetensi dasar
B-16 Diisi hasil tes wawancara
B-18 Diisi hasil penilaian evaluasi kinerja jika tahun sebelumnya menjadi fasilitator namun tidak lolos untuk langsung direkrut tanpa seleksi
B-20 Diisi dengan nilai evaluasi kinerja (untuk Fasilitator yang langsung direkrut) atau hasil penjumlahan nilai seleksi

A-13/ B-21 Diisi dengan kesimpulan L (lulus)/ TL (tidak lulus) berdasarkan ambang batas nilai atau dengan kuota yang telah ditentukan
Persentase bobot nilai dapat disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi
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FORMAT I-11
SURAT PERINTAH KERJA KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA

SURAT PERINTAH KERJA
NOMOR : ..ot

Pada hari ini, .....c..........e. tanggal .................. bulan .................. tahun .................. (coemenem
20...), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama N
NIP PP PP P RN
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ...........cccoeveieiiiiiiiiiiininen..
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi ..............
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Wilayah ..........

Alamat PPN

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi
............. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah
.......... Direktorat Jenderal ........ Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama D e
Tempat/Tgl. Lalir 1 oo e
NIK T ettt et e et e et et e e eneanean
Pendidikan Terakhir : ....coooiiiiiii e
Jabatan : Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/kot) Tahun 20...
Alamat PP PP P PP
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen .................. Satuan Kerja .................. Nomor
.................. tanggal .................. tentang Penetapan Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga
Fasilitator Lapangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS)/Sarana Hunian Usaha (Sarhunsa)* Tahun 20..., maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA sepakat untuk mengadakan Perikatan Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Yang dimaksud dengan Surat Perintah Kerja ini adalah bentuk perikatan kerja dimana
PIHAK PERTAMA menunjuk dan mengikat PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA menerima
penunjukan dan mengikat diri kepada PIHAK PERTAMA dalam hubungan kerja untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah
pihak;

(2) Surat Perintah Kerja ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Perintah Kerja ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor .... Tahun 2025 tentang
Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

2. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 01/KPTS/M/2025
tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja di Lingkungan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor ...... tanggal... tentang
Penetapan Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana
Hunian Pariwisata (Sarhunsa)* Tahun Anggaran 20...;

4. Surat Direktur ...... Nomor .......c.c....... tanggal .................. hal Persiapan Kegiatan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian Usaha (Sarhunsa)* Tahun
20...;

S. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja........... , Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah .......... , Direktorat Jenderal...... ,
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 20... Nomor ..................
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Pasal 3
Status Kepegawaian

Dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), PIHAK PERTAMA menetapkan
status kepegawaian PIHAK KEDUA sebagai Koordinator Kabupaten/Kota dengan Perintah Kerja
di Kabupaten/Kota .........

Pasal 4
Tugas dan Wilayah Kerja

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima
dengan baik penugasan dari PIHAK PERTAMA, untuk menyelesaikan tugas sebagai
Koordinator Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20...
sesuai target kinerja dari PIHAK PERTAMA;

(2) Adapun tugas dari Koordinator Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian Usaha (Sarhunsa)* Tahun 20..., antara lain sebagai

berikut:

a. Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian Usaha
(Sarhunsa)*:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)

Merancang strategi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan BSPS tingkat
kabupaten/kota;

Diseminasi bahan publikasi dan sosialisasi (poster, leaflet, booklet, dsb);
Melakukan coaching/OJT kepada tim nya secara terus menerus mengenai konsep
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan teknis konstruksi kepada TFL;
Berkoordinasi dengan Tim Verifikasi, Pemerintah Daerah, dan para pihak terkait
dalam rangka memfasilitasi terlaksananya kegiatan pendampingan kepada
masyarakat;

Melakukan supervisi dalam kegiatan verifikasi CPB, pengorganisasian, survei
pemilihan toko/penyedia bahan bangunan, pemanfaatan/penggunaan dana
bantuan, pelaksanaan pekerjaan fisik, pelaporan pertanggungjawaban
Memeriksa hasil verifikasi CPB berdasarkan uji lapangan dan persyaratan
penerima bantuan;

Memeriksa dokumen proposal terkait dokumen administrasi dan teknis dan
disesuaikan dengan kondisi di lapangan serta bertanggung jawab terhadap
kebenaran dokumen yang diperiksa;

Memeriksa hasil pemilihan toko/penyedia bahan bangunan;

Memeriksa hasil identifikasi tukang/pekerja;

Mengecek kemampuan toko/penyedia bahan bangunan dalam menyediakan
kebutuhan bahan bangunan yang diperlukan oleh kelompok penerima bantuan,;
Membina tukang/pekerja yang ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan,;
Memeriksa progress dan menjamin kualitas pelaksanaan pekerjaan fisik;
Memeriksa laporan pertanggungjawaban dana (LPD);

Memeriksa dan merekapitulasi data laporan TFL dalam aplikasi atau untuk
diinput ke dalam aplikasi e-BSPS, Sirus, dan aplikasi terkait secara tepat waktu,
akurat, lengkap, mutakhir, valid, dan sesuai kondisi lapangan didukung oleh
dokumen yang diperlukan;

Memeriksa dan memfasilitasi penyerahan dokumen pelaporan TFL kepada PPK
melalui Konsultan Provinsi;

Berkoordinasi dengan bank/pos penyalur dalam proses pembayaran dan
penarikan dana bantuan;

Memeriksa kesesuaian antara progress fisik dan keuangan di tingkat
kabupaten/kota;

Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan bulanan secara tepat waktu,
akurat, lengkap, mutakhir, dan valid;

Melakukan penilaian kinerja TFL secara jujur dan bertanggung jawab.

b. Pendataan kondisi rumabh:
PIHAK KEDUA melakukan supervisi pendataan rumah oleh TFL di lokasi dan target
yang ditentukan PIHAK PERTAMA dengan tugas sebagai berikut:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota;

Merancang dan menerapkan strategi pendataan dan pengendalian kegiatan di
lokasi penugasan

Supervisi kegiatan pendataan di lapangan;

Memeriksa rekapitulasi data;

Memeriksa kualitas data untuk diinput dalam e-RTLH;

Pelaporan.

c. Tugas lainnya yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
(3) Wilayah Kerja PIHAK KEDUA ditetapkan berdasarkan Surat Penugasan dari PIHAK
PERTAMA.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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Pasal 5
Jangka Waktu
Perintah Kerja ini berlaku untuk jangka waktu .................. bulan kalender terhitung sejak
.................. sampai dengan .................. dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan PIHAK

PERTAMA,

Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Perintah Kerja ini berdasarkan
hasil evaluasi kinerja PIHAK KEDUA dan ketersediaan anggaran;

Apabila berdasarkan kebutuhan PIHAK PERTAMA, Perintah Kerja tidak akan diperpanjang
jangka waktunya, maka PIHAK PERTAMA memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK
KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perintah Kerja ini berakhir.

Dalam hal diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk menyiapkan
seluruh dokumen yang menjadi tanggung jawabnya dan mendampingi pihak pemeriksa
dalam melakukan tinjauan lapangan di luar jangka waktu Perintah Kerja ini.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
Selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PIHAK KEDUA berhak menerima
imbal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap bulannya, sebesar Rp
.................. »= (++evererrenene.... rupiah), yang terdiri atas:
- Honorarium sebesar Rp. .................. (coememeeneeenens rupiah)
- Biaya operasional sebesar Rp. .................. (creremeeeenen. rupiah)
Ketentuan tata cara pembayaran imbal kerja PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai berikut:

a. Imbal kerja yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan pertama bertugas dan
bulan terakhir penugasan diperhitungkan sesuai dengan jumlah lama hari bertugas;

b. PIHAK PERTAMA akan membayarkan imbal kerja kepada PIHAK KEDUA setiap bulan
berdasarkan pencapaian progres pelaporan, apabila terdapat biaya transfer menjadi
beban PIHAK KEDUA;

c. Besaran biaya operasional diperhitungkan berdasarkan tingkat kesulitan lokasi
pendampingan dan sudah termasuk asuransi BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan
sendiri oleh PIHAK KEDUA dan BPJS Ketenagakerjaan yang dipotong dari imbalan
PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

d. Pembayaran imbal kerja dilakukan melalui (nama bank) dengan No. Rekening
.................. atas nama PIHAK KEDUA.

Honorarium dan biaya operasional akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA dengan syarat tidak adanya keterlambatan PIHAK KEDUA dalam penyampaian
laporan dan pengiriman seluruh data pendukung bulan sebelumnya.

Honorarium dan biaya operasional akan berlaku efektif sejak PIHAK KEDUA melaksanakan
pekerjaan di lokasi tugas yang dibuktikan dengan pengesahan Surat Penugasan dari PIHAK
PERTAMA.

Pembayaran honorarium dan biaya operasional dilakukan PIHAK PERTAMA secara
langsung ke rekening individu masing—masing.

Pajak penghasilan PIHAK KEDUA dan atau pajak-pajak lain yang timbul jika ada akan
ditanggung sendiri oleh PIHAK KEDUA sebagai wajib pajak, sesuai dengan Peraturan
Perundangan Pajak Republik Indonesia. Untuk itu PIHAK KEDUA wajib memiliki NPWP.
Pembayaran imbal kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja .......... Provinsi .....c.c.o.oo.el. , Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah .......... , Direktorat
Jenderal .......... , Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 20... Nomor
.................. tanggal ...............lL

PIHAK KEDUA bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. berkewajiban untuk melaksanakan tugas pekerjaan sebaik-baiknya dan dengan penuh
tanggung jawab, menaati peraturan di lingkungan kegiatan serta peraturan
perundangan lainnya

b. sanggup bekerja full time selama terikat Perintah Kerja pada Pejabat Pembuat Komitmen
.................. Satuan Kerja .................. sesuai dengan kebutuhan kegiatan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya;

c. selama Perintah Kerja ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan ikatan
kerja dengan pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung;

d. selama Perintah Kerja berlangsung PIHAK KEDUA tidak terlibat dalam aktivitas politik
praktis;

e. harus berpakaian sopan dan rapi selama di dalam lingkungan kerja; dan

f. menjaga sopan santun dan etika dalam bekerja.

Apabila PIHAK KEDUA tidak aktif bertugas karena sakit yang dinyatakan dengan Surat

Keterangan Dokter, maka PIHAK KEDUA tetap mendapatkan honorarium penuh;

(10) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas yang disebabkan karena terganggu

kesehatannya dan/atau karena sebab-sebab lain lebih dari 1 (satu) bulan, maka PIHAK
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PERTAMA berhak mencabut dan menghentikan Perintah Kerja ini secara tertulis tanpa
pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA;

(11) PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 7
Evaluasi Kinerja
Kinerja PIHAK KEDUA akan dievaluasi secara rutin dan berkala oleh PIHAK PERTAMA.
Dalam melakukan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat melibatkan
Konsultan Provinsi, Pemerintah Daerah, TFL.
Hasil evaluasi kinerja PIHAK KEDUA menjadi dasar pertimbangan
perpanjangan/pemberhentian kontrak oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Sanksi

PIHAK PERTAMA dapat menerbitkan surat peringatan, apabila PIHAK KEDUA melakukan

tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang jelas dan/atau sering tidak masuk kerja
(mangkir) tanpa izin/pemberitahuan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dengan
alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

b. menolak perintah atasan sesuai dengan tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA,

c. melanggar peraturan disiplin yang berlaku di lingkungan kegiatan;

d. tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai jadwal kegiatan tanpa alasan

yang jelas;

melakukan pencurian/penggelapan barang/uang milik negara dan/atau milik PIHAK

PERTAMA;

f. menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh Pemerintah,;

g. melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perikatan Kerja ini;

h

i

®

melakukan tindak pidana;
mabuk, madat atau memakai obat bius/narkotika atau melakukan tindakan asusila di
tempat kerja,

j- melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perikatan Kerja ini.

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi pemberhentian tanpa peringatan terlebih

dahulu, dalam hal PIHAK KEDUA terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA telah menerima Surat Peringatan II sebagai akibat dari tidak
mengindahkan Surat Peringatan I;

b. PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi standar pencapaian pada tahap kegiatan yang
telah berlangsung sesuai tanggung jawabnya tanpa penjelasan yang dapat diterima
berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain
yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA,

c. PIHAK KEDUA melakukan pemindahtanganan pekerjaan kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA;

d. PIHAK KEDUA terbukti mengadakan ikatan kerja dengan pihak lain, baik langsung
maupun tidak langsung;

e. melakukan pencurian/penggelapan atau tindak pidana korupsi barang/uang milik
negara atau PIHAK PERTAMA maupun terhadap dana Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya;

f.  membujuk/mempengaruhi PIHAK PERTAMA /rekan kerja PIHAK PERTAMA untuk
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;

g. dengan sengaja atau karena kelalaian dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan
kerugian PIHAK PERTAMA, baik material maupun nama baik PIHAK KEDUA;

h. melakukan tindakan kekerasan (memukul dan sebagainya) kepada PIHAK PERTAMA

atau rekan kerja;

memberikan keterangan atau dokumen palsu,;

mabuk, madat, dan/atau memakai obat bius/narkotika/obat-obatan psikotropika

terlarang lainnya atau melakukan tindakan asusila pada saat melaksanakan tugasnya;

melakukan tindak pidana;

menghina secara kasar dan/atau mengancam PIHAK PERTAMA atau rekan sekerja

atau pejabat dan pegawai Satuan Kerja ......... Provinsi .......c.ceeeei. ; dan

m. menjadi anggota organisasi yang dilarang Pemerintah.

e

=

Pasal 9
Pemutusan
Pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya perintah kerja ini dapat dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA dalam hal :
a. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
b. PIHAK KEDUA terkena sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
ayat (1) dan/atau ayat (2);
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c. PIHAK KEDUA atas permintaan sendiri memutuskan hubungan kerja dengan
pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib
menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani kepada PIHAK PERTAMA
dan/atau atasannya;

d. PIHAK KEDUA menderita sakit yang berakibat tidak memungkinkan melaksanakan
pekerjaannya;

e. adanya kebijaksanaan Pemerintah yang menyebabkan berkurangnya kemampuan dana
dan/atau terganggunya pelaksanaan Kegiatan.

(2) PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1

(satu) bulan sebelumnya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf e.

Pasal 10
Perselisihan

Perselisihan di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselesaikan berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat.

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pasal 11

Keadaan Kahar/Memaksa (Force Majeure)
Hal-hal yang termasuk force majeure dalam Perikatan Kerja ini adalah setiap peristiwa atau
kejadian di luar kekuasaan kedua pihak, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara,
epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat
nasional, kerusakan jaringan listrik, software atau hardware komputer dan atau sistem
jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perikatan
Kerja ini;
Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perikatan Kerja ini menjadi terhambat atau
tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung
jawab kedua pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk
meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan hubungan kerja ini;
Dalam hal pelaksanaan Perikatan Kerja dilanjutkan, kedua pihak dapat melakukan
perubahan rencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penutup
Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
Surat Perintah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya mempunyai kekuatan
hukum sama dan bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab) PPK .....coveiennen.

Cacatan: dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan
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FORMAT I-12
SURAT PERINTAH KERJA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

KOP BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DITJEN PERUMAHAN ......
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : .o,
Pada hari ini, ......c.cc......e. tanggal.................. tahun .................. (...-...-20...), yang bertanda
tangan di bawah ini:
1. Nama D e
NIP PP PP PPN
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ...........cocooviiiiiiiiiinnna..
Satuan Kerja ..ocoueiiiiiii i
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Wilayah ..........
Alamat D et
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja ......... Provinsi ............. Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah .......... , Direktorat

Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama D e
Tempat/Tgl. Lahir & e
NIK PPN
Pendidikan Terakhir : ... e
Jabatan : Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tahun 20...
Alamat PPN
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen .................. Satuan Kerja .................. Nomor
.................. , tanggal .................. tentang Penetapan Koordinator Fasilitator dan Tenaga
Fasilitator Lapangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS)/Sarana Hunian Usaha (Sarhunsa)* Tahun 20..., maka PIHAK PERTAMA dan PITHAK
KEDUA sepakat untuk mengadakan Perikatan Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

(1) Yang dimaksud dengan Surat Perintah Kerja ini adalah bentuk perikatan kerja di mana
PIHAK PERTAMA menunjuk dan mengikat PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA menerima
penunjukan dan mengikat diri kepada PIHAK PERTAMA dalam hubungan kerja untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah
pihak

(2) Surat Perintah Kerja ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Perintah Kerja ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor .... Tahun 2025 tentang
Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

2. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 01/KPTS/M/2025
tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja di Lingkungan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor ...... tanggal... tentang
Penetapan Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS)/Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunsa)* Tahun Anggaran 20...;
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Surat Direktur ...... Nomor ......c.c.ceeee.n. tanggal .................. hal Persiapan Kegiatan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian Usaha (Sarhunsa)* Tahun
20...;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja........... , Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah .......... , Direktorat
Jenderal...... , Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 20... Nomor
.................. tanggal..................L

Pasal 3

Status Kepegawaian

Dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1), PIHAK PERTAMA menetapkan
status kepegawaian PIHAK KEDUA sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan dengan Perintah Kerja
di wilayah kewenangan PIHAK PERTAMA.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 4
Tugas dan Wilayah Kerja
PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima
dengan baik penugasan dari PIHAK PERTAMA, untuk menyelesaikan tugas sebagai Tenaga
Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20...
sesuai target kinerja dari PIHAK PERTAMA;

Adapun tugas dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian Usaha (Sarhunsa)* Tahun 20..., antara lain
sebagai berikut:

a. Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya:

1) Melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah dan para pihak terkait dalam
pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian
Pariwisata (Sarhunsa)*;

2) Melaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan dan intensif untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap rumah layak huni dan pemahaman konsep
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Sarana Hunian Usaha
(Sarhunsa)*;

3) Mendampingi/memfasilitasi kegiatan rembuk di tingkat kelompok;

4) Memfasilitasi kegiatan verifikasi dan identifikasi calon penerima bantuan,;
5) Menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan;

0) Memfasilitasi survei toko/penyedia bahan bangunan,;

7) Memfasilitasi penyusunan proposal;

8) Memfasilitasi kesepakatan penentuan toko/penyedia bahan bangunan;

9) Memfasilitasi pembukaan rekening penerima bantuan;

10) Memfasilitasi pemeriksaan penerimaan bahan bangunan/komponen bangunan
ke penerima bantuan;
11) Mendampingi dan mengawasi pembangunan fisik serta menjamin kualitas fisik;
12) Memfasilitasi penyusunan laporan penggunaan dana;
13) Memfasilitasi dalam administrasi pemanfaatan bantuan;
14) Memberikan advis dan analisa terhadap pelaksanaan teknis pembangunan
rumabh;
15) Membangun kapasitas kelompok penerima bantuan;
16) Memberikan laporan progres lapangan setiap minggu dan bulanan secara tepat
waktu;
17) Menjamin data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan valid;
18) Menjamin semua kegiatan/tahapan dilakukan sesuai prosedur.
b. Pendataan kondisi rumabh:
1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah desa/kelurahan;
2) Pendataan di lapangan;
3) Rekapitulasi data;
4) Input e-RTLH bila diberikan izin oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
5) Pelaporan.
c. Tugas lainnya yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
Wilayah Kerja PIHAK KEDUA akan ditetapkan berdasarkan Surat Penugasan dari PIHAK
PERTAMA.

Pasal 5
Jangka Waktu
Perintah Kerja ini berlaku untuk jangka waktu .................. bulan kalender terhitung sejak
.................. sampaidengan .................., dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan PIHAK

PERTAMA;
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Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Perintah Kerja ini, dapat
diadakan berdasarkan hasil evaluasi kinerja PIHAK KEDUA, dan ketersediaan anggaran;
Apabila berdasarkan kebutuhan PIHAK PERTAMA, Perintah Kerja tidak akan diperpanjang
jangka waktunya, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban memberitahukan hal tersebut
kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perintah Kerja ini berakhir.
Dalam hal diperlukan, PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk
mendampingi pihak pemeriksa dalam melakukan tinjauan lapangan di luar jangka waktu
Perintah Kerja ini.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
Selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PIHAK KEDUA berhak menerima
imbal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap bulannya, sebesar Rp ..................
(corereremeenenen. Rupiah), yang terdiri atas:
a. Honorarium sebesar Rp. .................. (coemememeeneenens rupiah)
b. Biaya operasional sebesar Rp .................. (coememeeneeeens rupiah)
Ketentuan tata cara pembayaran imbal kerja PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai berikut:

a. Imbal kerja yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan pertama bertugas dan
bulan terakhir penugasan diperhitungkan sesuai dengan jumlah lama hari bertugas;

b. PIHAK PERTAMA akan membayarkan imbal kerja kepada PIHAK KEDUA setiap bulan
berdasarkan pencapaian progres pelaporan, apabila terdapat biaya transfer menjadi
beban PIHAK KEDUA;

c. Besaran biaya operasional diperhitungkan berdasarkan tingkat kesulitan lokasi
pendampingan dan sudah termasuk asuransi BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan
sendiri oleh PIHAK KEDUA dan BPJS Ketenagakerjaan yang dipotong dari imbalan
PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

d. Pembayaran imbal kerja dilakukan melalui (nama bank) dengan No. Rekening
.................. atas nama PIHAK KEDUA.

Honorarium dan biaya operasional akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA dengan syarat tidak adanya keterlambatan PIHAK KEDUA dalam penyampaian
laporan dan pengiriman seluruh data pendukung bulan sebelumnya.

Honorarium dan biaya operasional akan berlaku efektif sejak PIHAK KEDUA melaksanakan
pekerjaan dilokasi tugas yang dibuktikan dengan pengesahan Surat Penugasan dari PIHAK
PERTAMA.

Pembayaran honorarium dan biaya operasional dilakukan PIHAK PERTAMA secara
langsung ke rekening individu masing-masing.

Pajak penghasilan PIHAK KEDUA dan atau pajak-pajak lain yang timbul jika ada akan
ditanggung sendiri oleh PIHAK KEDUA sebagai wajib pajak, sesuai dengan Peraturan
Perundangan Pajak Republik Indonesia. Untuk itu PIHAK KEDUA wajib memiliki NPWP.
Pembayaran imbal kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja ................. Provinsi .....c.c.oooeeein. , Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah .......... , Direktorat
Jenderal .......... , Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 20... Nomor
.................. tanggal ..................

PIHAK KEDUA bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. berkewajiban untuk melaksanakan tugas pekerjaan sebaik-baiknya dan dengan penuh
tanggung jawab, menaati peraturan di lingkungan kegiatan serta peraturan
perundangan lainnya

b. sanggup bekerja full time selama terikat Perintah Kerja pada Pejabat Pembuat Komitmen
.................. Satuan Kerja .................. sesuai dengan kebutuhan kegiatan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya;

c. selama Perintah Kerja ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan ikatan
kerja dengan pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung;

d. selama Perintah Kerja berlangsung PIHAK KEDUA tidak terlibat dalam aktivitas politik
praktis;

e. harus berpakaian sopan dan rapi selama di dalam lingkungan kerja; dan

f. menjaga sopan santun dan etika dalam bekerja.

Apabila PIHAK KEDUA tidak aktif bertugas karena sakit yang dinyatakan dengan Surat

Keterangan Dokter, maka PIHAK KEDUA tetap mendapatkan honorarium penuh;

(10) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas yang disebabkan karena terganggu

kesehatannya dan/atau karena sebab-sebab lain lebih dari 1 (satu) bulan, maka PIHAK
PERTAMA berhak mencabut dan menghentikan Perintah Kerja ini secara tertulis tanpa
pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA;

(11) PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA serta Koordinator

Kabupaten/Kota sebagai atasannya.
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Pasal 7

Evaluasi Kinerja
Kinerja PIHAK KEDUA akan dievaluasi secara rutin oleh Koordinator Kabupaten/Kota
disupervisi oleh Konsultan Provinsi ..................
Dalam melakukan evaluasi kinerja PIHAK KEDUA, Koordinator Kabupaten/Kota dan
Konsultan Provinsi .................. dapat melibatkan Pemerintah Daerah.
Hasil evaluasi kinerja PIHAK KEDUA menjadi dasar pertimbangan
perpanjangan/pemberhentian kontrak oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
Sanksi

PIHAK PERTAMA dapat menerbitkan surat peringatan, apabila PIHAK KEDUA melakukan

tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang jelas dan/atau sering tidak masuk kerja
(mangkir) tanpa izin/pemberitahuan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dengan
alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

b. menolak perintah atasan sesuai dengan tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA;

melanggar peraturan disiplin yang berlaku di lingkungan kegiatan;

tidak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai jadwal kegiatan tanpa alasan

yang jelas;

melakukan pencurian/penggelapan barang/uang milik negara dan/atau milik PIHAK

PERTAMA;

menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh Pemerintah;

melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perikatan Kerja ini;

melakukan tindak pidana;

mabuk, madat atau memakai obat bius/narkotika atau melakukan tindakan asusila di

tempat kerja;

j- melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perikatan Kerja ini.

PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi pemberhentian tanpa peringatan terlebih

dahulu beserta konsekuensi hukum lainnya, dalam hal PIHAK KEDUA terbukti melakukan

tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA telah menerima Surat Peringatan II sebagai akibat dari tidak
mengindahkan Surat Peringatan I;

b. PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi standar pencapaian pada tahap kegiatan yang
telah berlangsung sesuai tanggung jawabnya tanpa penjelasan yang dapat diterima
berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain
yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;

c. PIHAK KEDUA melakukan pemindahtanganan pekerjaan kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA,

d. PIHAK KEDUA terbukti mengadakan ikatan kerja dengan pihak lain, baik langsung
maupun tidak langsung;

e. melakukan pencurian/penggelapan atau tindak pidana korupsi barang/uang milik
negara atau PIHAK PERTAMA maupun terhadap dana Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya;

f.  membujuk/mempengaruhi PIHAK PERTAMA /rekan kerja PIHAK PERTAMA untuk
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;

g. dengan sengaja atau karena kelalaian dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan
kerugian PIHAK PERTAMA, baik material maupun nama baik PIHAK PERTAMA,;

h. melakukan tindakan kekerasan (memukul dan sebagainya) kepada PIHAK PERTAMA

atau rekan kerja;

memberikan keterangan atau dokumen palsu,;

mabuk, madat, dan/atau memakai obat bius/narkotika/obat-obatan psikotropika

terlarang lainnya atau melakukan tindakan asusila pada saat melaksanakan tugasnya;

melakukan tindak pidana;

menghina secara kasar dan/atau mengancam PIHAK PERTAMA atau rekan sekerja

atau pejabat dan pegawai Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi .................. ;

dan

m. menjadi anggota organisasi yang dilarang Pemerintah.

o

o

el VR

S

=

Pasal 9
Pemutusan
Pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya perintah kerja ini dapat dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA dalam hal:
a. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
b. PIHAK KEDUA terkena sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
ayat (1) dan/atau ayat (2);
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c. PIHAK KEDUA atas permintaan sendiri memutuskan hubungan kerja dengan
pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib
menyerahkan semua pekerjaan yang selama ini ditangani kepada PIHAK PERTAMA
dan/atau atasannya;

d. PIHAK KEDUA menderita sakit yang berakibat tidak memungkinkan melaksanakan
pekerjaannya;

e. adanya kebijaksanaan Pemerintah yang menyebabkan berkurangnya kemampuan
dana dan/atau terganggunya pelaksanaan Kegiatan.

PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1

(satu) bulan sebelumnya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) hurufe.

Pasal 10
Perselisihan

Perselisihan di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselesaikan berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat.

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pasal 11

Keadaan Kahar/Memaksa (Force Majeure)
Hal-hal yang termasuk force majeure dalam Perikatan Kerja ini adalah setiap peristiwa atau
kejadian di luar kekuasaan kedua pihak, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara,
epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat
nasional, kerusakan jaringan listrik, software atau hardware komputer dan atau sistem
jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perikatan
Kerja ini;
Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perikatan Kerja ini menjadi terhambat atau
tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung
jawab kedua pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk
meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan hubungan kerja ini;
Dalam hal pelaksanaan Perikatan Kerja dilanjutkan, kedua pihak dapat melakukan
perubahan rencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penutup
Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
Surat Perintah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya mempunyai kekuatan
hukum sama dan bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) PPK Rumah Swadaya ..................
Satuan Kerja ..................

Catatan: dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan



_ 74 -

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
NOMOR : 04/SE/Dt/2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNGAN RUMAH SWADAYA

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

I. KETENTUAN TEKNIS KEGIATAN

A. Tujuan Kegiatan
Tujuan penggunaan bantuan adalah mendorong dan meningkatkan
keswadayaan masyarakat agar memiliki akses dalam memenuhi
kebutuhan rumah layak huni secara swadaya.

B. Lokasi Kegiatan
Lokasi BSPS merupakan batasan wilayah administrasi desa/kelurahan,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi yang menjadi sasaran program.
Sasaran program yang dimaksud merupakan wilayah administrasi yang
memiliki data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang memerlukan
dukungan BSPS.

C. Menu Kegiatan

Menu kegiatan BSPS terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) merupakan kegiatan
memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni; dan

2. Pembangunan baru rumah swadaya (PBRS) merupakan kegiatan
pembangunan rumah baru yang layak huni pengganti rumah rusak
total atau di atas kavling tanah matang.

Dalam upaya mendukung terpenuhinya kualitas lingkungan perumahan

yang sehat dan berkelanjutan, penerima BSPS dapat diberikan bantuan

pembangunan PSU, sepanjang memenuhi persyaratan dan tersedia

anggaran.

D. Organisasi Pelaksana Kegiatan
Organisasi pelaksana kegiatan BSPS terdiri atas unsur di tingkat pusat,
wilayah, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
Organisasi pelaksana kegiatan BSPS sebagai berikut:
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Gambar II-1. Organisasi Pelaku Kegiatan BSPS

Tim verifikasi dan pengawasan terdiri dari unsur Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP dan Satuan Kerja) dan
Tenaga Pendamping/Profesional (Pendamping Provinsi, Koordinator
Kab/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan) dan unsur Desa/Kelurahan.
Apabila diperlukan, pelaksanaan verifikasi dan pengawasan dapat
melibatkan  unsur  Pemerintah Daerah lainnya (Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Kecamatan).

Dalam hal kegiatan melibatkan kementerian/lembaga/pihak lain, tim
verifikasi dan pengawasan dapat berkolaborasi dengan tim verifikasi
pihak terkait dan menghasilkan data yang disepakati bersama.

Persyaratan Penerima Bantuan
Persyaratan Penerima Bantuan Kegiatan BSPS
a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga dan diprioritaskan
masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
b. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau
penguasaan yang jelas dan sah.
Bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah atas lahan
antara lain:
1) sertifikat;
2) petok D;
3) girik;
4) leter C;
S) pipil;
6) NIB (Nomor Identifikasi Bidang) dari Kantor Pertanahan;
7) akta hibah;
8) akta jual beli;
9) bukti izin tertulis menempati tanah ulayat dari kepala adat;
10) bukti tertulis izin menempati tanah milik perorangan, keluarga
besar, lembaga;
11) bukti penguasaan tanah lainnya seperti surat keterangan pejabat
terkait (kepala desa/lurah/camat/PPAT); atau
12) HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL (Hak Pengelolaan).
Izin menempati tanah pada poin 9, 10 dan 11 selama sekurang-
kurangnya hingga 10 tahun setelah selesai pekerjaan fisik.
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Termasuk dalam kelompok rumah tangga desil 4 ke bawah dan/atau
memenuhi batas penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum
Provinsi (UMP).
Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan keluarga. Dalam hal
di suatu daerah telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota
yang lebih tinggi dari UMP, dapat digunakan batas atas Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak
layak huni. Kondisi rumah tidak layak huni dibuktikan berdasarkan
hasil verifikasi lapangan. Rumah yang dimaksud telah dimiliki dan
dihuni sekurang-kurangnya dalam kurun 3 tahun.
Belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan
pemerintah untuk program perumahan. Batas waktu belum pernah
memperoleh bantuan adalah 10 (sepuluh) tahun. Syarat ini
dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana atau
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Bersedia mengikuti ketentuan program
Ketentuan program antara lain:
1) Bersedia berswadaya bagi yang mampu.
Bentuk keswadayaan antara lain: tanah yang dimiliki/dikuasai;
tenaga kerja; modal sosial; tabungan bahan bangunan; bahan
bangunan layak pakai.
2) Membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
3) Bersedia mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam
peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Bentuk Bantuan
Bentuk BSPS berupa uang yang disalurkan kepada penerima bantuan
perseorangan untuk memperbaiki rumah dengan cara:

1.
2.
a.

membeli bahan bangunan; dan

membayar upah kerja.

Dalam rangka memenuhi standar rumah layak huni, pelaksanaan
program BSPS dapat dilakukan melalui kemitraan dengan program
lain yang memiliki tujuan serupa dalam penanganan Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH). Kemitraan tersebut harus disertai dengan
pembagian lingkup pekerjaan yang jelas serta mekanisme yang dapat
dipertanggungjawabkan, baik dari aspek teknis, administratif,
maupun keuangan.

Dalam hal diperlukan, penerima BSPS dapat diberikan bantuan
pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang meliputi
jalan lingkungan, drainase lingkungan, dan/atau utilitas rumah
seperti tangki septik, pompa air, sambungan air bersih, dan/atau
saluran air limbah rumah tangga.

. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan berasal dari APBN yang merupakan dana bantuan
pemerintah kategori bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri. Selain sumber dana
APBN, bantuan dapat bersumber dari dana non APBN dan/atau sumber
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lain yang tidak mengikat. Penggunaan dana non APBN diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Besaran Bantuan

Nilai

besaran bantuan diusulkan oleh Direktur Jenderal untuk

ditetapkan oleh Menteri. Besaran bantuan dihitung berdasarkan hasil
perhitungan kebutuhan biaya kegiatan dengan mempertimbangkan
ketersediaan anggaran dan perkiraan keswadayaan. Besaran bantuan
dapat mempertimbangkan tingkat kemahalan di lokasi tertentu.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Tahapan penyelenggaraan kegiatan BSPS secara garis besar meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dan
pemanfaatan. Secara umum, tahapan penyelenggaraan kegiatan dapat
digambarkan sebagai berikut.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN BSPS

PEMROGRAMAN &
PENETAPAN LOKASI

Pengusulan
kegiatan

Seleksi/
pengolahan
data

Penetapan
lokasi kab/kota

+

Penyampaian
daftar CPB
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Gambar II-2. Tahapan Kegiatan BSPS

A. PERENCANAAN KEGIATAN

1. Pemrograman dan Penetapan Lokasi Kegiatan

a.

Pengusulan Kegiatan

Pengusulan Kegiatan BSPS dilaksanakan berdasarkan pada:

a) penugasan Presiden;

b) arahan atau kebijakan Menteri. Arahan atau kebijakan
Menteri dapat merupakan tindak lanjut dari hasil rapat
kabinet, rapat antar kementerian/lembaga, kunjungan kerja,
atau penugasan khusus lainnya;

c) dukungan terhadap program nasional;

d) kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama; dan/atau

e) usulan yang ditujukan kepada Menteri.

Pengusulan dilakukan oleh pengusul melalui aplikasi sistem
informasi bantuan perumahan. Usulan diterima sebelum
kegiatan berjalan. Pengusul terdiri atas:

(1) pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara;

(2) pimpinan kementerian/lembaga;
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(3) bupati/wali kota tembusan gubernur; dan
(4) Gubernur Daerah Khusus Jakarta.
Usulan paling sedikit memuat jenis kegiatan, lokasi
kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, jumlah unit
rumah, daftar calon penerima bantuan, nama pengusul.
Pengusulan lokasi dan sebaran jumlah data agar
memperhatikan efektivitas pendampingan pelaksanaan
kegiatan serta lokasi kegiatan sesuai peruntukan perumahan
dalam tata ruang.
Usulan oleh pemerintah daerah agar dilengkapi dengan:
(1) Data perumahan kabupaten/kota:
(a) data kemiskinan dan ketimpangan;
(b) data kekurangan rumah;
() data rumah tidak layak huni.
(2) Pernyataan kepala daerah pengusul tentang:
(a) Data calon penerima bantuan telah divalidasi dan
diinput dalam aplikasi pendataan Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH);
(b) Kesesuaian lokasi pada Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); dan
(c) Kesiapan daerah dalam pelaksanaan kegiatan BSPS,
antara lain meliputi akses ke lokasi, ketersediaan
bahan bangunan, ketersediaan tukang/pekerja,
ketersediaan tenaga pendamping masyarakat, dan
keamanan pelaksanaan kegiatan.
Data calon penerima bantuan merupakan data rumah
tidak layak huni yang bersumber dari basis data RTLH
yang diprioritaskan masuk dalam Data Tunggal Sosial
Ekonomi Nasional (DTSEN).

b. Verifikasi/Penilaian Lokasi
Verifikasi/penilaian lokasi merupakan kegiatan untuk
menentukan daftar kabupaten/kota prioritas lokasi BSPS
berdasarkan usulan lokasi, Direktorat Jenderal melakukan
penilaian lokasi sebelum lokasi ditetapkan. Dalam melakukan
penilaian lokasi, Direktorat Jenderal dapat melibatkan unit
organisasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Kementerian/Lembaga terkait, dan/atau

pemerintah daerah provinsi.

1) Usulan kegiatan berdasarkan penugasan Presiden, arahan
atau kebijakan Menteri, dukungan terhadap program
nasional, kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama,
usulan pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, dan
usulan pimpinan kementerian/Lembaga dapat ditetapkan
berdasarkan ketersediaan anggaran.

2) Usulan pemerintah daerah dilakukan penilaian berdasarkan
indikator sebagai berikut:

a) Tingkat kemiskinan kabupaten/kota;
b) Proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah
rumah di daerah kabupaten/kota;
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c) Proporsi kekurangan rumah terhadap jumlah rumah
tangga di daerah kabupaten/kota;
d) Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan:

(1)

(2)

mempunyai data rumah tidak layak huni dan data
kekurangan rumah yang telah dimutakhirkan;

Data sebagaimana dimaksud di atas merupakan data
rumah tidak layak huni yang bersumber dari basis
data RTLH yang telah terintegrasi dengan Data
Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

mempunyai program bantuan pemerintah daerah
dalam bidang perumahan. Program yang dimaksud
didanai dari anggaran pemerintah daerah atau dana
non APBN lainnya. Di samping memiliki program
bantuan sejenis, program pemda dapat berupa:

(a) memiliki rencana pembangunan dan
pengembangan perumahan dan  kawasan
permukiman;

Rencana pembangunan dan pengembangan
perumahan dan kawasan permukiman dijabarkan
dalam bentuk rencana jangka menengah, rencana
strategis, dan rencana kerja bidang perumahan
dan kawasan permukiman per tahun berdasarkan
arah kebijakan daerah yang dimuat dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD).

(b) fasilitasi persetujuan bangunan gedung dalam
kegiatan bantuan rumah swadaya;

Pemerintah daerah memberikan fasilitasi

kemudahan persetujuan bangunan gedung untuk

penerima bantuan rumah swadaya.
(c) melakukan kegiatan rutin sebagai bentuk peran
pemerintah daerah meliputi:

i. pendataan dan pemutakhiran data rumah dan
prasarana, sarana, dan utilitas umum;

ii. penyusunan program dan kegiatan
perumahan;

iii. pemberdayaan dan pendampingan bagi orang
perseorangan dan/atau kelompok dalam
melakukan pembangunan rumah swadaya;

iv. pelayanan informasi dan konsultasi
perumahan swadaya;

v. pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan
dan Penyediaan Rumah Khusus;

vi. fasilitasi penyediaan perumahan;

vii. pembangunan dan perbaikan prasarana,
sarana, dan utilitas umum;

viii.Pemeliharaan Bantuan Pembangunan
Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
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ix. kemitraan dalam membuka akses masyarakat
terhadap hunian layak; dan

x. pembinaan kepada masyarakat penerima
bantuan dalam pemanfaatan rumah dan
lingkungan.

(3) menyediakan dana pendamping kegiatan bantuan
rumah swadaya dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD);

(4) Penyediaan dana pendamping sebagai bentuk
komitmen dalam kegiatan bantuan rumah swadaya.
Dana pendamping antara lain digunakan untuk
kegiatan  verifikasi dan = pemutakhiran data
perumahan, sosialisasi dan penyuluhan masyarakat,
pemantauan, serta evaluasi.

(5) Evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan bantuan
rumah swadaya tahun sebelumnya.

Kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya
dihitung berdasarkan rasio jumlah penyelesaian unit
rumah pada akhir tahun anggaran sebelumnya atau
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sesuai ketentuan.

Seleksi dan Validasi Data

Data calon penerima bantuan berdasarkan penugasan Presiden,
arahan atau kebijakan Menteri, dukungan terhadap program
nasional, kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama
diperoleh dari hasil kesepakatan bersama pihak-pihak terkait.
Data calon penerima bantuan berdasarkan usulan diperoleh dari
pengusul atau hasil pengolahan data dalam aplikasi untuk
selanjutnya dilakukan validasi data. Validasi data dilakukan oleh
Direktorat Jenderal dibantu oleh Pusat Data dan Informasi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk
memeriksa antara lain nama, domisili, Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) serta
memastikan calon penerima bantuan belum pernah memperoleh
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bantuan
pemerintah untuk program perumahan. Dalam upaya efektivitas
dan efisiensi persiapan kegiatan, validasi data dapat dilakukan
bersamaan dengan verifikasi data calon penerima bantuan.
Seleksi data calon penerima bantuan dilaksanakan dengan
memperhatikan  kelompok  masyarakat yang lokasinya
berdekatan, mengelompok, dan berdomisili dalam satu
desa/kelurahan dengan jumlah minimal 10 wunit guna
mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program serta
mendukung penuntasan rumah tidak layak huni di setiap
desa/kelurahan. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal
10 unit dalam satu desa/kelurahan, seleksi dapat dilakukan
terhadap kelompok masyarakat di lokasi berbeda yang masih
berada dalam cakupan wilayah prioritas program, sepanjang
terdapat hasil verifikasi lapangan yang menunjukkan urgensi dan
kelayakan bantuan oleh Kepala BP3KP.
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d. Penetapan Lokasi Kabupaten/Kota

Penetapan lokasi BSPS oleh Menteri sampai tingkat

kabupaten/kota dilakukan berdasarkan Thasil penilaian

sebagaimana diatur dalam huruf b dan c. Menteri dapat

mendelegasikan kewenangan penetapan lokasi kabupaten/kota

kepada Direktur Jenderal.

Alokasi jumlah unit untuk kabupaten/kota prioritas ditentukan

berdasarkan ketersediaan anggaran dan dapat

mempertimbangkan kesiapan lokasi kegiatan. Indikator kesiapan

lokasi meliputi:

1) ketersediaan data;

2) kondisi akses menuju lokasi;

3) ketersediaan bahan bangunan;

4) ketersediaan tukang/tenaga kerja;

5) ketersediaan tenaga pendamping masyarakat; dan

6) keamanan pelaksanaan kegiatan.
Dalam melakukan penilaian kesiapan lokasi Direktorat
Jenderal dibantu oleh Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP).
Dalam hal terdapat kebijakan nasional, penetapan lokasi
dapat dilakukan dengan memprioritaskan lokasi usulan atau
rekomendasi dari kementerian/lembaga negara/lembaga
tinggi negara atau berdasarkan kesepakatan bersama pihak
terkait.
Dalam hal terdapat perubahan lokasi, usulan perubahan
lokasi tersebut disampaikan oleh pengusul kepada Direktur
Jenderal. Perubahan Ilokasi sebelum diusulkan dapat
dikoordinasikan dengan BP3KP untuk mendapatkan
pertimbangan efektivitas lokasi pengganti. Perubahan lokasi
kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri. Menteri dapat
mendelegasikan kewenangan penetapan perubahan lokasi
kabupaten/kota kepada Direktur Jenderal.

e. Instruksi Verifikasi Calon Penerima Bantuan

1) Data calon penerima bantuan hasil validasi awal disampaikan
oleh Direktur Jenderal. Selanjutnya, data tersebut diteruskan
kepada Kepala BP3KP untuk dilakukan verifikasi dan validasi
akhir melalui surat perintah atau instruksi verifikasi resmi.

2) Instruksi Verifikasi calon penerima bantuan dapat dilakukan
secara bertahap.

3) Instruksi Verifikasi calon penerima bantuan dilengkapi
dengan informasi tentang rencana alokasi kegiatan di setiap
lokasi.

2. Penyiapan Kegiatan

a. Penugasan Tim Pelaksana
Berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan Menteri dan data calon
penerima bantuan, BP3KP dibantu Satker dan PPK melakukan
pembentukan tim pelaksana kegiatan yang terdiri atas:
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1) Staf Pendukung
Pembentukan staf pendukung dilakukan berdasarkan

analisis kebutuhan PPK yang disetujui oleh Kasatker dan
Kepala BP3KP.

2) Tim Pendamping Provinsi

PPK menetapkan Tim Pendamping Provinsi yang terdiri dari
ASN (PNS/P3K) yang memiliki kompetensi sesuai kapasitas di
bidang manajemen, pemberdayaan dan konstruksi atau Tim
Konsultan Provinsi yang merupakan badan hukum atau
konsultan perorangan yang ahli di bidangnya (Tenaga Ahli
Manajemen, Tenaga Ahli Pemberdayaan atau Tenaga Ahli
Konstruksi). Badan hukum atau konsultan individu ditunjuk
melalui seleksi kerangka acuan kegiatan. Konsultan Provinsi
melakukan kontrak dengan PPK.

3) Tim Verifikasi dan Pengawasan

Tim verifikasi dan Pengawasan dibentuk melalui Keputusan
Kepala BP3KP sesuai Format II-1 dengan susunan organisasi
terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua Tim
Verifikasi dan Pengawasan adalah Kasi Wilayah BP3KP.
Dalam hal jumlah alokasi lebih dari 1.000 unit dapat
ditambah dengan Tim Verifikasi dan Pengawasan dengan
ketua yang ditunjuk dari pejabat fungsional BP3KP (selain
PPK). Sekretaris berasal dari unsur BP3KP, sedangkan
anggota berasal dari unsur Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman (BP3KP dan Satuan Kerja) dan Tenaga
Pendamping/Profesional (Pendamping Provinsi, Koordinator
Kab/Kota dan unsur Tenaga Fasilitator Lapangan) dan unsur
Desa/Kelurahan. Apabila diperlukan, pelaksanaan verifikasi
dan pengawasan dapat melibatkan unsur Pemerintah Daerah
lainnya (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan).

4) Fasilitator
Perekrutan fasilitator oleh BP3KP dibantu Satker dan PPK
dilakukan berdasarkan kualifikasi yang dipersyaratkan
sesuai syarat dan ketentuan perekrutan fasilitator.

Penunjukan Bank/Pos

Penyelenggaraan kegiatan BSPS memerlukan dukungan

bank/pos dalam penyaluran atau pengawasan dan pengendalian

dana bantuan. Penunjukan bank/pos dilakukan melalui seleksi

yang diketahui oleh Kepala BP3KP. Mekanisme seleksi bank/pos

mengikuti ketentuan yang diatur dalam Lampiran I. Bank/pos

yang telah menjadi mitra dalam kegiatan BSPS, dapat ditunjuk

kembali dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja yang

dinilai baik.

Dalam hal penerima bantuan lebih dari 100 unit dalam satu

DIPA, maka perlu dilakukan:

1) membentuk rekening penyaluran;

2) Proses pembentukan rekening dilakukan setelah terpilih
bank/pos penyalur;



3)

4)

S)

6)
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KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan
rekening penyaluran dana bantuan kepada Kepala KPPN
setempat;

Rekening Penyaluran Dana Bantuan merupakan Rekening
Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh
Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja untuk
menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada penerima
bantuan melalui bank penyalur;

Rekening penyaluran dana bantuan yang akan dibuka
selanjutnya ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran;
dan

Tata cara permohonan persetujuan pembukaan rekening
penyaluran dana bantuan mengikuti ketentuan Pengelolaan
Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian
Negara/Lembaga.

Pembekalan dan Mobilisasi Tim Pelaksana

1)
2)

3)

4)

S)

Kegiatan pembekalan dilakukan dalam rangka menyiapkan
sumber daya manusia yang siap bekerja sesuai tugasnya.
Pembekalan dilakukan oleh Kepala BP3KP dibantu tim dari
Satker dan PPK.

Materi pembekalan antara lain meliputi:

a) gambaran umum program dan kegiatan bantuan
pembangunan rumah swadaya;

b) materi teknis;

c) materi pemberdayaan;

d) materi pelaporan;

e) penilaian cepat (Rapid Assesment-RA atau Quick
Assesment) serta jaminan dan kontrol kualitas (Quality
Assurance and Quality Control-QAQCQC).

Metode pembekalan dapat disesuaikan berdasarkan

kebutuhan. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta

pembekalan dan meningkatkan kemampuan peserta
pembekalan, dilakukan evaluasi hasil pembekalan.

Hasil evaluasi pembekalan dijadikan dasar dalam

pengawasan pengendalian dan supervisi kegiatan.

Penetapan Harga Survei Bahan Bangunan

1)

2)

3)

PPK melakukan survei harga bahan bangunan paling sedikit
pada 3 (tiga) toko/penyedia bahan bangunan di
kecamatan/kabupaten lokasi Bantuan Pembangunan Rumah
Swadaya. Dalam hal tidak tersedia 3 (tiga) toko/penyedia
dalam 1 (satu) kecamatan, maka PPK dapat melakukan survei
ke toko/penyedia terdekat di kecamatan lainnya atau
kabupaten terdekat.

Harga yang didapat dari survei harga bahan bangunan adalah
harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman.
Berdasarkan hasil survei harga bahan bangunan, PPK
menetapkan Hasil Survei Harga Bahan Bangunan sesuai
Format II-2.
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4)

S)

6)

7)
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Penetapan Hasil Survei Harga Bahan Bangunan dihitung
berdasarkan harga rata-rata dari toko yang disurvei.

Hasil Survei Harga Bahan Bangunan yang ditetapkan PPK
digunakan sebagai dasar melaksanakan survei pemilihan
toko/penyedia bahan bangunan.

Harga Survei Bahan Bangunan adalah harga yang didapat
berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PPK.

Dalam hal pada tahap pemilihan toko harga toko lebih tinggi
daripada hasil survei maka diperlukan justifikasi dari KPB.

Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan

1)

2)

3)

4)

o)

6)

7)

Verifikasi merupakan kegiatan pembuktian terhadap
kesesuaian syarat penerima bantuan meliputi
kewarganegaraan dan keluarga, status kepemilikan atau
penguasaan lahan, jumlah penghasilan, memiliki dan
menghuni satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak
huni, pernah atau tidak menerima Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya, dan komitmen mengikuti ketentuan
program.

Verifikasi data calon penerima bantuan dilakukan oleh BP3KP
melalui Tim Verifikasi dan Pengawasan yang dibantu oleh TFL
dan Korkab/kot atas penugasan Satker/PPK. Dalam hal
kegiatan melibatkan kementerian/lembaga/pihak lain,
verifikasi data calon penerima bantuan dapat dilakukan
secara bersama-sama di mana hasilnya dituangkan dalam
suatu berita acara yang disepakati bersama.

Verifikasi dilakukan secara faktual di lapangan terhadap data
calon penerima bantuan yang disampaikan Direktur Jenderal
untuk memastikan memenuhi syarat sebagai penerima
bantuan.

Verifikasi data calon penerima bantuan dilakukan dengan
menggunakan Format II-3 dan rekapitulasi hasil verifikasi
sesuai dengan Format II-4.

Dalam melaksanakan verifikasi, Tim Verifikasi dan
Pengawasan berkoordinasi dengan pemerintah daerah
setempat untuk persiapan pelaksanaan verifikasi di
lapangan. Dalam hal diperlukan, verifikasi dapat dilakukan
dengan melibatkan perangkat desa/kelurahan, tokoh
masyarakat, dan para pihak yang dapat membantu
kelancaran proses verifikasi.

Sebelum melakukan wawancara dengan masyarakat calon
penerima bantuan, petugas menjelaskan maksud, tujuan,
dan syarat penerima bantuan tanpa menjanjikan kepastian
perolehan bantuan.

Dalam hal data calon penerima bantuan tidak memenuhi
persyaratan, TFL melapor secara berjenjang ke BP3KP melalui
Tim Verifikasi dan Pengawasan, selanjutnya BP3KP
berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal melakukan
penggantian data dengan memperhatikan efektivitas dan
efisiensi waktu.
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8) Data pengganti dapat bersumber dari data pengusul, data
RTLH atau sistem pendataan daerah provinsi atau
kabupaten/kota, dan/atau data dari lapangan. Ketentuan
dan mekanisme penggantian data mengikuti kebijakan
pengusul.

9) Hasil verifikasi calon penerima bantuan dibuat berita acara
sesuai dengan Format II-5 oleh Tim Verifikasi dan
Pengawasan. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua
Tim Verifikasi dan Pengawasan serta diketahui oleh Kepala
BP3KP.

f. Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan dan Calon Penerima Bantuan
1) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi calon penerima
bantuan, Direktorat Jenderal melakukan reviu untuk
menyiapkan konsep penetapan lokasi tingkat desa/kelurahan

dan konsep penetapan calon penerima bantuan.

2) Terhadap hasil verifikasi calon penerima bantuan yang belum
masuk ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
(DTSEN), Direktur Jenderal mengusulkan calon penerima
bantuan dimaksud kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk
dilakukan pemutakhiran data.

3) Penetapan lokasi tingkat desa/kelurahan dan penetapan
calon penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi
sebagaimana diatur dalam huruf e ditetapkan oleh Menteri.
Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan lokasi
desa/kelurahan kepada Direktur Jenderal.

4) Lokasi kegiatan yang melibatkan kementerian/lembaga lain
dapat ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari
kementerian/lembaga yang ditunjuk berdasarkan hasil
kesepakatan.

Perubahan lokasi desa/kelurahan dan penetapan calon penerima

bantuan ditetapkan oleh Menteri.

Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan

perubahan lokasi desa/kelurahan dan penetapan calon penerima

bantuan kepada Direktur Jenderal.

3. Penyiapan Masyarakat
Penyiapan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan calon
penerima bantuan agar siap melaksanakan program. Calon penerima
bantuan yang dimaksud adalah calon penerima bantuan yang telah
ditetapkan oleh Menteri. Pemberdayaan dilakukan dengan
pendampingan TFL dan supervisi secara berjenjang oleh Korkab/kot,
Tim Verifikasi dan Pengawasan, dan PPK yang dibantu oleh Tim
Pendamping Provinsi. Pemberdayaan dilakukan pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Penyiapan
calon penerima bantuan didasarkan atas asas kepercayaan
kelompok, tanggung renteng, dan rembuk warga, serta mengacu
pada tujuan program.
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a. Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan

1)

2)

3)

4)

o)

6)

Pengorganisasian calon penerima bantuan dilakukan dalam
rangka pelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
Pengorganisasian CPB dilakukan oleh TFL dan disupervisi
oleh Korkab/kot. Dalam hal diperlukan, pengorganisasian
CPB dapat melibatkan Lembaga masyarakat seperti Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Keswadayaan
Masyarakat (LKM), lembaga sejenis, atau tokoh masyarakat di
lokasi BSPS. Keterlibatan lembaga masyarakat meliputi
pembentukan, pendampingan, dan perkuatan peran
kelompok penerima bantuan. Dalam hal tidak terdapat
Lembaga masyarakat di lokasi kegiatan, dapat dilakukan
pemilihan tokoh masyarakat oleh para calon penerima
bantuan sebagai pihak yang mendampingi CPB.
Pembentukan kelompok dilakukan melalui kesepakatan
dalam rembuk calon penerima bantuan. Pelaksanaan rembuk
difasilitasi oleh TFL atau dapat bersama Lembaga
masyarakat. Hasil kesepakatan rembuk  kelompok
dituangkan dalam berita acara sesuai dengan Format II-6
yang ditandatangani peserta.

Pembentukan KPB dilakukan dengan memperhatikan
kedekatan lokasi rumah, kemampuan bertukang, tingkat
keswadayaan, dan alasan lain yang disepakati bersama.

KPB diberi nama dan diatur pengorganisasian anggota
kelompoknya sesuai kesepakatan. Organisasi KPB meliputi
Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, dan Anggota.

KPB menyepakati dan melaksanakan rencana Kkerja,
kesepakatan sosial sesuai dengan Format II-7, gotong-royong,
dan bertanggung jawab secara berkelompok (tanggung
renteng) dalam melaksanakan program BSPS. Hasil
identifikasi kemampuan bertukang dituangkan dalam berita
acara sesuai dengan Format II-8.

b. Sosialisasi dan Penyuluhan

1)

BP3KP, Satker, PPK, Pemerintah Daerah, Korkab/kot, dan
TFL melakukan sosialisasi kegiatan BSPS secara berjenjang
kepada masyarakat penerima manfaat program. Sosialisasi
dilakukan sebelum dan sepanjang kegiatan berjalan untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya
terhadap calon penerima bantuan yang telah ditetapkan.
Metode sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik
masyarakat setempat, melalui pertemuan langsung atau
tidak langsung seperti media elektronik dan—media cetak,
seperti leaflet, brosur, booklet dll.

Hal-hal yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi antara
lain:

a) pentingnya rumah layak huni;

b) syarat rumah layak huni;

c) gambaran kegiatan BSPS;

d) kriteria penerima BSPS; dan
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e) peran masyarakat dalam kegiatan BSPS.

Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan
bimbingan kepada masyarakat khususnya bagi calon
penerima bantuan dalam kegiatan BSPS. Kegiatan ini
dilakukan oleh TFL, Korkab/kot, dan Tim Verifikasi dan
Pengawasan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan
kabupaten /kota.

Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain:

a) prosedur kegiatan;

b) tata cara pelaksanaan program;

c) tanggung jawab penerima bantuan;

d) sanksi;

e) ketentuan rumah layak huni;

f) penyusunan rencana anggaran biaya;

g) pelaporan kegiatan dan lain-lain.

Penyuluhan dapat dilakukan melalui forum pertemuan atau
dilakukan kepada orang-perseorangan.

Sebagai bukti telah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan,
dibuat berita acara sesuai dengan Format II-9. TFL
mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan sosialisasi
dan penyuluhan secara berjenjang kepada PPK.

c. Identifikasi Kebutuhan Perbaikan Rumah

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

TFL bersama calon penerima bantuan melakukan penilaian
kualitas rumah calon penerima bantuan berdasarkan
kualitas komponen bangunan struktural dan non struktural.
Hasil penilaian kualitas rumah CPB menjadi dasar untuk
mengidentifikasi kebutuhan perbaikan rumah. Kebutuhan
perbaikan rumah, mendapat persetujuan dari CPB dalam
rangka menyiapkan keswadayaan CPB apabila mampu.

Hasil Penilaian Kualitas Rumah dan Identifikasi Kebutuhan
Perbaikan Rumah ditandatangani oleh TFL, diperiksa oleh
Korkab/kot, disetujui oleh Ketua Tim Verifikasi dan
Pengawasan.

Selain mengidentifikasi kebutuhan perbaikan rumah, TFL
juga melakukan identifikasi keswadayaan masyarakat sesuai
dengan Format II-10. Hasil identifikasi keswadayaan akan
menjadi dasar perencanaan.

Selanjutnya, TFL membuat Rencana Teknis Perbaikan sesuai
dengan Format II-11 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Perbaikan/Pembangunan Rumah sesuai dengan Format II-
12.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan perbaikan rumah,
TFL melakukan rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan
setiap KPB. Rekapitulasi ini sebagai dasar melakukan survei
toko penyedia bahan bangunan sesuai dengan Format II-13.
PPK dapat dibantu Tim Pendamping Provinsi melakukan
pengawasan pengendalian dan supervisi kegiatan identifikasi
kebutuhan perbaikan rumabh.



- 88 -

Dalam hal tersedia anggaran dan mendapatkan dukungan
pemerintah daerah, kelompok rumah calon penerima bantuan
sejumlah paling sedikit 20 unit yang berdekatan, dapat diusulkan
kegiatan penataan lingkungan. Usulan kegiatan ini dapat
dilakukan berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi dan
Pengawasan. TFL dan Korkab/kot melakukan identifikasi
kebutuhan komponen penataan lingkungan berupa PSU atau
kegiatan pendukung.

Survei Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan

1) Survei Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dilakukan
oleh KPB didampingi TFL dengan cara mengundang sebanyak
mungkin toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan
kemampuan dan mempertimbangkan ketersediaan toko di
wilayah setempat yang memenuhi syarat. Toko/Penyedia
Bahan Bangunan melakukan penawaran di waktu dan
tempat yang sama secara transparan dan akuntabel melalui
pemilihan terbuka toko (PTT). Survei toko/penyedia bahan
bangunan meliputi ketersediaan dan harga satuan bahan
bangunan, ketersediaan sarana angkutan serta persyaratan
administrasi.

Syarat toko/penyedia bahan bangunan yang dapat diundang

dan mengikuti PTT meliputi:

a) menyediakan bahan bangunan yang sah berdasarkan
hukum yang diperlukan oleh calon penerima bantuan
sesuai dengan hasil identifikasi;

b) mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan
bangunan yang memadai dan bersedia mengantar bahan
bangunan ke lokasi penerima bantuan sesuai jadwal yang
disepakati;

c) harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pajak dan
biaya pengiriman ke rumah penerima bantuan;

d) melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang
diketahui oleh masyarakat umum;

e) lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat
dengan penerima bantuan;

f) memiliki dokumen perizinan berusaha sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap
ketentuan perpajakan;

h) bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan BSPS
di bank yang sama dengan bank/pos penyalur.

2) Dalam pelaksanaan PTT, KPB melakukan negosiasi harga
dengan toko/penyedia untuk mendapatkan harga bahan
bangunan yang paling menguntungkan bagi penerima
bantuan (harga termurah dengan kualitas bahan yang
memenuhi standar). Selanjutnya dibuat hasil pelaksanaan
PTT toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan Format II-
14 yang disetujui oleh Ketua Tim Verifikasi dan Pengawasan.
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Harga satuan yang disepakati akan menjadi dasar dalam
penyusunan rencana anggaran biaya.

3) Selanjutnya dilakukan kesepakatan pemilihan toko/penyedia
bahan bangunan oleh KPB berdasarkan hasil PTT terhadap
toko/penyedia bahan bangunan yang telah terpilih melalui
berita acara rembuk. Berita acara rembuk kesepakatan
pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan
Format II-15. Berita acara hasil kesepakatan KPB disahkan
oleh Ketua Tim Verifikasi dan Pengawasan disampaikan
kepada calon toko/penyedia bahan bangunan untuk
persiapan penyediaan bahan bangunan.

TFL memperbarui Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Perbaikan/Pembangunan @ Rumah  berdasarkan  hasil
Pemilihan Toko Terbuka sesuai dengan Format II-16.

Dalam hal pemilihan terbuka toko dengan cara mengundang
sebanyak mungkin toko/penyedia bahan bangunan untuk
melakukan penawaran di waktu dan tempat yang sama tidak
dapat dilakukan, KPB dapat melakukan survei langsung dengan
mendatangi toko/penyedia bahan bangunan untuk memberikan
penawaran harga bahan bangunan berdasarkan daftar
rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan. KPB melakukan
negosiasi harga dengan toko/penyedia untuk mendapatkan
harga bahan bangunan yang paling menguntungkan bagi
penerima bantuan (harga termurah dengan kualitas bahan yang
memenuhi standar). Kesepakatan pemilihan toko/penyedia
bahan bangunan oleh KPB berdasarkan hasil rembuk.

Penyusunan Proposal

Penerima bantuan didampingi TFL melakukan penyusunan
proposal kegiatan. Proposal terdiri atas dokumen administrasi
dan dokumen teknis. Dokumen administrasi terdiri atas
dokumen yang membuktikan bahwa seseorang memenuhi syarat
sebagai calon penerima bantuan. Dokumen teknis terdiri atas
isian format hasil penilaian kualitas rumah, rencana teknis, dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Rencana teknis disusun berdasarkan hasil penilaian kualitas
rumah eksisting dan identifikasi kebutuhan perbaikan rumah.
Dokumen rencana teknis meliputi gambar teknis yang memuat
desain dan spesifikasi teknis perbaikan rumah menuju layak
huni. Rencana teknis dapat berupa rencana rumah tumbuh yang
dapat dilakukan perbaikan secara bertahap. Dalam mewujudkan
perbaikan rumah menjadi layak huni melalui kegiatan BSPS,
ukuran rumah dibatasi paling tinggi sesuai indikator kecukupan
luas rumah layak huni. Penambahan luasan dapat dilakukan bila
nilai swadaya masyarakat dapat mencukupi kebutuhan
perbaikan atau perluasan rumah. Dalam hal perbaikan rumah
dilakukan dengan membangun kembali, rumah lama harus
dibongkar.

Dalam menjamin pemenuhan kualitas rumah layak huni, dapat
diberlakukan desain tipikal rumah. Rencana teknis dibuat
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berdasarkan kaidah dan persyaratan teknis bangunan gedung

dan penataan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Desain perbaikan rumah sedapat
mungkin mengakomodasi unsur arsitektur atau budaya lokal
dan keserasian lingkungan.

Berdasarkan rencana teknis, dibuat RAB yang meliputi hasil

perhitungan kebutuhan biaya total perbaikan rumah. Nilai RAB

terdiri atas dua sumber pendanaan yakni bantuan stimulan dan
nilai swadaya. Apabila nilai hasil perhitungan melebihi
ketersediaan anggaran, dilakukan penyesuaian perhitungan.

Dokumen administrasi terdiri atas:

1) Permohonan Calon Penerima Bantuan sesuai dengan Format
1I-17;

2) Salinan KTP dan KK yang masih berlaku;

3) Slip penghasilan (penghasilan keluarga) dan/atau Surat
Pernyataan Penghasilan disahkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan Format II-18;

4) Salinan sertifikat hak atas tanah, dokumen bukti
kepemilikan/penguasaan tanah dari pihak pemilik tanah
kepada CPB atau Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari
pejabat yang berwenang yang berlaku di daerah setempat
atau sesuai dengan Format II-19;

5) Surat Pernyataan Mengikuti Program sesuai dengan Format
II-20; dan

6) Hasil Identifikasi Keswadayaan Calon Penerima Bantuan.

Dokumen teknis meliputi:

1) Hasil Penilaian Kualitas Rumah dan Identifikasi Kebutuhan
Perbaikan Rumah;

2) Rencana Teknis Perbaikan sesuai dengan Format II-11; dan

3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan/Pembangunan
Rumah berdasarkan hasil Pemilihan Toko Terbuka sesuai
dengan Format II-16.

Proposal penerima bantuan selanjutnya disusun berdasarkan

pengelompokkan setiap KPB yang dilengkapi dengan:

1) Lembar Verifikasi Proposal BSPS sesuai dengan Format II-21;

2) Berita Acara Kesepakatan Pembentukan KPB;

3) Pernyataan Kesepakatan Sosial KPB.

4) Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan hasil survei oleh KPB;

5) Daftar harga satuan bahan bangunan dan wupah
Kabupaten/Kota;

6) Penetapan Harga Survei Bahan Bangunan Kabupaten/Kota
oleh PPK.

Dokumen proposal KPB selanjutnya disusun dan dikelompokkan

setiap desa/kelurahan dan diperiksa oleh TFL pendamping untuk

memastikan kelengkapan dan kebenarannya.

Dalam hal diusulkan PSU, dilakukan penyusunan proposal oleh

KPB didampingi TFL dan Korkab/kot. Isi proposal PSU meliputi:

1) Permohonan KPB;

2) Hasil penilaian kebutuhan PSU;
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3) Rencana Teknis/ DED PSU: dan

4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) PSU.

Rencana teknis/DED dan RAB PSU mendapat persetujuan

pemerintah kabupaten/kota.

Proposal PSU kemudian dilengkapi dengan:

1) Lembar Verifikasi Proposal PSU sesuai dengan Format II-22;

2) Pernyataan Kesepakatan Sosial KPB yang memuat komitmen
pemeliharaan dan pengelolaan pasca kegiatan;

Dalam proses penyusunan proposal CPB, dilakukan supervisi

oleh Korkab/kot, Tim Verifikasi dan Pengawasan, dan PPK

melalui Tim Pendamping Provinsi. BP3KP, Satker, PPK dibantu

oleh Tim Pendamping Provinsi melakukan pengawasan dan

pengendalian.

f. Pengusulan Proposal

1) Proposal yang sudah  dikelompokkan  berdasarkan
desa/kelurahan disampaikan kepada Korkab/kot untuk
diperiksa kelengkapan dan kebenarannya.

2) Pemeriksaan proposal oleh Korkab/kot antara lain terkait
dengan pemenuhan syarat calon penerima bantuan dalam
dokumen administrasi dan kesesuaian perencanaan terhadap
hasil identifikasi kondisi rumah dalam dokumen teknis.

3) Selanjutnya dokumen yang telah diperiksa Korkab/kot
tersebut disampaikan kepada Tim Verifikasi dan Pengawasan
untuk diperiksa menggunakan Lembar Pemeriksaan Proposal
sesuai dengan Format II-21 untuk proposal BSPS dan Format
[I-22 untuk proposal PSU disampaikan kepada Tim Verifikasi
dan Pengawasan untuk diketahui dan ditandatangani.

4) Lembar Pemeriksaan Proposal yang telah ditandatangani oleh
Ketua Tim Verifikasi dan Pengawasan selanjutnya diajukan
kepada PPK dengan melampirkan Surat Permohonan
Penetapan Penerima Bantuan sesuai dengan Format I1-23.

g. Verifikasi dan Persetujuan Proposal

1) Proposal calon penerima bantuan yang telah disampaikan
oleh Tim Verifikasi dan Pengawasan kepada PPK, selanjutnya
dilakukan verifikasi akhir oleh Tim Pendamping Provinsi.
Verifikasi akhir proposal dilakukan untuk menguji kualitas
pemenuhan administrasi dan kualitas rencana teknis yang
diajukan penerima bantuan.

2) Hasil verifikasi akhir proposal yang dinilai memenuhi syarat
disampaikan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dan
penetapan sebagai Penerima Bantuan.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Penetapan Penerima, Pencairan, dan Penyaluran Bantuan

a. Penetapan Penerima Bantuan
1) Berdasarkan proposal yang telah disetujui PPK, dilakukan
penetapan penerima bantuan oleh PPK dalam bentuk
Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan yang
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didasarkan pada Surat Keputusan Penetapan Lokasi
Desa/Kelurahan dan Surat Penetapan CPB oleh Menteri.
Selanjutnya KPA mengesahkan Keputusan PPK tentang
Penetapan Penerima Bantuan. Keputusan PPK memuat data
diri penerima bantuan dan besaran nilai bantuan sesuai
dengan Format II-24.

2) Dalam hal Surat Keputusan  Penetapan  Lokasi
Desa/Kelurahan oleh Menteri belum selesai diterbitkan maka
Keputusan PPK Tentang Penetapan Penerima Bantuan dapat
ditetapkan mengacu Surat Penetapan CPB oleh Menteri.

3) Keputusan PPK tentang penerima bantuan disampaikan
kepada bank/pos penyalur sebagai dasar bank/pos penyalur
membuka rekening atas nama penerima bantuan.

4) Keputusan penerima bantuan juga disampaikan kepada
penerima bantuan sebagai dasar pembuatan kuitansi
penerimaan dana bantuan sesuai dengan Format II-25.

5) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan,
selanjutnya disampaikan kepada PPK.

6) Tim Pendamping Provinsi melakukan pemeriksaan kuitansi
penerima bantuan dan membuat lembar persetujuan kuitansi
sesuai dengan Format II-26.

7) Kuitansi penerima bantuan yang telah disetujui PPK sebagai
dasar pencairan dana bantuan.

Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap. Proses

pencairan dana bantuan mengikuti ketentuan pencairan

Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pencairan dana bantuan meliputi:

1) Berdasarkan Keputusan Penetapan penerima bantuan dan
kuitansi penerimaan bantuan, PPK mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Pembuat Surat
Perintah Membayar (PP-SPM);

2) Berdasarkan SPP yang diterima, PP-SPM melakukan
pemeriksaan dokumen pencairan dan setelah dinyatakan
sesuai, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

3) Dokumen SPM disampaikan ke KPPN untuk diproses
pencairan dana bantuan; dan

4) Dana bantuan cair ke rekening penyaluran Satuan Kerja pada
bank/pos penyalur sesuai SP2D.

Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran bantuan kegiatan BSPS dilakukan oleh Satker

berdasarkan ketentuan penyaluran bantuan pemerintah dengan

ketentuan:

1) Penyaluran Dana Bantuan untuk jumlah penerima bantuan
lebih dari 100 unit dilakukan melalui bank/pos penyalur.
Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
PPK membuat Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) sesuai
dengan Format II-27 yang ditujukan kepada pejabat
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bank/pos penyalur dengan melampirkan Daftar Penerima
Bantuan (DPB). Berdasarkan SPPn, bank/pos penyalur
melakukan penyaluran bantuan dari Rekening Penyaluran
(RPL) Satker ke rekening penerima bantuan. Setelah
diterimanya SPPn, Bank/pos penyalur harus sudah
menyalurkan dana bantuan ke rekening penerima bantuan
paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal SP2D

2) Penyaluran Dana Bantuan untuk jumlah penerima bantuan
paling banyak 100 unit dalam 1 DIPA, penyaluran bantuan
dilakukan langsung oleh Satker ke rekening penerima
bantuan.

2. Penggunaan Bantuan
a. Penyusunan DRPB

1) Dalam penggunaan dana bantuan, penerima bantuan
didampingi TFL menyusun Daftar Rencana Penggunaan Dana
Bantuan (DRPB) sesuai dengan Format II-28.

2) DRPB dibuat berdasarkan nilai RAB dari sumber bantuan
stimulan, yang memuat nilai bantuan untuk pembelian
bahan bangunan dan pembayaran upah kerja dalam dua
tahap.

3) DRPB terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan
pembayaran upah kerja berdasarkan tahap penggunaan dana
bantuan. DRPB Tahap 1 dan Tahap 2 masing-masing terdiri
atas 50% dari nilai bantuan untuk pembelian bahan
bangunan dan 50% dari nilai bantuan untuk pembayaran
upah kerja.

4) Dalam hal disepakati nilai lain, harus dilengkapi dengan
berita acara kesepakatan KPB dan disetujui oleh PPK.

5) DRPB Tahap 2 disusun dan disetujui setelah progres
pekerjaan fisik satu KPB mencapai rata-rata 30%.

6) Dokumen DRPB ditandatangani oleh penerima bantuan dan
TFL, diperiksa oleh Korkab/kot, diverifikasi oleh Tim
Pendamping Provinsi, dan disetujui oleh PPK. Dokumen
persetujuan DRPB disusun sesuai dengan Format II-29.

Dalam hal terjadi perubahan perencanaan meliputi Rencana

Teknis, RAB, dan DRPB, dilakukan penyesuaian dengan berita

acara perubahan sesuai dengan Format II-30. Perubahan hanya

dimungkinkan dengan alasan untuk peningkatan kualitas teknis
bangunan, memperhatikan waktu pelaksanaan pekerjaan, dan
disetujui oleh PPK.

b. Kontrak Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan penunjukan
toko/penyedia bahan bangunan dan penetapan penerima
bantuan, dilakukan kontrak KPB dengan toko/penyedia bahan
bangunan sesuai dengan Format II-31. Kontrak KPB diwakili
ketua KPB dengan pemilik toko/penyedia bahan bangunan.

Dalam hal toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat
menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi KPB,
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toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerja sama dengan
penyedia bahan bangunan lain dengan syarat toko/penyedia
bahan bangunan yang bekerja sama dengan KPB bertanggung
jawab terhadap pemenuhan kontrak kerja sama.

PPK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan kontrak antara KPB dengan toko/penyedia bahan
bangunan.

Pembelian Bahan Bangunan

1)

Berdasarkan kontrak kerja sama dan DRPB yang disahkan,
KPB melakukan pemesanan bahan bangunan ke
toko/penyedia bahan bangunan.

2) Toko/penyedia bahan bangunan mengirim bahan bangunan

3)

4)

5)

ke tempat penerima bantuan sesuai DRPB dan perjanjian
kerja sama dalam 2 (dua) tahap. Pengiriman bahan bangunan
tahap I sebesar 50% dilakukan paling lambat 7 hari sejak
DRPB diterima. Pengiriman bahan bangunan tahap II dapat
dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara
dengan pemasangan bahan bangunan sebesar paling sedikit
30% (tiga puluh persen). Toko/penyedia bahan bangunan
dapat mengirim seluruh bahan bangunan (tahap 1 dan tahap
2) sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan
pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan KPB dan
menerima pembayaran dalam satu tahap.

Dalam pelaksanaan penerimaan bahan bangunan, penerima
bantuan didampingi TFL memeriksa jenis, jumlah, dan
kualitas bahan bangunan untuk memastikan bahan
bangunan sesuai dengan pesanan dalam DRPB. Dalam hal
seluruh bahan bangunan telah diterima dan dinyatakan
sesuai maka penerima bantuan menandatangani tanda
terima pengiriman bahan bangunan sesuai dengan Format II-
32.

Dalam hal bahan bangunan belum sesuai, KPB dan TFL
berkoordinasi dengan toko/penyedia bahan bangunan untuk
meminta penggantian.

Pembayaran atas pembelian bahan bangunan dilakukan
dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening
penerima ke rekening toko/penyedia bahan bangunan setelah
bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan
bangunan dan diterima oleh penerima bantuan. Pembelian
bahan bangunan dilakukan oleh Penerima Bantuan
didampingi TFL dan Korkab/kot. Pembayaran dalam satu
tahap hanya dapat dilakukan apabila pengiriman seluruh
bahan bangunan dalam satu tahap, waktu pelaksanaan
kegiatan sangat terbatas, dan dapat dipastikan pelaksanaan
kegiatan diselesaikan secara cepat dalam tahun anggaran
berjalan. Pengusulan pembayaran dalam satu tahap oleh KPB
dapat disetujui PPK bila telah dilakukan telaah kelayakan
oleh TFL, Korkab/kot, dan Tim Pendamping Provinsi.
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Toko/penyedia bahan bangunan menyampaikan laporan
pengiriman bahan bangunan setelah seluruh bahan
bangunan selesai dikirim sesuai dengan Format II-33.

3. Pekerjaan Fisik Rumah
a. Penunjukan Tukang/Pekerja

1)

2)

3)

4)

Pada pelaksanaan pekerjaan fisik, penerima bantuan dapat
menunjuk tukang atau pekerja. Tukang atau pekerja yang
ditunjuk berdasarkan hasil identifikasi calon tukang/pekerja.
Dalam hal penerima bantuan yang memiliki keterampilan
bertukang, dapat mengerjakan perbaikan/pembangunan
rumah sendiri.

Penerima bantuan didampingi TFL dan Korkab/kot
memastikan kesiapan tukang/pekerja dapat bekerja sesuai
jadwal pekerjaan fisik yang telah direncanakan.

Kesepakatan penunjukan tukang/pekerja dituangkan dalam
Berita Acara Kesepakatan Penunjukan Tukang/Pekerja
sesuai dengan Format I1-34.

TFL dan Korkab/kot melakukan pembekalan tentang kualitas
rumah dan teknik konstruksi kepada tukang/pekerja dan
penerima bantuan. Pembekalan ini dimaksudkan agar
tukang/pekerja dapat melakukan pekerjaan fisik sesuai
kaidah konstruksi dan rencana teknis yang telah disusun.

b. Pekerjaan Perbaikan/Pembangunan Rumah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pekerjaan perbaikan/pembangunan rumah dilakukan oleh
tukang/pekerja yang telah ditunjuk berdasarkan rencana
teknis dan RAB.

Dalam pekerjaan perbaikan/pembangunan rumah, penerima
bantuan atau KPB melakukan pemeriksaan pada setiap
komponen pekerjaan. Kegiatan pemeriksaan dilakukan untuk
memastikan ketepatan waktu pelaksanaan dan kualitas
konstruksi rumah agar memenuhi standar rumah layak huni.
Pemeriksaan pekerjaan fisik oleh penerima bantuan atau KPB
dilakukan secara berkala melalui dokumentasi dan pengisian
Kartu Kendali Konstruksi Mandiri (K3M) sesuai dengan
Format II-35.

Penerima bantuan saling mengawasi progres pekerjaan fisik
di rumah setiap anggota KPB.

Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, TFL melakukan
pendampingan dan pemeriksaan secara berkala terhadap
seluruh rumah penerima bantuan dampingannya.
Pemeriksaan kualitas rumah dilakukan dengan pengisian
Format Penilaian Kualitas Rumah (Pemeriksaan Cepat/Rapid
Assessment/RA) secara manual atau melalui aplikasi.

KPB didampingi TFL melakukan evaluasi progres kegiatan
pekerjaan fisik untuk memastikan seluruh anggotanya dapat
menyelesaikan pekerjaan perbaikan/pembangunan rumah
sesuai jadwal dengan kualitas yang memenuhi syarat.
Evaluasi progres kegiatan dilakukan melalui rembuk KPB.
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7) Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, Korkab/kot, Tim
Pendamping Provinsi, PPK, Satker melakukan supervisi
secara berkala berdasarkan progres fisik pekerjaan. Supervisi
dilakukan dengan pengisian Format Jaminan dan Kontrol
Kualitas (Quality Assurance and Quality Control/QAQC).
Supervisi oleh BP3KP, Direktorat Pengembangan Kawasan
Permukiman, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan
Perdesaan, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan
Perkotaan atau pihak terkait dapat dilakukan sesuai
kebutuhan. Dalam melaksanakan supervisi pelaksanaan
pekerjaan fisik rumah sedapat mungkin memanfaatkan
aplikasi sistem informasi.

8) Penerima Bantuan dan KPB didampingi TFL dan Korkab/kot
menyusun laporan progres fisik sesuai dengan Format II-36.
Laporan progres pekerjaan fisik diperiksa oleh Tim
Pendamping Provinsi dan selanjutnya disetujui oleh PPK
sesuai dengan Format II-37.

9) PPK dan Satker melakukan pengawasan dan pengendalian
selama proses pekerjaan perbaikan/pembangunan rumah.
Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara langsung
dan tidak langsung termasuk dengan memanfaatkan aplikasi
pemantauan.

4. Pertanggungjawaban Bantuan
a. Pembayaran Upah Kerja

Pembayaran upah kerja dapat dilakukan apabila progres
pelaksanaan fisik telah mencapai kondisi tertentu sesuai rencana
dan kesepakatan dengan tukang/pekerja. Pembayaran upah
kerja dapat dilakukan secara tunai atau transfer dari rekening
penerima bantuan. Bukti penggunaan dana bantuan untuk
pembayaran upah kerja berupa slip penarikan dana dari rekening
penerima bantuan atau bukti transfer. Bukti pembayaran upah
kerja berupa kuitansi sesuai dengan Format II-38 yang
ditandatangani oleh tukang/pekerja dilengkapi dengan daftar
hadir dan Salinan Kartu Tanda Penduduk tukang/pekerja.

b. Penyusunan Laporan Penggunaan Dana

Laporan Penggunaan Dana (LPD) merupakan laporan

pertanggungjawaban penerima bantuan yang terdiri dari LPD

Tahap 1 dan LPD Tahap 2.

1) Setelah progres fisik mencapai paling rendah 30%, penerima
bantuan didampingi oleh TFL menyusun Laporan
Penggunaan Dana Tahap 1 sesuai dengan Format [I-39. LPD
dilengkapi dengan foto hasil pekerjaan fisik paling rendah
30% dan bukti penggunaan dana Tahap 1. Hasil pekerjaan
fisik dan LPD Tahap 1 diperiksa oleh Korkab/kot, diverifikasi
oleh Tim Pendamping Provinsi, dan disetujui oleh PPK.
Lembar Verifikasi Dokumen LPD Tahap 1 sesuai dengan
Format I1-40.
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2) Setelah progres fisik mencapai 100%, penerima bantuan
didampingi oleh TFL menyusun Laporan Penggunaan Dana
Tahap 2 sesuai dengan Format [I-41. LPD dilengkapi dengan
foto hasil pekerjaan fisik 100% dan bukti penggunaan dana
Tahap 2. Hasil pekerjaan fisik dan LPD Tahap 2 diperiksa oleh
Korkab/kot, diverifikasi oleh Tim Pendamping Provinsi, dan
disetujui oleh PPK. Lembar Verifikasi Dokumen LPD Tahap 2
sesuai dengan Format I1-42.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah

pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

c. Pekerjaan yang Tidak Dapat Terselesaikan Sampai Dengan Akhir

Tahun Anggaran

Dalam hal penerima bantuan tidak dapat menyelesaikan

pekerjaan fisik pada akhir tahun anggaran yang disebabkan

Instruksi Verifikasi Calon Penerima Bantuan diterbitkan pada

Triwulan IV tahun anggaran berjalan, maka:

1) penerima bantuan membuat surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM) yang diperiksa oleh TFL, Korkab/kot,
Tim Pendamping Provinsi dan disetujui oleh PPK.

2) Penerima bantuan akan diberikan kesempatan untuk
menyelesaikan pekerjaan maksimal 60 hari kalender sejak
berakhirnya tahun anggaran.

3) Apabila penerima bantuan tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan dalam kurun waktu 60 hari kalender, maka dana
bantuan yang belum termanfaatkan dikembalikan oleh
penerima bantuan ke kas negara.

4) Nilai dan jenis kontrak TFL dapat disesuaikan agar dapat
melaksanakan pendampingan penerima bantuan dalam
pelaksanaan penyelesaian pekerjaan fisik, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

S. Pekerjaan Fisik Pembangunan PSU

Pembangunan PSU hanya dapat dilakukan atas rumah-rumah

penerima bantuan yang mengelompok paling sedikit 20 unit

berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi dan Pengawasan dan

mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

a. Pengadaan
Berdasarkan proposal yang telah diperiksa Tim Verifikasi dan
Pengawasan, diverifikasi oleh Tim Pendamping Provinsi, dan
disetujui PPK, Satker menyusun rencana pengadaan. Pengadaan
kegiatan pembangunan PSU dilakukan sesuai ketentuan
peraturan  perundang-undangan pengadaan barang/jasa
pemerintah.

b. Pekerjaan Fisik Pembangunan PSU
Pekerjaan fisik pembangunan PSU dilakukan oleh penyedia jasa
konstruksi sesuai dengan rencana teknis dan RAB yang disetujui
oleh PPK. Penyedia jasa konstruksi melaporkan progres dan hasil
pekerjaan fisik secara berkala. PPK melakukan pengendalian
pekerjaan fisik sesuai dengan kontrak.
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Pertanggungjawaban Bantuan

Penyedia jasa konstruksi menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PPK. PPK menguji progres
pekerjaan fisik dan laporan pertanggungjawaban. PPK
melakukan pembayaran pekerjaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyerahan Bantuan

Hasil kegiatan pembangunan PSU setelah diperiksa dan disetujui
oleh PPK, diserahkan kepada penerima bantuan dengan berita
acara.

C. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian

a.

Pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjaga
kualitas pelaksanaan kegiatan BSPS sesuai dengan target yang
ditetapkan. Target yang dimaksud meliputi ketepatan sasaran,
ketepatan waktu, ketepatan target keuangan, ketepatan kualitas
output berupa rumah layak huni, dan kualitas dokumen
administrasi pertanggungjawaban kegiatan.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan baik secara langsung
maupun tidak langsung. Pengawasan dan pengendalian secara
langsung dilakukan dengan kunjungan lapangan, sedangkan
tidak langsung melalui aplikasi sistem informasi yang dilakukan
secara terus menerus. Untuk pengawasan tidak langsung dapat
ditunjuk satu orang asisten di bawah PPK yang berkompeten
untuk dapat melakukannya secara berkala.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, dilakukan
pemeriksaan pekerjaan, penilaian target capaian, identifikasi
permasalahan dan faktor penyebab, identifikasi temuan akibat
ketidaksesuaian target dan realisasi, rekomendasi perbaikan,
pelaksanaan rekomendasi perbaikan, dan supervisi terhadap
tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan.
Tanggung jawab pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai
dari TFL, Korkab/kot, Tim Verifikasi dan Pengawasan, Tim
Pendamping Provinsi, PPK, Satker, dan BP3KP di wilayah masing-
masing.

Hasil temuan dan rekomendasi perbaikan atas pengawasan dan
pengendalian dituangkan dalam laporan tertulis sesuai Format
[I-44 diverifikasi oleh atasan langsung, disetujui oleh
PPK/Satker/Balai sesuai jenjang pengawasan.

Laporan ditembuskan ke penanggung jawab, atasan penanggung
jawab, PPK, Kasatker, dan/atau Balai. Berdasarkan laporan
temuan tersebut, dilakukan perbaikan oleh
pelaksana/penanggung jawab temuan sesuai rekomendasi dalam
batas waktu yang disepakati. Pengendalian terhadap
pelaksanaan perbaikan dilakukan secara berjenjang.

Seluruh tahapan dalam pengawasan dan pengendalian dapat
didampingi tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal
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Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

2. Pelaporan

a. Alur Pelaporan
Alur pelaporan dilakukan berdasarkan hirarki pelaporan
berdasarkan struktur organisasi pelaku kegiatan BSPS. Dalam
pelaksanaan BSPS, pelaporan dilaksanakan secara bertahap
mulai dari penerima bantuan hingga ke Direktorat Jenderal.
Adapun alur pelaporan kegiatan BSPS dapat dilihat pada gambar

berikut.
ALUR PELAPORAN KEGIATAN BSPS Dirjen
Direktur
BP3KP
Kasatker
PPK Swad Tim
| 1.Kaur Teknis
2.Kaur Keuangan
3.Staf Pendukung
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PROVINSI
Tim Pendamping Provinsi
KAB/KOTA KORKAB KORKAB KORKAB KORKAB dst
Teknik .. Teknik.... Teknik .. Teknik...
__________________________________________ o o o o e e e e e e e
....... T T T T T
| H
TFL TFL v TFL TFL [ TFL TFL
Teknik Pemberdayaan | Teknik Pemberdayaan | Teknik Pemberdayaan H
! ] ] ! 1 H
DESA | L Do n P L
H Penerima T Penerima H Penerima
Bantuan I Bantuan ! H Bantuan

b. Jenis Laporan
Pelaporan dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangannya.
Laporan kegiatan BSPS terdiri dari laporan reguler dan laporan
khusus/tematik.

1) Laporan Reguler

Jenis Laporan Reguler meliputi:

a) Laporan Penggunaan Dana oleh penerima bantuan;

b) Laporan RA sesuai dengan Format [I-45 dan Format 1I-46;

c) Laporan QAQC sesuai dengan Format [I-47 dan Format II-
48;

d) Laporan TFL sesuai dengan Format 1I-49, Format II-50,
Format II-50, Format II-52; Format II-53;

e) Laporan Koordinator Kabupaten/Kota sesuai dengan
Format I[I-54, Format II-55, Format II-56; Format II-57;

f) Laporan Tim Pendamping Provinsi sesuai dengan Format
II-58;

g) Laporan Bank/Pos Penyalur sesuai dengan Format I1-59;

h) Laporan Tim Verifikasi dan Pengawasan sesuai dengan
Format II-60;
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i) Laporan PPK Rumah Swadaya beserta data dan informasi
pendukung terkait kegiatan sesuai dengan Format [I-61;

j) Laporan Satker merupakan gabungan dari laporan PPK
yang berada di bawahnya;

k) Laporan BP3KP merupakan laporan capaian kegiatan
Satker yang berada di bawahnya;

1) Laporan Direktorat; dan

m) Laporan Direktorat Jenderal.

2) Laporan Khusus/Tematik

Laporan tematik merupakan laporan sesuai tema kegiatan
atau dukungan terhadap kegiatan tertentu. Laporan tematik
antara lain laporan terkait gender, peningkatan kualitas
terhadap perumahan dan permukiman kumuh, penanganan
bencana, dukungan Program Tiga Juta Rumah, Penanganan
Terorisme, Penanganan Narkotika, Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN), Penanganan Kemiskinan Ekstrem
(PKE) dan lain-lain.

D. PEMANFAATAN

1. Penghunian dan Pemeliharaan
Penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah
yang telah selesai dibangun atau diperbaiki. Dalam hal penerima
bantuan memperoleh bantuan PSU, masyarakat wajib mengelola dan
memelihara hasil pembangunan PSU.

2. Pembinaan
Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan untuk
menjamin rumah serta lingkungan dihuni, dipelihara, dan dikelola
sesuai peruntukan oleh penerima bantuan.

III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan rencana dan mengetahui tingkat keberhasilan
pencapaian kegiatan serta memberikan rekomendasi peningkatan kinerja ke
depan. Rekomendasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan BSPS. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara
berjenjang mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota, ke Pemerintah Provinsi,
hingga Pemerintah Pusat. Pemantauan dan evaluasi oleh Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Peningkatan Kualitas
Perumahan Perdesaan, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan
Perkotaan bersama dengan Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan
Korupsi pada tingkat pusat dan BP3KP di tingkat daerah. Evaluasi
dilakukan pada seluruh tahap penyelenggaraan BSPS mulai dari awal,
selama, dan sesudah kegiatan berakhir.

Indikator Capaian Program:

1. Sasaran Program
Terjadi penurunan jumlah rumah tidak layak huni dan kekurangan
rumah (backlog).
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2. Penerima Manfaat
Penerima bantuan memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
3. Prosedur
Penyelenggaraan BSPS dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan
ketentuan.
4. Penggunaan
Bantuan dimanfaatkan oleh penerima bantuan untuk membeli bahan
bangunan dan membayar upah kerja.
5. Keluaran
Rumah yang telah dibangun atau diperbaiki memenuhi syarat rumah
layak huni sesuai tingkat keswadayaan masyarakat dan kearifan lokal.
6. Waktu
Penyelenggaraan BSPS dilaksanakan sesuai jadwal dan selesai pada
tahun anggaran berjalan.
7. Pelaporan
Pelaporan dilakukan tepat waktu, mutakhir, akurat, akuntabel, dan
transparan.

Pemantauan

Tujuan pemantauan adalah untuk mengukur capaian kinerja kegiatan BSPS
sesuai ketentuan. Sasaran dan objek pemantauan meliputi proses
pelaksanaan kegiatan dan kinerja, pelaku secara berjenjang sesuai
kewenangan, serta kuantitas/kualitas keluaran. Pemantauan dapat
dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan secara
langsung dilakukan melalui uji petik dengan sampel yang diperhitungkan
berdasarkan kebutuhan. Pemantauan secara tidak langsung dilakukan
melalui aplikasi pemantauan.

. Evaluasi Kinerja Kegiatan
Evaluasi kinerja pelaku kegiatan meliputi:

1. Indikator Kinerja Kegiatan

a. Tingkat Keswadayaan Masyarakat
1) Tingkat Pemahaman Masyarakat
2) Keaktifan dalam Kegiatan
3) Nilai Keswadayaan

b. Capaian Rumah Layak Huni
1) Keselamatan Bangunan

2) Kecukupan Ruang
3) Akses Sanitasi
4) Akses Air Minum

2. Penilaian Kinerja Kegiatan
Penilaian kinerja kegiatan dilakukan berdasarkan indikator kinerja
kegiatan dengan faktor input, proses, dan output.
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BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

No | Nama Format Kode Format
1. | Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi dan II-1
Pengawasan
2. | Penetapan Harga Survei Bahan Bangunan I1-2
3. | Lembar Verifikasi Calon Penerima Bantuan I1-3
4. | Rekapitulasi Hasil Verifikasi Calon Penerima 11-4
Bantuan
S. | Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima I1-5
Bantuan
6. | Berita Acara Kesepakatan Pembentukan KPB I1-6
7. | Kesepakatan Sosial I1-7
8. | Berita Acara Identifikasi Calon Tukang & Pekerja I1-8
9. | Berita Acara Hasil Sosialisasi dan Penyuluhan I11-9
10. | Identifikasi Keswadayaan I1I-10
11. | Rencana Teknis II-11
12. | Rencana Anggaran Biaya (RAB) II-12
13. | Rekapitulasi Kebutuhan Bahan Bangunan I1I-13
14. | Survei Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan II-14
15. | Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia II-15
Bahan Bangunan
16. | Rencana Anggaran Biaya (RAB) Berdasarkan Hasil II-16
Pemilihan Toko Terbuka
17. | Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan I-17
Swadaya
18. | Surat Pernyataan Penghasilan II-18
19. | Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Hak II-19
Atas Tanah
20. | Surat Pernyataan Mengikuti Program BSPS I1-20
21. | Lembar Pemeriksaan Proposal BSPS I1-21
22. | Lembar Pemeriksaan Proposal PSU 11-22
23. | Surat Permohonan Penetapan Penerima Bantuan I1-23
24. | Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang 11-24
Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan BSPS
25. | Kuitansi Penerimaan Bantuan I1-25
26. | Lembar Persetujuan Kuitansi Penerima Bantuan I1-26
Kegiatan BSPS
27. | Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) I11-27
28. | Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) 11-28
29. | Lembar Persetujuan DRPB 11-29
30. | Berita Acara Perubahan Dokumen Perencanaan 11-30
31. | Kontrak Toko/Penyedia Bahan Bangunan 11-31
32. | Lembar Penerimaan Bahan Bangunan I1-32
33. | Laporan Pengiriman Bahan Bangunan I1I-33
34. | Berita Acara Kesepakatan Penunjukan 11-34
Tukang/Pekerja
35. | Kartu Kendali Konstruksi Mandiri (K3M) I1-35
36. | Laporan Progres Pekerjaan Fisik I1-36
37. | Lembar Persetujuan Progres Pekerjaan Fisik 11-37
38. | Kuitansi Pembayaran Upah Kerja I1-38
39. | Laporan Penggunaan Dana Tahap 1 11-39
40. | Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 11-40

1
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No | Nama Format Kode Format

41. | Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 11-41

42. | Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 11-42
2

43. | Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 11-43

44. | Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian 11-44

45. | Pemeriksaan Cepat/Rapid Assessment/RA 11-45

46. | Rekapitulasi Hasil Periksa Kualitas Konstruksi 11-46

47. | Verifikasi Pemeriksaan Kualitas/ 11-47
Quality Assessment and Quality Control (QAQC)

48. | Rekapitulasi Verifikasi Pemeriksaan Kualitas/ 11-48
Quality Assessment and Quality Control (QAQC)

49. | Laporan TFL Kegiatan BSPS 11-49

50. | Laporan Mingguan Tenaga Fasilitator Lapangan I1-50
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

S51. | Laporan Permasalahan dan Upaya Penyelesaian I1-51
Masalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

52. | Progres Kegiatan Penyiapan Masyarakat Bantuan 11-52
Stimulan Perumahan Swadaya

53. | Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan BSPS I1-53

54. | Laporan Mingguan Koordinator Kabupaten/Kota I1-54
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

55. | Rekapitulasi Laporan Permasalahan dan Upaya I1-55
Penyelesaian Masalah Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya

56. | Rekapitulasi Progres Kegiatan Penyiapan Masyarakat I1-56
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

S7. | Rekapitulasi Laporan Progres Penyaluran dan I1-57
Pemanfaatan BSPS

58. | Laporan Tim Pendamping Provinsi I1-58

59. | Laporan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BSPS 11-59

60. | Laporan Bulanan Tim Verifikasi dan Pengawasan I1-60

61. | Rencana dan Realisasi Fisik Kegiatan Bantuan I1-61

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
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FORMAT II-1

KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENGAWASAN

KOP BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN (BP3KP)

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

Nomor: ............

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENGAWASAN

KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

PROVINSI ......... TAHUN .............

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN

Menimbang

Mengingat

PERMUKIMAN .............

bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan
Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu
dibentuk Tim Verifikasi dan Pengawasan Kegiatan
BSPS Provinsi .... ;

bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
Tim Verifikasi dan Pengawasan Kegiatan BSPS
Provinsi .... Tahun ...... ; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
..... tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan
Pengawasan Kegiatan BSPS Provinsi .... Tahun .......

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman Nomor ..... Tahun 2025 tentang
Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan
Penyediaan Rumah Khusus;

Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman Nomor ...... tentang Lokasi Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Tahun ...... ;

Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan

Pengendalian Risiko Nomor ........ tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan
Pembangunan Rumah Swadaya;

Keputusan Direktur Jenderal ............ Nomor

tentang Besaran Bantuan Kegiatan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Tahun ...; dan



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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6. Surat Direktur ................. Nomor ..... tentang Daftar
Usulan Calon Penerima Bantuan dan Rencana
Alokasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya.

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan
Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi .......... Tahun
Anggaran ...... Nomor .......... ; dan

2. Surat Usulan Nama Tim Verifikasi dan Pengawasan
Kegiatan BSPS dari Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota............

MEMUTUSKAN
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENGAWASAN
KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PROVINSI ............. TAHUN .....

Membentuk Tim Verifikasi dan Pengawasan Kegiatan
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Provinsi .....
Tahun .....

Menetapkan susunan organisasi dan nama-nama
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

Tim  Verifikasi dan Pengawasan Kegiatan BSPS
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas
unsur :

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman ....;

2. Dinas  ............. (OPD  kabupaten/kota  yang
membidangi perumahan dan kawasan permukiman);

3. Dinas  ............. (OPD  kabupaten/kota  yang
membidangi perencanaan pembangunan®);

4. Dinas  ....c........ (OPD  kabupaten/kota  yang
membidangi pemberdayaan masyarakat*);

5. Dinas  ............. (OPD  kabupaten/kota  yang

melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial,
pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah,
perdagangan, dan sebagainya®*);

Camat di lokasi kegiatan BSPS;

Kepala Desa/Lurah di lokasi kegiatan BSPS;

Tokoh masyarakat di lokasi kegiatan BSPS *); dan/atau
Aparat keamanan dan penegak hukum di lokasi
kegiatan BSPS *).

O 0N

Tugas dan tanggung jawab Tim Verifikasi dan Pengawasan

Kegiatan BSPS adalah:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat;

2. Melakukan supervisi proses seleksi calon penerima
BSPS dan menyetujui hasilnya;

3. Melakukan supervisi proses penyusunan proposal
calon penerima BSPS dan mengetahui hasilnya;
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4. Melakukan supervisi survei pemilihan toko/penyedia
bahan bangunan yang dilakukan oleh Kelompok
Penerima Bantuan dan memeriksa hasilnya;

5. Melakukan pembinaan dan pendampingan
masyarakat;

6. Memfasilitasi berfungsinya hunian sesuai peruntukan;

7. Melakukan pemantauan dan evaluasi; dan

8. Menyampaikan laporan pada Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KELIMA :  Supervisi proses pelaksanaan kegiatan dan persetujuan
hasilnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT
dimaksudkan untuk menjamin kualitas kegiatan BSPS.

KEENAM : Selain menjadi anggota Tim Verifikasi dan Pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Angka 2,

Dinas ............. (OPD kabupaten/kota yang membidangi

perumahan dan kawasan permukiman) melakukan:

1. Melakukan fasilitasi persetujuan bangunan gedung;

2. Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan;

3. Mengintegrasikan program dalam rangka keberlanjutan
program.

KETUJUH : Selain menjadi anggota Tim Verifikasi dan Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Angka 6,
Camat mempunyai tugas dan tanggung jawab
memfasilitasi proses pengesahan hak atas tanah dan
perizinan.

KEDELAPAN :  Selain menjadi anggota Tim Verifikasi dan Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Angka 7,
Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas dan tanggung
jawab:

1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan
pendampingan masyarakat;

2. Mengetahui hasil seleksi calon penerima BSPS;

3. Memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi
calon penerima BSPS; dan

4. Melakukan pemberdayaan kepada masyarakat setelah
kegiatan.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala  Balai Pelaksana  Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman .......

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Lokasi Kegiatan BSPS;
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Bupati/Wali kota Lokasi Kegiatan BSPS;

Direktur Jenderal ....... (sesuai deliniasi);

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Direktur......... (sesuai deliniasi);

Kepala Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi ...;

PPK Rumah Swadaya Provinsi ...;

. Yang Bersangkutan (untuk dilaksanakan).

Noas WL

© o

Keterangan
*) tentatif jika ada atau diperlukan
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN .............

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DAN PENGAWASAN KEGIATAN BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PROVINSI ............. TAHUN .............

SUSUNAN ORGANISASI TIM VERIFIKASI DAN PENGAWASAN KEGIATAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

No. Nama Jabatan/Instansi Keduduk.an
dalam Tim
A Provinsi ...
1. (unsur BP3KP) Ketua
2. (unsur BP3KP) Sekretaris
3. (unsur BP3KP) Anggota
B Kabupaten
3. (unsur Dinas PKP | Anggota
Kabupaten /Kota)
4. (unsur Kecamatan) Anggota
S. (unsur Desa/Kelurahan) Anggota
6. Dst dst
C Kota ...
7.
8.
dst

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman ........
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FORMAT II-2
PENETAPAN HARGA SURVEI BAHAN BANGUNAN

PENETAPAN HARGA SURVEI BAHAN BANGUNAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) KABUPATEN/KOTA ......... PROVINSI ........ TAHUN

Dalam rangka penggunaan harga pasar di Kabupaten/Kota .... pada kegiatan BSPS
Provinsi ....... Tahun ...... , telah dilakukan survei harga pasar bahan bangunan. Survei
Harga Bahan Bangunan dilakukan di ... (diisi jumlah toko/penyedia bahan bangunan
dalam angka) (.......... ) (diisi jumlah toko/penyedia bahan bangunan dalam huruf) lokasi
yang mewakili zonasi lokasi kegiatan. Berdasarkan hasil survei tersebut, bersama ini
ditetapkan perkiraan standar satuan harga bahan bangunan Kabupaten/Kota

.............. Provinsi .............. Kegiatan BSPS Tahun .............., sebagai berikut:
Jenis Perkiraan Standar
No. Bahan Tipe/Merek Satuan Harga (Rp) Keterangan
Bangunan Zona 1 dst
1.
2.

Rincian pembagian zonasi sebagai berikut*):

1. Zona 1: Kecamatan..... , Kecamatan ...., Kecamatan ..... , dst
2. dst
Keterangan:

1. Harga satuan dalam tabel ini menjadi acuan dalam survei pemilihan toko/penyedia
bahan bangunan oleh KPB kegiatan BSPS Tahun .......

2. Dalam hal jenis dan tipe/merek bahan bangunan tidak tercantum dalam tabel
tersebut, dapat digunakan harga satuan yang berlaku sesuai survei harga pasar.

3. Dalam hal harga satuan perkiraan dalam tabel ini lebih rendah dari harga survei
KPB, dilengkapi keterangan tentang kewajaran harga.

............ yerenenenenenenes 20000000
Ditetapkan oleh, Dibuat oleh,
PPK ..o, Tim Pendamping Provinsi
(cememenee e ) (e )
NIP. .o

Catatan:

*) Pembagian zonasi selain menggunakan delineasi wilayah administratif, dapat juga
digambarkan dengan menggunakan delineasi peta sebagai lampiran. Zona adalah
Kawasan yang mewakili satu karakteristik geografis yang sama atau sesuai kebutuhan.
Jumlah zona dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
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FORMAT II-3
LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN

Lembar Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Nama KK Penghasilan KK per bulan (Rp)
NIK Nilai UMP / UMK (pilih yg tertinggi)
Nomor KK Pernah dapat BSPS Ya/Tidak
Jenis kelamin (L/P) Tahun dapat BSPS (isi O jika tidak)
Umur Berapa tahun menghuni rumah (tulis angka)
Alamat KK Memiliki aset rumah lainnya Ya/Tidak
RT/RW Jumlah penghuni (jiwa)
Desa/Kelurahan Luas rumah (m2)
Kecamatan Bersedia mengikuti ketentuan program Ya/Tidak
Kabupaten/Kota Titik Koordinat
Provinsi
ASPEK/ KONDISI RUMAH
KOMPONEN A B c
1. STRUKTUR
Pondasi [0 ada, kondisi baik, kokoh [0 ada, sebagian rapuh, tidak kokoh [0 tidak ada, seluruhnya rapuh
Sloof [0 ada, kondisi baik, kokoh O ada, sebagian rapuh, tidak kokoh O tidak ada, seluruhnya rapuh
Kolom [0 ada, kondisi baik, kokoh O ada, sebagian rapuh, tidak kokoh O tidak ada, seluruhnya rapuh
Ring Balok [0 ada, kondisi baik, kokoh [0 ada, sebagian rapuh, tidak kokoh [0 tidak ada, seluruhnya rapuh
Rangka Atap [0 ada, kondisi baik, kokoh [0 ada, sebagian rapuh, tidak kokoh [0 tidak ada, seluruhnya rapuh
2. NON-STRUKTUR
Tembok/setengah tembok .. .
. L . anyaman bambu tipis, triplek,
diplester, papan kayu tembok kondisi sebagian besar
. . o . papan, tembok, atau bahan
Dinding [0 berkualitas, bahan dinding [0 retak, papan atau bahan lain yang O lai h d tidak
dengan kondisi kokoh dan kurang kokoh dan tidak kedap air ain yang rapu an
X kedap air
kedap air
Plester/ubin/keramik/ papan atau bahan lain dengan tanah, papan atau bahan lain
Lantai [0 papan/bahan lain kondisi [0 kondisi rusak, plester sebagian [0 yang rapuh dan tidak kedap
baik, kedap air besar pecah air
genteng/seng/spandek, genteng/seng/spandek, bahan asbes, bahan non asbes
Penutup At 0 bahan tradisional O tradisional  (ijuk/rumbia)/bahan 0 dengan kondisi rusak berat,
enutup Atap (ijuk/rumbia)/bahan lain lain, kondisi rusak sebagian, bocor sering bocor jika hujan, rawan
kondisi baik, tidak bocor jika terjadi hujan lebat ambruk
3. KESEHATAN & KECUKUPAN LUAS
Akses Air Minum O Ada O Tidak Ada
Akses Sanitasi O Ada [0 Tidak Ada
Terang, dapat digunakan kurang terang sehingga kurang gelap, tidak dapat digunakan
membaca dengan normal jelas untuk membaca dengan untuk membaca tanpa
Pencahayaan O O O
tanpa pencahayaan normal, memerlukan pencahayaan pencahayaan buatan pada
buatan pada siang hari buatan pada siang hari siang hari
Penchawaan cukup ventilasi, sirkulasi ventilasi kurane. acak penga; 0 tidak ada ventilasi, pengap,
& udara baik g agax pengap lembab
Kecukupan luas luas mmah d.lbagl ezl luas rumah dibagi jumlah
ruang ey, leibilh gl serme penghuni, kurang dari 7,2 m2
dengan 7,2 m2 ? ?
4. STATUS LAHAN
Status penguasaan milik sendiri, ada bukti sewa/pinjam pakai/izin tinggal/ . .
lahan O sah O menumpang, ada bukti sah 0 tanpa bukti sah/ilegal
Petunjuk Pengisian:
1. Isilah dengan tanda V
2. TFL perlu melampirkan foto pada tanda ( O Foto ) dan dicentang bila dilampirkan
3. Informasi dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan
4. Isian format ini sebagai format penilaian kualitas rumah dan identifikasi kebutuhan perbaikan rumah
5. Dokumentasikan (foto) tampak rumah tiap sisi dan tiap komponen yang disurvei.

KETERANGAN

A. Dikategorikan rumah tidak layak huni

B. Kriteria Penerima Bantuan/Syarat administrasi sebagai berikut:

jika menemui minimal satu dari kondisi
berikut:

1.

2.

Salah satu komponen struktur
bernilai C;

Dua atau lebih komponen struktur
dan non-struktur (lantai, dinding,
atap) bernilai B;

. Salah satu komponen non struktur

(lantai, dinding, atap) bernilai C;
dan/atau

. Komponen kesehatan dan kecukupan

luas salah satunya bernilai C.

WNI yang sudah berkeluarga
Memiliki/ menguasai tanah dengan bukti milik & penguasaan yang jelas & sah
Penghasilan perbulan tidak lebih dari UMP atau UMK
Memiliki & menempati satu-satunya rumah (kondisi tidak layak huni) minimal 3 tahun
Belum pernah memperoleh BSPS dalam 10 tahun terakhir
Bersedia mengikuti ketentuan program
C. Kriteria RTLH yang direkomendasikan BSPS:

1. Kriteria penerima bantuan/persyaratan administrasi terpenuhi
2. Kerusakan RTLH yang direkomendasikan BSPS:

a. Apabila 3 komponen struktur minimal rusak sebagian/total

b. Apabila 2 komponen struktur minimal rusak sebagian/total dan 3 komponen non struktur

minimal rusak sebagian/total
c. Apabila semua komponen bangunan rusak total dan/atau membahayakan

Uk W=
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I. IDENTIFIKASI KESWADAYAAN
Keswadayaan disiapkan hingga pada tahap penyusunan proposal

A. Barang/Material

a. Material Eksisting/Bekas Layak Pakai b. Material Baru/Stok
R A L
1  Kayu O O Od 1 Kayu Od Od O
Balok Kayu Od Od O 2  Genteng Od Od O
Kusen Od Od Od 3 Batu Bata Od Od O
Daun Pintu Od Od Od 4 Pasir Od Od O
Jendela O a O 5  Kerikil O O a
O O O 6 O O O
2 Genteng Od Od Od 7 Od O O
3 Batu Bata Od Od O
4 O O O
5 O O O
B. Uang
No Sumber Ada Tidak Ada Jika Ada, Nilai (Rp)
1 Tabungan Od O
2 Hasil jual panen/ternak Od O
3 Bantuan keluarga/kerabat Od O
4 Lainnya ... Od O

II. KESIMPULAN
[0 Direkomendasikan BSPS [0 Tidak Direkomendasikan BSPS, Alasan:

| Konvensional O Belum memiliki KK sendiri | Memiliki rumah >1 O Memilih bantuan lain

O Tanah bersengketa/tanpa
bukti sah kepemilikan/ | Pernah mendapat BSPS O Lainnya sebutkan) ....
penguasaan/ilegal

| Ferosemen (untuk rumah
tembok tanpa struktur)

(] Rumah layak huni/

. | Penghasilan >UMP/UMK
rusak ringan

III. Pernyataan
CPB sanggup mengikuti ketentuan program dan tidak akan mengundurkan diri hingga rumah layak huni.

Diperiksa oleh, Diketahui oleh, Dilakukan oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota Calon Penerima Bantuan Tenaga Fasilitator Lapangan
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FORMAT II-4
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN KEGIATAN BSPS

Desa/Kelurahan = ...
Kecamatan = e
Kabupaten/Kota 1.
Provinsi e
PEMENUHAN KRITERIA*) HASIL VERIFIKASI KESWADAYAAN PENANGANAN
o JENIS O ALAMAT ALASAN e
NO ; NAMA | KELAMIN | NIK © | TEMPAT TIDAK TIDAK KET.
ANG (R MATERIAL *
BNBA (L/P) KK | mngear | A|B| € | D | E| F | LOLOS | 1505 | LoLos*) | UANG (Rp) )| konvENSIONAL)
1 2 3 4 5 6 7 8| 9|10 11| 12| 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
Keterangan :

owp

B o

*)Pemenuhan Kriteria, diisi dengan \ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak

tersedia/tidak memenuhi/tidak layak:
WNI berkeluarga;

Memiliki/menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
BSPS: Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak

huni;

Belum pernah memperoleh BSPS dalam kurun waktu 10 tahun;

Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi/

kabupaten/kota;
Bersedia mengikuti ketentuan program.

Disetujui oleh,
Ketua Tim Verifikasi dan Pengawasan

Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota

WONoOU kW=

**) Alasan Tidak Lolos, diisi dengan Angka (1-9) sebagai berikut:

Belum memiliki KK sendiri;

Tanah bersengketa/tanpa bukti sah kepemilikan/penguasaan lahan/ilegal;
Rumah dalam kondisi layak/rusak ringan;

Memiliki rumah lebih dari 1;

Pernah memperoleh BSPS dalam kurun waktu 10 tahun;

Penghasilan perbulan tidak lebih dari UMP atau UMK;

Memilih untuk dibantu dengan sumber anggaran lain;

Menghuni kurang dari 3 tahun;

Lainnya (diisi pada kolom keterangan).

Catatan diisi dengan penjelasan tindak lanjut secara administrasi, atau rekomendasi
perbaikan rumah

Diketahui oleh, Dibuat oleh,
Kepala Desa/Lurah Tenaga Fasilitator Lapangan
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FORMAT II-S
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN

KOP BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BERITA ACARA
NOMOR ...
HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TA. 20..
PROVINSI ...

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan yang telah
dilakukan di Provinsi ... tanggal ... sampai dengan ... bulan ... Dua Ribu .........
berdasarkan Surat Direktur ........ Nomor ... Tanggal ... Bulan ......... 20... Hal
........ TA 20... Tahap ..., bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

Data usulan calon penerima bantuan di Provinsi ... sebanyak ... unit;

2. Telah dilakukan verifikasi lapangan terhadap usulan calon penerima
bantuan dengan hasil sebagaimana berikut:

a. Lampiran] Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Kegiatan BSPS
Tahun 20... Provinsi ...

b. Lampiran II Daftar Calon Penerima Bantuan Kegiatan BSPS Tahun 20...
Provinsi ...

c. Lampiran III Daftar Calon Penerima Bantuan Pengganti Kegiatan BSPS
Tahun 20... Provinsi ...

3. Penggantian data calon penerima bantuan bersumber dari data pengusul
K/L, aplikasi e-RTLH, DTKS, sistem pendataan daerah provinsi atau
kabupaten/kota, dan/atau data dari lapangan?.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

................. P R ) 20...

Mengetahui,
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi ...

Ketua Tim Verifikasi
dan Pengawasan
Provinsi ...

*) Dipilih salah satu atau sesuai dengan kebutuhan
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HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN KEGIATAN BANTUAN

STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20...

PROVINSI ...
Hasil Verifikasi
CPB
No. Kabupaten/Kota Tidak Lolos CPB
(Unit) Lolos (Unit) Pengganti
(Unit)
(Unit)
1. Kabupaten ...
2. Kabupaten ...
3. Kabupaten ...
4. Kabupaten ...
S. dst
Total
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DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20...

PROVINSI ...
KopE JENIS ALAMAT % LOLOS/ INSTRUKSI
NO. | DESA/ | NAMA | KELAMIN No. NO. TEMPAT DESA/ KECAMATAN KABUPATEN | PENGGANTI VERIFIKASI
KEL L/P) KK KTP TINGGAL KELURAHAN / KOTA
TAHAP TANGGAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

" Paraf |

%)

Pilih salah satu
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DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN PENGGANTI KEGIATAN BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20..

PROVINSI ...
INSTRUKSI
SEBELUM SESUDAH VERIFIKASI
NO. JENIS ALAMAT DESA/ ALASAN JENIS ALAMAT DESA/ TAHAP [TANGGAL| KETERANGAN
NAMA |KELAMIN|NO. KTP| TEMPAT KEL. TIDAK NAMA |KELAMIN |NO. KTP| TEMPAT KEL.
(L/P) TINGGAL LOLOS *) (L/P) TINGGAL
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst
 Pwar |

*) Alasan Tidak Lolos, diisi dengan Angka (1-9) sebagai berikut:

Belum memiliki KK sendiri;

Tanah bersengketa/tanpa bukti sah kepemilikan/penguasaan lahan/ilegal;

Rumah dalam kondisi layak/rusak ringan;

Memiliki rumah lebih dari1;, — mm——m——————-
Pernah memperoleh BSPS dalam kurun waktu 10 tahun;

Penghasilan lebih dari UMP/UMK;

Memilih untuk dibantu dengan sumber anggaran lain;

Menghuni kurang dari 3 tahun;

Lainnya (diisi pada kolom keterangan).

1
1
1
1
1
1
1
i
Catatan: |
:
1
1
1
1
1
1
1
1

LONNURWN -
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FORMAT II-6
BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMBENTUKAN KPB
BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20..

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI

Pada hari ini .............. tanggal ........ bulan ................. tahun .......... telah dilaksanakan Rembuk Warga,
bertempat di .......oooooiiiiini. dengan dihadiri oleh peserta sebanyak ............ orang (daftar hadir

terlampir), dengan hasil sebagai berikut :
1. Membentuk Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disebut

KPB ..... *), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:
No. Nama Alamat Struktur Keanggotaan
1o | Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Bendahara merangkap anggota
4. Anggota
%%t Anggota

2. Nama-nama anggota KPB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diperoleh berdasarkan hasil
verifikasi dan kesepakatan Calon Penerima Bantuan sesuai dengan kriteria dan persyaratan

3. Kelompok sepakat untuk menunjuk BKM ......... /tokoh masyarakat**) untuk menjadi pendamping
KPB dalam kegiatan BSPS.

Didampingioleh, s e 20..
Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua KPB
(oo ) (cemermreneere e, )
Anggota
1 (cemermeeeieeeens ) 2 (e, ) G T )
4 (e ) 5. (eveneeeeeeeeans ) . (cvereereeieieeenn, )
7 (cemeemeeeeee e ) 8. (e, ) 1 (TR )
100 (cevvenreniiieieeenn, ) 11. (evererieea ) 120 (veiiiiiiiiiienn, )
130 (cereeriiiiiien, ) 14. (e, ) 150 (ceenvemeenieniieinnnees )
16, (ceveriiiiiieeiienennes ) 17. (eveneeeneeeeeeanes ) 18, (cverreieniiieiiinnnen, )
190 (v ) 20. (eveneeeeeeeeeans )
Ditetapkan oleh, Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah ............ Koordinator BKM***/ Tokoh Masyarakat

Catatan:

*) diisi dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, KPB III, dan seterusnya, atau Nama KPB berdasarkan
kesepakatan rembuk warga

**) pilih salah satu

**¥) jika ada



- 119 -

FORMAT II-7
KESEPAKATAN SOSIAL
KESEPAKATAN SOSIAL

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan
(KPB).oueniiiiiiiieiieen (nama KPB) bersepakat dan berkomitmen sebagai
berikut:

1. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan kegiatan BSPS sesuai ketentuan.
2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas rumah

swadaya.
3. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan
kualitas rumah swadaya dan pendokumentasian bukti

pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan.

4. Bergotong-royong, bekerja sama, dan saling mengawasi pelaksanaan BSPS.

5. Menyelesaikan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan.

6. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak

berwenang.

7. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan

BSPS.

Bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan BSPS.

Bersedia mengikuti pembinaan sesuai ketentuan program.

0. Akan menghuni sendiri rumah yang telah ditingkatkan
kualitasnya/dibangun, tidak akan memindahtangankan ke pihak lain, dan
akan memanfaatkan sesuai rencana.

11. Bersedia memanfaatkan serta bertanggungjawab dalam pengelolaan dan

pemeliharaan hasil pembangunan PSU perumahan *)

12. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam kegiatan BSPS, akan

dilakukan klarifikasi dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan.

13. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kesepakatan ini,

bersedia mempertanggungjawabkan secara tuntas dan bersedia berurusan
dengan jalur hukum.

20 ®

*) coret yang tidak perlu

**) dapat ditambahkan sesuai kesepakatan
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FORMAT II-8
BERITA ACARA IDENTIFIKASI CALON TUKANG & PEKERJA
BERITA ACARA REMBUK WARGA

IDENTIFIKASI CALON TUKANG & PEKERJA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA

Pada hari ini............... tanggal ..... bulan .......... Tahun 20...., bertempat di ....................
Desa/Kelurahan .................. , Kecamatan .............. , Kabupaten/Kota ............. , Provinsi
................. telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Identifikasi Calon Tukang & Pekerja
untuk kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh KPB
...................................................... , dengan hasil Identifikasi sebagai berikut :
No Data Calon Penerima Bantuan Data Calon Tukang/Pekerja
Nama NIK Alamat Umur L/P Nama NIK Alamat

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ddampingt oo, TR 20...
Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua KPB
(e ) (e )

Anggota

Lo (oo, ) Y G ) Be (oo, )

S ST ) T (R ) T )

S ) S ) T R )

10, (oo ) 115 O (PO ) 12, (oo, )

13, (oo, ) 14, (oeeeeeeeeeee, ) 15, (oo )

16, (woveeeerrereeenan, ) 17 (oo, ) 18. (oo, )

19, (oo, ) 2 T )

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah ................ /Pejabat Berwenang lainnya

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan : halaman tanda tangan menjadi bagian dari isi Berita Acara (tidak boleh di lembar sendiri).
*) Coret yang tidak perlu
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FORMAT II-9
BERITA ACARA HASIL SOSIALISASI DAN PENYULUHAN
BERITA ACARA PERTEMUAN SOSIALISASI
DAN PENYULUHAN/REMBUK WARGA
DALAM RANGKA ..ot
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DESA/KELURAHAN et ettt ettt e e e eeanes
KECAMATAN L ettt e e e
KABUPATEN /KO T A it ettt e e een e
PROVINSI L e e aes

Pada hari ini .............. tanggal ........ bulan ................. tahun .......... telah
dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga *%),
bertempat di .......ocoeviiiiiiiiiiann. dengan dihadiri oleh peserta sebanyak ............
orang (daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga*) :

*) coret yang tidak perlu
Catatan : Tulis hasil kesepakatan atau hal-hal penting dalam rembuk warga
Dilengkapi foto dan keterangan kegiatan
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DAFTAR HADIR PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/

REMBUK WARGA
DALAM RANGKA ..o,
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
Tahun ........
Desa/Kel. :.iiiiiiiiiiiiiiiiinnnn, Hari e
Kecamatan :.....c.cccoceeviieininn.e. Tanggal e
Kab/Kota @ .oiiiiiiiiiiiiiane. Tempat e
Provinsi PN Acara e

No Nama Jabatan/ Unsur Alamat Tanda Tangan
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FORMAT II-10
IDENTIFIKASI KESWADAYAAN

IDENTIFIKASI KESWADAYAAN
Nomor BNBA

Nama Calon Penerima Bantuan :

NIK
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Bentuk Swadaya : Bentuk Swadaya :
L e 2
Besaran/Jumlah : Besaran/Jumlah :
i FOTO BENTUK SWADAYA i i FOTO BENTUK SWADAYA |
L ] | ol |
Bentuk Keswadayaan Lainnya
3. Dukungan Keluarga | Gotong Royong KPB | Gotong Royong Warga | Dukungan Lainnya,
(Sebutkan)
Tulis nama lengkap dan Tulis nama lengkap dan Tulis nama lengkap dan
tanda tangan tanda tangan ketua KPB tanda tangan Kepala
Desa/Lurah
(cemememeereeeeee, ) (e, ) (cememenenreeee, ) (coeerree e, )
..... 20......

Didampingi oleh,

Dibuat oleh,

Tenaga Fasilitator Lapangan

Calon Penerima Bantuan,

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah ...........
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FORMAT II-11
RENCANA TEKNIS

RENCANA TEKNIS

Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Nomor BNBA (FOTO PERSPEKTIF KONDISI
NIK : AWAL RUMAH)
Nama Calon Penerima Bantuan

Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota

A. Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

FOTO KOMPONEN RUMAH SKETSA/DENAH FOTO KOMPONEN RUMAH
YANG AKAN DIPERBAIKI YANG AKAN DIPERBAIKI
50—~ fug
S
T Dapul. 7-‘\“ lb
FOTO KOMPONEN RUMAH 300 y—i:—n ) FOTO KOMPONEN RUMAH
YANG AKAN DIPERBAIKI P KELUARG/A J YANG AKAN DIPERBAIKI
J» = ;g..dl KAMAR, TIDUR. 250

e

FOTO KOMPONEN RUMAH
YANG AKAN DIPERBAIKI

FOTO KOMPONEN RUMAH
YANG AKAN DIPERBAIKI

2594‘7 zqo 4L
=

(contoh)

| Kondisi Awal (Eksisting) | ] Rencana Usulan

Ukuran rumah : m?2 Ukuran rumah l:l m?2
.. jenis volume/ .. jenis volume/
Kondisi Struktur Konstruksi Kondisi Struktur Konstruksi luas total
- Pondasi m3 - Pondasi m3
- Sloof m3 - Sloof m3
- Kolom/tiang m3 - Kolom/tiang m3
- Ring Balok m3 - Ring Balok m3
- Kerangka Atap m?2 - Kerangka Atap m?2
Kondisi Non jenis Kondisi Non Juas total
Struktur konstruksi Struktur konstruksi uas to
- Penutup atap m?2 - Penutup atap m?2
- Dinding pengisi m?2 - Dinding pengisi m?2
- Kusen, daun pintu, - Kusen, daun pintu,
& jendela m?2 & jendela m?2
- Lantai m?2 - Lantai m?2
Pencahayaan Pencahayaan %
Penghawaan Penghawaan %
Ketersediaan Akses Ketersediaan Akses
Sanitasi Sanitasi
Ketersediaan Akses Ketersediaan Akses
Air Minum Air Minum
Titik koordinat : LU Titik koordinat : LU
BT : BT

B. Gambar Rencana Usulan (Skala NTS)

‘ 1. Denah ‘ 2. Gambar Detail

o @
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atau (contoh)
dengan
gambar I
tangan T | —— ‘l‘
200

(pondasi, sloof, kolom, balok, kuda-kuda, dll)

3. Tampak Depan

4. Tampak Belakang

atau

" [ (conto h)

dengan | ‘ . |

A\‘gambar Il |

03000 || 8000 || " tangan D
!T

I ‘ {contop)
A atau ‘
dengan | | |
gambar — ‘

non

p— F

5. Tampak Samping Kanan

6. Tampak Samping Kiri

(contoh)

atau
dengan
gambar
tangan

P
~

atau (contoh)
dengan P
gambar <
tangan //\
i ~
< NS

8. Potongan Memanjang

(contoh) g (contoh)

=

T E \a
—&—\‘ POTONGAN B-B
a g TTONGANES g
................ s eeneenees 2000
Didampingi oleh, Diajukan oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua KPB ........ Calon Penerima Bantuan
(cevmmeemme e ) (cormmmeree ) (covmmemmme e )

Diperiksa oleh,
Tim Pendamping Provinsi

Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota

Catatan: gambar dapat berupa sketsa tangan dengan notasi ukuran yang jelas




RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
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FORMAT II-12

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Nomor BNBA

NIK

Nama Calon Penerima Bantuan
Alamat

Desa/Kelurahan = 1 e e
Kecamatan = e
Kabupaten/Kota e
Provinsi e
Jenis Kegiatan PKRS BSPS
SUMBER DANA/BAHAN (Rp)
HARGA TOTAL SWADAYA .
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN | HARGA Dana Memakai
(Rp) (Rp) Bantuan Dang Bahan
Tunai Bangunan
Lama
I Pekerjaan Persiapan
Bongkar Rumah Lama 1s
I Pekerjaan Pondasi
1 Galian Tanah Pondasi M3
2 | Urugan Pasir M3
3 | Pasangan Pondasi M3
- Semen @ 40 kg/50 kg Zak
- Pasir Beton M3
- Batu Kali M3
4 | Urugan kembali M3
111 Pekerjaan Sloof
1 | Pekerjaan bekisting m?2
2 Cor Beton Sloof, Ukuran........
- Besi beton 10 mm SNI Btg
- Besi beton ® 8 mm SNI Btg
- Semen @ 40 kg/50 kg Zak
- Pasir Beton M3
- Batu Pecah M3
v Pekerjaan Kolom
1 | Pekerjaan bekisting m?2
Cor Beton Kolom, Ukuran...... min. T=3m Bh
- Besi beton 10 mm SNI Btg
- Besi beton ® 8 mm SNI Btg
- Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
- Batu pecah M3
3 Tiang Kayu
- Balok Kayu 10/10 Btg
- Balok Kayu 8/12 Btg
\Y% Dinding Permanen
1 | Tembok M2
- Pasir Pasang M3
- Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
- Batu Bata atau Batako Bh
2 | Pekerjaan Plester
-  Pasir Pasang M3
- Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
3 | Papan
- Papan, Ukuran......... Lbr
- Kayu, Ukuran.......... Btg
VI Pekerjaan Pintu dan Jendela
- Kusen Pintu, Ukuran........ Unit
- Kusen Jendela, Ukuran....... Unit
- Kusen Ventilasi, Ukuran...... Unit
- Daun Pintu Kayu, Ukuran.......... Unit
- Daun Jendela Kayu, Ukuran.......... Unit
- Daun Jendela Kaca, Ukuran......... Unit
- Handle Pintu dan Kunci Pintu Set
- Handle Jendela dan Kunci Jendela Set
- Engsel Pintu Set
- Engsel Jendela Set
VII Ring Balok
1 | Pekerjaan bekisting m?
2 | Pekerjaan Cor Beton
- Besi beton ® 10 mm SNI Btg
- Besi beton @ 8 mm SNI Btg
- Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
-  Pasir beton M3
- Batu pecah M3
VIII Pekerjaan Struktur Atap
- Kayu rangka kuda-kuda, Ukuran ... Btg
- Kayu gapit, Ukuran ....... Btg
- Kayu gordeng, Ukuran ....... Btg
- Kayu Reng dan Usuk, Ukuran ....... Btg
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SUMBER DANA/BAHAN (Rp)
HARGA TOTAL SWADAYA -
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME | SATUAN | HARGA Dana Memakai
(Rp) (Rp) Bantuan Dana' Bahan
Tunai Bangunan
Lama
IX Pekerjaan Penutup Atap
1 Penutup Atap
- Seng BJLS gelombang (0,2 cm x 80 cm x Lbr
180 cm), atau
- Genteng Bh
- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan Lbr
2 | Bubungan Atap Bh
- Seng BJLS Lbr
- Genteng Bh
- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan Lbr
X Pekerjaan Lantai
1 | Lantai Rabat Beton Campuran minimal M2
1PC:3PS:5KR, T=.
- Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
- Pasir pasang M3
2 | Lantai Papan M2
- Papan, Ukuran........... Lbr
- Kayu, Ukuran........... Btg
XI MCK
- Tangki Septik Unit
- Closet Jongkok/Duduk Unit
-  Pipa Air Bersih, Ukuran 3/4”;1/2” Btg
-  Pipa Air Kotor, Ukuran 3” Btg
- Kran Bh
- Pintu Kamar Mandi Set
XII Lain-lain
- Paku Kg
- Kawat Kg
- D1
XIIT Komponen Bangunan
- Rumah Rakitan Set
-  Tempayan Air Bh
- Dl
XIV Upah Kerja
- Tukang Oh
- Pembantu Tukang Oh
JUMLAH Rp. Rp. Rp. Rp.
Catatan : uraian pekerjaan ditulis sesuai dengan kebutuhan (dapat mengganti atau menghapus

sebagian pekerjaan yang tidak sesuai).

Didampingi oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Diperiksa oleh,
Tim Pendamping Provinsi

*) Coret yang tidak perlu

Ketua KPB

Diajukan oleh,

.. Calon Penerima Bantuan

Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota
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FORMAT II-13
REKAPITULASI KEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN

REKAPITULASI KEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN

DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Nama KPB i,
Desa/Kelurahan = @ i
Kecamatan = o
Kabupaten/Kota @
Provinsi
Jumlah PB
Nilai RAB i
Tanggal dibuat laporan @ ......cocvviiiiiiiiiiiiinene,
No Bahan Bangunan Volume Satuan Harga Harga Total
Satuan
1 Semen sak
2 Pasir Pasang m3
3 Pasir Beton m?3
4 Batu Bata bh
5 Batako bh
6 Batu pecah m3
7 Besi ® 8 mm btg
8 Besi ® 10 mm btg
9 Papan 2/20 bh
10 Papan 3/20 bh
11 Kayu 5/7 btg
12 Kayu 5/10 btg
13 Kayu 6/12 btg
14 Kayu 8/12 btg
15 Seng BJLS bh
16 Genteng bh
17 Paku kg
18 Closet Jongkok unit
19 Kran bh
20 Pipa btg
21 Dst sesuai kebutuhan
Total Harga

Didampingi oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Diperiksa oleh,
Tim Pendamping Provinsi

................ s eeeeennn. 200,

Diajukan oleh,

Calon Penerima Bantuan

Diperiksa oleh,

Koordinator Kabupaten/Kota
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FORMAT II-14

SURVEI PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

SURVEI PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN/KOMPONEN BANGUNAN

DENGAN METODE PEMILIHAN TOKO TERBUKA

Berdasarkan hasil rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan dan memperhatikan Keputusan Bupati/Wali kota

Nomor

........................... Tanggal ......

(standar

harga satuan bahan bangunan kabupaten/kota) dan memperhatikan Penetapan Survei Harga Bahan Bangunan Kegiatan

BSPS Tahun 20... Kabupaten/Kota

Nama KPB

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi
Jumlah PB
Nilai Pagu
Tanggal survei
Jumlah Toko

Tanggal dibuat laporan

Provinsi ............. , akan dilakukan Pemilihan Toko Terbuka oleh:

A. Rekapitulasi Kebutuhan Bahan Bangunan dan Penawaran Harga Toko/Peyedia Bahan Bangunan

Penetapan Penawaran Harga Toko
Harga
Survei Toko X Toko Y Toko Z dst
No By Volume | Satuan LT
Bangunan Bangunan
(sesuai Jumlah | Harga | Jumlah | Harga | Jumlah | Harga | Jumlah | Harga
Format II-
2)
Semen
(sebutkan
1 merk dan sak
ukuran)
9 Pasir m3
Pasang
Pasir 3
3 Beton m
4 Batu Bata bh
5 | Batako bh
6 Batu m3
pecah
” Besi ®& 8 btg
mm
8 Besi @ 10 btg
mm
Papan
9 2/20 bh
Papan
10 3/20 bh
11 | Kayu 5/7 btg
12 | Kayu 5/10 btg
13 | Kayu 6/12 btg
14 | Kayu 8/12 btg
15 | Seng BJLS bh
16 | Genteng bh
17 | Paku kg
Closet
Jongkok
18 | (sebutkan unit
merk dan
type)
Kran
19 | (sebutkan bh
merk)
Pipa
(sebutkan
20 merk dan btg
ukuran)
21 Dst sesuai
kebutuhan
Total Harga
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B. Kelengkapan Administrasi Toko Pemenang Survei

Data

Isian

Nama Toko

Nama Pemilik

NIK Pemilik

Alamat Toko

NPWP Usaha

SIUP

SITU

Sarana Angkutan

Nomor Rekening

Nama Bank

Disetujui oleh,

Didampingi oleh,

Ketua Tim Verifikasi dan Pengawasan

Perwakilan KPB,

Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua

Diperiksa oleh,
Tim Pendamping Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota

Catatan: Lampiran Keputusan Bupati/ Wali kota tentang Standar Harga Satuan Bahan Bangunan Kabupaten/Kota serta
Penetapan Harga Survei Bahan Bangunan Kegiatan BSPS oleh PPK
*) Harga satuan sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati
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FORMAT II-15
BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN

PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN/KOMPONEN BANGUNAN

Pada hari ini............... tanggal ..... bulan .......... Tahun 20...., bertempat di ....c..c.oeennene.
Desa/Kelurahan .................. , berdasarkan hasil survei toko/penyedia bahan bangunan yang
telah mendapat persetujuan PPK, dilaksanakan rembuk warga untuk menyepakati pemilihan
toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan BSPS oleh
KPB oo

Berdasarkan hasil rembuk, KPB bersepakat menunjuk

Toko/Penyedia Bahan Bangunan P

Pemilik Toko/Penyedia D s

NIK Pemilik Toko/Penyedia P

NPWP Usaha e

Alamat P

untuk menyediakan bahan bangunan seluruh anggota KPB sesuai dengan kualitas dan
kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan,
sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: .......c.cceeeuveveenenene. Tanggal .....c.coeuevennnnnne dan alamat sesuai dengan
SITU dengan nomor ............. Tanggal ............... / Dokumen lain yang menyatakan
keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang **)

2. rekening khusus untuk kegiatan BSPS pada Bank ........ (bank yang sama dengan bank/pos

penyalur) dengan nomor rekening ......
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Didampingi oleh, L 20..
Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua KPB
( ......................................... ) ( .................... )

Anggota

1 ) 2 ) T P )
4 (eeremereeeeene ) S. (veemeeerreen, ) O, (cvevemeeiiininenen, )
7 (eeereeeeee s ) 8. ) 1S J R )
100 (eveereriniiiiieennne, ) 1 PP ) 120 (vevereeiiineenen, )
130 (e ) 14, (v, ) 15, (e, )
16, (ceereiiiiiiinienens ) L PP ) 18, (eeeeieeiinenee, )
190 (eviiiiiiiin ) 200 (v )

Disahkan oleh,
Ketua Tim Verifikasi dan
Pengawasan.............

*) Coret yang tidak perlu
**) Isi sesuai hasil survei toko/penyedia bahan bangunan
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RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) HASIL PTT
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT II-16
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) HASIL PTT

Nomor BN B A e
NI e e
Nama Calon Penerima Bantuan : ...
Alamat e
Desa/Kelurahan = 1 e e
Kecamatan = e
Kabupaten/Kota e
Provinsi e
Jenis Kegiatan PKRS BSPS
SUMBER DANA/BAHAN (Rp)
HARGA TOTAL SWADAYA -
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN | HARGA Dana Memakai
(Rp) (Rp) Bantuan Dana' Bahan
Tunai Bangunan
Lama
I Pekerjaan Persiapan
Bongkar Rumah Lama 1s
II Pekerjaan Pondasi
1 Galian Tanah Pondasi M3
2 | Urugan Pasir M3
3 | Pasangan Pondasi M3
- Semen @ 40 kg/50 kg Zak
- Pasir Beton M3
- Batu Kali M3
4 | Urugan kembali M3
I Pekerjaan Sloof
1 | Pekerjaan bekisting m?2
2 Cor Beton Sloof, Ukuran........
- Besi beton ®10 mm SNI Btg
- Besi beton @ 8 mm SNI Btg
- Semen @ 40 kg/50 kg Zak
- Pasir Beton M3
- Batu Pecah M3
v Pekerjaan Kolom
1 | Pekerjaan bekisting m?2
2 Cor Beton Kolom, Ukuran...... min. T=3m Bh
- Besi beton ®10 mm SNI Btg
- Besi beton & 8 mm SNI Btg
- Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
- Batu pecah M3
3 Tiang Kayu
- Balok Kayu 10/10 Btg
- Balok Kayu 8/12 Btg
\Y% Dinding Permanen
1 | Tembok M2
- Pasir Pasang M3
- Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
- Batu Bata atau Batako Bh
2 | Pekerjaan Plester
- Pasir Pasang M3
- Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
3 | Papan
- Papan, Ukuran......... Lbr
- Kayu, Ukuran.......... Btg
VI Pekerjaan Pintu dan Jendela
- Kusen Pintu, Ukuran........ Unit
- Kusen Jendela, Ukuran....... Unit
- Kusen Ventilasi, Ukuran...... Unit
- Daun Pintu Kayu, Ukuran.......... Unit
- Daun Jendela Kayu, Ukuran.......... Unit
- Daun Jendela Kaca, Ukuran......... Unit
- Handle Pintu dan Kunci Pintu Set
- Handle Jendela dan Kunci Jendela Set
- Engsel Pintu Set
- Engsel Jendela Set
VII Ring Balok
1 | Pekerjaan bekisting m?
2 | Pekerjaan Cor Beton
- Besi beton @ 10 mm SNI Btg
- Besi beton ® 8 mm SNI Btg
- Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
-  Pasir beton M3
- Batu pecah M3
VIII Pekerjaan Struktur Atap
- Kayu rangka kuda-kuda, Ukuran ... Btg
- Kayu gapit, Ukuran ....... Btg
- Kayu gordeng, Ukuran ....... Btg
- Kayu Reng dan Usuk, Ukuran ....... Btg
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SUMBER DANA/BAHAN (Rp)
HARGA TOTAL SWADAYA -
NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME | SATUAN | HARGA Dana Memakai
(Rp) (Rp) Bantuan Dana' Bahan
Tunai Bangunan
Lama
IX Pekerjaan Penutup Atap
1 Penutup Atap
- Seng BJLS gelombang (0,2 cm x 80 cm x Lbr
180 cm), atau
- Genteng Bh
- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan Lbr
2 | Bubungan Atap Bh
- Seng BJLS Lbr
- Genteng Bh
- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan Lbr
X Pekerjaan Lantai
1 | Lantai Rabat Beton Campuran minimal M2
1PC:3PS:5KR, T=.
- Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
- Pasir pasang M3
2 | Lantai Papan M2
- Papan, Ukuran........... Lbr
- Kayu, Ukuran........... Btg
XI MCK
- Tangki Septik Unit
- Closet Jongkok/Duduk Unit
-  Pipa Air Bersih, Ukuran 3/4”;1/2” Btg
-  Pipa Air Kotor, Ukuran 3” Btg
- Kran Bh
- Pintu Kamar Mandi Set
XII Lain-lain
- Paku Kg
- Kawat Kg
- D1
XIIT Komponen Bangunan
- Rumah Rakitan Set
-  Tempayan Air Bh
- Dl
XIV Upah Kerja
- Tukang Oh
- Pembantu Tukang Oh
JUMLAH Rp. Rp. Rp. Rp.
Catatan : uraian pekerjaan ditulis sesuai dengan kebutuhan (dapat mengganti atau menghapus

sebagian pekerjaan yang tidak sesuai).

Didampingi oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Diperiksa oleh,
Tim Pendamping Provinsi

*) Coret yang tidak perlu

Ketua KPB

Diajukan oleh,

.. Calon Penerima Bantuan

Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota
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FORMAT II-17
PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

............ s eeneenennen 200,
Yth.:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ........c.ccoceeiiiiiiiiniiat.
Satuan Kerja .......c.cooeviiiiiaie.
Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun
20.....
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : JL
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;

2. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan
sah;

3. batas penghasilan keluarga paling banyak sebesar Upah Minimum
Provinsi/Kabupaten /Kota*);

4. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni selama
minimal 3 tahun;

S. belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan pemerintah untuk
program perumahan. Batas waktu belum pernah memperoleh bantuan adalah 10 (sepuluh)
tahun; dan

6. Dbersedia mengikuti ketentuan program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan
BSPS tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

a. salinan KTP dan KK yang masih berlaku;

b. slip penghasilan dan/atau surat pernyataan penghasilan diketahui kepala
desa/lurah/instansi tempat bekerja*);

c. salinan sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan
menguasai tanah dari kepala desa/lurah/camat¥);

d. surat pernyataan mengikuti program;

e. hasil identifikasi keswadayaan calon penerima bantuan; dan

f. rencana teknis dan RAB.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan
saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah Pemohon,
(nama lengkap dan tanda tangan) (nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:
*) coret yang tidak perlu
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FORMAT II-18
SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN
SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :

NIK

Umur

Alamat

Pekerjaan

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar

| 23 o F per bulan sementara besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
......................... sebesar Rp........................ dan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP)
......................... sebesar Rp......................... Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi

administrasi dalam pengusulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20...

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui, (kota), (tanggal-bulan-tahun)
Lurah/Kepala Desa/Pejabat Berwenang Yang membuat pernyataan,
Stempel
(nama lengkap dan tanda tangan) (nama lengkap dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
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FORMAT II-19
SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

(KOP KECAMATAN/DESA/KELURAHAN)

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
J\\[0's s Lo ) oA

Yang bertanda tangan ini:
Nama :
Jabatan
Alamat

Berdasarkan surat tanah Desa/Kelurahan ..................... , Kecamatan
..................... , Kabupaten/Kota ..................... Provinsi .................. dengan ini
menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah milik/dikuasai ..................... (nama), berupa tanah
kering seluas ....... m2 dengan batas-batas:
Utara
Timur
Selatan
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh:
......................... (nama)
Alamat .......cooviiiiiiiiiiiannn. , Desa/Kelurahan ..................... Kecamatan
.................. , Kabupaten/Kota .................., Provinsi ..............
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia,
pekerjaan ..........cooeeiinl.
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama .................. (nama) dan tidak

menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun
batas-batasnya.

4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.

5. Petuk D, Girik, leter C, pipil, Sertifikat Tanah, atau sejenisnya atas tanah
tersebut tidak ada karena: (hilang/musnah/rusak/tidak tertib *)

............. s vemeereneneenenenn 2000
Camat/Kepala Desa/Lurah

Stempel
(nama lengkap dan tanda
tangan)

*) Coret yang tidak perlu
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FORMAT II-20
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BSPS

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BSPS

Nama :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat . JL
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

dengan ini menyatakan:

1.
2.

3.

8.
9.

10.

memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;

memiliki tanah/menguasai tanah*) dengan bukti legal dan tidak dalam
status sengketa;

memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak
huni minimal 3 tahun terakhir;

belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan
pemerintah untuk program perumahan. Batas waktu belum pernah
memperoleh bantuan adalah 10 (sepuluh) tahun.

bersedia mengikuti ketentuan program dan tidak mengundurkan diri;
bersedia menerima dan akan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan
serta sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan
rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak
huni dalam tahun anggaran berjalan;

akan menghuni rumah yang telah dibangun/ ditingkatkan kualitasnya *)
melalui BSPS dan tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain tanpa
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;

memberi kuasa kepada PPK atau pihak yang ditunjuk PPK untuk melihat
dan melakukan mutasi isi rekening; dan

bersedia menerima sanksi berupa pengembalian dana bantuan yang tidak
saya manfaatkan sesuai ketentuan pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, saya bersedia
dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui, s eneeanen 20..

Kepala Desa/Lurah ............. Yang menyatakan,

%)

Materai 10000

coret yang tidak perlu
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FORMAT II-21
LEMBAR PEMERIKSAAN PROPOSAL BSPS
LEMBAR PEMERIKSAAN PROPOSAL BSPS

Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jumlah Calon Penerima Bantuan : orang
No Nama Calon Nomor NIK Alamat Nilai RAB Kelengkapan, Kebenaran, dan Kesesuaian Disetujui
Penerima Bantuan BNBA BSPS | Swadaya | Jumlah | A1 | A2 | A3 A4 | A5 | A6 | A7 | Bl B2 | B3 Ya Tidak
1
2
n
Keterangan Ab6. Surat pernyataan mengikuti program
Al. Surat Permohonan AT. Identifikasi Keswadayaan
A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) B1. Lembar verifikasi Calon Penerima Bantuan
A3. Salinan Kartu Keluarga (KK) B2. Rencana Teknis
A4. Slip penghasilan/ Surat pernyataan penghasilan B3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
AS. Salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang

................ s ereennenn 2000 ety e 2000 ety e 2000
Disetujui oleh, Diverifikasi oleh, Dibuat oleh,
Ketua Tim Verifikasi dan Tim Pendamping Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota ..............

Pengawasan..............
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FORMAT II-22
LEMBAR PEMERIKSAAN PROPOSAL PSU
LEMBAR PEMERIKSAAN PROPOSAL PSU

Nama Kelompok Masyarakat :
Desa/Kelurahan :
Kabupaten/Kota

Provinsi

No

Dokumen Ada Memenuhi Keterangan
Syarat

Surat permohonan oleh kelompok
masyarakat

N

Surat pernyataan mengikuti
program

Gambar teknis

Detail Engineering Design (DED)

Spesifikasi teknis

oUW

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

................ 21 O I

Diverifikasi oleh, Dibuat oleh,

Tim Pendamping Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota ..............

Disetujui oleh,

Ketua Tim Verifikasi dan Pengawasan
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FORMAT II-23
SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

No. e y eeeeeenns 20..
Hal : Permohonan Penetapan Penerima
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Desa/Kelurahan .....................
Kecamatan .............
Kabupaten/Kota..........
Provinsi............
Lampiran L e
Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja ..o
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Wilayah .......................
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Di
Tempat

Berdasarkan hasil pemeriksaan proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang
dilakukan Koordinator Kabupaten/Kota ............... Provinsi...., dengan ini kami mengajukan
hasil pemeriksaan proposal tersebut untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya di:

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi :

Jumlah Penerima Bantuan D orang

Terlampir kami sampaikan:

1. Lembar Verifikasi Proposal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
2. Dokumen Kelompok Penerima Bantuan:

BA Kesepakatan Pembentukan KPB,;

kesepakatan sosial;

Berita Acara rembuk warga identifikasi calon tukang/pekerija;
hasil survei toko/penyedia bahan bangunan; dan

harga satuan bahan bangunan Kabupaten/Kota.

3. Proposal Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

CoaooTp

Demikian permohonan penetapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini kami
ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Verifikasi dan
Pengawasan
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FORMAT II-24

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENETAPAN PENERIMA

BANTUAN KEGIATAN BSPS

KOP BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TENTANG

PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

TAHUN ANGGARAN 20.......

DESA/KELURAHAN ......... KECAMATAN ............ DAN KABUPATEN/KOTA ...........

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.........
SATUAN KERJA..........c........ ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan penetapan penerima bantuan
dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian
Risiko Nomor ........... tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program
Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya dan berdasarkan surat dari Tim
Verifikasi dan Pengawasan nomor  ...........cc..c........ tertanggal
........................ hal ........................ serta Berita Acara hasil verifikasi
NOMOT e.vnienieneeneeneannnn. tertanggal ........coceeiieiniani. hal ..., ,
perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang
Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 20...
Desa/Kelurahan....... , Kecamatan....... , dan Kabupaten/Kota.....,
Provinsi............ ;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor
..... Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan
Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;

3. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor
...... tentang Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Tahun ...... ;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian
Risiko Nomor ........ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya;

5. Keputusan Direktur Jenderal ............ Nomor ... tentang Besaran
Bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun
...; dan

6. Surat Direktur ................. Nomor ..... tentang Daftar Usulan
Calon Penerima Bantuan dan Rencana Alokasi Kegiatan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya.

Surat Direktur Jenderal ....... Nomor ....... Tanggal ....... tentang
Penetapan Calon Penerima Bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya ...

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA .............
TENTANG PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
TAHUN ANGGARAN 20..... DESA/KELURAHAN ............. KECAMATAN
............. KABUPATEN/KOTA ......... PROVINSI ..........

Menetapkan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun
Anggaran 20... Desa/Kelurahan....... , Kecamatan....... , dan
Kabupaten/Kota....., Provinsi ..... yang selanjutnya disebut Penerima
bantuan dengan susunan Penerima bantuan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib
memanfaatkan dana bantuan sebesar Rp ............ guna membeli bahan
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bangunan dan membayar upah kerja untuk peningkatan kualitas rumah
secara sungguh-sungguh sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA Dana bantuan disalurkan ke rekening penerima bantuan melalui
Rekening Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Bank.......... Dengan
Nomor........

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada DIPA Satker .........

KELIMA Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Tembusan:

Gubernur ....... ;
Bupati/Wali kota ....... ;

Direktur Jenderal Perumahan;

Direktur Rumah Swadaya;

Kepala Dinas Bidang PKP Kabupaten/Kota
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman ...... ;

Bank/Pos Penyalur;

Koordinator Kabupaten/Kota

0. Penerima Bantuan

Disahkan di .................

pada tanggal ........c.coeviiiinne. 20....
KEPALA SATUAN KERJA ....cooiiiiiiiiinenenen.

(huruf kapital tanpa gelar)
NIP. oo

1
2
3
4.
5. Kepala Dinas Bidang PKP Provinsi
6
7
8
9
1

dan Tenaga Fasilitator Lapangan; dan

Ditetapkan di ................
pada tanggal .............. 20..
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(huruf kapital tanpa gelar)

NIP. oo,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN...... SATUAN KERJA

NOMOR:

TENTANG PENERIMA BANTUAN STIMULAN
TAHUN ANGGARAN 20....... DESA/KELURAHAN
............ KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PENERIMA BSPS

...........

PROVINSI ..........

NO JENIS ALAMAT UNIT KERJA
NO BNBA NAMA KELAMIN NO KTP TEMPAT DESA/ KELURAHAN BANK/POS PENYALUR
TINGGAL NAMA KODE
1
2
3
4
5

dst

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

....................

(huruf kapital tanpa gelar)

NIP. .............

PERUMAHAN SWADAYA
KECAMATAN
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FORMAT II-25
KUITANSI PENERIMAAN BANTUAN
KUITANSI PENERIMAAN BANTUAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen .................... Satuan
Kerja ..........

Jumlah Uang P (terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

berupa Uang untuk Peningkatan Kualitas Rumah
Swadaya bagi Penerima Bantuan Atas Nama
............... Nomor BNBA.... NIK ...
Desa/Kelurahan*)  .................... , Kecamatan
................. , Kabupaten/Kota*) ....................

Jumlah P RP

............... 21 0 T
Yang Menerima,

Materai

Catatan:

%)

coret yang tidak perlu
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FORMAT II-26
LEMBAR PERSETUJUAN KUITANSI PENERIMA BANTUAN KEGIATAN BSPS
LEMBAR PERSETUJUAN KUITANSI PENERIMAAN BANTUAN KEGIATAN BSPS

TAHUN ...

Jenis Besaran
No Nama NIK Alamat
Kelamin Bantuan

10

dst

Telah dilakukan pemeriksaan kuitansi penerimaan bantuan kegiatan BSPS

Tahun ....... pada lokasi Desa/Kelurahan.......................... , Kecamatan
........................... , Kabupaten /Kota e Provinsi
................ s eeeenenes 20.
Disetujui oleh, Telah diperiksa oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen Tim Pendamping Provinsi
(stempel)
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FORMAT II-27
SURAT PERINTAH PENYALURAN DANA (SPPn)

KOP BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PKP

Nomor D e, Jakarta, .......... 20...
Sifat : Segera

Lampiran ... (...) berkas DPB

Hal : Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya Tahap ...

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .... Nomor....tanggal.... yang telah
masuk ke Rekening Penyaluran Satuan Kerja...., Nomor ...., dimohon agar dana
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahap .... Untuk Provinsi ..... segera
disalurkan sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya, dengan rekap sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

NIP. o
Tembusan
1. Direktur Jenderal ..........
2. Direktur .............
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman................

4. Kepala Satker ................
5. Ketua Tim Verifikasi dan Pengawasan...............
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FORMAT II-28
DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB) BSPS

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan

NIK

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi e
Nomor Rekening Penerima Bantuan @ ...,

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan
bangunan (Tahap I/II *)

Volume Harga Satuan Jumlah Harga

No Jenis Bahan Bangunan ( satuan ) (Rp) (Rp)

TOTAL HARGA PEMBELIAN

Terbilang :

Disanggupi oleh:
Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan PN
Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB

(cemeneneeee )
B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I/II ¥)
No Uraian Jumlah Harga (Rp)
1 Upah Kerja PKRS
TOTAL TARIK TUNAI (B)
Terbilang :
C. Total dana yang ditarik (A + B )
Dana yang ditarik (Rp) |
Terbilang :
................. yerenenrerenenes 200
Didampingi oleh, Diajukan oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan Penerima Bantuan
(ceeeree e ) (cemeneee e )
Diverifikasi oleh, Diperiksa oleh,
Tim Pendamping Provinsi Koordinator
Kabupaten/Kota
(e ) (cemeneeeee e )
Catatan:

*) coret yang tidak perlu



Nama KPB

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi
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FORMAT II-29

LEMBAR PERSETUJUAN DRPB
LEMBAR PERSETUJUAN DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN

A. Total jumlah dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian

bahan bangunan (Tahap [/II ¥)

. Volume Harga Satuan Jumlah Harga
N Bahan B
o Jenis Bahan Bangunan (satuan) (Rp) (Rp)
TOTAL HARGA PEMBELIAN
Terbilang :
Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan = @ e,
Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan = @ ...
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB @ .,
B. Rincian penerima dan jumlah dana
No Jumlah Dana Tahap I/1II *) (Rp)
No BNBA Nama Bahan Bangunan Upah Tukang Total
1
2
3
4
5
dst
Jumlah
................. peveeneneenenens 2000,
Disetujui oleh, Dibuat oleh,
PPK .o, Tim Pendamping Provinsi
(e (oo )
NIP. .o
Catatan:

*) coret yang tidak perlu
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FORMAT II-30
BERITA ACARA PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN
BERITA ACARA

PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN

Pada hari ini .................. tanggal ...l bulan............... tahun .......... telah dilaksanakan
musyawarah KPB untuk membicarakan perubahan dokumen perencanaan kegiatan meliputi Rencana
Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang telah
diajukan dalam dokumen proposal.

Perubahan dokumen didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

Adapun hasil kesepakatan perubahan dokumen perencanaan kegiatan untuk;
Nama PPt
No. BNBA PPt
NIK P
Alamat PR
Besar Bantuan TRp.

adalah sebagai berikut :
A. Perubahan Rencana Teknis sebagaimana terlampir.
B. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB):

Usulan Awal Usulan Perubahan
No Ura1.an Volume Harga Jumlah Uraian Volume Harga Jumlah
Pekerjaan (satuan) Satuan (Rp) Pekerjaan (satuan) Satuan (Rp)
(Rp) (Rp)
C. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1:
Usulan Awal Usulan Perubahan
No . Volume . Volume
Material (satuan) Rp Material (satuan) Rp
D. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 2:
Usulan Awal Usulan Perubahan
No . Volume . Volume
Material (satuan) Rp Material (satuan) Rp

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,
dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bertanggung jawab atas perubahan ini dan waktu
pelaksanaan dalam tahun anggaran berjalan.

............................ s gl
Disanggupi oleh: Diajukan oleh:
Toko/Penyedia*) Ketua KPB .................. Penerima Bantuan
(ceemeee ) (cormeie ) (covmeee e, )
Diverifikasi oleh, Diperiksa oleh, Didampingi oleh,
Tim Pendamping Provinsi Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan
.................. Kabupaten/Kota
(ceemeem e ) (cemmeee e ) (e )
Disetujui oleh,
PPK ..ciiiiiiiiiiiiiin,
(cemeeme e )
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FORMAT II-31
KONTRAK TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini ................ tanggal .... bulan ............ tahun ...............ll. di
tempat ......coeeeiinennns , dalam rangka pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya, berdasarkan hasil survei dan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan
Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal............ 20... telah diadakan
Perjanjian Kerja Sama antara:

Nama

NIK :

Jabatan : Ketua KPB ......

Desa/Kelurahan :

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Bertindak untuk dan atas nama KPB ...........c.cooiiiiiiiiiiiiin. sebagai

PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko/Penyedia

NIK Pemilik Toko/Penyedia

Nama Toko/Penyedia

NPWP Toko/Penyedia

Nama Bank

No. Rekening Toko/Penyedia :
Alamat Toko/Penyedia (sesuai SITU) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk
oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK
bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana
Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari
PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan
bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan
DRPB;

3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia
bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai
kesepakatan setelah bahan bangunan lengkap dan sesuai diterima;



4.
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Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari
PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1.

9.

Sanggup menyediakan bahan bangunan yang legal atau sah menurut hukum
dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana
Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK
PERTAMA;

. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi sudah termasuk pajak

dan biaya transportasi sampai di lokasi yang disepakati, serta tidak melebihi
standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
................ dan Penetapan Harga Survei Bahan Bangunan yang ditetapkan
PPK ..., sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak
terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;

. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh

PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;

. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum

dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka
PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA,;

. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA

maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama
secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparatur penegak
hukum yang berwenang;

. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan

bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;

. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari

PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain
yang bukan bahan bangunan dalam DRPB;

. Tidak akan memberikan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang

sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima
bantuan dan/atau pihak lain; dan
Menyampaikan laporan pengiriman bahan bangunan sesuai DRPB.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK
akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk
mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai
cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.
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Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh
kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.
Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Toko/Penyedia Bahan Ketua KPB

Bangunan

(cememeeee e ) (ceememerr e

Diketahui oleh, Disaksikan oleh,
Tim Pendamping Provinsi Koordinator Tenaga Fasilitator
................ Kabupaten/Kota Lapangan
(cemememee e ) (cemememeee e ) (cerememe e

Catatan : - isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak

melanggar ketentuan.
apabila toko/penyedia bahan bangunan lebih dari satu, perjanjian dapat dilakukan dalam
satu dokumen atau terpisah, sesuai kesepakatan.
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FORMAT II-32
LEMBAR PENERIMAAN BAHAN BANGUNAN
PENERIMAAN BAHAN BANGUNAN

Nomor BNBA e
Nama Penerima Bantuan e
NIK i,
Alamat i,
Desa/Kelurahan e
Kecamatan e
Kabupaten/Kota e
Provinsi e
Nomor Rekening Penerima Bantuan D

Nomor Polisi Kendaraan Pengiriman Bahan Bangunan e

Bahan Diterima Dikembalikan (Return) Keterangan
No Bangunan Satuan
Jumlah | Tanggal Jumlah Tanggal
1. Semen sak
2. Pasir Pasang m3
3. Pasir Beton m3
4. Batu bata bh
S. Batako bh
6. Batu pecah bh
7. Besi 8mm btg
8. Besi 10mm btg
9. Kayu 5/7 btg
10. | Genteng bh
11. | dst
............................ , gl
Diterima oleh, Diajukan oleh,
Penerima Bantuan Perwakilan Toko/Penyedia
Pengirim Bahan Bangunan
(cemenen e ) (ceemeee e )
Diverifikasi oleh, Diperiksa oleh, Didampingi dan diperiksa oleh,
Tim Pendamping Provinsi Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan

Kabupaten/Kota

................



- 154 -

FORMAT II-33
LAPORAN PENGIRIMAN BAHAN BANGUNAN

LAPORAN PENGIRIMAN BAHAN BANGUNAN
PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
TAHUN ......

Nama Toko PP
Alamat Toko H PPN
Nama KPB e
Desa/Kelurahan P PP
Kecamatan e
Kabupaten/Kota P
Provinsi SN
Jumlah PB PP
Nilai RAB PP
Periode Pengiriman P
Tanggal dibuat laporan D e

I. Rekapitulasi Pengiriman Bahan Bangunan

o5 . Jumlah Harga
No Tanggal Pengiriman Pengirim q Penerima Bahan Ala:n.lat
(Toko/Penyedia) Bantuan Pengiriman
Bangunan
1
2
3
4
Dst.
Jml.
II. Rekapitulasi Jumlah Bahan Bangunan yang dikirim
No Bahan Bangunan Volume Satuan SH arga Harga Total
atuan
1 Semen sak
2 Pasir Pasang m?3
3 Pasir Beton m3
4 Batu Bata bh
5 Batako bh
6 Batu pecah m3
7 Besi ® 8 mm btg
8 Besi @ 10 mm btg
9 Papan 2/20 bh
10 Papan 3/20 bh
11 Kayu 5/7 btg
12 | Kayu 5/10 btg
13 Kayu 6/12 btg
14 Kayu 8/12 btg
15 Seng BJLS bh
16 Genteng bh
17 Paku kg
18 Closet Jongkok unit
19 Kran bh
20 Pipa btg
21 Dst sesuai kebutuhan
Jumlah Harga
............................ , gl
Toko/Penyedia

Bahan Bangunan
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FORMAT II-34
BERITA ACARA KESEPAKATAN PENUNJUKAN TUKANG/PEKERJA
BERITA ACARA KESEPAKATAN PENUNJUKAN TUKANG/PEKERJA

Pada hari ini ....... tanggal...... bulan ...... tahun ...... (.-./.../20...) dalam rangka pelaksanaan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya, berdasarkan hasil identifikasi calon tukang/pekerja yang tertuang pada
Berita Acara Rembuk Identifikasi Calon Tukang/Pekerja Tanggal............ 20..., telah dilaksanakan rembuk

warga untuk menyepakati penunjukan tukang/pekerja untuk kegiatan BSPS oleh KPB

Berdasarkan hasil rembuk, KPB bersepakat menunjuk tukang/pekerja sebagai berikut:

Data Penerima Bantuan Data Tukang/Pekerja

No Nama NIK Alamat Umur L/P Nama NIK Alamat

Tukang/pekerja bersedia melaksanakan seluruh pekerjaan hingga selesainya kegiatan tersebut sesuai
dengan rencana dan diterima baik oleh masing-masing penerima bantuan dalam KPB ................... di
lokasi kegiatan Desa/Kelurahan ............... Kecamatan ............. Kabupaten/Kota ............. Provinsi
............. dengan ketentuan:

1. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan tukang/pekerja di bawah pengawasan KPB didampingi fasilitator
dengan mengacu pada ketentuan teknis rumah layak huni dan kaidah-kaidah perbaikan rumah
berdasarkan rencana teknis;

2. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan tukang/pekerja dalam jangka waktu .......... ;

3. Tukang/pekerja bersedia menjalankan tugas selama masa kerja dan diberikan upah kerja oleh
masing-masing penerima bantuan sebesar Rp ...................... (cemeememmemeienenns dalam huruf) untuk
tukang dan Rp ........cceeeeinne (dalam huruf) untuk pekerja per hari yang dibayarkan sesuai progres
paling lambat pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan,;

4. Sumber dana untuk pembayaran upah kerja berasal dari dana Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya dan dana swadaya dari masing-masing penerima bantuan dalam KPB,;

5. Tukang/pekerja berjanji untuk bekerja sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh atas
pelaksanaan pekerjaannya, baik mengenai kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, terhadap pekerjaan
tersebut dengan mematuhi instruksi dan arahan dari fasilitator; dan

6. Semua perselisihan yang mungkin timbul/terjadi, baik yang bersifat teknis maupun non teknis yang
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan/diputuskan secara musyawarah
dengan melibatkan pihak terkait di luar KPB dan tukang/pekerja.

Didampingi oleh, ) eereeeeieeeas 20...
Tim Pendamping Provinsi Ketua KPB

Disanggupi oleh,

Tukang/Pekerja

1 [P ) 2 (P ) < T (U )
4 [P ) 5. (oo ) L U )
7 (P ) 8 (v ) dst

Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota
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FORMAT II-35

KARTU KENDALI KONSTRUKSI MANDIRI (K3M)
KARTU KENDALI KONSTRUKSI MANDIRI (K3M)*

KARTU KENDALI KUALITAS RUMAH

Kalau bukan kita, siapa lagi?”

N
Fondasi Ring Balok
: Adukan beton Tulangan utama
() Lapisan pasir (L) Batu belah pulen 1PC:2PS:3KR O) 10 mm
Aanstamping/
Angkur fondasi Ukuran balok
O batu kosong O £ minimal 12x15cm O petakany 6.oun
Jarak antar
e O Sambungan 40d O sengkang 15cm
00
Adukan beton O Tulangan utama Rangka Atap o Bt
2PS: 10
pulen 1PC:2PS:3KR mm O Kuda-kuda atap O binickat betan
%:{;’;f:g:;o - O Sengkang 8 mm O Ikatan angin O Penutup atap
O Jarak antar kuda-kuda maks. 5 m
O Sambungan 40d Jarak antar
sengkang 15cm Dinding
Bata merah/Bata Angkur dinding
Kolom O ringan/Batako O per 40cm
Adukan beton Tulangan utama i
) pulen 1PC:2PS:3KR 10 mm () Plesteran () Adan
ey () Sglngsnm  Lantai
O Acian halus O Plesteran 1PC:4PS
O Sambungan 40d JataCaiian tebal min. 5 cm
sengkang 15cm Q Tanah urug dipadatkan
Keterangan Nama pemilik rumah :
@ Berikan contreng jika e
sudah dibuat/sesuai Desa/Ki
® Berikan silang jika tidak Kecamatan
dibuat/tidak sesuai Kabupaten
Diisi nilai (jumlah B
tanda contreng) Provinsi
KOMPONEN RUMAH
© | AKSES © J AKSES y /
~/ SANITASI © JAIR MINUM _/ LANTAI
Acian halus
MCK & kakus yang Sumber air yang
terhubung dengan ok Beibautiak Plesteran 1PC:4PS,
septictank/ sistem berawama, dak \ b

pengolahan limbah

[ |PENCAHAYAAN
/ & PENGHAWAAN

Luas pencahayaan
alami 2 10% luas
lantai.

Luas penghawaan
2 5% luas lantai.

- | KECUKUPAN
| I LUAS

luas minimum
untuk 1 orang
penghuni: 7,2 m?
tinggi plafon 2,8 m

E / SLOOF
Adukan Beton
1PC:2PS:3KR

FONDASI

Angkur Pondasi
Batu Belah

% Sambungan 40d
Pondasi Tulangan
Anstamping/ Utama 70 mm
Batu kosong Sengkang 8 mm

Lapisan pasir  sloof min. 15x20cm

berasa; waktu tempuh.. *. 'e: -
<30 menit dari rumah- =&

Tanah urug padat

/KOLOM
Adukan Beton
1PC:2PS:3KR

Sambungan 40d

Tulangan
Utama 70 mm

Sengkang 8 mm
Kolom min. 15x75¢cm

Tipe Rumah Tembok

Akses Air Minum _

Air tidak berbau, tidak berasa,
tidak berwarna

Sumber air berjarak <30 menit
waktu tempuh dari rumah

O)

Akses Sanitasi

Kakus/MCK di dalam rumah/
di luar/bersama dan terbatas

O Kakus terhubung ke Septictank

Pencahayaan &
Penghawaan

Luas pencahayaan alami (pintu,
ventilasi, jendela) > 10% luas

O o

O Luas penghawaan (ventilasi,
lubang angin) 2 5% luas lantai

Kecukupan Luas __

O Luas rumah 2 7,2 m?
dikali jumlah penghuni

“Ayo peduli rumah sendiri,

Pasangan Bata
di
popgypieing

Ikatan angin
Kuda-kuda atap

Dinding Ampig =
& Bingkai beton
Penutup Atap

Balok min.75x72cm
Sambungan 40d

Tulangan
Utama 70 mm

Sengkang 8mm

RING BALOK
Adukan Beton 15cm|
I 1PC:2PS:3KR

Catatan: *) dicetak bolak-balik dalam 1 lembar, untuk diisi oleh penerima bantuan dalam hal diperlukan
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FORMAT II-36
LAPORAN PROGRES PEKERJAAN FISIK
PROGRES KONSTRUKSI TERPASANG 30%-50%/100% ¥*)
Jenis Kegiatan : PKRS

Nomor BNBA
NIK
Nama Penerima Bantuan
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Progres Konstruksi Terpasang 30%-50%/100% *)

| Kondisi Awal (Eksisting) | | Progres Terpasang 30%-50%/100% *)

Ukuran rumah l:| m?2 Ukuran rumah l:’ m?2

. . jenis luas/ .. jenis luas/
Kondisi Struktur konstruksi volume Kondisi Struktur konstruksi volume
total total
- Pondasi m3 - Pondasi m3
- Sloof m3 - Sloof m3
- Kolom/tiang m3 - Kolom/tiang m3
- Ring Balok m3 - Ring Balok m3
- Kerangka Atap m?2 - Kerangka Atap m?2
Stotar 7 omei1oes ol Strar 7 ot Moas ol
- Penutup atap m?2 - Penutup atap m?2
- Dinding pengisi m?2 - Dinding pengisi m?2
- Kusen m?2 - Kusen m?2
- Lantai m?2 - Lantai m?2
Pencahayaan % Pencahayaan %
Penghawaan % Penghawaan %
Ketersediaan Akses Ketersediaan Akses
Sanitasi Sanitasi
Ketersediaan Akses Ketersediaan Akses
Air Minum Air Minum
Titik koordinat LU Titik koordinat LU
BT BT
................ s eeeennn 2000
Didampingi, Dibuat oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua KPB Penerima Bantuan

Diverifikasi oleh,
Tim Pendamping Provinsi

Catatan:
*) coret yang tidak perlu

Diperiksa oleh,
Koordinator

Kabupaten/Kota ............

Format ini dapat digunakan untuk penghitungan progres secara berkala dengan menyesuaikan

presentase progres



Nama KPB

Desa/Kelurahan

Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
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PERSETUJUAN PROGRES KONSTRUKSI TERPASANG 30%-50%/100% ¥)
Jenis Kegiatan : PKRS

Progres Konstruksi Terpasang 30%-50%/100% *)

Progres Terpasang Presentase
No No Nama Struktur Non Struktur Kesehatan Progres
BNBA Ul "s1 [ s2 [ s3 | s4 | s5 | n1 | N2 | N3 | N4 | KI | K2 | K3 | K4 | Terpasang(%)
1
2
3
dst
Keterangan:
Ul: Ukuran Rumah (m?) S4: Ring Balok (mS3) N2: Dinding pengisi (m?) K1: Pencahayaan (%)
S1: Pondasi (m3) S5:  Kerangka Atap (m?2) N3: Kusen (m?) K2: Penghawaan (%)
S2: Sloof (m3) N1: Penutup atap (m?) N4: Lantai (m?) K3: Ketersediaan Akses Sanitasi
S3: Kolom/tiang (m3) K4:  Ketersediaan Akses Air Minum

Disetujui oleh,

PPK

................ s eeennns 2000

Dibuat oleh

Tim Pendamping Provinsi .........c.c.cooeeenne.

FORMAT II-37
Kuitansi
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FORMAT II-38
KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA
KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA

TAHAP......
Sudah Terima dari e (Penerima Bantuan)
Jumlah Uang L e (terbilang)
Untuk Pembayaran : Upah Kerja selama ............... hari untuk Peningkatan

Kualitas Rumah Swadaya Bantuan  Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa/Kelurahan.........
Kecamatan......... Kabupaten/Kota............

Jumlah TR

Penerima Bantuan ...l s eeeeeereeeaaiaas 20....
Yang Menerima,

Keterangan: Penggunaan materai sesuai ketentuan bea materai
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LAMPIRAN KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA

ABSENSI TUKANG/PEKERJA

Nama Penerima Bantuan

NIK
Alamat :
Nama Tukang N PR [0 )
2 (NIK oo )
Hari Ke-
Hari/Tanggal Tukang 1 Tukang 29
1.
2.
3.
4.
S.
25.
................ s weeenenen 20,
Didampingi oleh, Diawasi oleh,
TFL
(cemeemenee ) (cemeeemeeee )
(nama Penerima Bantuan)
Mengetahui, Diperiksa oleh,
Tim Pendamping Provinsi ................ Koordinator Kabupaten/Kota
(cemeemenee ) (cemeeemeeee e )
Keterangan:

*) Diisi dengan tanda tangan tukang
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FORMAT II-39
LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1
LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nomor BNBA
Nama Penerima Bantuan

NIK

Alamat

Nama KPB

Nomor Rekening :

Jenis Kegiatan : PKRS

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Keadaan 0% (Perspektif) Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi

sama dengan foto 0%)

Tampak depan Tampak belakang Perspektif sisi lain dari

foto di atas/MCK

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

1.
2.

ook

© 0~

Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1

Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan
Bangunan dan Hasil Survei **)

Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan *¥)

Berita Acara Kesepakatan Penunjukan Tukang/Pekerja**)

Lembar Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1

Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Tahap 1

Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1

Progres Konstruksi Terpasang 30% - 50%

. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan

pemanfaatan bantuan)

.................... s eereneneenenennenenenn 200000
Diperiksa, Didampingi, Dibuat oleh,
Koordinator Tenaga Fasilitator Penerima Bantuan
Kabupaten /Kota Lapangan

Rekomendasi oleh Koordinator Kabupaten /Kota:
Penerima Bantuan berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan tahap 2

Catatan: *) coret yang tidak perlu

**) cukup satu dokumen untuk satu KPB, dimasukkan dalam rincian dokumen ketua KPB.
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FORMAT II-40
LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1
LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1
Desa/Kelurahan et
Kecamatan PP PP PP
Kab./Kota e
Provinsi TP P P PPPPTTR
No Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Kesimpulan
No BNBA Nama NIK (Lengkap/Tidak Keterangan
Al | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 Lengkap)
1
2
3
4
5
dst
Keterangan:
Al: Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 1 AS5: Lembar Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1
A2: Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Ab6: Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia
Bangunan dan Hasil Survei *) Bahan Bangunan Tahap 1
A3: Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan *) AT: Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1
A4 Berita Acara Kesepakatan Penunjukan Tukang/Pekerja *) AS8: Laporan Progres Konstruksi Terpasang 30% - 50%
A9: Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan
dengan pemanfaatan bantuan)
.................... T TRTT~]  F
Disetujui oleh, Diverifikasi oleh, Dibuat oleh,
PPK .o, Tim Pendamping Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota
(coemenenrereeeee ) (corereeeeeeenen, ) (coememenenrieeene, )
NIP. .o

Catatan: *) satu KPB cukup satu dokumen
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FORMAT II-41
LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2
LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nama Penerima Bantuan

NIK

Alamat

Nama KPB

Nomor Rekening :

Jenis Kegiatan : PKRS

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHAP 2

(Foto diambil dari titik yang sama pada

Keadaan 0% Keadaan 30% Keadaan 100%

progres 0%, 30%, 100%)

(Foto komponen rumah yang sudah

Tampak depan Tampak belakang Perspektif sisi lain dari

foto di atas/MCK

diperbaiki)

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BPSS/BSPS *) TAHAP 2

1.
2.
3.

Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2

Lembar Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2

Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Tahap 2

4. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2
5.
6. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan dengan

Progres Konstruksi Terpasang 100%

pemanfaatan bantuan)
Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar
Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan

.................... s ermenerneneeneenennens 200000
Diperiksa, Didampingi, Dibuat oleh,
Koordinator Tenaga Fasilitator Penerima Bantuan
Kabupaten/Kota Lapangan

Rekomendasi oleh Koordinator Kabupaten/Kota:

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)

2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan,
Penerima Bantuan melampirkan surat pernyataan siap bertanggung jawab
dan harus menyelesaikan peningkatan kualitas rumah dengan pengawasan
pemerintah daerah Kabupaten/Kota ¥)

*) Coret yang tidak perlu
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FORMAT II-42
LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2
LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2
Desa/Kelurahan = 1 e
Kecamatan = e
Kab./Kota e
ProvVInSl et eeeeeteeeeateeeeenaeaeeaeenaen
No Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Kesimpulan
No | BNBA Nama NIK Bl | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | (Lengkap/Tidak Lengkap) | crerangan
1
2
3
4
5
dst
Keterangan:
B1: Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2 Bé6: Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 (sesuaikan
B2:  Lembar Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2 dengan pemanfaatan bantuan)
B3: Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan B7: Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima
Bangunan Tahap 2 bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per
B4: Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2 penerima bantuan
BS: Progres Konstruksi Terpasang 100% B8: Surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus
menyelesaikan pekerjaan *)
.................... s eernrereeeneeennennens 200000
Disetujui oleh, Diverifikasi oleh, Dibuat oleh,
.......................... Tim Pendamping Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota
.............................. ) (comemeemenenneneenensd)
Catatan: *) diperlukan apabila progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan
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FORMAT II-43
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PROVINSI ..........
KABUPATEN/KOTA ......
TAHUN ANGGARAN ....
Pada hari ini, ........ tanggal ........ bulan ....... tahun ....... , telah melakukan
pemanfaatan seluruh dana bantuan untuk pekerjaan fisik kegiatan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran ....... dengan data penerima

bantuan sebagai berikut :

No BNBA

Nama Penerima Bantuan
NIK

Alamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota

Provinsi

No. Rek Penerima Bantuan

Dengan ini menyatakan sanggup bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan
pada tanggal ...... bulan ...... tahun ....... sesuai dengan rencana dan mengacu
kepada ketentuan teknis rumah layak huni dan kaidah-kaidah perbaikan
rumah berdasarkan rencana teknis.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penerima Bantuan

Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota Tenaga Fasilitator Lapangan

Diperiksa oleh,
Disetujui oleh, Tim Pendamping Provinsi
PPK oo i
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FORMAT II-44
LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
DESA
TGL WASDAL

NO TEMUAN

REKOMENDASI

TARGET WAKTU
PERBAIKAN

PENANGGUNG
JAWAB

KETERANGAN

I Administratif

II Fisik

IIT | Pelaporan

(contoh: SiRus dan e-BSPS)

1.

2.

IV | Pendampingan *
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Catatan.
1. Temuan dicantumkan nama PB
2. Untuk laporan pengawasan tidak langsung dilakukan secara berkala untuk dapat dilakukan perbaikan secepatnya.
3. Pendampingan dilakukan bila pengawasan dan pengendalian dilakukan secara langsung di lapangan

Disetujui Diverifikasi Yang melakukan wasdal




LEMBAR PEMERIKSAAN KUALITAS KONSTRUKSI BANGUNAN
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FORMAT II-45

PEMERIKSAAN CEPAT/RAPID ASSESSMENT/RA

No BNBA : Alamat : Jenis Konstruksi Rumah
Nama PB : Desa/Kelurahan :
NIK : Kecamatan : Tipe Bantuan
Progres : Kabupaten :
Hasil Kategori
Komponen . . Bagian yang . o . Skor Kualitas Kesimpulan | CATATAN
No Rumah Jenis/Tipe Diperiksa Foto bagian yg diperiksa Pemeriksaan (Otomatis) Struktur (Otomatis) (Pilihan)

( iOtomatisi

Pondasi

Minimal 1 foto yang menunjukkan
kualitas material pekerjaan pondasi

Pilihan)

Minimal 1 foto yang menunjukkan
dimensi pekerjaan pondasi

Minimal 1 foto yang menunjukkan
koneksi pekerjaan pondasi dengan sloof

Sloof/ Balok
bawah

Minimal 1 foto yang menunjukkan
kualitas material pekerjaan sloof

Minimal 1 foto yang menunjukkan
dimensi pekerjaan sloof (jika beton,
sblm beton dicetak)

Minimal 1 foto yang menunjukkan
koneksi antar sloof dengan kolom (jika
beton, sblm beton dicetak)

Kolom

Minimal 1 foto yang menunjukkan
kualitas material pekerjaan kolom

Minimal 1 foto yang menunjukkan
dimensi pekerjaan kolom (jika beton,
sblm beton dicetak)

Minimal 1 foto yang menunjukkan
koneksi antara kolom dengan ring balok
(jika beton, sblm beton dicetak)

Ring
Balok/Balok
Atas

Minimal 1 foto yang menunjukkan
kualitas material pekerjaan ring balok

Minimal 1 foto yang menunjukkan
dimensi pekerjaan ring balok (jika
beton, sbhlm beton dicetak)

Minimal 1 foto yang menunjukkan
koneksi antar ring balok dengan sofi-
sofi (jika beton, shlm beton dicetak)
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6 Akses air
minum
Akses

7 N
sanitasi

Minimal 1 foto yang menunjukkan
dimensi pekerjaan rangka atap/ kuda-
kuda (jika beton, sblm beton dicetak)

Kualitas dan
kontinuitas sumber
air minum (air
bersih)

Lokasi sumber air
minum

Minimal 1 foto yang menunjukkan
koneksi antar kuda-kuda (jika beton,

1 foto aliran air minum (air bersih)
1 foto sumber air minum

Hasil Kategori
Komponen . : Bagian yang . - . Skor Kualitas Kesimpulan | CATATAN
No Rumah Jenis/Tipe Diperiksa Foto bagian yg diperiksa Pe(r:ﬁli';l;sna)an (Otomatis) Struktur (Otomatis) (Pilihan)
(Otomatis)
_ Minimal 1 foto yang menunjukkan
pekerjaan rangka atap/kuda-kuda
secara keseluruhan
Rangka Atap/ _
Kuda-Kuda

- sblm beton dicetaki

Pengguna fasilitas
sanitasi

Kualitas bangunan
atas (toilet)

Kualitas bangunan
bawah (pengolahan
air tinja/kotor)

1 foto bangunan MCK

8 Pencahayaan Pencahayaan 1 foto jendela dengan -
9 | Penghawaan Penghawaan kaca/pintu/lubang angin -
Kecukupan
10 Kecukupan minimulron luas 1 foto denah rumah -
Luas Ruang b
angunan
Diverifikasi Oleh
Diperiksa Oleh Korkab (Nama) : BSPS TA
TFL (Nama) : Persetujuan: (Pilihan):
Catatan:
Tanggal : Tanggal :
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FORMAT II-46
REKAPITULASI HASIL PERIKSA KUALITAS KONSTRUKSI

REKAPITULASI HASIL PERIKSA KUALITAS KONSTRUKSI

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Tgl Tgl Progres _ Pencahayaa
Ll;lr(l).l.t Bi(l)?; A N;gla diperiksa diverifikasi Dana Ponda 00 olo R Ba R ap Akses Sanita ¢ E
TFL Korkab Cair Penghawaa Bang
Kw | K Kw K Kw K Kw K Kw K Kw K Kw K Kw K Kw K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 25 26 27 | 28 29 30 | 31 32 33
1
2
3
4
5
6
7
dst
Diverifikasi oleh, Diverifikasi oleh, Diperiksa oleh,
Tim Pendamping Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota Tenaga Fasilitator Lapangan
(comemmei ) (e ) (cemeeeme i )
Keterangan:
*) Diisi jenis konstruksi rumah sesuai rapid assessment 3 Diisi nama penerima bantuan 5 Diisi tanggal Korkab memverifikasi hasil pekerjaan TFL
2 : Diisi nomor urut BNBA 4 Diisi tanggal TFL memeriksa bagian-bagian rumah 6 Diisi 50% atau 100%
Kw Kategori Kualitas Struktur/Non Struktur, diisi dengan: K Kesimpulan, diisi dengan: C Catatan, diisi dengan:

T: Bagian-bagian belum /tidak diperiksa
A: Bagian-bagian Yang Diperiksa Aman
B: Bagian-bagian Yang Diperiksa Layak
C: Bagian-bagian Yang Diperiksa Perlu Perbaikan

T: Seluruh bagian tidak diperiksa
SB: Belum selesai diperiksa

A: Aman

B: Layak

C: Perlu perbaikan

TL: Foto tidak ada/tidak lengkap
X: Menggunakan komponen rumah eksisting

Seluruh isian dalam tabel ini terisi otomatis dalam format file .xls/.xlsx
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FORMAT II-47
VERIFIKASI PEMERIKSAAN KUALITAS/
QUALITY ASSESSMENT AND QUALITY CONTROL (QAQC)

VERIFIKASI PEMERIKSAAN KUALITAS; QUALITY ASSESSMENT AND QUALITY
CONTROL (QAQC)

Balai
Provinsi
Kabupaten/Kota

Tanggal Pengisian

No.
Baris
1 koordinat GPS - latitude
2 koordinat GPS - longitude
Lokasi 3 Provinsi
4 Kabupaten/Kota
5 Nama Desa/Kelurahan
6 Nama Penerima Bantuan
Syarat : Progres 7 Tipe Bantuan
Fisik ~ 100% 8 Jenis Konstruksi Rumah
9 Tahun Anggaran
10 Jumlah sub-bagian Pondasi yg tdk dinilai
11 Catatan utk Pondasi di form periksa
12 Jumlah kekurangan-foto Pondasi (sub-
bagian yang tidak ada fotonya)
QA Jumlah foto Pondasi yang tidak layak
Kelengkapan & 13 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
Kelayakan angle, akurasi objek struktur)
Form Pondasi Foto-foto utk menilai dimensi Pondasi telah
14 menggunakan alat ukur atau acuan
pembanding di dalam foto
15 Jumlah sub-bagian Pondasi yg tetap dinilai

walau tdk ada foto acuan

Bila ada foto sub-bagian Pondasi yg sama
16 ditemukan di form rumah lain, tulis nama
BNBA tersebut :

Kecukupan & kelayakan foto utk menilai

L semua sub-bagian Pondasi

18 Kategori Kualitas Pondasi menurut Form

QC Kesesuaian
Nilai Kualitas 19 Validasi kesesuaian kategori kualitas
Setiap Pondasi Pondasi yg ada di form

di Form
20 Jumlah sub-bagian Pondasi yg bernilai "C"
21 Jumlah sub-bagian Sloof yg tdk dinilai
22 Catatan utk Sloof di form periksa
23 Jumlah kekurangan-foto Sloof (sub-bagian
yang tidak ada fotonya)
0A Jumlah foto Sloof yang tidak layak (kualitas
e e £ 24 foto tidak baik; terang/gelap, angle, akurasi
objek struktur)
Kelayakan

Foto-foto utk menilai dimensi Sloof,

F Sloof
orm Sloo diameter besi & jarak sengkang telah

25
menggunakan alat ukur atau acuan
pembanding di dalam foto
26 Jumlah sub-bagian Sloof yg tetap dinilai

walau tdk ada foto acuan

Bila ada foto sub-bagian Sloof yg sama
27 ditemukan di form rumabh lain, tulis nama
BNBA tersebut :

Kecukupan & kelayakan foto utk menilai

g semua sub-bagian Sloof

29 Kategori Kualitas Sloof menurut Form
QC Kesesuaian
Nilai Kualitas 30 Validasi kesesuaian kategori kualitas Sloof
Setiap Sloof di yg ada di Form

Form
31 Jumlah sub-bagian Sloof yg bernilai "C"
QA .
32 Jumlah sub-bagian Kolom yg tdk dinilai

Kelengkapan &
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No.
Baris
Kelayakan
Form Kolom 33 Catatan utk Kolom di form periksa
34 Jumlah kekurangan-foto Kolom (sub-bagian
yang tidak ada fotonya)
Jumlah foto Kolom yang tidak layak
35 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
angle, akurasi objek struktur)
Foto-foto utk menilai dimensi Kolom,
36 diameter besi & jarak sengkang telah
menggunakan alat ukur atau acuan
pembanding di dalam foto
37 Jumlah sub-bagian Kolom yg tetap dinilai
walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Kolom yg sama
38 ditemukan di form rumah lain, tulis nama
BNBA tersebut :
Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
39 q
semua sub-bagian Kolom
40 Kategori Kualitas Kolom menurut Form
QC Kesesuaian
Nilai Kualitas a1 Validasi kesesuaian kategori kualitas Kolom
Setiap Kolom di yg ada di Form
Form
42 Jumlah sub-bagian Kolom yg bernilai "C"
43 Jumlah sub-bagian Ring-Balok yg tdk dinilai
44 Catatan utk Ring-Balok di form periksa
45 Jumlah kekurangan-foto Ring-Balok (sub-
bagian yang tidak ada fotonya)
QA Jumlah foto Ring-Balok yang tidak layak
Kelengkapan & 46 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
Kelayakan angle, akurasi objek struktur)
Form Ring- Foto-foto utk menilai dimensi Ring-Balok,
Balok a7 diameter besi & jarak sengkang telah
menggunakan alat ukur atau acuan
pembanding di dalam foto
48 Jumlah sub-bagian Ring-Balok yg tetap
dinilai walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Ring-Balok yg sama
49 ditemukan di form rumah lain, tulis nama
BNBA tersebut :
50 Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
semua sub-bagian Ring-Balok
51 Kategori Kualitas Ring-Balok menurut Form
QC Kesesuaian
Nilai Kualitas 52 Validasi kesesuaian kategori kualitas Ring-
Setiap Ring- Balok yg ada di form
Balok di F
alok di Form 53 Jumlah sub-bagian Ring-Balok yg bernilai
ner
54 Jumlah sub-bagian Rangka-Atap yg tdk
dinilai
55 Catatan utk Rangka-Atap di form periksa
QA 56 Jumlah kekurangan-foto Rangka-Atap (sub-
Kelengkapan & bagian yang tidak ada foto)
Kelayakan Jumlah foto Rangka-Atap yang tidak layak
Form Rangka- 57 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
Atap angle, akurasi objek struktur)
58 Jumlah sub-bagian Rangka-Atap yg tetap
dinilai walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Rangka-Atap yg
59 sama ditemukan di form rumah lain, tulis
nama BNBA tersebut :
60 Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
semua sub-bagian Rangka-Atap
Kategori Kualitas Rangka-Atap menurut
61 Form
QC Kesesuaian
Nilai Kualitas 62 Validasi kesesuaian kategori kualitas
Setiap Rangka Rangka-Atap yg ada di Form
Atap di Form 63 Jumlah sub-bagian Rangka-Atap yg bernilai
nen
64 Jumlah sub-bagian Akses Air Minum yg tdk
QA dinilai
LA L) Catatan utk Akses Air Minum di form
Kelayakan 65 eriksa
Form Akses Air P
Minum 66 Jumlah kekurangan-foto Akses Air Minum

(sub-bagian yang tidak ada fotonya)
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No.
Baris
Jumlah foto Akses Air Minum yang tidak
67 layak (kualitas foto tidak baik;
terang/gelap, angle, akurasi objek struktur)
68 Jumlah sub-bagian Akses Air Minum yg
tetap dinilai walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Akses Air Minum yg
69 sama ditemukan di form rumabh lain, tulis
nama BNBA tersebut :
70 Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
semua sub-bagian Akses Air Minum
71 Kategori Kualitas Akses Air Minum menurut
QC Kesesuaian Form
ey Validasi kesesuaian kategori kualitas Akses
Sctiapifilses (2 Air Minum yg ada di form
Air Minum di
Form 73 Jumlah sub-bagian Akses Air Minum yg
bernilai "Tidak Layak"/”Tidak Ada Akses”
Jumlah sub-bagian Akses Sanitasi yg tdk
74 3
dinilai
75 Catatan utk Akses Sanitasi di form periksa
QA 76 Jumlah kekurangan-foto Akses Sanitasi
Kelengkapan & (sub-bagian yang tidak ada fotonya)
Kelayakan Jumlah foto Akses Sanitasi yang tidak layak
Form Akses 77 (kualitas foto tidak baik; terang/gelap,
Sanitasi angle, akurasi objek struktur)
78 Jumlah sub-bagian Akses Sanitasi yg tetap
dinilai walau tdk ada foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Akses Sanitasi yg
79 sama ditemukan di form rumabh lain, tulis
nama BNBA tersebut :
80 Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
semua sub-bagian Akses Sanitasi
Kategori Kualitas Akses Sanitasi menurut
q 81
QC Kesesuaian Form
B SLC Validasi kesesuaian kategori kualitas Akses
Setiap Akses 82 P gor
ie s s Sanitasi yg ada di form
Sanitasi di
Form Jumlah sub-bagian Akses Sanitasi yg
83 .
bernilai "C!
84 Jumlah sub-bagian Pencahayaan dan
Penghawaan yg tdk dinilai
Catatan utk Pencahayaan dan Penghawaan
85 q q
di form periksa
Jumlah kekurangan-foto Pencahayaan dan
86 Penghawaan (sub-bagian yang tidak ada
QA fotonya)
Kelengkapan & Jumlah foto Pencahayaan dan Penghawaan
Kelayakan 87 yang tidak layak (kualitas foto tidak baik;
Form terang/gelap, angle, akurasi objek struktur)
Pencahayaan Foto-foto utk menilai dimensi
dan 88 jendela/pintu/lubang angin telah
Penghawaan menggunakan alat ukur atau acuan
pembanding di dalam foto
Jumlah sub-bagian Pencahayaan dan
89 Penghawaan yg tetap dinilai walau tdk ada
foto acuan
Bila ada foto sub-bagian Pencahayaan dan
90 Penghawaan yg sama ditemukan di form
rumah lain, tulis nama BNBA tersebut :
Kecukupan & kelayakan foto utk menilai
91 semua sub-bagian Pencahayaan dan
Penghawaan
QC Kesesuaian 92 Kategori Kualitas Pencahayaan dan
Nilai Kualitas Penghawaan menurut Form
Setiap Validasi kesesuaian kategori kualitas
Pencahayaan 93 Pencahayaan dan Penghawaan yg ada di
dan form
Penghawaan di 04 Jumlah sub-bagian Pencahayaan dan
Form Penghawaan yg bernilai "C"
o5 Kecukupan Minimum Luas Bangunan
diperiksa/tidak
Ada/tidaknya gambar denah untuk menilai
926 P
oA Kecukupan Minimum Luas Bangunan
Kelengkapan & o7 Catatan utk Kecukupan Minimum Luas
Kelayakan Bangunan di form periksa
Form Gambar denah untuk menilai Kecukupan
Kecukupan 98 Mini L B jelas/tidak jel
Minimum Luas inimum Luas Bangunan jelas/tidak jelas
Bangunan Bila ada gambar denah yg sama ditemukan
99 di form rumah lain, tulis nama BNBA

tersebut :
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No.
Baris
Kecukupan & kelayakan gambar denah utk
100 menilai semua sub-bagian Kecukupan
Minimum Luas Bangunan
QC Kesesuaian ca Kategori Kualitas Kecukupan Minimum
Nilai Kualitas Luas Bangunan menurut Form
Setiap
Kecukupan Validasi kesesuaian kategori kualitas
Minimum Lus;|s 102 Kecukupan Minimum Luas Bangunan yg ada
Bangunan di di form
Form
Verifikasi Form 103 Form telah diverifikasi/divalidasi oleh
104 QA-1A) Kelengkapan foto utk menilai semua
komponen ketahanan bangunan (struktur)
105 QA-2A) Semua foto yang tersedia layak
untuk dinilai
Rekap QA 106 QA-3A) Semua foto penilaian dimensi ada
Kelengkapan & alat ukur/pembanding
Kela.yak.an QA-4A) Setiap foto yg dipakai menilai
Form Periksa 107 rumah ini memang foto bagian rumah ini &
Ketahanan tidak digunakan menilai rumah lain
Bangunan (A) QA-5A) Setiap komponen ketahanan
108 bangunan (struktur) yg dinilai cukup
fotonya
QA-6A) Komponen ketahanan bangunan
109 (struktur) yg tdk dinilai, ada catatan
penjelasannya
110 QA-1B) Kelengkapan foto utk menilai semua
komponen akses air minum
111 QA-2B) Semua foto yang tersedia layak
Rekap QA untuk dinilai
Kelf‘:gkall:a" & QA-3B) Setiap foto yg dipakai menilai
F © a};a .al:n 112 rumah ini memang foto bagian rumah ini &
o;;::_ eserAlirsa tidak digunakan menilai rumah lain
Minum (B) 113 QA-4B) Setiap komponen akses air minum
yg dinilai cukup fotonya
114 QA-4B) Komponen akses air minum yg tdk
dinilai, ada catatan penjelasannya
115 QA-1C) Kelengkapan foto utk menilai semua
komponen akses sanitasi
116 QA-2C) Semua foto yang tersedia layak
Rekap QA untuk dinilai
Ke::;gk:}::: L QA-3C) Setiap foto yg dipakai menilai
Form }l;eriksa 117 rumah ini memang foto bagian rumabh ini &
Akses Sanitasi tidak digunakan menilai rumah lain
C A-4C) Setiap komponen akses sanitasi yg
(€ 118
dinilai cukup fotonya
119 QA-5C) Komponen akses sanitasi yg tdk
dinilai, ada catatan penjelasannya
120 QA-1D) Kelengkapan foto utk menilai semua
komponen kecukupan luas tempat tinggal
QA-2D) Semua foto yang tersedia layak
Rekap QA 121 | yntuk dinilai
Kelengkapan &
Kelayakan QA-3D) Setiap foto yg dipakai menilai
Form Periksa 122 rumah ini memang foto bagian rumah ini &
Kecukupan tidak digunakan menilai rumah lain
Luas Tempat 123 QA-4D) Setiap komponen kecukupan luas
Tinggal (D) tempat tinggal yg dinilai cukup fotonya
QA-5D) Komponen kecukupan luas tempat
124 tinggal yg tdk dinilai, ada catatan
penjelasannya
125 QA-7) Telah di verifikasi/validasi Korkab
126 Daftar komponen yg belum cukup layak
dinilai karena fotonya kurang/tdk layak
127 Daftar komponen yg tidak diperbaiki

128

Daftar komponen yg diperbaiki &
penilaiannya sesuai




Kesimpulan
Kategori
Kualitas
Ketahanan
Bangunan
Rumah
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131

Kesimpulan
Kategori
Kualitas Akses
Air Minum
Rumah

134

Kesimpulan
Kategori
Kualitas Akses
Sanitasi Rumah

137

Kesimpulan
Kategori
Kecukupan
Luas Rumah

140

Disetujui oleh,

Diverifikasi oleh,

Tim Pendamping Provinsi

Dibuat oleh,

Koordinator Kabupaten/Kota
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Keterangan:

Baris nomor 1-5 diisi titik lokasi koordinat dan administrative penerima bantuan

Baris nomor 6 diisi nama Penerima Bantuan

Baris nomor 7 diisi jenis kegiatan BSPS

Baris nomor 8 diisi jenis konstruksi rumah sesuai rapid assessment

Baris nomor 9 diisi tahun anggaran

Baris nomor 11, 22, 33, 44, 55, 65, 75, 85, dan 95 memilih salah satu dari pilihan berikut:

catatan diisi - foto tidak lengkap

catatan diisi - tidak diperbaiki

kolom catatan tidak diisi

semua bagian struktur dinilai

Baris nomor 14, 25, 36, dan 47 memilih salah satu dari:
Y: jika struktur tidak diperbaiki atau semua foto dimensi menggunakan alat ukur atau acuan pembanding
T: jika ada foto dimensi tidak menggunakan alat ukur atau acuan pembanding
X: jika foto dimensi tidak lengkap

Baris nomor 16, 27, 38, 49, 59, 69, 79, 89, dan 97 diisi:
tidak ada: bila struktur tidak diperbaiki atau tidak ditemukan penggunaan foto yg sama di rumah lain
atau nama BNBA rumah lain yg ditemukan menggunakan foto yg sama

Baris nomor 17, 28, 39, 50, 60, 70, 80, 90, dan 98 akan terisi otomatis dari salah satu pilihan berikut:

e  Foto cukup untuk dinilai
e  Foto tidak cukup untuk dinilai
Baris nomor 18, 29, 40, 51, 61, 71, 81, 91, dan 99 memilih salah satu dari:
e aman
e  perlu perbaikan
Baris nomor 19, 30, 41, 52, 62, 72, 82, 92, dan 100 memilih salah satu dari:
e tidak diperbaiki;
e foto tidak lengkap utk divalidasi;
e nilai form sesuai;
e nilai form tidak sesuai
Baris nomor 131,134,137, dan 140 akan terisi otomatis dengan salah satu pilihan berikut:
Form Lengkap dan Kualitas Aman
Form Tidak Lengkap Tapi Kualitas Aman
Form Tidak Lengkap & Penilaian Tidak Sesuai
Form Lengkap - Kualitas Komponen .... Tidak Aman & Perlu Perbaikan
Form Lengkap - Kualitas Komponen .... Mendekati Aman & Tetap Perlu Perbaikan
Form Tidak Lengkap & Kualitas Komponen .... Belum Bisa Dinilai



Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota
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FORMAT II-48
REKAPITULASI VERIFIKASI PEMERIKSAAN KUALITAS/
QUALITY ASSESSMENT AND QUALITY CONTROL (QAQC)

REKAPITULASI HASIL PERIKSA QAQC

No.
Urut

L KOTA/
Provinsi KAB

DESA/
KEL

No.
BNBA

Nama

NIK

Tgl
diperiksa
Korkab

Hasil Pemeriksaan Komponen Rumah

Pencahayaan Kecukupan

divefi%kasi KETAHANAN BANGUNAN All\(/lsire;gr Akses Sanitasi dan Minimum Luas
Penghawaan Bangunan KELAYAKAN RLH

Konsultan
Provinsi

olo|w|N|ou|s W=

TOTAL

NIP :

Disetujui oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen

(ceererresresressesresessessesensennenes)

Diverifikasi oleh, Dibuat oleh,

Tim Pendamping Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota

OO | (verrerrernerrenrenrernesnennonsenneneenes)



- 178 -

KETERANGAN :

QA : Quality Assurance Otomatis terisi - nilai 1 bila aman & layak
Quality Assurance Otomatis terisi - nilai O bila tidak layak

QC: Quality Control Otomatis terisi - nilai 1 bila aman & layak

Quality Control Otomatis terisi - nilai O bila tidak layak
QC1: Kelayakan Struktur Bangunan (Pondasi) - Otomatis terisi 1 bila aman & layak dan O bila tidak layak
QC2: Kelayakan Struktur Bangunan (Sloof) - Otomatis terisi 1 bila aman & layak dan O bila tidak layak
QC3: Kelayakan Struktur Bangunan (Kolom) - Otomatis terisi 1 bila aman & layak dan O bila tidak layak
QC4: Kelayakan Struktur Bangunan (Ring Balk) - Otomatis terisi 1 bila aman & layak dan O bila tidak layak
QCS5: Kelayakan Struktur Bangunan (Rangka Atap) - Otomatis terisi 1 bila aman & layak dan O bila tidak layak
K: Kesimpulan otomatis terisi
Kelayakan RLH : Kelayakan Otomatis terisi - Layak, Mendekati Layak dan Tidak Layak
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FORMAT II-49

LAPORAN TFL KEGIATAN BSPS

LAPORAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) KEGIATAN BSPS

Nama TFL
Lokasi :
Jumlah dampingan : unit
NO TAHAPAN PENDAMPINGAN BULAN 1 | BULAN 2 | BULAN 3 | BULAN 4 DST
1 Telah melakukan Sosialisasi (R1)
2 Telah melakukan Verifikasi
3 Telah melakukan Penyepakatan CPB (R2)
4 Telah melakukan Penyepakatan Toko (R3)
5 Telah memeriksa RAB (R4)
6 Telah mengumpulkan Dokumen Proposal (RS5)
7 Telah melakukan pembekalan tukang/pekerja (R6)
8 Telah menginput foto 0%
9 Telah menginput foto 30%
10 | Telah menginput foto 100%
11 Telah melakukan penyepakatan LPD 1 (R7)
12 Telah melakukan penyepakatan LPD 1 (R8)
13 Telah mengumpulkan Laporan Mingguan
14 Telah mengumpulkan Laporan Bulanan
15 Telah mengumpulkan Laporan Permasalahan dan Upaya

Waktu kegiatan dapat disesuaikan dengan keadaan dan waktu kontrak

Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota ...........
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FORMAT II-50
LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

LAPORAN MINGGUAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

TAHUN ......
Kabupaten/Kota N
Provinsi E
Nama TFL L e
Minggu ke PSPPI PPRN
Bulan TP TP UPPPPPPPRR
Lokasi Dampingan @ ..coccoveeveviiiiieieieeeeeeeeeee e
Pihak Yang Dituju
No Waktu (Hari,Tanggal) Kegiatan Hasil Kegiatan Tempat/Lokasi
Nama Paraf/Stempel
1
2
3
4
5
6
Diperiksa,
Koordinator Kabupaten/Kota ........... Tenaga Fasilitator Lapangan
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FORMAT II-51
LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

TAHUN ......
Kabupaten/Kota PP
Provinsi D e
Nama TFL PP PP PPt
Minggu Ke L e
Bulan L e
Lokasi Dampingan @ ..coccoveeviviiiniiniiiieeeeeeeee e
Status Penyelesaian Masalah Kategori
No. Lokasi Uraian Singkat Upaya Penyelesaian Masalah Selesai Belum (Pengaduan/
Permasalahan Non Pengaduan)
Hasil Tanggal RTL Tenggat Waktu
Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota ........... Tenaga Fasilitator Lapangan
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PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT II-52
PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

TAHUN .............
Nama TFL
Lokasi Dampingan
Periode
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jenis Identifikasi
Nama Calon Kelamin . . Tanggal Tap ggal . Kesepakatan CPB Kebutuhan | Pemerik- SK Nilai
X No Desa/ Verifikasi . Sosialisasi Penetapan
No. Penerima NIK Kecamatan Pengorgani- Nama dan saan : Bantuan
BNBA Kelurahan CPB : dan Nama Nama . Penerima
Bantuan L P sasian CPB Toko/ Penyiapan Proposal (Rp)
Penyuluhan KPB C.T/P Bantuan
PBB Proposal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total
Petunjuk Pengisian :
1. C.T/P: Calon Tukang atau Pekerja ; Toko/PBB: Toko/Penyedia Bahan Bangunan;
2. Kolom 1, 2, 3, 6, 7, 8 diisi sesuai dengan data Calon Penerima Bantuan;
3. Kolom 4 dan 5 diisi dengan “1” atau “0” sesuai kategori;
4. Kolom 10 dan 11 diisi tanggal kegiatan;
5. Kolom 9,15 s/d 17 diisi dengan angka “1” apabila sudah dilakukan, diisi dengan angka “0” bila belum dilakukan;
6. Kolom 12-14 diisi hasil kesepakatan;
7. Kolom 18 diisi dengan nominal rupiah.
............................................................ 20...

Mengetahui,
Tim Pendamping Provinsi

Diperiksa oleh,

Koordinator Kabupaten/Kota ...........

Disusun oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan
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FORMAT II-53

LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS

LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS

Kabupaten/Kota
Provinsi

Nama TFL

Lokasi Dampingan
Periode

20... (Tanggal, Bulan)

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG
Jeni JAWABAN DANA BANTUAN TAHAP 1 JAWABAN DANA BANTUAN TAHAP 2
enis o Proses Proses Realisasi
Nama Kelamin Nilai . Penarikan . Penarikan Progres ilai
No Penerima NIK No Desa/ Kecamatan | Bantuan Serbutab Pembelian Dana LPD DRPB Pembelian Dana LPD Nilai
BNBA Kelurahan Tanggal DRPB Bahan Bahan Swadaya
Bantuan (Rp) T Tahap 1 Tahap Tahap Tahap 2 Tahap
ahap 1 Bangunan 1 2 Bangunan 2 (Rp)
Tahap 1 Tahap 2 100
L P BB UK BB UK 0% 30% o
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TOTAL
Keterangan
1. Kolom 1s/d 3, 6 s/d 8 diisi sesuai dengan data penerima bantuan ;
2. Kolom 4 dan 5 diisi dengan “1” atau “0” sesuai kategori
3. Kolom 10 diisi dengan tanggal kegiatan ;
4. Kolom 11 s/d 23 diisi angka “1” jika sudah selesai dilakukan, angka “0” jika masih dalam proses ;
5. Kolom 9 dan 24 diisi nilai nominal rupiah.
*) coret yang tidak perlu
............................................................ 20...

Mengetahui,
Tim Pendamping Provinsi ...........

Diperiksa oleh,
Koordinator Kabupaten/Kota

Disusun oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan
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FORMAT II-54

LAPORAN MINGGUAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

LAPORAN MINGGUAN KOORDINATOR KABUPATEN/KOTA

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

TAHUN .......
Kabupaten/Kota 1 ..,
Provinsi L
Nama Korkab 1.
Minggu ke- e
Bulan e
N Walktu (HariT Al Keciat Hasil T t/Lokasi Pihak Yang Dituju
o] aktu (Hari,Tan egiatan . empat/Lokasi
( ggal) g Kegiatan pat/ Nama Paraf/Stempel
1
2
3
4
S
Disetujui oleh, Diperiksa oleh, ey e 20...
PPK ...cocivininenenn. Tim Pendamping Provinsi........... Koordinator Kabupaten/Kota ...........
(cermeemne e (cermeememm e ) (cermeemeem e e )
NIP. (oo,

Keterangan: melampirkan berita acara, dokumentasi, hasil, dan bukti-bukti lain dari kegiatan tersebut
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FORMAT II-55

REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

REKAPITULASI LAPORAN PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

TAHUN ......
Kabupaten/Kota = ...coiiiiiiiiiiiiiiiii e
Provinsi e
Nama Korkab @ e
Minggu Ke 1
Bulan e
Status Penyelesaian Masalah
No. Lokasi Uraian Singkat Permasalahan Upaya Penyelesaian Masalah Selesai Belum
Hasil Tanggal RTL Tenggat Waktu
Disetujui oleh, Diperiksa oleh, ) e eeeteeeeaeeteeieaaeaeaaees 20...
PPK .coviiinenenn. Tim Pendamping Provinsi........... Koordinator Kabupaten/Kota ...........
(feeme et ) (e, ) (ceemeenme e )
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FORMAT II-56
REKAPITULASI PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

REKAPITULASI PROGRES KEGIATAN PENYIAPAN MASYARAKAT
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

TAHUN .............
Nama Korkab
Periode stglell s/d..co.ee. s e 20...
Kabupaten/Kota = e
ProvinsSi et eeteieieateeitaeeieieaeaeeaaaas
Jurplah Calon L. . Kesepakatan CPB Identifikasi
Penerima Bantuan Sosialisasi dan SK s
p . . Kebutuhan . . Nilai
Desa/ Kecamatan Jenis Penyuluhan Verifikasi Verifikasi Penetapan
No. . dan . Bantuan
Kelurahan Kelamin Jml CPB Jml Jml Jml Penviapan Proposal Penerima (Rp)
m Jml KPB C.T/P | Toko/PBB yiap Bantuan P
L P Tgl Proposal
Peserta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL
Keterangan
1. Kolom 1, 2, 3 diisi sesuai dengan data lokasi bantuan;
2. Kolom 4 s/d 6, 8 s/d 15 diisi angka dari rekapitulasi laporan progres penyiapan masyarakat dari TFL ;
3. Kolom 7 diisi dengan tanggal ;
4. No : Kolom 16 diisi nilai nominal rupiah.
Disetujui oleh, Diperiksa oleh, L s ettt ettt a e 20....
PPK ...coivininenenn. Tim Pendamping Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota ...........
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FORMAT II-57
REKAPITULASI LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS

REKAPITULASI LAPORAN PROGRES PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BSPS

Nama Korkab P
Periode D b3S/ 20... (Tanggal, Bulan)
Kabupaten/Kota L s
Provinsi
Jumah Calon
Penerima PEMANFAATAN TAHAP 1 PEMANFAATAN TAHAP 2
Bantuan
dai Proses Proses Progres Realisasi
Desa/ Jeni Nilai Serbutab P ik P ik Nilai
enis . enarikan . enarikan
No | Kelurahan | Kecamatan | o in Bantuan | roocal | Drpe | Fenerimaan Dana LPD | DRpB | Penerimaan Dana LPD Swadaya
Jml (Rp) Tahap Bahan Tahap 1 | Tahap | Tahap bahan Tahap 2 | Tahap (Rp)
Bangunan anap bangunan auap
! Tahap 1 1 2 tahap 2 2
L | P P BB | UK P BB | UK 0% | 30% | 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total
Keterangan
1. Kolom 1, 2, 3 diisi sesuai dengan data lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

2. Kolom 4 s/d 8 dan 9 s/d 21 diisi angka dari rekapitulasi laporan progres penyiapan masyarakat dari TFL;
3. Kolom 7 dan 22 diisi nilai nominal rupiah ;
4. Kolom 8 diisi dengan tanggal ;

*) coret yang tidak perlu
Disetujui oleh, Diperiksa oleh, ) e eeeeee et 20...
PPK ...cocivininenenn. Tim Pendamping Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota ...........
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FORMAT II-58
LAPORAN TIM PENDAMPING PROVINSI

LAPORAN TIM PENDAMPING PROVINSI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BABI PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
b. Tujuan
1.3. Sasaran
1.4. Keluaran
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan
2.2. Realisasi Keuangan

Realisasi

No Kegiatan Pagu Keuangan Persentase

Keterangan

2.3. Realisasi Kegiatan
(Time line kegiatan)
2.3.1. Tahapan Persiapan
a. Pengusulan dan Penetapan Lokasi
1) Pengusulan Kegiatan
2) Verifikasi/Penilaian Usulan
3) Penetapan Lokasi
4) Seleksi/Pengolahan Data
5) Penyampaian Daftar Calon Penerima Bantuan
b. Seleksi Calon Penerima Bantuan
1) Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan
2) Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan dan Calon Penerima Bantuan
c. Penyiapan Masyarakat
1) Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan
) Sosialisasi dan Penyuluhan
) Identifikasi Kebutuhan Perbaikan Rumah
) Survei Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
) Penyusunan Proposal
) Pengusulan Proposal
Verifikasi dan Persetujuan Proposal
2.3.2. Tahapan Pelaksanaan
a. Pra Pelaksanaan
1) Penetapan Penerima Bantuan
2) Pencairan Dana Bantuan
3) Penyaluran Dana Bantuan
b. Pelaksanaan
Penyusunan DRPB
Kontrak Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Penunjukan Tukang/Pekerja
Pembelian Bahan Bangunan
Pekerjaan Fisik Peningkatan Kualitas Rumah
Pembayaran Upah Kerja
) Pelaporan Pertanggungjawaban
2.4. Alokasi dan Realisasi Fisik

Nous N~

Nogrsldhe=

a. Realisasi yang termanfatkan pada masing-masing Kabupaten/Kota dan

Desa/Kelurahan

b. Realisasi yang tidak termanfatkan pada masing-masing Kabupaten/Kota dan

Desa/Kelurahan

c. Nama Penerima Bantuan yang tidak termanfatkan
2.5. Permasalahan dan Tindak Lanjut
2.6. Best Practice

(Alasan dan Dokumentasi)
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
3.2. Saran
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LAMPIRAN

Lampiran I — Realisasi Pelaksanaan
Lampiran II - Dokumentasi Kegiatan
= Seleksi dan Pembekalan Korkab dan TFL
= Proses Pelaksanaan
= Kunjungan Lapangan
= Evaluasi Pelaksanaan
Lampiran III - Dokumentasi Hasil Pelaksanaan (Best Practice masing-masing Kabupaten/Kota)
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FORMAT II-59
LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BSPS

KOP BANK

Nomor T e, s e eeeeeeeereieeeaaeaas 20....
Lampiran
Perihal :  Laporan Penyaluran dan Pemanfaatan/Penggunaan
Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bulan .......... Tahun 20...

Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen .............
di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi
......... bulan ............ Tahun 20....., berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor ............, tanggal
.......... kami sampaikan laporan status tanggal ............... 20...... sebagai berikut:

A. Informasi Rekening Penyaluran dan Penerima Bantuan
1. Rekening Penyaluran
a) Nomor Rekening ..........cceveveveieiininenn...
b) Jumlah unit ...........
c) Jumlah SP2D senilai Rp. ............c.c.....
d) Jumlah disalurkan Rp. .......c......coc.e.
e) SaldoRp. ...ccvevvinininne.

2. Rekening Penerima Bantuan
a) Dimanfaatkan Tahap I
1) Bahan Bangunan Rp. ...............
2) Upah Kerja Rp. ..ccccevviiiiiinn.
b) Dimanfaatkan Tahap II
1) Bahan Bangunan Rp. ...............
2) Upah Kerja Rp. «.ccvvveeeininnne.
c) Tidak Termanfaatkan
1) Bahan Bangunan Rp. ...............
Upah Kerja Rp. ..cocvvveveieneennt. (rekapitulasi terlampir, rincian rekening penyaluran
dan penerima bantuan dalam bentuk soft copy)

B. Permasalahan
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Demikian laporan penyaluran dana *) bulan .......... Tahun 20... kami sampaikan, atas
perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Pejabat Bank ............
stempel
(nama lengkap dan tanda tangan)
Tembusan

- Pimpinan Bank ....................

Catatan:
*) coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN I
REKAPITULASI LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BULAN ............... TAHUN 20......
BANK ....cccoeviuiinrinnnnnnns
Status: .oiceviiiiininn.... 20....
Pencairan eyl Penggunaan Tahap I Penggunaan Tahap Ii
Provinsi | Kecamatan Ke]ID;rS:}{ an S;;Eg;;b Bahan Bangunan Upah Tukang Bahan Bangunan Upah Tukang
Tanggal | Unit Jl:lran;)ah Tanggal Unit Jl?glé)ah Tanggal | Unit Jl’;g}l)ah Tanggal | Unit Jl.zlranpl'?h Tanggal | Unit Jl,;;n;)ah Tanggal | Unit Jl’zgl;?h
2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TOTAL

Catatan:
Lampiran I dalam bentuk Hard Copy
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LAMPIRAN II
RINCIAN LAPORAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BULAN ............... TAHUN 20......
BANK .....cccvinvinrinninnnns
Status: .ocvveiiiiiininn. 20....
Penggunaan Tahap I Penggunaan Tahap Ii
N Penyaluran
o Desa/ Gl Bahan Bangunan Upah Tukang Bahan Bangunan Upah Tukang
No Provinsi Kecamatan Kelurahan Penerima
Bantuan vl Saldo vl Saldo gl Saldo vl Saldo Tanggal Saldo
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
TOTAL
Catatan:

Lampiran II dalam bentuk Soft Copy
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FORMAT II-60
LAPORAN BULANAN TIM VERIFIKASI

LAPORAN BULANAN TIM VERIFIKASI DAN PENGAWASAN

PROVINSI..........
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BULAN ........ TAHUN 20......
NO TANGGAL KEGIATAN

Ketua Tim Verifikasi dan Pengawasan
Provinsi ...............
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FORMAT II-61
RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

RENCANA DAN REALISASI FISIK KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) TAHUN ANGGARAN .........

SATKER .....c.ccceennee.
PROVINSI ..............
BOBOT | TARGET BULAN
No. URAIAN PEKERJAAN (%) (unit) JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES KETERANGAN
(1) 2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) ®) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
A. TAHAP PERSIAPAN (10%)
1 Pengusulan dan Penetapan 1.00 RC*
Lokasi* ’ RL**
. . RC
2  |Penyiapan Tim Pelaksana* 1,00 RL
. . RC
3 |[Seleksi Calon Penerima Bantuan* 2,00 RL
4 Pengorganisasian Calon Penerima 1.00 RC
Bantuan ’ RL
e RC
5 |Sosialisasi dan Penyuluhan 2,00 RL
RC
6 |Penyusunan Proposal* 3,00 RL
B. TAHAP PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI (90%)

Penetapan SK Penerima BSPS oleh RC
7 PPK 10,00 RL
3 Pencairan Dana dari KPPN ke 200 RC
Rekening Giro Satker ’ RL
9 Penyaluran Dana ke Tabungan 200 RC
Penerima Bantuan ’ RL
Pemesanan Bahan Bangunan RC
10 Tahap I 2,00 RL
11 Penerimaan Bahan Bangunan 9,00 RC
Tahap I RL
12 Transfer Dana BSPS tahap I ke 5.00 RC
Toko Bahan Bangunan ’ RL
13 |Pelaksanaan konstruksi tahap I 15,00 1;2
14 Penarikan Dana BSPS untuk Upah 250 RC
Kerja Tahap I ’ RL
15 |Progres Fisik Rumah 30% 2,50 1;2
16 ILaporem Penggunaan Dana Tahap 2,00 I;S
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BOBOT TARGET BULAN

No. URAIAN PEKERJAAN (%) (unit) JAN | FEB [ MAR | APR | MEI JUN | JUL | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DEs | RCTERANGAN
Pemesanan Bahan Bangunan RC
17 Tahap II 2,00 RL
Penerimaan Bahan Bangunan RC
18 Tahap II 9,00 RL
19 Transfer Dana BSPS Tahap 2 ke 5.00 RC
Toko Bahan Bangunan ’ RL
20 |Pelaksanaan Konstruksi tahap II 15,00 llif.
Penarikan Dana BSPS untuk Upah RC

21 |Kerja Tahap II / sekaligus Tahap I 2,50
dan II* RL
. . RC
22 |Progres Fisik Rumah 100% 2,50 RL
23 Laporan Penggunaan Dana Tahap 2,00 RC
11 RL
RC
SUB TOTAL A (%) 10,00 RL
RC
SUB TOTAL B (%) 90,00 RL
TOTAL PROGRES (%) 100,00 ig
*RC: Rencana
**RL: Realisasi
........................... s eemereeneneeneneneeeneeeene. 2020
Keterangan : Mengetahui,
1. Perekrutan dan pembekalan perangkat pelaksana: mulai dari proses

perekrutan/seleksi/pembentukan Konsultan Provinsi,

Pengawasan, Bank/Pos Penyalur,

Tim Verifikasi dan

Koodinator Kabupaten/Kota dan TFL,

penandatanganan kontrak/SK, pembekalan/pelatihan hingga tahap koordinasi

Korkab dengan Tim Verifikasi dan Pengawasan.

2. Penyusunan proposal sampai dengan pengesahan proposal oleh Tim Verifikasi

dan Pengawasan.

3. Penyaluran Dana ke Rekening Penerima Bantuan termasuk proses serah terima

buku tabungan ke penerima bantuan.

Pejabat Pembuat Komitmen ...............

............... Provinsi ............
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Daftar Data Dan Informasi Pendukung Kegiatan BSPS:

No.

Jenis Data dan
Informasi

Uraian

A.

Penerima bantuan

Data Penerima Bantuan

Progres Fisik

Foto rumah penerima bantuan (0%,
30%,100%);

SK Penetapan Penerima Bantuan

Data TFL

Data diri TFL

Kontrak Kerja

Data dampingan

Penilaian Kinerja TFL

Korkab /Kot

Data diri Korkab/Kot

Kontrak Kerja

Data dampingan

Penilaian Kinerja Korkab /Kot

Konsultan Provinsi

Data diri Korkab/Kot

Kontrak kerja

Penilaian Kinerja Tenaga Ahli

Tim Verifikasi dan
Pengawasan

SK Tim Verifikasi dan Pengawasan

Bank/Pos

PKS

Data rekening penyaluran

Data rekening penerima bantuan

Hasil rekonsiliasi

Kinerja Laporan online

Laporan akhir bank/pos penyalur

Penilaian Kinerja Bank/Pos

Toko/Penyedia bahan
bangunan

Data toko

Tukang/pekerja

Data Tukang

—_

Laporan Kegiatan

Laporan progres fisik

Realisasi keuangan

Data pengembalian dana (jika ada)

Capaian akhir tahun

Dokumentasi best practice

Data Satker

Data Kepala Satker

Data PPK

Data PP-SPM

Data Bendahara

Data Kaur

SK Pengangkatan
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LAPORAN PENGIRIMAN BAHAN BANGUNAN
PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Nama Toko D e
Alamat Toko L e
Nama KPB e
Desa/Kelurahan PP
Kecamatan SN
Kabupaten/Kota TP
Provinsi PP
Jumlah PB PN
Nilai RAB TP
Periode Pengiriman P
Tanggal dibuat laporan e

III. Rekapitulasi Pengiriman Bahan Bangunan

Jumlah Harga

41 Pengirim Penerima Alamat
No Tanggal Pengiriman (Toko/ Pgt:nyedia) Bantuan Eehan Pengiriman
Bangunan
1
2
3
4
Dst.
Jml.
IV.Rekapitulasi Jumlah Bahan Bangunan yang dikirim
No Bahan Bangunan Volume Satuan BERE Harga Total
Satuan
1 Semen sak
2 Pasir Pasang m3
3 Pasir Beton m3
4 Batu Bata bh
5 Batako bh
6 Batu pecah m3
7 Besi ® 8 mm btg
8 Besi @ 10 mm btg
9 Papan 2/20 bh
10 Papan 3/20 bh
11 Kayu 5/7 btg
12 Kayu 5/10 btg
13 | Kayu 6/12 btg
14 Kayu 8/12 btg
15 Seng BJLS bh
16 Genteng bh
17 Paku kg
18 Closet Jongkok unit
19 Kran bh
20 Pipa btg
21 Dst sesuai kebutuhan
Jumlah Harga
............................ s gl
Toko/Penyedia

Bahan Bangunan
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LAMPIRAN III
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
NOMOR : 04/SE/Dt/2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

[I. KETENTUAN TEKNIS KEGIATAN

A. Tujuan Kegiatan
Tujuan pengelolaan bantuan adalah mendorong dan meningkatkan
keswadayaan masyarakat agar memiliki akses dalam memenuhi
kebutuhan rumah layak huni secara swadaya untuk mendukung
pengembangan perekonomian wilayah.

B. Delineasi Lokasi
Delineasi lokasi merupakan batasan lokasi penanganan Bantuan Sarana
Hunian Usaha yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian potensi
pengembangan perekonomian wilayah. Apabila terdapat perubahan
kebijakan prioritas nasional, maka lokasi penanganan dapat disesuaikan
dengan perubahan dimaksud.
Delineasi lokasi Bantuan Sarana Hunian Usaha terdiri atas:

1. Delineasi wilayah administrasi
Delineasi wilayah administrasi merupakan batasan wilayah
administrasi tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan
desa/kelurahan tempat destinasi pariwisata prioritas berada atau
sebagai wilayah pendukung kepariwisataan atau perekonomian.

2. Delineasi klaster perumahan
Delineasi klaster perumahan merupakan kelompok rumah yang
berada dalam delineasi wilayah administrasi, yang dipilih melalui
penilaian potensi berdasarkan kriteria:
a. kemudahan akses dari dan menuju daya tarik wisata atau
perekonomian;
b. berada pada atau berbatasan dengan daya tarik wisata atau
perekonomian;
ketersediaan amenitas pariwisata;
calon penerima bantuan yang mengelompok;
sesuai dengan rencana tata ruang;
terdapat rencana/penanganan kegiatan mendukung Destinasi
Pariwisata Prioritas oleh unit organisasi di Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Klaster perumahan (kelompok rumah) yang akan ditangani meliputi
rumah dengan fungsi usaha, rumah tanpa fungsi usaha, dan
penataan lingkungan.

o Q0
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3. Menu Kegiatan
Menu kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha terdiri atas:
a. peningkatan kualitas rumah dengan fungsi usaha;
b. peningkatan kualitas rumah tanpa fungsi usaha; dan
c. penataan lingkungan perumahan.

Menu kegiatan peningkatan kualitas rumah ditentukan berdasarkan
hasil penilaian potensi dan peluang pemanfaatan rumah, serta
kemampuan dan kemauan masyarakat dalam melaksanakan
pengelolaan rumah pasca kegiatan. Menu penataan lingkungan
perumahan ditentukan berdasarkan hasil penilaian potensi dan
peluang pengembangan klaster perumahan sebagai satu kesatuan
rumah-rumah yang ditingkatkan kualitasnya untuk mendukung
kepariwisataan atau perekonomian.

Fungsi usaha pada kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha terdiri
atas:

pondok wisata (homestay);

produksi kreatif (creative workshop);

toko souvenir dan cendera mata;

jasa makanan dan minuman (kuliner); dan

usaha lainnya.

°©po o

Menu kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha berupa penataan
lingkungan, dilakukan melalui pembangunan prasarana umum,
fasilitas umum, atau fasilitas pendukung lingkungan lainnya.
Prasarana umum yang dimaksud antara lain berupa:

a. jaringan listrik dan lampu penerangan;

b. jaringan air bersih;

c. jaringan telekomunikasi; dan

d. sistem pengelolaan limbah.

Fasilitas umum yang dimaksud antara lain berupa:

a. fasilitas keamanan (pemadam kebakaran, fasilitas tanggap
bencana/ early warning system);

b. fasilitas keuangan dan perbankan (ATM, tempat penukaran
uang);

c. fasilitas bisnis (telepon umum, penitipan barang);
fasilitas sanitasi dan kebersihan (toilet umum, tempat sampah);

e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan
lanjut usia;

f. fasilitas rekreasi (fasilitas peristirahatan/rest area, fasilitas
bermain anak-anak, fasilitas olahraga, fasilitas pejalan kaki)

g. fasilitas lahan parkir; dan

h. fasilitas ibadah.

Fasilitas pendukung merupakan kegiatan penyeragaman tampilan
lingkungan yang dapat meliputi perbaikan fasad bangunan,
lansekap, elemen penanda, street furniture, dan fasilitas lainnya yang
dimaksudkan untuk penataan lingkungan dalam rangka
mengoptimalkan fungsi hunian dengan membentuk konektivitas
antar bangunan, serta menerapkan ciri khas/karakter setempat.
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C. Organisasi Pelaksana Kegiatan
Organisasi pelaksana kegiatan terdiri atas unsur di tingkat wilayah,
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan. Organisasi
pelaksana kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha dapat disusun
sebagai berikut:
Dirjen

TIM PELAKSANA KEGIATAN |
BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA Direktur

Kabalai P3KP

PROVINSI Kasatker
I
I
* Kaur Teknis
PPK Bantuan Sarana Hunian Usaha ————————— - KaurKeuangan
+ Staf Pendukung
]
1
Tim Pendamping Perencanaan Tim Pendamping Pelaksanaan
Pengarah: Pengarah:
TA Arsitektur TA Arsitektur
Koordinator Koordinator
KAB/KOTA TA Sipil/Arsitektur TA Sipil/Arsitektur
_______________________________ I_.,_._._,_._._,_._._,_._._,_._._,_._._,_._._,_._._,_._._,_._._,_._._,_._.i.,_._._,_._._,_._._,_._._,_._._,
Tenaga Ahli Tenaga Ahli Tenaga Ahli Tenaga Ahli Tenaga Ahli Tenaga Ahli
Arsitektur Teknis Sipil Pemberdayaan Arsitektur Teknis Sipil Pemberdayaan
DESA/KEL TFL TFL
Penerima

Bantuan

Gambar III-1. Organisasi Pelaku Kegiatan Bantuan Sarana Hunian
Usaha

D. Persyaratan penerima bantuan
Persyaratan Penerima bantuan meliputi:
1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau
penguasaan yang jelas dan sah.
Bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah atas lahan
antara lain:

a. sertipikat;

b. petok D;

c. girik;

d. leter C;

e. pipil;

f. NIB (Nomor Identifikasi Bidang) dari Kantor Pertanahan;

g. akta hibah;

h. akta jual beli;

i. bukti izin tertulis menempati tanah ulayat dari kepala adat;

j- bukti tertulis izin menempati tanah milik perorangan, keluarga
besar, lembaga,;

k. bukti penguasaan tanah lainnya seperti surat keterangan pejabat

terkait (kepala desa/lurah/camat/PPAT); atau
1. HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL (Hak Pengelolaan).
Izin menempati tanah pada poin i, j dan k selama sekurang-
kurangnya hingga 10 tahun setelah selesai pekerjaan fisik.
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3. Memenuhi batas penghasilan paling banyak sebesar penerima
Program Subsidi Pemilikan Rumah Bagi MBR.

4. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya yang berada di lokasi
delineasi lokasi Bantuan Sarana Hunian Usaha. Rumah yang
dimaksud telah dimiliki dan dihuni sekurang-kurangnya dalam
kurun 3 tahun.

5. Diutamakan belum pernah memperoleh Bantuan Pembangunan
Rumah Swadaya atau bantuan sejenis untuk program perumahan
dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.

6. Berkomitmen dalam mendukung kegiatan pariwisata atau
perekonomian dengan membuat surat pernyataan mengikuti
program. Komitmen mengikuti program antara lain:

a. bersedia untuk berswadaya khususnya bagi penerima bantuan
peningkatan kualitas rumah dengan fungsi usaha;

b. bersedia memelihara rumah dan Ilingkungan yang telah
mendapatkan bantuan,

c. berjanji memfungsikan bangunan yang telah selesai 100% untuk
fungsi usaha sesuai dengan rencana selama sekurang-kurangnya
10 tahun ke depan;

d. taat dan patuh terhadap isi dokumen proposal dan
masukan/saran tenaga pendamping;

e. membentuk kelompok dan bertanggung jawab secara tanggung
renteng; dan

f. mengikuti pembinaan pengelolaan usaha pariwisata atau segala
bentuk usaha lainnya;

g. Penilaian persyaratan penerima bantuan dilakukan melalui
verifikasi.

E. Bentuk Bantuan
Bentuk bantuan untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah berupa
uang yang disalurkan ke rekening penerima bantuan. Bantuan berupa
uang tersebut digunakan untuk membeli bahan bangunan dan
membayar upah kerja serta membeli mebel/furnitur apabila dana
mencukupi.
Bentuk bantuan untuk kegiatan penataan lingkungan, dapat berupa:
1. uang yang disalurkan ke rekening kelompok penerima bantuan;
2. barangyang diserahkan dalam bentuk PSU atau fasilitas pendukung.
Bentuk bantuan untuk kegiatan penataan lingkungan ditentukan oleh
Satker/PPK berdasarkan efektivitas penyaluran bantuan.
Bantuan berupa uang untuk kegiatan penataan lingkungan digunakan
untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah.
Bila tidak tersedia anggaran bantuan untuk penataan lingkungan
tersendiri, biaya penataan lingkungan dapat melekat pada bantuan
berupa uang untuk kegiatan peningkatan kualitas rumah yang
disepakati oleh kelompok penerima bantuan.

F. Besaran Bantuan
Besaran bantuan kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha untuk
peningkatan kualitas rumah diberikan berdasarkan nilai satuan per unit
rumah. Besaran bantuan untuk penataan lingkungan perumahan



II.

dihitung
memperhatikan ketersediaan pagu anggaran.
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berdasarkan  kebutuhan riil di lapangan dengan

Besaran bantuan

diusulkan oleh Direktur Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Tahapan penyelenggaraan kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha secara
garis besar meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
dan pengendalian, serta pemanfaatan. Tahapan penyelenggaraan kegiatan
Bantuan Sarana Hunian Usaha, secara umum dapat digambarkan sebagai

berikut:

PENETAPAN LOKASI

Identifikasi
Lokasi

+

Survey Potensi

Lokasi

+

Penetapan

Delineasi Lokasi

SKEMA TAHAP PENYELENGGARAAN BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

PENYIAPAN PENYIAPAN

SELEKSI CPB PRA PELAKSANAAN

TIM MASYARAKAT
Tereren Penirlaian . Pengorganisasian Penetapan Pencairan Penyaluran
> Kembali Potensi cPB Penerima Bantuan Dana Bantuan Dana Bantuan
l Delineasi Lokasi ¢
Pl soslalisas & PENGGUNAAN DANA
— Rencana Identifikasi & Penyuluhan BT T
Verifikasi CPB
Pelaksanaan $ Tahap | Tahap Il
} Identifikasi Perbaikan Kn*tm
i . L Pembelian Bahan Pembelian Bahan
Penugasan Tim Pelaporan Hasil & Pengembangan Toko/Penyedia
Pelaksana Verifikasi CPB Ke Rumah dan Penataan Bahan BTgunan Bangunan Bangunan
Dirjen c.q. Direktorat Lingkungan ) . 5 »
Penunjukkan * ! Penunjukkan Pekerjaan Fisik Pekerjaan Fisik
Koordinator Tukang/Pekerja 3396 100%
PenetapanCPB — _,  Survey Pemilihan ¥
Perekrutan Tim i Toko/Penyedia Pembayaran Pembayaran
Pendamping ) + Upah Kerja Upah Kerja
; } Penyusunan, +
Seleksi Bank/ Pos Pengusulan Desain LPD 1 LPD 2
Penyalur & Proposal . |
Pembekalan & ¥
Mobilisasi Tim ; Vermka_ﬂ & PEMANFAATAN RUMAH
Persetujuan
i i Proposal Penghunian &
R e iiian . S — Pembinaan — Pemeliharaan
Pengelolaan Usaha

Standar Harga
Satuan Bahan

Gambar III-2. Tahapan Kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha

A. PERENCANAAN KEGIATAN

1. Penetapan Lokasi

a.

Koordinasi

Koordinasi dilakukan untuk mengidentifikasi calon lokasi tingkat
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan yang
berpotensi dilaksanakan kegiatan Bantuan Sarana Hunian
Usaha. Koordinasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal/Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Peningkatan
Kualitas Perumahan Perdesaan atau Direktorat Peningkatan
Kualitas Perumahan Perkotaan bersama Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan Kawasaan Permukiman dengan para
pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud

meliputi unsur pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Survei Potensi Lokasi

1) Survei potensi lokasi dilakukan untuk menilai peluang
potensi lokasi klaster perumahan dapat dikembangkan
sebagai perumahan untuk mendukung pengembangan
perekonomian wilayah.

2) Survei potensi dilakukan oleh Balai
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan

lokasi Pelaksana
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Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat
Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan atau Direktorat
Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan dengan
melibatkan peran masyarakat.

3) Survei potensi lokasi dapat melibatkan dinas yang menangani
bidang perumahan, dinas yang menangani kepariwisataan,
unsur kecamatan, dan unsur desa/kelurahan.

4) Survei potensi lokasi dilakukan berdasarkan hasil koordinasi
dan kriteria delineasi lokasi kegiatan.

5) Hasil survei potensi berupa daftar calon lokasi kegiatan dan
perkiraan kebutuhan jumlah unit rumah yang akan
ditangani. Hasil penilaian potensi dilaporkan oleh Kepala
Balai P3KP kepada Direktur Jenderal melalui Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat
Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan atau Direktorat
Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan.

Penetapan Delineasi Lokasi

Berdasarkan hasil survei potensi, dilakukan penetapan delineasi
lokasi. Penetapan delineasi lokasi dilakukan oleh Menteri.
Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan delineasi
lokasi kepada Direktur Jenderal. Lokasi yang telah ditetapkan
menjadi dasar kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Dalam hal terdapat perbedaan alokasi anggaran dalam DIPA
semula, perkiraan kebutuhan jumlah unit rumah yang akan
ditangani menjadi dasar penyesuaian/revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada satuan kerja di lokasi
kegiatan. Penetapan delineasi lokasi dan penganggaran
mempertimbangkan arahan kebijakan dan ketersediaan
anggaran.

2. Penyiapan Kegiatan
Persiapan kegiatan perencanaan terdiri atas:

a.

d.

koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menyusun
rencana operasional pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana
Hunian Usaha;

pembentukan tim pendamping perencanaan sesuai dengan
Format III-1, tim ditunjuk berdasarkan hasil seleksi;
penunjukan dan kerja sama dengan bank/pos penyalur sesuai
dengan Format [-3 atau Format I-4;

penetapan Harga Survei Bahan Bangunan kegiatan Bantuan
Sarana Hunian Usaha sesuai dengan Format III-2.

Penetapan harga survei bahan bangunan dilakukan oleh PPK
berdasarkan hasil survei lapangan oleh Tim PPK terhadap harga
pasar bahan bangunan di lokasi kegiatan Bantuan Sarana Hunian
Usaha.

3. Seleksi Calon Penerima Bantuan

a.

Seleksi calon penerima bantuan dilaksanakan melalui verifikasi
dan identifikasi. Verifikasi dan identifikasi dilakukan untuk
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menilai atau mengidentifikasi calon penerima bantuan dan
lingkungan yang memenuhi persyaratan di delineasi lokasi
kegiatan.

b. Verifikasi dilakukan oleh Tim Pendamping Perencanaan dengan
menggunakan Format III-3 dan melibatkan para pemangku
kepentingan, masyarakat serta pemerintah desa/kelurahan.

c. Hasil verifikasi berupa rekapitulasi hasil seleksi calon penerima
bantuan sesuai dengan Format III-4 yang dijadikan dasar
perencanaan kegiatan untuk pemberian bantuan dan penataan
lingkungan.

d. Hasil seleksi calon penerima bantuan yang memenuhi
persyaratan dilaporkan oleh Balai P3KP kepada Direktorat
Jenderal melalui  Direktorat  Pengembangan  Kawasan
Permukiman, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan
Perdesaan atau Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan
Perkotaan.

e. Berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan, Direktorat
Jenderal melakukan reviu dan penyiapan konsep penetapan
delineasi lokasi dan penetapan calon penerima bantuan kegiatan
Bantuan Sarana Hunian Usaha.

f. Menteri menetapkan Calon Penerima Bantuan. Dalam rangka
efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan, penetapan delineasi lokasi
dan penetapan calon penerima bantuan kegiatan Bantuan
Sarana Hunian Usaha dapat dilakukan bersamaan.

Penetapan delineasi lokasi dan penetapan calon penerima bantuan
kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha ditetapkan oleh Menteri dan
dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal sesuai delineasinya.
Pendelegasian didasari oleh arahan atau disposisi Menteri yang
dituangkan dalam Instruksi Menteri atau naskah dinas tertulis sesuai
dengan ketentuan dan pedoman tata naskah dinas yang berlaku.

4. Penyiapan Masyarakat

Penyiapan masyarakat dilakukan terhadap calon penerima bantuan

yang memenuhi persyaratan berdasarkan rekapitulasi hasil seleksi

calon penerima bantuan. Penyiapan masyarakat bertujuan untuk

mempersiapkan dan meningkatkan kapasitas masyarakat agar

berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan

mendukung pengembangan perekonomian wilayah.

Penyiapan masyarakat dilakukan oleh tim pendamping perencanaan

secara berkelompok dengan melibatkan pemerintah daerah

khususnya desa/kelurahan. Kegiatan penyiapan masyarakat

meliputi:

a. sosialisasi dan penyuluhan;

b. penyepakatan komitmen = bersama untuk mendukung
kepariwisataan atau perekonomian dan kontribusi dalam
penataan lingkungan; dan
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c. pengorganisasian masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
dengan cara pembentukan Kelompok Penerima Bantuan melalui
kesepakatan masyarakat.

Peran Kelompok Penerima Bantuan dalam pelaksanaan kegiatan

Bantuan Sarana Hunian Usaha terdiri atas:

a. mengikuti kegiatan penyiapan masyarakat;

b. rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan, survei dan
kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan (Format
[II-5, Format III-6, dan Format III-7);

c. identifikasi tukang/pekerja (Format III-8);

d. pengurusan persetujuan bangunan gedung dan perizinan usaha;
dan

e. mengikuti pelatihan pengelolaan usaha pariwisata atau usaha
lainnya.

Dalam melakukan survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan,

KPB mengacu harga survei bahan bangunan kegiatan Bantuan

Sarana Hunian Usaha yang ditetapkan oleh PPK.

Dalam penyiapan masyarakat, Balai berkoordinasi dan bersinergi

dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah

desa/kelurahan agar memberikan dukungan dan kemudahan dalam
perizinan yang meliputi persetujuan bangunan gedung, izin usaha,
dan perizinan terkait lainnya.

Perancangan dan Penyusunan Proposal

Perancangan dan penyusunan proposal dilakukan oleh calon
penerima bantuan dibantu oleh tim pendamping perencanaan
dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan. Perancangan dan
penyusunan proposal berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi
kebutuhan penanganan untuk menyiapkan dokumen perencanaan
kegiatan. Hasil perancangan dan proposal diperiksa oleh koordinator
pendamping perencanaan.

a. Perancangan

1) Perancangan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan
identifikasi sesuai dengan standar teknis bangunan gedung
serta tata bangunan dan lingkungan.
2) Hasil perancangan berupa dokumen teknis yang terdiri atas:
a) desain dan spesifikasi teknis rumah dan penataan
lingkungan; dan

b) perhitungan kebutuhan biaya berdasarkan prioritas
kegiatan, kewajaran harga, dan ketersediaan pagu
anggaran.

3) Dalam hal peningkatan kualitas dengan fungsi usaha,
bantuan diprioritaskan untuk fungsi usahanya. Kebutuhan
biaya untuk penambahan fungsi usaha dan penataan
lingkungan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari
besaran bantuan. Sisa dari besaran bantuan digunakan
untuk perbaikan rumah induk paling besar 20% (dua puluh
persen) dari besaran bantuan.
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Kebutuhan biaya penataan lingkungan disepakati oleh
kelompok penerima bantuan dan diketahui oleh pemerintah
kabupaten/kota.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan rumah

dan penataan lingkungan:

a) Menerapkan nilai-nilai arsitektur lokal yang konsisten
diterapkan selaras pada setiap bangunan sebagai tema
kawasan;

b) Memenuhi persyaratan rumah layak huni dan standar
teknis bangunan;

c) Memenuhi standar homestay ASEAN (ASEAN Homestay
Standard) khusus usaha pondok wisata/ homestay;

d) Akses masuk ke rumah fungsi usaha dipisahkan dari
akses ke hunian /pemilik rumah dan dapat disesuaikan
dengan kearifan lokal;

e) Dalam hal fisik bangunan ruang usaha dengan ruang
untuk hunian/pemilik rumah terpisah maka harus
berada dalam satu kavling milik calon penerima bantuan
dan dihubungkan dengan akses penghubung fisik;

f) Bersifat peningkatan  kualitas rumah  dengan
meminimalkan pembongkaran, bukan pembangunan
rumah baru;

g) Penataan lingkungan bertujuan mengubah wajah klaster
perumahan yang ditangani untuk menciptakan kesatuan
dalam klaster;

h) Peningkatan kualitas rumah tanpa fungsi usaha
merupakan kegiatan perbaikan rumah menjadi rumah
layak huni dan perbaikan/penambahan arsitektur lokal
penanda Kawasan;

i) Dikomunikasikan dan disetujui oleh calon penerima
bantuan.

b. Penyusunan Proposal

Berdasarkan hasil verifikasi dan perancangan, calon penerima
bantuan didampingi oleh tim pendamping perencanaan
melakukan penyusunan proposal. Dokumen proposal terdiri
atas:

1)

2)

Dokumen administrasi perseorangan dan penataan
lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen kesepakatan
kelompok; dan

Dokumen teknis hasil perancangan untuk rumah dan
penataan lingkungan.

Dokumen administrasi meliputi dokumen yang menyatakan
seseorang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
Dokumen tersebut terdiri atas:

1)
2)
3)

permohonan (Format III-9);
salinan KTP dan KK;
salinan bukti kepemilikan/penguasaan lahan (Format III-10);
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4) bukti penghasilan, atau surat pernyataan penghasilan;
5) surat pernyataan mengikuti program (Format III-11).

Dokumen teknis merupakan dokumen rencana teknis
peningkatan kualitas rumah dan penataan lingkungan.
Dokumen teknis tersebut terdiri atas:

1) gambar kerja sesuai dengan Format III-12;

2) spesifikasi teknis;

3) rencana anggaran biaya (RAB) sesuai dengan Format III-13.

RAB memuat hasil perhitungan kebutuhan biaya untuk
pengembangan ruang usaha termasuk mebel, perbaikan rumah
induk, lanskap kavling, dan penataan lingkungan yang
dituangkan dalam dokumen teknis. RAB merupakan perhitungan
kebutuhan biaya riil peningkatan kualitas rumah yang terdiri
atas dana bantuan stimulan dan swadaya masyarakat. RAB
disusun berdasarkan satuan harga hasil survei dengan
memperhatikan perkiraan standar satuan harga yang ditetapkan
PPK.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAB:
1) Kewajaran harga bahan dan upabh;
2) Kesesuaian desain dengan RAB.

Dokumen proposal juga dilengkapi:

1) Surat Pernyataan Penyepakatan Desain yang ditandatangani
oleh penerima bantuan sesuai dengan Format III-14;

2) Kesepakatan Kelompok Penerima Bantuan Sarana Hunian
Usaha sesuai dengan Format III-15.

Dalam hal dilaksanakan kegiatan penataan lingkungan maka

proposal perlu dilengkapi dengan:

1) Perjanjian Kerja Sama Antara Pejabat Pembuat Komitmen
Dengan Kelompok Penerima Bantuan Sebagai Penerima
Bantuan Kegiatan Penataan Lingkungan sesuai dengan
Format III-16;

2) Kuitansi Penataan Lingkungan sesuai dengan Format III-17;

3) Permohonan Penetapan Sarana Hunian Usaha sesuai dengan
Format III-18.

Dokumen proposal yang telah memenuhi syarat dan diverifikasi
oleh tim pendamping perencanaan berdasarkan Format III-18,
diusulkan oleh calon penerima bantuan kepada PPK.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penetapan Penerima dan Pelaksana, Pencairan, dan Penyaluran
Bantuan

a. Penetapan Penerima Bantuan
1) Berdasarkan proposal yang telah diperiksa dan dinyatakan
memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan penetapan
penerima bantuan oleh pejabat pembuat komitmen dan
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disahkan oleh kepala satuan kerja sesuai dengan Format III-
19.

2) Hasil penetapan penerima disampaikan kepada penerima
bantuan untuk membuat kuitansi penerimaan bantuan
sesuai dengan Format III-20.

3) Untuk mendampingi pelaksanaan fisik kegiatan Bantuan
Sarana Hunian Usaha, ditunjuk Tim Pendamping
Pelaksanaan oleh PPK berdasarkan hasil seleksi. Penetapan
Tim Pendamping Pelaksanaan sesuai dengan Format III-21.

Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap. Proses

pencairan dana bantuan mengikuti ketentuan pencairan

Langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

meliputi:

1) Berdasarkan Keputusan Penetapan penerima bantuan dan
kuitansi penerimaan bantuan, PPK mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Pembuat Surat
Perintah Membayar (PP-SPM);

2) Berdasarkan SPP yang diterima, PP-SPM melakukan
pemeriksaan dokumen pencairan dan setelah dinyatakan
sesuai, diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

3) Dokumen SPM disampaikan ke KPPN untuk diproses
pencairan dana bantuan; dan

4) Dana bantuan cair ke rekening penyaluran Satuan Kerja pada
bank/pos penyalur sesuai SP2D.

Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran bantuan kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha
dilakukan oleh Satker berdasarkan ketentuan penyaluran
bantuan pemerintah dengan ketentuan:

1) Penyaluran Dana Bantuan untuk jumlah penerima bantuan

lebih dari 100 unit dalam 1 DIPA, penyaluran bantuan
dilakukan melalui bank/pos penyalur.
Pencairan dana Bantuan Sarana Hunian Usaha dari rekening
Kas Negara ke rekening bank/pos penyalur dilaksanakan
dalam 1 (satu) tahap. Penyaluran dana bantuan rumah
swadaya dari rekening penyaluran bank/pos penyalur ke
rekening penerima bantuan dilaksanakan dalam 1 (satu)
tahap. PPK membuat surat perintah penyaluran dana (SPPn)
sesuai dengan Format III-22 yang ditujukan kepada pejabat
bank/pos penyalur yang dilampirkan Daftar Penerima
Bantuan (DPB). Proses pencairan dan penyaluran dana
bantuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan
anggaran  bantuan = pemerintah  pada  kementerian
negara/lembaga.

2) Penyaluran Dana Bantuan untuk jumlah penerima bantuan
paling banyak 100 unit dalam 1 DIPA, penyaluran bantuan
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dilakukan langsung oleh Satker ke rekening penerima
bantuan.

Pencairan dan penyaluran dana Bantuan Sarana Hunian
Usaha dari rekening Kas Negara ke rekening penerima
bantuan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.

d. Penetapan Pelaksana Pekerjaan Fisik Penataan Lingkungan

1)

2)

3)

Penetapan pelaksana pekerjaan fisik untuk kegiatan

penataan lingkungan dilakukan oleh pejabat pembuat

komitmen yang dituangkan dalam keputusan penetapan

penerima bantuan.

Pelaksana pekerjaan fisik untuk kegiatan penataan

lingkungan, meliputi:

a) penerima bantuan untuk bantuan dalam bentuk uang;
dan/atau

b) penyedia jasa konstruksi untuk bantuan dalam bentuk
barang.

Pemilihan dan penetapan penyedia jasa konstruksi dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Satuan Kerja

menugaskan tim  pendamping  pelaksanaan  untuk

melaksanakan pendampingan pemilihan penyedia jasa

konstruksi penataan lingkungan, pendampingan

pelaksanaan pekerjaan fisik, pengawasan dan pengendalian

kegiatan.

2. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

a. Persiapan Pekerjaan Fisik
Kegiatan persiapan pekerjaan fisik dilakukan oleh penerima
bantuan didampingi tim pendamping pelaksanaan dengan
melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Persiapan pekerjaan
fisik terdiri atas:

1)

2)

Memastikan kesiapan pelaksanaan pekerjaan fisik;

a) kepastian lahan siap bangun dan tidak dalam sengketa;

b) kesiapan desain rumah dan penataan lingkungan;

c) kepastian persetujuan bangunan gedung dan perizinan
usaha, serta pelayanan utilitas;

d) ketersediaan bahan bangunan;

e) ketersediaan dan kesiapan tenaga tukang/pekerja;

f) ketersediaan rumah tinggal sementara jika diperlukan;
dan

g) jadwal rencana penggunaan dana dan pelaksanaan
pekerjaan fisik.

melakukan kontrak dengan toko/penyedia bahan bangunan,

dengan ketentuan kontrak dapat dilakukan dengan lebih dari

satu toko/penyedia bahan bangunan yang memenuhi

persyaratan secara berkelompok atau perseorangan sesuai

kebutuhan (Format III-23).
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3) menyusun daftar rencana penggunaan dana bantuan, apabila
terdapat perubahan rencana anggaran biaya atau daftar
rencana penggunaan dana bantuan maka penerima bantuan
didampingi tim pendamping pelaksanaan menyusun berita
acara perubahan dokumen teknis yang diketahui oleh PPK
(Format III-24, Format-25, Format-26, Format-27); dan

4) memesan bahan bangunan, dengan ketentuan pemesanan
bahan bangunan dilakukan sesuai dengan dokumen teknis
dalam proposal dan daftar rencana penggunaan dana
bantuan.

b. Penggunaan Dana Bantuan

1) Penggunaan dana oleh penerima bantuan dilakukan secara
bertahap berdasarkan rencana dan jadwal metode
pelaksanaan pekerjaan fisik.

2) Penggunaan dana bantuan dilakukan oleh penerima bantuan
dengan cara:

a) membayar pembelian bahan bangunan; dan
b) membayar upah kerja sesuai progres fisik berdasarkan
kesepakatan.

3) Tim pendamping pelaksanaan melakukan pemeriksaan
progres fisik dan memberikan pengesahan terhadap laporan
progres pekerjaan fisik, selanjutnya berdasarkan laporan
tersebut PPK memberikan persetujuan untuk penarikan
dana. Dalam hal dana bantuan untuk penataan lingkungan
diberikan dalam bentuk uang maka penggunaan dana
dilakukan secara bertahap berdasarkan rencana dan jadwal
pekerjaan fisik penataan lingkungan yang disepakati
kelompok penerima bantuan.

c. Pekerjaan Fisik
1) Peningkatan Kualitas Rumah

Pekerjaan fisik oleh penerima bantuan dimulai pada saat
bahan bangunan telah diperiksa dan diterima oleh penerima
bantuan (Format III-28). Pekerjaan fisik untuk rumah serta
penataan lingkungan dilaksanakan oleh tukang/pekerja yang
telah ditunjuk. Pembayaran upah kerja dapat dilakukan
sesuai progres pekerjaan fisik berdasarkan kesepakatan
antara penerima bantuan dengan tukang/pekerja (Format III-
29).

Pekerjaan fisik rumah dilakukan berdasarkan desain dan
perhitungan biaya yang telah direncanakan. Untuk menjaga
kualitas konstruksi sesuai rencana, tim pendamping
pelaksanaan melakukan pendampingan pekerjaan fisik
rumah. PPK dibantu tim pendamping pelaksanaan
melakukan pengawasan dan pengendalian pada tahap
pekerjaan fisik rumah.
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2) Penataan Lingkungan

a) Pekerjaan fisik penataan lingkungan dilaksanakan oleh
kelompok penerima bantuan atau penyedia jasa
konstruksi sesuai dengan penetapan pelaksana pekerjaan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

b) Pekerjaan fisik penataan lingkungan dilaksanakan
bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik
peningkatan kualitas rumabh.

c) Pekerjaan fisik penataan lingkungan dilakukan
berdasarkan desain dan perhitungan biaya yang telah
direncanakan.

d) Untuk menjaga kualitas konstruksi sesuai rencana, tim
pendamping pelaksanaan melakukan pendampingan
pekerjaan fisik penataan lingkungan. PPK dibantu tim
pendamping pelaksanaan melakukan pengawasan dan
pengendalian pada tahap pekerjaan fisik penataan
lingkungan.

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan fisik, penerima bantuan
didampingi dengan Tim Pendamping Pelaksanaan menyusun:

1) Laporan Progres Pelaksanaan Fisik (Format III-30;

2) Lembar Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan Penataan

Lingkungan (Format III-31);

3) Laporan Penggunaan Dana (LPD) untuk

Perseorangan (Format III-32);

4) Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD untuk

Perseorangan (Format III-33);

5) Laporan Penggunaan Dana (LPD) untuk Penataan

Lingkungan (Format III-34);

6) Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (Format III-35);
7) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

untuk Perseorangan (Format III-36);

8) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan

untuk Penataan Lingkungan (Format III-37);

Bukti penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok
penerima bantuan dinyatakan dalam surat pernyataan
penyelesaian pekerjaan oleh penerima bantuan diketahui oleh
tim pendamping pelaksanaan.

Dalam hal penataan lingkungan dilakukan oleh penyedia jasa
konstruksi, penyedia jasa konstruksi wajib menyusun:

1) Laporan Progres Fisik;

2) Laporan akhir pekerjaan,;

3) Dokumen serah terima pekerjaan.

Pekerjaan penataan lingkungan yang telah selesai dilaksanakan
diserahterimakan oleh penyedia jasa konstruksi kepada PPK.
Selanjutnya, PPK melakukan penyerahan hasil pekerjaan
penataan lingkungan kepada penerima bantuan. Penyerahan
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hasil pekerjaan fisik penataan lingkungan dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban Bantuan

Penyusunan laporan penggunaan dana dilakukan secara
bertahap oleh penerima bantuan sebagai bentuk
pertanggungjawaban didampingi tim pendamping pelaksanaan,
diperiksa dan disahkan oleh koordinator pendamping
pelaksanaan, serta disetujui oleh PPK.

C. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian

a.

Pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjaga
kualitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha
sesuai dengan target yang ditetapkan. Target yang dimaksud
meliputi ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan target
keuangan, ketepatan kualitas output berupa rumah layak huni,
dan kualitas dokumen administrasi pertanggungjawaban
kegiatan.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan baik secara langsung
maupun tidak langsung. Pengawasan dan pengendalian secara
langsung dilakukan dengan kunjungan lapangan, sedangkan
tidak langsung melalui aplikasi sistem informasi yang dilakukan
secara terus menerus.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, dilakukan
pemeriksaan pekerjaan, penilaian target capaian, identifikasi
permasalahan dan faktor penyebab, identifikasi temuan akibat
ketidaksesuaian target dan realisasi, rekomendasi perbaikan,
pelaksanaan rekomendasi perbaikan, dan supervisi terhadap
tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan.
Tanggung jawab pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai
dari Tim Pendamping Perencanaan, Tim Pendamping
Pelaksanaan, PPK, Satker, dan Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan permukiman di wilayah masing-masing.
Untuk pengawasan tidak langsung dapat ditunjuk satu orang
asisten di bawah PPK yang berkompeten untuk dapat
melakukannya secara berkala.

. Hasil temuan dan rekomendasi perbaikan atas pengawasan dan

pengendalian dituangkan dalam laporan tertulis sesuai Format II-
41 diverifikasi oleh atasan langsung, disetujui oleh
PPK/Satker/Balai sesuai jenjang pengawasan.

Laporan ditembuskan ke penanggung jawab, atasan penanggung
jawab, PPK, Kasatker, dan/atau Balai. Berdasarkan laporan
temuan tersebut, dilakukan perbaikan oleh
pelaksana/penanggung jawab temuan sesuai rekomendasi dalam
batas waktu yang disepakati. Pengendalian terhadap pelaksanaan
perbaikan dilakukan secara berjenjang.
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2. Pelaporan
a. Alur Pelaporan

Alur pelaporan dilakukan berdasarkan hirarki

berdasarkan struktur organisasi

pelaporan
pelaku kegiatan Bantuan

Sarana Hunian Usaha. Dalam pelaksanaan Bantuan Sarana
Hunian Usaha, pelaporan dilaksanakan secara bertahap mulai
dari penerima bantuan hingga ke Direktorat Jenderal. Adapun
alur pelaporan kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha dapat
dilihat pada gambar berikut.

Dirjen
ALUR PELAPORAN 4
Kabalai P3KP
_______________________________________________________________________ Y

PROVINSI L

4

T

* Kaur Teknis
PPK Bantuan Sarana Hunian Usaha * Kaur Keuangan
* Staf Pendukung
4
f ' 1
Tim Pendamping Perencanaan Tim Pendamping Pelaksanaan
Pengarah: Pengarah:
TA Arsitektur TA Arsitektur
4 4
Koordinator Koordinator
TA Sipil/Arsitektur TA Sipil/Arsitektur
f 1|‘ t f i 1
Tenaga Ahli Tenaga Ahli Tenaga Ahli Tenaga Ahli Tenaga Ahli Tenaga Ahli
Arsitektur Teknis Sipil Pemberdayaan Arsitektur Teknis Sipil Pemberdayaan
KAB/KOTA KORKAB KORKAB KORKAB
Teknik ... Teknik .. Teknik ...
|
"'“"""""""""""""""_Z‘_Z'_Z'_Zt'_:‘_’_'_’_'_Z'_’.'_’_‘_*'_’_'_Z'_’.'_:‘""""_’.‘_’_’_ _____ &, SSIpTuiiniolpiuinlplplolel, sptviplptututviotatte ittt
DESA TFL TFL TFL TFL
Teknik Pemberdayaan Teknik Pemberdayaan
Penerima Penerima

Bantuan Bantuan

Gambar III-3. Alur Pelaporan Kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha

b. Jenis Laporan
Pelaporan dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangan dalam
organisasi pelaksana kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha.
Laporan kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha termasuk jenis
laporan khusus/tematik.
Laporan Kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha meliputi:
1) Laporan Progres Pelaksanaan Fisik;

2) Laporan Penggunaan Dana (LPD) untuk Perseorangan oleh
penerima bantuan;

3) Laporan Penggunaan Dana (LPD) untuk Penataan
Lingkungan oleh penerima bantuan;

4) Laporan Direktorat; dan

5) Laporan Direktorat Jenderal.

D. PEMANFAATAN

1. Pemanfaatan Rumah dan Lingkungan
Pemanfaatan rumah dilakukan oleh penerima bantuan dengan
menghuni, memelihara, dan mengelola sesuai rencana dalam
proposal. Pengelolaan rumah dengan fungsi usaha dilakukan dengan
memfungsikan rumah tersebut sesuai yang
direncanakan.

jenis usaha
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[II. BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

No Nama Format Kode Format
1 Keputusan Penugasan Tim Pendamping -1
) Perencanaan
2. Penetapan Harga Survei Bahan Bangunan II1-2
3. Lembar Verifikasi Calon Penerima Bantuan I-3
Rekapitulasi Hasil Seleksi Calon Penerima
4. I11-4
Bantuan
S. Rekapitulasi Kebutuhan Bahan Bangunan II-5
6 Survei Toko /Penyedia Bahan/Komponen -6
' Bangunan
- Berita Acara Hasil Kesepakatan Pemilihan -7
' Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan
Berita Acara Rembuk Warga Identifikasi Calon -8
Tukang & Pekerja
Permohonan Bantuan Sarana Hunian Usaha I11-9
Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Hak
10. [I-10
Atas Tanah
Surat Pernyataan Mengikuti Program Bantuan
11. . II-11
Sarana Hunian Usaha
12. | Gambar Kerja I-12
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Sarana
13. . I-13
Hunian Usaha
14. | Surat Pernyataan Penyepakatan Desain I1-14
Kesepakatan Kelompok Penerima Bantuan Sarana
15. . II-15
Hunian Usaha
Perjanjian Kerja Sama Antara Pejabat Pembuat
16. | Komitmen Dengan Kelompok Penerima Bantuan III-16
Kegiatan Penataan Lingkungan
17. | Kuitansi Penataan Lingkungan I-17
18. | Lembar Pemeriksaan Permohonan Bantuan I1-18
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang
19. . [I-19
Penerima Bantuan
20. | Kuitansi Penerima Bantuan II1-20
Keputusan Penugasan Tim Pendamping
21. I1-21
Pelaksanaan
Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) Bantuan
22. . [1-22
Sarana Hunian Usaha
Perjanjian Kerja Sama Pembelian
23. [1-23
Bahan/Komponen Bangunan
Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB)
24. Bantuan Sarana Hunian Usaha  Untuk 11-24
Perorangan
Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB)
25. | Bantuan Sarana Hunian Usaha Untuk Penataan I-25
Lingkungan
Berita Acara Perubahan Dokumen Perencanaan
26. ) 1-26
Kegiatan Untuk Perseorangan
Berita Acara Perubahan Dokumen Perencanaan
27. ) . 1-27
Kegiatan Penataan Lingkungan
28. | Lembar Penerimaan Bahan/Komponen Bangunan II1-28
29 Kuitansi Pembayaran Upah Kerja [1-29
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No Nama Format Kode Format
Lembar  Pemeriksaan Progres Konstruksi

30. [1-30
Terpasang Untuk Perorangan
Lembar  Pemeriksaan  Pekerjaan  Kegiatan

31. . I-31
Penataan Lingkungan

39, Laporan Penggunaan Dana (LPD) untuk [-32
Perseorangan
Lembar Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD

33. 11-33
untuk Perseorangan
Laporan Penggunaan Dana (LPD) untuk Penataan

34. ) 111-34
Lingkungan

35. | Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan 11-35
Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan

36. [1I-36
Pembangunan untuk Perseorangan

37 Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan [11-37

Pembangunan untuk Penataan Lingkungan




Menimbang

Mengingat

- 218 -

FORMAT III-1

KEPUTUSAN PENUGASAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN

KOP SATKER

TENTANG

PENUGASAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN
BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA KAWASAN..............

bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Sarana
Hunian Usaha, perlu ditetapkan Tim Pendamping
Perencanaan Bantuan Sarana Hunian Usaha Kawasan ........
Tahun....;

bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini, memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan
serta dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas
pendampingan perencanaan kegiatan Bantuan Sarana
Hunian Usaha Kawasan ........... ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Satuan Kerja ............... tentang Penugasan Tim
Pendamping Perencanaan Bantuan Sarana Hunian Usaha
Kawasan ........... Tahun.........

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor ..... Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan
Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;

Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko Nomor .... Tahun 2025 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah
Swadaya,;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH
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4. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor ........... tentang Pengangkatan Atasan Langsung
Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan
Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun ...... ;

1. Berita Acara Hasil Seleksi Tim Pendamping Perencanaan
Nomor ...... tentang .......

2. DIPA Satuan Kerja .... Nomor .....

MEMUTUSKAN:

PENUGASAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN BANTUAN
SARANA HUNIAN USAHA KAWASAN........... TAHUN .............

Menugaskan Tim Pendamping Perencanaan Bantuan Sarana
Hunian Usaha Kawasan ........... Tahun.........

Tim Pendamping Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu terdiri atas nama-nama personil sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Pendamping Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedua terdiri atas:

1. Pengarah;

2. Koordinator;

3. Pelaksana Pendampingan.

Pelaksana Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Ketiga Angka 3 terdiri atas:

Tenaga Ahli Arsitektur;

Tenaga Ahli Sipil;

Tenaga Ahli Pemberdayaan;

Drafter; dan

. Tenaga Fasilitator Lapangan.

Lingkup tugas dan keluaran dari Tim Pendampingan
Perencanaan tercantum dalam Lampiran II yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

R W

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Satuan Kerja ...... Tahun .............

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Satuan Kerja

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur .......... ;

2. Bupati/Walikota .......... ;

3. Direktur Jenderal .......... (sesuai delineasi);

4. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Ditjen Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko;

6. Direktur .......... (sesuai delineasi);

7. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

o0
)
U
~

9. Yang Bersangkutan (untuk dilaksanakan).
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG : PENUGASAN TIM PENDAMPING
PERENCANAAN BANTUAN SARANA
HUNIAN USAHA KAWASAN.......... TAHUN

SUSUNAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN

UNSI\&ITVI’EM B JABATAN/UNSUR KEDUDUKAN/ LOKASI
Pengarah
| Arsitek Senior | Pengarah
Koordinator Perencanaan
Tenaga Ahli Arsitektur/Sipil | Koordinator Tim
Kabupaten ........
Tenaga Ahli Arsitektur/Sipil | Koordinator Tim
Kabupaten ........
Tenaga Ahli Arsitektur/Sipil | Koordinator Tim Kota
Dst
Pelaksana Pendampingan di Sekitar Area Wisata
1 Tenaga Ahli Arsitektur Tim Kabupaten ........
2 Tenaga Ahli Sipil Tim Kabupaten ........
3 Tenaga Ahli Pemberdayaan Tim Kabupaten ........
4 Drafter Tim Kabupaten ........
S Tenaga Fasilitator Lapangan | Tim Kabupaten ........
6 Tenaga Ahli Arsitektur Tim Kabupaten ........
7 Tenaga Ahli Sipil Tim Kabupaten ........
8 Tenaga Ahli Pemberdayaan Tim Kabupaten ........
9 Drafter Tim Kabupaten ........
Tenaga Fasilitator Lapangan | Tim Kabupaten ........
Tenaga Ahli Arsitektur Tim Kota ........
Tenaga Ahli Sipil Tim Kota ........
Tenaga Ahli Pemberdayaan Tim Kota ........
Drafter Tim Kota ........

Tenaga Fasilitator Lapangan | Tim Kota ........

Dst
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG PENUGASAN TIM PENDAMPING
PERENCANAAN BANTUAN SARANA
HUNIAN USAHA KAWASAN.......... TAHUN

TUGAS DAN KELUARAN TIM PENDAMPING PERENCANAAN

lokasi
dalam

analisis potensi delineasi
kegiatan perumahan

menunjang aktivitas pariwisata

NO UNSUR TIM TUGAS KELUARAN

1 Pengarah . Memberikan arahan kepada | 1. Laporan hasil survei lokasi dan
koordinator dan pelaksana verifikasi teknis dan
pendampingan tentang filosofi administrasi CPB§ ‘
desain rumah dan penataan 2. Dokgmen teknis pgnmgkatan
1 . kualitas rumah setiap
ingkungan; dan .

berik i desain penerima bantuan yang

. Memberikan perse uJ'uan esa memuat:

rumah dan penataan lingkungan. a. Gambar Desain, yang terdiri
2 Koordinator . Menyusun strategi dan rencana dari:

kerja Tim Pendampingan 1) Site plan;

Perencanaan; 2) Gambar proyeksi

. Mengkoordinir dan memberikan bangunap; dan
tuniuk kepada Pelak 3) perspektif/3D

petunju ] epada relaksana ) b. Gambar Kerja yang terdiri

Pendampingan Perencanaan sesuai dari:

arahan dari Pengarah; 1) Rencana Arsitektur

. Melakukan koordinasi dengan para a) Gambar situasi;
pemangku kepentingan untuk b) Gambar rencana tapak;
kelancaran kegiatan ¢) Gambar denah;

. . d) Gambar potongan; dan
pendampingan perencanaan;
M ksa d berik e) Gambar tampak.

. emerl' sa dan rpem 'er1 an f) Gambar layout
persetujuan hasil kerja pelaksana penataan ruang
pendampingan; g) Gambar rencana detail

. Mengesahkan dokumen 2) Rencana Struktur
perencanaan; a) Gambar rencana

. Menyusun Berita Acara pada setiap pondasi termasuk
tahapan pendampingan detailnya;

pan p . ping b) Gambar rencana kolom,
perencanaan, balok, plat dan

. Melaporkan progres dan hasil kerja detailnya; dan
pendampingan perencanaan c¢) Gambar rencana
kepada PPK; rangka atap dan

. Melakukan evaluasi kinerja detailny a.
pelaksana pendampingan 3) Rencana Ut11'1tas

. a) Gambar sistem
perencanaan untuk dilaporkan . . .
plumbing (air minum
kepada PPK. dan air kotor);
3 Pelaksana . Melakukan survei, identifikasi dan b) Gambar sistem

pengelolaan air hujan
dalam tapak (detensi,
drainase); dan

c) Gambar jaringan listrik
yang paling sedikit
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NO

UNSUR TIM

TUGAS

KELUARAN

. Melakukan

. Melakukan

. Mengidentifikasi

. Melakukan

atau perekonomian yang ada di
sekitarnya;

sosialisasi  kepada
masyarakat dan penyuluhan
kepada calon penerima bantuan;
verifikasi calon
penerima bantuan dan kebutuhan
penataan lingkungan,;

kebutuhan
peningkatan kualitas rumah
penerima bantuan dan penataan
lingkungan;

. Mendampingi penyiapan dokumen

desain berupa gambar desain dan
gambar kerja serta konsep tata
ruang dalam (interior) untuk area
usaha dan penataan lingkungan;

. Mendampingi pelaksanaan survei

terhadap harga dan penyusunan
rencana anggaran biaya (RAB);
koordinasi atau
konsultasi dengan pihak terkait;

. Mendampingi dalam penyusunan

proposal calon penerima bantuan;
dan

. Menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan pendampingan
perencanaan.

menunjukkan sumber
listrik, panel listrik,
instalasi atau jaringan,
titik lampu, saklar, dan
stop kontak.

c. Rencana Kerja dan Syarat-
syarat (RKS)

d. Rencana Anggaran Biaya
(RAB) dan rekapitulasi
kebutuhan material/bahan
bangunan.

. Dokumen desain penataan

lingkungan (pembangunan PSU

perumahan dan fasilitas

pendukung)

a. Gambar Desain, yang terdiri
dari:

1) Site plan;
2) perspektif/3D

b. Gambar Kerja yang terdiri
dari rencana masing-masing
komponen PSU dan fasilitas
pendukung.

c. Rencana Anggaran Biaya
(RAB) dan rekapitulasi
kebutuhan material/ bahan
bangunan.

. Dokumen proposal calon

penerima bantuan,

. Laporan pelaksanaan kegiatan

pendampingan perencanaan,;
dan

. Laporan hasil evaluasi kinerja

pelaksana pendampingan
perencanaan.
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FORMAT III-2
PENETAPAN HARGA SURVEI BAHAN BANGUNAN

PENETAPAN HARGA SURVEI BAHAN BANGUNAN KEGIATAN BANTUAN SARANA
HUNIAN USAHA KABUPATEN/KOTA ......... PROVINSI ........ TAHUN .......

Dalam rangka penggunaan harga pasar di Kabupaten/Kota .... pada kegiatan
Bantuan Sarana Hunian Usaha Provinsi ....... Tahun ...... , telah dilakukan
survei harga pasar bahan bangunan. Survei Harga Bahan Bangunan dilakukan
di ... (diisi jumlah toko/penyedia bahan bangunan dalam angka) (.......... ) (diisi
jumlah toko/ penyedia bahan bangunan dalam huruf) lokasi yang mewakili zonasi
lokasi kegiatan. Berdasarkan hasil survei tersebut, bersama ini ditetapkan
perkiraan standar satuan harga bahan bangunan Kabupaten/Kota ..............
Provinsi .............. Kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha Tahun .............. ,
sebagai berikut:

Jenis Perkiraan Standar
No. Bahan Tipe/Merek Satuan Harga (Rp) Keterangan
Bangunan Zona 1 dst

Rincian pembagian zonasi sebagai berikut*):

1. Zona 1: Kecamatan..... , Kecamatan ...., Kecamatan ..... , dst
2. dst
Keterangan:

1. Harga satuan dalam tabel ini menjadi acuan dalam survei pemilihan
toko/penyedia bahan bangunan oleh KPB kegiatan Bantuan Sarana Hunian
Usaha Tahun .......

2. Dalam hal jenis dan tipe/merek bahan bangunan tidak tercantum dalam
tabel tersebut, dapat digunakan harga satuan yang berlaku sesuai survei
harga pasar.

3. Dalam hal harga satuan perkiraan dalam tabel ini lebih rendah dari harga
survei KPB, dilengkapi keterangan tentang kewajaran harga.

............ yerenenenenenenen. 20000,
Ditetapkan oleh, Dibuat oleh,
PPK ..o Koordinator Pendamping
Perencanaan,
(ceeeeeee e )
NIP. oo, (et )

Catatan:

*) Pembagian zonasi selain menggunakan delineasi wilayah administratif, dapat juga
digambarkan dengan menggunakan delineasi peta sebagai lampiran. Zona adalah
Kawasan yang mewakili satu karakteristik geografis yang sama atau sesuai kebutuhan.
Jumlah zona dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
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FORMAT III-3
LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN

LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN

A DATA LOKASI
1 Provinsi
2 Kabupaten/Kota
3 Kecamatan
4 Desa/Kelurahan
5 Titik Koordinat
B IDENTITAS PENGHUNI RUMAH
1 No Urut
2 Nama Lengkap
3 Usia (Tahun)
4 Pendidikan Terakhir o Tidak punya ijazah o0 SMP/Sederajat o D1/D2/D3
o SD/Sederajat o0 SMK/Sederajat o D4/S1
5 Jenis Kelamin o Laki — laki o Perempuan
6 Alamat Lengkap
C ADMINISTRASI
1 NIK Y Foto o Ada o Tidak Ada No:
2 No KK Y Foto o Ada o Tidak Ada No:
3 Jumlah KK dalam rumah KK
4 Pekerjaan Utama o Tetap O Harian O Lepas
Pekerjaan :
Penghasilan per bulan Rp. UMK: Rp. UMP: Rp.
6 Status  Pemilikan/  Penguasaan | o Milik Pribadi o Sewa o Menumpang
Tanah Sejak tahun Tahun s.d Tahun
7 Lama Tinggal tahun
8 Bukti Pemilikan Y Foto o Sertipikat o Surat Perjanjian
Tanah o Surat Keterangan o Bukti Lain
Nomor
9 Aset Rumah di Tempat Lain o Ada o Tidak Ada
10 | Aset Tanah di Tempat Lain o Ada o Tidak Ada
11 Pernah Mendapat Bantuan | o Pernah Mendapat bantuan pada tahun | Program :
Perumahan o Belum Pernah (yyyy)
12 Jenis Kawasan 0 KSPN O Transmigrasi o Rawan Bencana
0 KEK O Perbatasan o Dataran Banjir

o Permukiman
o Nelayan/Pesisir

0 Hutan Lindung
0 Pulau Kecil

o Dekat Jalur Berbahaya
o Lainnya

D KONDISI FISIK RUMAH
1 Jenis Rumah / Bangunan o Tradisional o Non-Tradisional
2 Jenis Rumah Berdasarkan Struktur o Tembok o Tembok — Panggung o Kayu Tapak
o Semi Tembok  © Kayu — Panggung o Lainnya
I ASPEK KESELAMATAN
1 Kondisi Pondasi o Ada o Tidak ada Y Foto
Jenis o Menerus O Setempat O Rolag
Material O Batu Belah O Bata o Lainnya
Ukuran Panjang m Dimensi X cm (lebar x tinggi)
Kerusakan m
Tingkat Kerusakan o Baik o Rusak Ringan O Rusak Total
o Rusak Sedang o Rusak Berat
2 Kondisi Sloof / Balok Bawah o Ada o Tidak ada Y Foto
Material 0O Beton o Kayu O Lainnya
Ukuran Panjang m Dimensi X cm (lebar x tinggi)
Ikatan o Ada o Tidak Ada o Sebagian Ada
Kerusakan m
Tingkat Kerusakan o Baik o Rusak Ringan o Rusak Total
O Rusak Sedang o Rusak Berat
3 Kondisi Kolom / Tiang o Ada o Tidak ada Y Foto
Material O Beton o Kayu o Lainnya
Ukuran Panjang m Dimensi X cm (lebar x tinggi)
lkatan o Ada o Tidak Ada o Sebagian Ada
Kerusakan m
Tingkat Kerusakan o Baik o Rusak Ringan o Rusak Total

o Rusak Sedang

o Rusak Berat

FORMAT LAMPIRAN Il Penyelenggaraan Bantuan Sarana Hunian Usaha
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4 Kondisi Ring Balok / Balok Atas o Ada o Tidak ada Y Foto
Material O Beton o Kayu O Lainnya
Ukuran Panjang m Dimensi X cm (lebar x tinggi)
Ikatan o Ada o Tidak Ada o Sebagian Ada
Kerusakan m
Tingkat Kerusakan o Baik o Rusak Ringan o Rusak Total

O Rusak Sedang O Rusak Berat
5 Kondisi Struktur Atap o Ada o Tidak ada Y Foto
Jumlah kuda-kuda : buah
Material o Kayu O Baja Ringan Lainnya
Ukuran m?
Ikatan o Ada o Tidak Ada o Sebagian Ada
Tingkat Kerusakan o Baik o Rusak Ringan o Rusak Total
o Rusak Sedang O Rusak Berat
Il ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
1 Material Penutup Atap Terluas o Genteng o Jerami o Rumbia O Fiber cement
o Asbes o ljuk O Lainnya
o Seng o Daun-daun
Kondisi Penutup Atap o Baik o Rusak Ringan o Rusak Total
o Rusak Sedang O Rusak Berat

2 Material Dinding Terluas (bagian | o0 Tembok Plesteran m] Tembok Tanpa 0O Anyaman Bambu

luar) Plesteran
0 GRC / Asbes o Kayu / Papan o Lainnya

Kondisi Dinding o Baik o Rusak Ringan o Rusak Total
O Rusak Sedang O Rusak Berat

3 Material Lantai Terluas o Marmer/ Granit O Plesteran o Tanah

o Keramik O Kayu o Lainnya
o Ubin / Tegel o Bambu

Kondisi Lantai o Baik o Rusak Ringan o Rusak Total
O Rusak Sedang O Rusak Berat

1l ASPEK KESEHATAN

1 Jendela / Bukaan Cahaya o Tidak ada o Cukup o Tidak Mencukupi
Y Foto o Ada Ukuran m?

2 Ventilasi o Tidak ada o Cukup o Tidak Mencukupi
Y Foto o Ada Ukuran m?

3 MCK o Ada o Baik o Rusak Ringan o Rusak Total
Y Foto o Tidak ada o Rusak Sedang o Rusak Berat

Komunal o Dekat o Jauh
4 Tangki Septik o Ada 0 > 10 m dari sumber air
o Tidak ada 0 < 10 m dari sumber air
o Tidak Tahu
o Individu o Komunal
o Kedap o Cubluk o Tidak Tahu
IV ASPEK KECUKUPAN RUANG
1 Jumlah Penghuni orang KK
2 Luas Bangunan Ukuran :_ mx m 0 Cukup
Luas m? o Tidak Mencukupi

3 Jumlah Kamar Tidur kamar

4 Luas Tanah Ukuran m X m Luas m?

\Y ASPEK ARSITEKTUR LOKAL
Bagian-bagian rumah berarsitektur |a. g.
lokal yang dapat dipergunakan |b. h.
kembali c. i

d. j
e. k.
f. I

E KETERSEDIAAN PSU

1 Sumber/Akses Air Minum o Tidak Ada o Ada o PDAM O Sumur o Lainnya

2 Sumber Listrik o Tidak Ada o Ada o PLN, Watt o Lainnya

3 Jalan o Tidak Ada o Ada Kondisi

F FUNGSI RUMAH
o Fungsi hunian
o Fungsi hunian dan usaha o pondok wisata (homestay)

o produksi kreatif (creative workshop)
o toko souvenir dan cinderamata
o jasa makanan dan minuman (kuliner)
o usaha lainnya
F DOKUMENTASI G KESIMPULAN PENILAIAN KONDISI RUMAH

Rumah Layak Huni
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Rumah Tidak Layak Huni
Rumah Rusak Total
Keterangan:
( Tampak Rumah dari depan, perspektif)
BERSEDIA MEMFUNGSIKAN SEBAGAI Y YA Y TIDAK
TEMPAT USAHA
Jenis Usaha Homestay/Workshop/Toko/Kuliner/Lainnya
REKOMENDASI TIM PENDAMPING Layak/tidak layak mendapat bantuan dengan jenis kegiatan: ............. ™
PERENCANAAN
O 1o
Diketahui oleh, Dilakukan oleh,
Calon Penerima Bantuan Tim Pendamping Perencanaan

Keterangan:

1. Isilah dengan tanda v

2. Tim Pendamping perlu melampirkan foto pada tanda ( [J Foto ) dan dicentang bila dilampirkan
3. Informasi dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan

4. Kriteria simpulan:

— Apabila semua komponen struktur dan non-struktur layak atau hanya non-struktur yang rusak
maka dikategorikan masih layak huni, direkomendasikan dilakukan pengembangan fungsi dan
penyesuaian arsitektur.

— Apabila terjadi kerusakan pada komponen struktur dan non-struktur maka dikategorikan tidak
layak, untuk itu direkomendasikan dilakukan peningkatan kualitas struktur dan arsitektur.

— Apabila semua komponen bangunan rusak total dan/atau membahayakan maka dikategorikan
sebagai rumah rusak total dan direkomendasikan untuk dibongkar/dibangun kembali.

5. *) Coret yang tidak perlu
6. **) Diisi rekomendasi jenis kegiatan berdasarkan hasil verifikasi
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FORMAT III-4
REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN

REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA

Desa/Kelurahan P
Kecamatan S PP
Kabupaten/Kota T e
Provinsi S
RAGAM
PEMENUHAN KRITERIA *) ARSITEKTUR JENIS KEGIATAN ***)
NO JENIS ALAMAT EKSISTING **)
NO BNBA NAMA KELAMIN NIK NO. KK TEMPAT CATATAN
(L/P) TINGGAL Lainnya,
A B C D E T NT NU Ul U2 U3 U4
sebutkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1
2
3
4
5
6
7
dst
Keterangan :
*)Pemenuhan Kriteria, diisi dengan V = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak: **) Ragam Arsitektur Eksisting, diisi dengan V atau x:
A.  WNI berkeluarga; T: Arsitektur Tradisional
B.  Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah; NT: Arsitektur Non Tradisional
C.  Memiliki atau menguasai dan menempati rumah yang diusulkan untuk menerima bantuan; ***) Jenis Kegiatan, diisi dengan V atau x:
D. Memenuhi batas penghasilan penerima bantuan; NU: rumah tanpa fungsi usaha
E.  Berkomitmen dalam mendukung kegiatan pariwisata dengan membuat surat pernyataan mengikuti program.  U1: rumah dengan fungsi usaha pondok wisata (homestay)
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U2: rumah dengan fungsi usaha produksi kreatif (creative workshop)
U3: rumah dengan fungsi usaha toko souvenir dan cinderamata

U4: rumah dengan fungsi usaha jasa makanan dan minuman (kuliner)
Catatan diisi dengan penjelasan tindak lanjut secara administrasi

Diketahui oleh, Dibuat oleh,

Tenaga Pendamping

Kepala Desa/Lurah........... Wakil dari Peserta/CPB
Perencanaan
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FORMAT III-5
REKAPITULASI KEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN

REKAPITULASI KEBUTUHAN BAHAN BANGUNAN
DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

Nama KPB PP
Desa/Kelurahan D e
Kecamatan e
Kabupaten/Kota PP
Provinsi e
Jumlah PB e
Nilai RAB e
Tanggal dibuat laporan e,

No Bahan Bangunan Volume Satuan Harga Satuan Harga Total

1 Semen sak

2 Pasir Pasang m?3

3 Pasir Beton m3

4 Batu Bata bh

5 Batako bh

6 Batu pecah m3

7 Besi ® 8 mm btg

8 Besi ® 10 mm btg

9 Papan 2/20 bh

10 Papan 3/20 bh

11 Kayu 5/7 btg

12 Kayu 5/10 btg

13 Kayu 6/12 btg

14 Kayu 8/12 btg

15 Seng BJLS bh

16 Genteng bh

17 Paku kg

18 Kloset Jongkok unit

19 Kran bh

20 Pipa btg

21 Dst sesuai kebutuhan

Total Harga
................ s eeenenen. 2000
Didampingi oleh, Diajukan oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan Ketua KPB .............. Calon Penerima Bantuan
(cememem e ) (comeemememee e ) (coremenemeee e )
Diperiksa oleh, Diperiksa oleh,
Tim Pendamping Provinsi Koordinator Kabupaten/Kota
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FORMAT III-6
SURVEI PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN/KOMPONEN BANGUNAN

SURVEI PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN/KOMPONEN BANGUNAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi kebutuhan bahan/komponen bangunan dan memperhatikan
Keputusan Bupati/Walikota Nomor Tanggal

.................... tentang ......c.ceceeevviieneneeeeeee.. . (standar harga satuan bahan/komponen
bangunan kabupaten/kota) dan memperhatikan Penetapan Survei Harga Bahan Bangunan
Kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha Tahun 20... Kabupaten/Kota ............... Provinsi
............. , telah dilakukan survei harga bahan/komponen bangunan oleh:

Nama KPB

Desa/Kelurahan = @ ..,

Kecamatan =

Kabupaten/Kota @

Provinsi e,

Tanggal survei
Jumlah Toko
Tanggal dibuat laporan

A. Rekapitulasi Kebutuhan Bahan Bangunan dan Penawaran Harga

Toko/Penyedia Bahan Bangunan

p Penawaran Harga Toko
enetapan
Harga Toko X Toko Y Toko Z
No Bahan Volume Satuan Survei
Bangunan Bahan
Bangunan Jumlah Harga Jumlah Harga Jumlah Harga
Semen
(sebutkan
1 merk dan sak
ukuran)
9 Pasir m?
Pasang
Pasir 3
3 Beton m
4 | Batu Bata bh
5 | Batako bh
6 Batu m3
pecah
7 Besi & 8 btg
mm
8 Besi @ 10 btg
mm
Papan
9 | 2/20 bh
Papan
10 3/20 bh
11 | Kayu 5/7 btg
12 | Kayu 5/10 btg
13 | Kayu 6/12 btg
14 | Kayu 8/12 btg
15 | Seng BJLS bh
16 | Genteng bh
17 | Paku kg
Closet
Jongkok
18 | (sebutkan unit
merk dan
ukuran)
Kran
(sebutkan
19 merk dan bh
ukuran)
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Penetapan
Harga
Survei
Bahan

Bangunan

Bahan

Satuan
Bangunan

Volume

Penawaran Harga Toko

Toko X

Toko Y

Toko Z

Jumlah Harga

Jumlah Harga

Jumlah Harga

Pipa
(sebutkan
merk dan
ukuran)

20 btg

Dst sesuai

21 kebutuhan

Total Harga

B. Harga Satuan Komponen Bangunan

Bahan
Bangunan
(sebutkan
merk dan

ukuran)

Penetapan
Harga
Survei
Bahan

Bangunan

No Volume Satuan

Penawaran Harga Toko

Toko X

Toko Y

Toko Z

Jumlah Harga

Jumlah Harga

Jumlah Harga

Kusen
Pintu

Rumah

Rakitan unit

Kasur bh

Nakas bh

ur|h(w N

dst

C. Kelengkapan Administrasi Toko

Data Isian

Nama Toko

Nama Pemilik

NIK Pemilik

Alamat Toko

NPWP Usaha

SIUP

SITU

Sarana Angkutan

Nomor Rekening

Nama Bank

Disetujui oleh,
Koordinator Pendamping
Perencanaan

Catatan:

Didampingi oleh,

Tenaga Pendamping

Perencanaan

Perwakilan KPB,

Ketua KPB

*) Lampiran Keputusan Bupati/ Walikota tentang Standar Harga Satuan Bahan/Komponen Bangunan

Kabupaten/Kota

**) Harga satuan sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati
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FORMAT III-7
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA
BAHAN/KOMPONEN BANGUNAN

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN/KOMPONEN BANGUNAN

Pada hari ini............... tanggal ..... bulan .......... Tahun 20...., bertempat di
.................... Desa/Kelurahan .................., berdasarkan hasil survei toko/penyedia
bahan/komponen bangunan pada tanggal ....... , dilaksanakan rembuk warga untuk
menyepakati pemilihan toko/penyedia bahan/komponen bangunan tempat pembelian
bahan/komponen bangunan pada kegiatan Bantuan Sarhunta Tahun ..... oleh KPB

Berdasarkan hasil rembuk, KPB bersepakat menunjuk

Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan **) @ ........ccociiiiiiiiiiiinininnnn...
Pemilik Toko/Penyedia D e
NIK Pemilik Toko/Penyedia L e

NPWP Usaha :

Alamat N

untuk menyediakan bahan/komponen bangunan seluruh anggota KPB sesuai dengan
kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia
bahan/komponen bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan Nomor: ........ceceveevenenennenens Tanggal ...........c.c.oeeeee. dan alamat sesuai
dengan SITU dengan nomor ............. Tanggal ............... / Dokumen lain yang
menyatakan keberadaan Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan dari pejabat
yang berwenang *)

2. rekening khusus untuk kegiatan Bantuan Sarhunta pada bank yang sama dengan
bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Didampingi oleh, s e 20..
Tenaga Pendamping Ketua KPB ...............
Perencanaan
(ceeeee ) (e )
Anggota Penerima Bantuan
(oo ) 2 (oo ) T P )
(oo ) S. (oo ) T )
(oo ) 8. (oo ) 1S 2 )
100 (ceeieiiiiii ) ] ) 120 (cveiiiiiiiii, )
G R T ) | ) IS, ((veveveeniiiniiiiinens )
160 (coeiiiiiiiiii, ) 17, (e, ) 1 T )
190 (oeviiiiiiiiiiin, ) 200 (erereriii )

*) Isi sesuai hasil survei toko/penyedia bahan/komponen bangunan,
**) Bisa lebih dari 1
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FORMAT III-8
BERITA ACARA REMBUK WARGA IDENTIFIKASI CALON TUKANG & PEKERJA

BERITA ACARA REMBUK WARGA
IDENTIFIKASI CALON TUKANG & PEKERJA
BATUAN SARANA HUNIAN USAHA

Pada hari ini............... tanggal ..... bulan .......... Tahun 20...., bertempat di ....................
Desa/Kelurahan .................. , Kecamatan .............. , Kab/Kota ............. , Provinsi .................
telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Identifikasi Calon Tukang & Pekerja untuk kegiatan
Bantuan Sarana Hunian Usaha oleh KPB .....c.oouviiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee, , dengan hasil
Identifikasi sebagai berikut :
Data Calon Penerima Bantuan Data Calon Tukang/Pekerja
No
Nama NIK Alamat Umur L/P Nama *) NIK Alamat

*)  Khusus untuk rumah yang bernuansa arsitektur tradisional, tukang harus memiliki
keahlian/keterampilan dalam membangun rumah tradisional

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ddampingioen, T 20..
Tenaga Pendamping Perencanaan Ketua KPB ...............

(oot ) Angota [T )
1 D (O ) 2 [P ) T (OO )
S (TR ) T (O ) 6. (cerereeeeeieeeenanns )
7R (O ) - (R ) N (OO )
10, (creeeeeeeeeneeean, ) 115 D (OO ) 12, (coveeeeeeeeeen, )
13, (ceerereeeeeenenn ) 14, (oo, ) 15, (coveeeremeeeeeeenns )
16, (cvoeereeeeenenenns ) 17, (oo, ) 18. (coveeeeeeeeeeenns )
19, (ceoeereeeeeeenenn ) 2 T )

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah/Pejabat Berwenang

Catatan : halaman tanda tangan menjadi bagian dari isi Berita Acara (tidak boleh di lembar sendiri). jika di
lapangan terjadi perubahan tukang/pekerja, agar ditambahkan dalam BA Perubahan
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FORMAT III-9
PERMOHONAN BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

............ s eeeeeennnn. 200
Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .........c..cccooiiiiiinin.
Satuan Kerja ........cccoeeveiiiiiian,

Hal : Permohonan Bantuan Sarana Hunian Usaha Tahun 20.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama N

Umur D e Tahun

Pekerjaan ettt et ettt e aataaaaaa

Alamat T
Desa/Kelurahan .........cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e
Kabupaten/Kota .....ccoeiiiiiiiiiiii
Provinsi ..o.oiiiiiiii

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

warga negara Indonesia yang berkeluarga;

memiliki atau menguasai tanah

dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah;

memiliki atau menguasai dan menempati rumah yang saya usulkan;

memenuhi batas penghasilan penerima bantuan sesuai ketentuan; dan
berkomitmen dalam mendukung kegiatan pengembangan perekonomian wilayah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat
diberikan Bantuan Sarana Hunian Usaha tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

a. salinan KTP dan KK yang masih berlaku;

A

b. salinan sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan
menguasai tanah dari pejabat yang berwenang sesuai format yang berlaku di daerah
setempat;

surat pernyataan mengikuti program;

gambar desain, gambar kerja, spesifikasi teknis, dan RAB;

daftar rencana penggunaan dana bantuan (DRPB); dan

oo o0

kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-
benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat
dikabulkan.
Mengetahui dan menyetujui,

Kepala Desa/Lurah ........... Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan) (nama lengkap dan tanda tangan)
Catatan:
*) coret yang tidak perlu
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FORMAT III- 10
SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

(KOP KECAMATAN/DESA/KELURAHAN)

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
J\\[0's s Lo ) A

Yang bertanda tangan ini:

Nama
Jabatan
Alamat

Berdasarkan riwayat tanah Desa/Kelurahan ..................... , Kecamatan ..................... ,
Kabupaten/Kota ........c............ Provinsi .......cceeenie. dengan ini menerangkan bahwa:

1.

o

Sebidang tanah milik/dikuasai ..................... (Penerima Bantuan), berupa tanah
kering seluas ....... m? dengan batas-batas:
Utara :
Timur
Selatan
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh:
......................... (Calon Penerima Bantuan)
Alamat.......cccooeviiiiinin... , Desa/Kel..........coounen. Kecamatan.................. ,
Kabupaten/Kota.................. , Provinsi..............
Pemilik /penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan
Tanah tersebut adalah benar atas nama .................. (Calon Penerima Bantuan)
dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya
maupun batas-batasnya.
Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
Petuk D, Girik, Leter C, Pipil, Sertifikat Tanah, atau sejenisnya atas tanah
tersebut tidak ada karena : (hilang/ musnah/rusak/tidak tertib *)
............. s eeeeerenenenenenen. 2000
Camat/Kepala Desa/Lurah ............

Stempel
(nama lengkap dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
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FORMAT III-11
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

Nama ettt ettt ettt ettt ettt e et ettt et a ettt ettt et et a e

Umur D e Tahun

Pekerjaan P TP PR P RPN

Alamat S | B PP PP PRSPPI
Desa/KelUrahamn .....c.oc.cueuiiiiiii ettt
KeCamatam ..o e
Kabupaten /KOta ....ououiiii e
074 £

dengan ini saya menyatakan:

1.
2.
3.

10.

11.
12.

13.

adalah Warga Negara Indonesia yang berkeluarga;

memiliki tanah/menguasai tanah*) dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
memiliki/menguasai*) dan menempati rumah yang diusulkan untuk menerima bantuan
minimal 3 tahun terakhir;

membentuk kelompok dan bertanggung jawab secara tanggung renteng;

akan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan peningkatan
kualitas rumah sesuai dengan dokumen teknis sehingga menjadi layak huni dalam tahun
anggaran berjalan;

bersedia berswadaya untuk menambah biaya peningkatan kualitas rumabh;

akan menghuni rumah yang telah ditingkatkan kualitasnya melalui Bantuan Sarana Hunian
Usaha dan tidak akan memindahtangankan dalam jangka waktu 10 tahun kepada pihak lain
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

akan memfungsikan bangunan yang telah selesai 100% untuk fungsi usaha yang dipilih selama
10 tahun ke depan;

taat dan patuh terhadap isi dokumen proposal dan nasehat/saran tenaga pendamping;
berkomitmen dalam mendukung penataan lingkungan melalui perencanaan, pelaksanaan
fisik, pelaporan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengelolaan;

bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;

memberi kuasa kepada PPK atau pihak yang ditunjuk PPK untuk melihat dan melalukan
mutasi isi rekening; dan

bersedia menerima sanksi berupa pengembalian dana bantuan yang tidak saya gunakan sesuai
ketentuan pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan
hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

%)

Mengetahui, s ereneens 20..
Kepala Desa/Lurah ............. Yang menyatakan,

Materai

coret yang tidak perlu
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FORMAT III-12
GAMBAR KERJA

KOP BALAI

DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)

KEGIATAN:
BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

PEKERJAAN:
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA DENGAN USAHA
(NAMA PENERIMA BANTUAN)
NOMOR BNBA

LOKASI:
DESA/KELURAHAN , KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA , PROVINSI
TAHUN ANGGARAN

KOP BALAI
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DAFTAR GAMBAR

BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA
TA.

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA
DENGAN USAHA

(NAMA PENERIMA BANTUAN)
NOMOR BNBA

DESA/KELURAHAN ___

KECAMATAN _

KABUPATEN /KO’
PROVINSI

DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED)

NO KODE GAMBAR

JUDUL GAMBAR

SKALA

W

DIBUAT OLEH:
PENDAMPING PERENCANAAN
TENAGA AHLI ARSITEKTUR
TENAGA AHLI SIPIL
TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN

DIPERIKSA OLEH:
KOORDINATOR PENDAMPING PERENCANAAN

DISETUJUI OLEH:
PENERIMA BANTUAN

NOMOR BNBA

DISETUJUI OLEH:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NIP.

JUDUL GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

SKALA NO. GAMBAR JUMLAH GAMBAR




Nomor BNBA

NIK

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

Nama Penerima Bantuan
Alamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Jenis Kegiatan
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FORMAT III-13

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Peningkatan Kualitas

Rumah dengan/tanpa¥)

Fungsi/Penataan Lingkungan *)

Sumber Dana/Bahan (Rp)
Harga Total Swadaya -
No Uraian Pekerjaan Koefisien | Volume Satuan Harga Dana Memakai
(Rp) (Rp) Bantuan Dana' Bahan
Tunai Bangunan
Lama
TAHAP I
I Pekerjaan Persiapan
Bongkar Rumah Lama Is
I Pekerjaan Pondasi
1 | Galian Tanah Pondasi m?3
Tenaga
a. Pekerja oh
b. Tukang oh
2 | Urugan Pasir m3
Bahan
a. Pasir urug m3
Tenaga
a. Pekerja oh
b. Tukang oh
3 | Pasangan Pondasi m?3
a. Semen @ 40 kg/50 kg Zak
b. Pasir Beton M3
c. Batu Kali M3
Tenaga
a. Pekerja oh
b. Tukang oh
4 | Urugan kembali M3
Tenaga
a. Pekerja oh
b. Tukang oh
Dst
TAHAP II
\% Pekerjaan Dinding
1 | Pekerjaan Pasangan Bata M2
Bahan
a. Pasir Pasang M3
b. Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
c. Batu Bata atau Batako Bh
Tenaga
a. Pekerja oh
b. Tukang oh
2 | Pekerjaan Plester
Bahan
a. Pasir Pasang M3
b. Semen @ 40 kg / 50 kg Zak
Tenaga
a. Pekerja oh
b. Tukang oh
3 | Papan
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Sumber Dana/Bahan (Rp)
Harga Total Swadaya .
No Uraian Pekerjaan Koefisien | Volume Satuan Harga Dana Memalkai
(Rp) (Rp) Bantuan Dana. Bahan
Tunai Bangunan
Lama
a. Papan, Ukuran......... Lbr
b. Kayu, Ukuran.......... Btg
Tenaga
a. Pekerja oh
b. Tukang oh
VII | Lain-lain
- Paku Kg
- Kawat Kg
- DI
VIII | Komponen Bangunan
— Rumah Rakitan Set
— Tempayan Air Bh
- DIl
Dst
JUMLAH | Rp. Rp. Rp. Rp.

Catatan : uraian pekerjaan ditulis sesuai dengan kebutuhan (dapat mengganti atau menghapus sebagian
pekerjaan yang tidak sesuai).

................ yereenenes 200,
Didampingi oleh, Diajukan oleh,
Tenaga Pendamping Ketua KPB Penerima Bantuan
Perencanaan

Diverifikasi dan disahkan oleh,
Koordinator Pendamping
Perencanaan

*) Coret yang tidak perlu
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FORMAT III-14
SURAT PERNYATAAN PENYEPAKATAN DESAIN

SURAT PERNYATAAN PENYEPAKATAN DESAIN

Pada hari ini............... tanggal ..... bulan .......... Tahun 20...., bertempat di

.................... Desa/Kelurahan .................., dengan ini saya yang bertandatangan di

bawah ini:

= 0 - O PN

Umur ... Tahun

PEKETJAAN 1 o

Alamat e e
Desa/Kelurahamnm ......cccioiiiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e
KeCamatam ..o e
Kabupaten/Kota .......coooiiiiiiiiiiii
Provinsi ..o

menyatakan:

1. memilih fungsi usaha ...... (isi jenis usaha yang dipilih) untuk di dalam rangka

mendukung pengembangan perekonomian wilayah; *)
2. menyetujui dokumen teknis berupa:
a) desain dan spesifikasi teknis rumah; dan
b) perhitungan kebutuhan biaya/rencana anggaran biaya (RAB).

3. tidak akan mengubah desain yang telah disetujui baik dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, maupun pemanfaatan pasca pembangunan;

4. akan menyediakan dana swadaya untuk menambah biaya peningkatan kualitas
rumah sesuai yang telah disepakati dan dituangkan dalam RAB; *)

5. akan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan
peningkatan kualitas rumah sesuai dengan dokumen teknis sehingga menjadi layak
huni dalam tahun anggaran berjalan;

6. akan menghuni rumah yang telah ditingkatkan kualitasnya melalui Bantuan
Sarana Hunian Usaha dan tidak akan memindahtangankan dalam jangka waktu 10
tahun kepada pihak lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

7. akan memfungsikan bangunan yang telah selesai 100% untuk fungsi usaha yang
dipilih selama 10 tahun ke depan?*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di

hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui, L s eeenenens 20..
Tenaga Pendamping Yang menyatakan,
Perencanaan
Materai

*) khusus Peningkatan Kualitas dengan fungsi usaha
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FORMAT III-15
KESEPAKATAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN

KESEPAKATAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB)..............ccoeviinnin. (nama
KPB) bersepakat dan berkomitmen sebagai berikut:

1.

2.

o

® N

10.

11.

12.

13.

Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sarana Hunian
Usaha sesuai ketentuan.

Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas
dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana
bantuan.

Bersedia mengalokasikan dana bantuan peningkatan kualitas rumah untuk
mendanai penataan lingkungan sesuai kebutuhan biaya*).

Bergotong-royong, tanggung renteng, bekerja sama, dan saling mengawasi
pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha.

Menyelesaikan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan.

Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak
berwenang.

Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan.
Bersedia mengikuti pembinaan sesuai ketentuan program.

Akan menghuni sendiri rumah yang telah ditingkatkan kualitasnya dengan/tanpa
fungsi usaha, tidak akan memindahtangankan ke pihak lain, dan akan
memanfaatkan hunian sesuai rencana.

Akan memanfaatkan, memelihara, dan mengelola hasil penataan lingkungan
secara bertanggung jawab.

Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam kegiatan Bantuan Sarana
Hunian Usaha, akan dilakukan klarifikasi dan dilaporkan secara berjenjang sesuai
ketentuan.

Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kesepakatan ini, bersedia
mempertanggungjawabkan secara tuntas dan bersedia berurusan dengan jalur
hukum.

Menugaskan Ketua, Sekretaris, Bendahara, atau perwakilan Kelompok Penerima
Bantuan untuk mewakili kelompok dalam mengelola biaya penataan lingkungan
sesuai ketentuan.

*) ditulis apabila dana penataan lingkungan menjadi bagian dari nilai bantuan rumah
**) dapat ditambahkan sesuai kesepakatan
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FORMAT III-16
PERJANJIAN KERJA SAMA KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN DENGAN
KELOMPOK PENERIMA BANTUAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .......ccccoiiiiiiiiin, KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN
KELOMPOK PENERIMA BANTUAN .......ccooviviiiininne.

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA
UNTUK KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN TAHUN 20.......

Pada hari ini ............. tanggal ................ bulan ................... tahun Dua Ribu ..............
bertempat di ............... , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1 Nama D et
Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen ...........c.cccocoiviiiiinn.. , diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman Republik Indonesia ..................... tanggal

......................... , dalam hal ini bertindak sebagai penanggung
jawab Kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha Provinsi
..................... , yang berkedudukan di ..........coeveiiiiiiiiiniiinin..
Selanjutnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama,
disebut PIHAK PERTAMA.

2  Nama N
NIK e
Jabatan PP , bertempat tinggal di
...................... , ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Penerima
Bantuan ...l , berdasarkan hasil kesepakatan
Kelompok Penerima Bantuan dan Surat Keputusan Kepala
Desa/Lurah Nomor ........c.c.c......... , bertindak untuk dan atas

nama serta sah mewakili Kelompok Penerima Bantuan
............................... , yang berkedudukan di ..................,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama- sama disebut

sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai

berikut :

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan penyaluran
dana Bantuan Sarana Hunian Usaha pada PIHAK KEDUA selaku penerima bantuan
di Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ...... Provinsi ......

2. PIHAK KEDUA merupakan Kelompok Penerima Bantuan ...... yang anggotanya
ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sarana Hunian Usaha.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerja
sama terkait pelaksanaan Bantuan Sarana Hunian Usaha untuk penataan
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lingkungan sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian
kerja sama ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan dokumen sebagai

berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745).;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor ....
Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya;

3. Permohonan Penetapan Penerima Bantuan Sarana Hunian Usaha Tahun ...... untuk
penataan  lingkungan di = Desa/Kelurahan  ......... Kecamatan  ........
Kabupaten/Kota........ Provinsi........

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja ........................ Nomor
DIPA-....cciiieiinanen, tanggal .........oooeiiiiinnl.

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Kerja Sama tentang pelaksanaan Bantuan Sarana Hunian Usaha Tahun ...... untuk
penataan lingkungan, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan
ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bantuan Sarana Hunian Usaha adalah dana yang disediakan Pemerintah
cq. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman cq. Satuan Kerja
................................ untuk disalurkan kepada penerima Bantuan Sarana
Hunian Usaha.

2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja .....................

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

4. Hari Kerja adalah hari di mana perbankan di Indonesia pada umumnya
menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar
bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia dan/atau pemerintah.

S. Penerima Bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah pemohon bantuan
yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima bantuan dalam
Keputusan PIHAK PERTAMA.

6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumabh.

7. Kelompok Penerima Bantuan dalam satu hamparan adalah kelompok masyarakat
atau satuan sosial yang menempati wilayah geografis tertentu didasarkan atas
kesamaan wilayah yang saling berinteraksi dan berhubungan secara fungsional
karena adanya kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan
sosialnya.

8. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok
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masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan Sarana Hunian
Usaha.

9. Tim Pendamping adalah tim yang berisi tenaga profesional teknis dan
pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam
merencanakan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha yang
ditunjuk PIHAK PERTAMA.

10. Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB
adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan
bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan
sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna pengendalian
penggunaan dana bantuan, sebagai syarat penarikan tabungan oleh penerima
bantuan.

11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang
berlaku di seluruh wilayah NKRI.

BAB II
TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2
Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK
dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Sarana Hunian Usaha untuk penataan
lingkungan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3
1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
a. PIHAK PERTAMA berhak menerima proposal kegiatan penataan lingkungan dari
PIHAK KEDUA; dan
b. PIHAK PERTAMA menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
bantuan sesuai proposal yang diajukan dari PIHAK KEDUA.
2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
a. memeriksa kelengkapan dokumen proposal kegiatan penataan lingkungan;
b. menyetujui proposal dan menetapkan PIHAK KEDUA sebagai penerima bantuan
bila proposal dinilai memenuhi persyaratan;
c. mencairkan dan menyalurkan dana bantuan senilai RAB dalam proposal kepada
PIHAK KEDUA melalui bank/pos penyalur; dan
d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Sarana Hunian
Usaha untuk Penataan Lingkungan.

Pasal 4
1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
a. mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
Bantuan Sarana Hunian Usaha; dan
b. mendapatkan Bantuan Sarana Hunian Usaha untuk penataan lingkungan dari
PIHAK PERTAMA sesuai hasil identifikasi dan perencanaan.
2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dalam pelaksanaan Bantuan
Sarana Hunian Usaha;
b. menaati ketentuan kegiatan dan komitmen yang disepakati dalam Kelompok
Penerima Bantuan;
c. mengajukan proposal kegiatan penataan lingkungan sesuai hasil identifikasi dan
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perencanaan;

d. menyepakati hasil rembuk pemilihan toko/penyedia bahan/komponen
bangunan;

e. menggunakan dana bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan.

f. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai
proposal; dan

g. memanfaatkan, memelihara, dan mengelola hasil penataan lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BESARAN BANTUAN

Pasal 5
Jumlah bantuan yang disepakati adalah senilai Rp ........... (coenemeenenans ) sesuai dengan
RAB proposal.

BAB V

TATA CARA DAN SYARAT

Pasal 6

(1) Proposal disusun oleh PIHAK KEDUA berdasarkan hasil identifikasi dan
perencanaan dengan didampingi oleh tim pendamping perencanaan dan disetujui
oleh PIHAK PERTAMA

(2) Proposal diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen proposal dan
menetapkan PIHAK KEDUA sebagai kelompok penerima bantuan melalui
Keputusan PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK PERTAMA melakukan pencairan dan menyalurkan dana bantuan ke
rekening kelompok penerima bantuan berdasarkan Keputusan PIHAK PERTAMA
dalam 2 (dua) tahap.

(5) Tahap pencairan dan penyaluran dana bantuan sebagai berikut:

a. Tahap 1 senilai 70% dari besaran nilai bantuan
Tahap 1 sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan penataan lingkungan
setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh kelompok masyarakat
penerima bantuan dan PPK.

b. Tahap 2 senilai 30% dari besaran nilai bantuan.
Tahap 2 sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan penataan lingkungan
apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%.

(6) PIHAK KEDUA menggunakan dana bantuan untuk penataan lingkungan sesuai
dengan RAB dan jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik.

(7) Penggunaan dana bantuan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai jadwal dan
progres pelaksanaan pekerjaan fisik.

(8) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sesuai
kondisi di lapangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Dalam rangka penggunaan dana bantuan untuk penataan lingkungan, PIHAK KEDUA
didampingi oleh tim pendamping pelaksanaan.

BAB VI
PERNYATAAN KESANGGUPAN

Pasal 8
PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk:



o

(1)

(2)

(1)

(2)
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menggunakan dana bantuan sesuai RAB yang disahkan oleh PIHAK PERTAMA; dan
menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke kas negara.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9
Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menggunakan dana bantuan sesuai RAB, maka
PIHAK KEDUA mengembalikan dana bantuan ke kas negara.
Dalam hal PIHAK KEDUA menyalahgunakan dana bantuan, maka PIHAK KEDUA
wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10
PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK
PERTAMA berupa:
a. Laporan progres pekerjaan fisik; dan
b. Laporan penggunaan dana.
Laporan pertanggungjawaban disampaikan selambat-lambatnya setelah pekerjaan
selesai atau akhir tahun anggaran berjalan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku pada tanggal ditandatangani sampai dengan
Penerima Bantuan menyelesaikan dan menyerahkan laporan.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Ketua KPB ......c.c.c.......... PPK ................



Sudah Terima dari

Jumlah Uang

Untuk Pembayaran
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FORMAT III-17
KUITANSI UNTUK PENATAAN LINGKUNGAN

KUITANSI

: Pejabat Pembuat Komitmen .................... Satuan

Kerja ..........

........................................... (terbilang)

: Bantuan Sarana Hunian Usaha untuk Penataan

Lingkungan bagi Kelompok Penerima Bantuan (KPB)

Atas Nama ............... selaku Ketua KPB ...............
NIK ..o, Desa/Kelurahan*) .................... ,
Kecamatan ~ ................. , Kabupaten/Kota*)
Jumlah TRp
Disetujui dibayar oleh PPK ...... ... s e 20....
Tanggal .................. Yang Menerima,
Ketua KPB ...............
Materai
NIP. oo
Catatan:

%)

coret yang tidak perlu
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FORMAT III-18
LEMBAR PEMERIKSAAN PERMOHONAN BANTUAN

LEMBAR PEMERIKSAAN PERMOHONAN BANTUAN

Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Jumlah Penerima Bantuan : orang
Nama Nilai RAB Kelengkapan, Kebenaran, dan Kesesuaian Disetujui
Calon Nomor
No . NIK | Alamat .
Penerima | BNBA Bantuan | Swadaya | Jumlah | A1 | A2 | A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 T1 Ya Tidak
Bantuan
1
2
n
Keterangan AT. Identifikasi Keswadayaan
Al. Surat Permohonan B1. Lembar verifikasi Calon Penerima Bantuan
A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) B2. Rencana Teknis
A3. Salinan Kartu Keluarga (KK) B3. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
A4. Salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang B4. DRPB
berwenang T1. Surat persetujuan keluarga besar, ketua adat, atau pengurus
AS. Slip penghasilan/ Surat pernyataan penghasilan yayasan/lembaga *)
A6. Surat pernyataan berkomitmen mengikuti program
................ s eeneenens 200
Disetujui oleh, Diverifikasi oleh, Dibuat oleh,
Koordinator Pendamping Perencanaan Tim Pendamping Provinsi Tenaga Pendamping Perencanaan

Catatan: *)khusus rumah yang dimiliki oleh keluarga besar, ketua adat, atau pengurus yayasan/lembaga
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FORMAT III-19
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TENTANG PENERIMA BANTUAN

KOP SATKER

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

DESA/KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

TAHUN ANGGARAN 20.......
............ KECAMATAN ............, DAN KABUPATEN/KOTA ...........

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ..............
SATUAN KERJA........c.c.cen.t.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan penetapan penerima

bantuan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan

Pengendalian Risiko Nomor ..../SE/Dr/2025 tentang Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah

Swadaya dan berdasarkan hasil lembar pemeriksaan permohonan

bantuan, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat

Komitmen tentang Penerima Bantuan Sarana Hunian Usaha ......

Tahun Anggaran 20... Desa/Kelurahan....... , Kecamatan....... , dan

Kabupaten/Kota ..... , Provinsi............ ;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5188);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun
2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 388);

4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 1064);
S. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor  ....... tentang Pengangkatan Atasan

Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja
di Lingkungan Direktorat Jenderal ................ , Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun ........ ;

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian
Risiko Nomor ...... Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .............. SATUAN
KERJA .............. TENTANG PENERIMA BANTUAN SARANA
HUNIAN USAHA KAWASAN ... .... TAHUN
ANGGARAN 20..... DESA/KELURAHAN ............. KECAMATAN

............. KABUPATEN/KOTA ......... PROVINSI ..........
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KESATU :  Menetapkan Penerima Bantuan Sarana Hunian Usaha Kawasan
..... Tahun Anggaran 20... Desa/Kelurahan ......., Kecamatan
....... , Dan Kabupaten/Kota....., Provinsi yang selanjutnya disebut

Penerima bantuan dengan susunan Penerima bantuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib memanfaatkan dana bantuan guna membeli
bahan/komponen bangunan dan membayar upah kerja untuk
peningkatan kualitas secara sungguh-sungguh sesuai peraturan
perundang-undangan.

KETIGA :  Dalam hal anggaran mencukupi, dana bantuan dapat digunakan
untuk pembelian mebel/furnitur dan penataan lingkungan.
KEEMPAT : Dana bantuan disalurkan ke rekening penerima bantuan melalui

Rekening Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Bank..........
Dengan Nomor........
KELIMA :  Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.
Tembusan disampaikan kepada Yth:
Gubernur ................ ;
Bupati/Walikota................ ;
Direktur Jenderal .......... (sesuai delineasi);
Direktur .......... (sesuai delineasi);
Kepala Dinas Bidang PKP Provinsi ................ ;
Kepala Dinas Bidang PKP Kabupaten/ Kota ................ ;
Pimpinan Bank/Pos Penyalur ...............
Koordinator Pendamping Perencanaan dan Pelaksanaan serta Tenaga Pendamping
Perencanaan dan Pelaksanaan; dan
Penerima Bantuan

PXNOAR LD

0

Ditetapkan di ................

pada tanggal .............. 20..
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(huruf kapital tanpa gelar)

NIP. oo,

Disahkan di ...............
pada tanggal ........c.c.oveenenn. 20....
KEPALA SATUAN KERJA .....ccoiiiiiiiiiiinens

(huruf kapital tanpa gelar)
NIP. oo,
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ............... SATUAN
KERJA......

NOMOR

TENTANG PENERIMA BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA KAWASAN ....
TAHUN ANGGARAN 20....... DESA/KELURAHAN ............ KECAMATAN
............ KABUPATEN/KOTA ........... PROVINSI ..........

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PERSEORANGAN

UNIT KERJA
O ALAMAT DESA/ KELURAHAN, BESAR BANK/POS
NO | e NAMA JENIS KELAMIN NIK TEMPAT KECAMATAN, BANTUAN PENYALUR
TINGGAL KABUPATEN/ KOTA R
/ (Rp) NAMA KODE
1
2
3
4
5

dst

*) coret yang tidak perlu

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(huruf kapital tanpa gelar)
NIP. e,
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN...... SATUAN KERJA......

NOMOR
TENTANG PENERIMA BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA KAWASAN ....
TAHUN ANGGARAN 20....... KABUPATEN/KOTA ........... PROVINSI

..........

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA BANTUAN BERUPA PENATAAN LINGKUNGAN

SK REKENING
NAMA NAMA PENGURUS | NIK PENGURUS BESARAN
NO kgLompok | XPB/NOMOR KELOMPOK KELOMPOK LOKASIKEGIATAN | b \NTUAN (Rp) | NAMA NOMOR
SK/TANGGAL BANK REKENING

dst

*) coret yang tidak perlu

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(huruf kapital tanpa gelar)
NIP. oo,



Sudah Terima dari

Jumlah Uang

Untuk Pembayaran
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FORMAT III-20
KUITANSI UNTUK PERSEORANGAN

KUITANSI

: Pejabat Pembuat Komitmen .................... Satuan

Kerja ..........

........................................... (terbilang)

: Bantuan Sarana Hunian Usaha berupa Uang untuk

Peningkatan Kualitas Rumah dengan/tanpa*) Fungsi

Usaha bagi Penerima Bantuan Atas Nama ...............
Nomor BNBA........ NIK
Desa/Kelurahan*)  .................... , Kecamatan
................. , Kabupaten/Kota*) ..................

Jumlah CRpe

Disetujui dibayar oleh PPK ...... ... ) e 20....
Tanggal .................. Yang Menerima,
Materai
NIP. ..oiiieennn.
Catatan:

%)

coret yang tidak perlu
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FORMAT III-21
KEPUTUSAN PENUGASAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN

KOP SATKER

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA .............

Nomor: .............

TENTANG

PENUGASAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN

BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA KAWASAN..............

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

TAHUN .............
KEPALA SATUAN KERJA ........

a. bahwa wuntuk melaksanakan kegiatan Bantuan Sarana
Hunian Usaha, perlu ditetapkan Tim Pendamping
Pelaksanaan Bantuan Sarana Hunian Usaha Kawasan ........
Tahun ....;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan
tugas pendampingan pelaksanaan Bantuan Sarana Hunian
Usaha Kawasan ........... ;

a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

c. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Nomor ........... tentang Pengangkatan Atasan Langsung
Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan
Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tahun ...... ;

a. Berita Acara Hasil Seleksi Tim Pendamping Pelaksanaan
Nomor ...... tentang .......

b. DIPA Satuan Kerja .... Nomor ..... Revisi...

MEMUTUSKAN:
PENUGASAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN BANTUAN
SARANA HUNIAN USAHA KAWASAN ........... TAHUN .............
Menugaskan Tim Pendamping Pelaksanaan Bantuan Sarana
Hunian Usaha Kawasan .............. Tahun ..............

Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I keputusan ini sebagai Tim Pendamping Pelaksanaan
Bantuan Sarana Hunian Usaha Kawasan .............. Tahun
Tim Pendamping Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam
Diktum Kedua terdiri atas:

1. Pengarah;

2. Koordinator; dan

3. Pelaksana Pendampingan.

Pelaksana Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Ketiga Angka 3 terdiri atas:

1. Tenaga Ahli Arsitektur;

2. Tenaga Ahli Sipil;

3. Tenaga Pemberdayaan;
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4. Drafter; dan
5. Tenaga Fasilitator Lapangan.

KELIMA : Lingkup tugas dan keluaran dari Tim Pendampingan

Pelaksanaan tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada DIPA Satuan Kerja ...... Tahun .............

KETUJUH :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kepala Satuan Kerja

NIP.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Gubernur ..........
Bupati/Walikota ..........
Direktur Jenderal .......... (sesuai delineasi);

S e

o

Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Ditjen Tata Kelola dan
Pengendalian Risiko;

Direktur .......... (sesuai delineasi);

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Wilayah...... ;

PPK ....ccooiiniinne. ;

Yang Bersangkutan (untuk dilaksanakan).
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG PENUGASAN TIM PENDAMPING
PELAKSANAAN BANTUAN SARANA
HUNIAN USAHA KAWASAN .............
TAHUN .............

SUSUNAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN

NO | UNSURTIM—-NAMA ‘ JABATAN/UNSUR ‘ KEDUDUKAN/ LOKASI
A Pengarah
1 ‘ Arsitek Senior ‘ Pengarah
B Koordinator
1 Tenaga Ahli Sipil/Manajemen | Koordinator Tim Kabupaten
Konstruksi/Arsitektur | ..
2 Tenaga Ahli Sipil/Manajemen | Koordinator Tim Kabupaten
Konstruksi/Arsitektur | .
3 Tenaga Ahli Sipil/Manajemen | Koordinator Tim Kota ............
Konstruksi/Arsitektur
Dst
C Pelaksana Pendampingan di Sekitar Area Wisata
1 Tenaga Ahli Arsitektur Tim Kabupaten ............
2 Tenaga Ahli Sipil Tim Kabupaten ............
3 Tenaga Ahli Pemberdayaan Tim Kabupaten ............
4 Drafter Tim Kabupaten ............
5 Tenaga Fasilitator Lapangan Tim Kabupaten ............
6 Tenaga Ahli Arsitektur Tim Kabupaten ............
7 Tenaga Ahli Sipil Tim Kabupaten ............
8 Tenaga Ahli Pemberdayaan Tim Kabupaten ............
9 Drafter Tim Kabupaten ............
10 Tenaga Fasilitator Lapangan Tim Kabupaten ............
11 Tenaga Ahli Arsitektur Tim Kota ............
12 Tenaga Ahli Sipil Tim Kota ............
13 Tenaga Ahli Pemberdayaan Tim Kota ............
14 Drafter Tim Kota ............
15 Tenaga Fasilitator Lapangan Tim Kota ............

Dst
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA

NOMOR

TANGGAL

TENTANG : PENUGASAN TIM PENDAMPING

PELAKSANAAN BANTUAN SARANA
HUNIAN USAHA KAWASAN .............

TUGAS DAN KELUARAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN

dalam penyusunan Daftar Rencana
Penggunaan Bantuan;

. Mendampingi penerima bantuan

dalam penerimaan bahan
bangunan sesuai mutu dalam
DRPB;

. Mendampingi penerima bantuan

dalam pelaksanaan kegiatan
konstruksi;

NO | UNSUR TIM TUGAS KELUARAN

1 Pengarah . Memberikan arahan kepada | 1. Rekapitulasi laporan kendali
koordinator dan pelaksana progres pendampingan (fisik
pendampingan tentang filosofi dan keuangan);
desain rumah dan penataan | 2. Laporan kinerja tim kegiatan
lingkungan; dan pendampingan (progres

. Memberikan pertimbangan dalam pendampingan);

pelaksanaan peningkatan kualitas | 3. Laporan akhir pelaksanaan
rumah dan penataan lingkungan. kegiatan pendampingan;

2 Koordinator . Menyusun strategi dan rencana 4. Dokumen Pelaksanaan
kerja Tim Pendampingan Konstruksi Bangunan/
Pelaksanaan; Gambar Terbangun (As-built

. Mengkoordinir dan memberikan drawing) peningkatan kualitas
petunjuk kepada Pelaksana rumah yang memuat:
Pendampingan Pelaksanaan sesuai a. Gambar Kerja yang terdiri
arahan dari Pengarah; dari:

. Melakukan koordinasi dengan para 1) Pelaksanaan Konstruksi
pemangku kepentingan untuk Arsitektur
kelancaran kegiatan a) Gambar situasi
pendampingan pelaksanaan; terbangun;

. Memeriksa dan memberikan b) Gambar tapak
persetujuan hasil pekerjaan fisik; terbangun;

. Mengesahkan dokumen c) Gambar denah
pelaksanaan konstruksi terbangun;
bangunan/gambar terbangun; d) Gambar potongan

. Menyusun Berita Acara pada terbangun;
setiap tahapan pendampingan e) Gambar tampak
pelaksanaan; terbangun; dan

. Melaporkan progress dan hasil f) Gambar layout
kerja pendampingan pelaksanaan penataan ruang
kepada PPK. terbangun

3 Pelaksana . Mendampingi penerima bantuan g) Gambar detail

2) Pelaksanaan Konstruksi

Struktur

a) Gambar pondasi
terbangun termasuk
detailnya;

b) Gambar kolom, balok,
dan plat terbangun
serta detailnya; dan
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NO

UNSUR TIM

TUGAS

KELUARAN

. Memastikan

. Memberikan

kualitas pekerjaan
konstruksi tepat mutu dan tepat
waktu;

masukan dan
rekomendasi teknis pada saat

pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

. Memastikan komitmen penerima

bantuan dalam pemanfaatan

rumah sesuai rencana,;

. Mendampingi penyiapan dokumen

pelaksanaan konstruksi bangunan
berupa gambar terbangun;

. Mendampingi penerima bantuan
dalam menyusun progres
pelaksanaan;

. Mendampingi penerima bantuan
dalam penyusunan laporan

penggunaan dana; dan

10. Menyusun laporan pelaksanaan

kegiatan pendampingan.

c) Gambar rangka atap
terbangun dan
detailnya.

3) Pelaksanaan Konstruksi

Utilitas

a) Gambar sistem
plumbing terbangun (air
bersih dan air kotor);

b) Gambar sistem
pengelolaan air hujan
terbangun dalam tapak
(detensi, drainase);dan

c¢) Gambar jaringan listrik
terbangun yang paling
sedikit menunjukkan
sumber listrik, panel
listrik, instalasi atau
jaringan, titik lampu,
saklar, dan stop
kontak.

b. Anggaran Biaya terbangun
dan rekapitulasi kebutuhan
material /bahan bangunan.

S. Gambar teknik terbangun (As
built drawing) penataan
lingkungan (pembangunan PSU
perumahan dan fasilitas
pendukung)

a. Gambar Kerja yang terdiri
dari rencana masing-masing
komponen PSU dan fasilitas
pendukung.

b. Anggaran Biaya terbangun
dan rekapitulasi kebutuhan
material/ bahan bangunan.

6. Dokumen proposal calon
penerima bantuan; dan

7. Laporan pelaksanaan kegiatan
pendampingan.
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FORMAT III-22
SURAT PERINTAH PENYALURAN DANA

KOP BALAI/ SATKER
Nomor D e, Jakarta, .......... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : ... (...) berkas Daftar Penerima Bantuan (DPB)
Hal : Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn)

Bantuan Sarana Hunian Usaha Tahap ...

.........................

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) .... Nomor....tanggal.... yang telah
masuk ke Rekening Penyaluran Satuan Kerja...., Nomor ...., dimohon agar dana
Bantuan Sarana Hunian Usaha Tahap .... Untuk Kabupaten/Kota ... Provinsi
..... segera disalurkan sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan Sarana Hunian
Usaha, dengan rekap sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

NIP. oo
Tembusan
1. Direktur Jenderal ................ (sesuai delineasi)
2. Direktur ................ (sesuai delineasi)

3. Kepala Satker ................
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FORMAT III-23
PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBELIAN BAHAN/KOMPONEN BANGUNAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBELIAN BAHAN/KOMPONEN BANGUNAN

Pada hariini ................ tanggal .... bulan ............ tahun .........oooveenee. di tempat .....ccoeeneeneanes ,
dalam rangka pelaksanaan Bantuan Sarana Hunian Usaha, berdasarkan hasil survei dan Berita
Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan tanggal .... bulan
............ tahun ..................... telah diadakan Perjanjian Kerja Sama antara:

NAMA e

NIK L ettt ettt ettt et et ettt et et et e et et et e et e en e aneeans
Jabatan : Ketua KPB ......

Desa/Kelurahan PP PP TP
Kecamatan L et e as
Kabupaten /KOta oottt et eaae
Provinsi PP P PP UPTPPPN
Bertindak untuk dan atas nama KPB ..........c.coiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnne. sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko/Penyedia E PPN
NIK Pemilik Toko/Penyedia E PP P PP
Nama Toko/Penyedia L ettt eaas
NPWP Toko/Penyedia L ettt a s
Nama Bank PP PPN
No. Rekening Toko/Penyedia E PP PP P PPN
Alamat Toko/Penyedia (sesuai SITU) L ettt
Desa/Kelurahan L e ettt eaas
Kecamatan D
Kabupaten/Kota T ettt
Provinsi PP

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan yang ditunjuk

oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan

substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan/komponen bangunan sesuai Daftar Rencana Penggunaan
Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan/komponen bangunan yang diterima dari PIHAK
KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan/komponen bangunan setelah
bahan/komponen bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;

3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan/komponen
bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai kesepakatan setelah bahan
bangunan lengkap dan sesuai diterima;

4. Tidak meminta atau menukar bahan/komponen dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan/komponen bangunan yang legal atau sah menurut hukum
dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Penggunaan
Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;

2. Harga bahan/komponen bangunan yang ditawarkan/disanggupi sudah termasuk pajak dan
biaya tranportasi sampai di lokasi yang disepakati, serta tidak melebihi standar harga bahan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ................ sebagaimana tercantum pada
lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;

3. Sanggup mengirim bahan/komponen bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh
PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak
diterimanya DRPB yang sudah disahkan;

4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan
pengiriman bahan/komponen bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA
berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
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S. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK
PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak dan
melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparatur penegak hukum yang berwenang;

6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan/komponen bangunan
sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;

7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan/komponen bangunan dari PIHAK
PERTAMA wuntuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan
bahan/komponen bangunan dalam DRPB; dan

8. Tidak akan memberikan dana Bantuan Sarana Hunian Usaha yang sudah diterima melalui
transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan
permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan/komponen bangunan ini dibuat dan ditandatangani
oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman
oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak
ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Toko/Penyedia Bahan/Komponen Ketua KPB ...............
Bangunan ...............
stempel
(cememremren e ) (cemeemeem e )
Diketahui oleh, Disaksikan oleh,
Koordinator Pendamping Pelaksanaan Tenaga Pendamping Pelaksanaan
(cemremremre e ) (cemeemeemee e )
Catatan : - isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan

dan tidak melanggar ketentuan.

- apabila toko/penyedia bahan/komponen bangunan lebih dari satu, perjanjian
dapat dilakukan dalam satu dokumen atau terpisah, sesuai kesepakatan

- apabila perjanjian kerja dilakukan secara perseorangan, maka penerima bantuan
atas nama sendiri menjadi PIHAK PERTAMA dan penandatanganan PIHAK
PERTAMA diketahui oleh Ketua KPB.
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FORMAT III-24

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN UNTUK PERORANGAN

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN (DRPB)
BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA UNTUK PERORANGAN

Nomor BNBA

Nama Penerima Bantuan

NIK

Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Nomor Rekening Penerima Bantuan
A. Rencana Dana yang ditransfer

..................

.................

......................................

.......................................

ke Toko/Penyedia Bahan/Komponen

Bangunan®)
Jenis Bahan Jumlah
Volume | Harga Satuan
No | Tanggal /Komponen (satuan) (Rp) Harga
Bangunan (Rp)

1 TAHAP 1

2 TAHAP (sesuai rencana)

3 TAHAP (sesuai rencana)

JUMLAH HARGA PEMBELIAN (A)

Terbilang :

Disanggupi oleh:

Nama Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan

Alamat Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan: .....................

Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan

stempel
(e )
B. Rencana dana yang ditarik untuk upah kerja

No | Tanggal Uraian Jumlah Harga (Rp)
I TAHAP 1

Upah Kerja
II TAHAP (sesuai rencana)

Upah Kerja
III TAHAP (sesuai rencana)

Upah Kerja
JUMLAH UPAH KERJA (B)
Terbilang :
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C. Rencana Alokasi Dana untuk Penataan Lingkungan **)

Dana yang dialokasikan (Rp) ’

Terbilang :

D. Total Rencana dana yang ditarik (A + B + C)

Dana yang ditarik (Rp) ‘

Terbilang :
................. yeeneeeneenes 2000
Didampingi oleh, Diajukan oleh:
Tenaga Fasilitator Lapangan Penerima Bantuan
(e ) (e )
Disetujui oleh, Diverifikasi dan disahkan oleh,
PPK ....cccoiiinenn. Koordinator Pendamping Pelaksanaan
(ceemenem e ) (ceememee e )
NIP. oo,
Catatan:

*) jika toko/penyedia bahan/komponen bangunan lebih dari satu, maka dicantumkan
perencanaan untuk masing-masing toko/penyedia bahan/komponen bangunan yang
ditunjuk

**) jika diperlukan
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FORMAT III-25
DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN
BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA UNTUK PENATAAN LINGKUNGAN

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN (DRPB)
BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA UNTUK PENATAAN LINGKUNGAN

Nama Kelompok Penerima Bantuan P

Desa/Kelurahan L e
Kecamatan PP
Kabupaten/Kota P
Provinsi D e e e
Nomor Rekening KPB L ettt et e e aeaas

A. Rencana Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan /Komponen Bangunan¥)

C.

Jenis Bahan /Komponen| Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga

No | Tanggal Bangunan (satuan) (Rp) (Rp)

JUMLAH HARGA PEMBELIAN (A)
Terbilang :

Disanggupi oleh:

Nama Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan @ ......c.ccccocveviiiiiiiniiinenen.n.
Alamat Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan : ...........cccocviiiiiiiiiiininn..
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan: .....................

Toko/Penyedia Bahan/Komponen
Bangunan

stempel

Rencana dana yang ditarik untuk upah kerja

No | Tanggal Uraian Jumlah Harga (Rp)

JUMLAH UPAH KERJA (B)
Terbilang :

Total Rencana dana yang ditarik (A + B)
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Dana yang ditarik (Rp)

Terbilang :
................. 2 O B
Diajukan oleh,
Bendahara Sekretaris Ketua
Kelompok Penerima Kelompok Penerima Kelompok Penerima
Bantuan Bantuan Bantuan
(ceenee ) (oo ) (ceenenee )
Disetujui oleh, Diverifikasi dan disahkan Didampingi oleh,
PPK ....cceceininenn. oleh, Tenaga Pendamping
Koordinator Pendamping Pelaksanaan
Pelaksanaan
(e ) (e ) (ceenene e )
NIP. oo,
Catatan:

*) jika toko/penyedia bahan/komponen bangunan lebih dari satu, maka dicantumkan
perencanaan untuk masing-masing toko/penyedia bahan/komponen bangunan yang ditunjuk
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FORMAT III-26
BERITA ACARA PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN
UNTUK PERORANGAN

BERITA ACARA
PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN UNTUK PERORANGAN

Pada hari ini ................. tanggal ...l bulan............... tahun .......... telah
dilaksanakan musyawarah KPB untuk membicarakan perubahan dokumen perencanaan
kegiatan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Penggunaan
Bantuan (DRPB) yang telah diajukan dalam dokumen proposal.

Perubahan dokumen didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

Adapun hasil kesepakatan perubahan dokumen perencanaan kegiatan untuk;
Nama N
No. BNBA e
NIK P
Alamat PP
Besar Bantuan :Rp. ..o

adalah sebagai berikut :
A. Perubahan Rencana Teknis sebagaimana terlampir.
B. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB):

Usulan Awal Usulan Perubahan
Urai H H
No ral.a o Volume arga Jumlah Uraian Volume arga Jumlah
Pekerjaan (satuan) Satuan (Rp) Pekerjaan | (satuan) Satuan (Rp)
(Rp) (Rp)

C. Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) untuk Bahan/Komponen Bangunan:

Usulan Awal Usulan Perubahan
N Tah M ial Vol Vol
o ahapan ateri olume Rp Material olume Rp
(satuan) (satuan)
I Tahap I
II Tahap II

III | Tahap III

D. Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) untuk Upah Kerja:
Usulan Awal Usulan Perubahan
Rp Rp

No | Tahapan

I Tahap I

II Tahap II
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III | Tahap III

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bertanggung jawab
atas perubahan ini dan waktu pelaksanaan dalam tahun anggaran berjalan.

............................ ye 8l
Disanggupi oleh, Diajukan oleh,
Toko/Penyedia Ketua KPB Penerima Bantuan
Bahan/Komponen ...l
Bangunan®)
(ceemenen e ) (ceeemen e ) (e )
Disetujui oleh, Diverifikasi dan disahkan Didampingi oleh,
PPK ....cccooiinenl. oleh, Tenaga Pendamping
Koordinator Pendamping Pelaksanaan
Pelaksanaan
(e ) (ceee e )
NIP. oo, (ceeee e )
Catatan:

*) bila toko/penyedia bahan/penyedia komponen bangunan lebih dari satu, maka dapat
ditambahkan.
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FORMAT III-27
BERITA ACARA PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN
UNTUK PENATAAN LINGKUNGAN

BERITA ACARA
PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN

Pada hari ini
dilaksanakan musyawarah KPB untuk membicarakan perubahan dokumen perencanaan
kegiatan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Penggunaan
Bantuan (DRPB) yang telah diajukan dalam dokumen proposal.

Perubahan dokumen didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

Adapun hasil kesepakatan perubahan dokumen perencanaan kegiatan untuk;
Nama KPB
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Besar Bantuan

adalah sebagai berikut :
A. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB):
Usulan Awal

Usulan Perubahan

Urai H H
No ral.a o Volume arga Jumlah Uraian Volume 2182 | Jumlah
Pekerjaan (satuan) Satuan (Rp) Pekerjaan | (satuan) Satuan (Rp)
(Rp) (Rp)

B. Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) untuk Bahan/Komponen Bangunan:
Usulan Perubahan

Usulan Awal

No

Tahapan

Material

Volume
(satuan)

Rp

Material

Volume
(satuan)

Rp

E. Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) untuk Upah Kerja:
Usulan Perubahan
Rp

Usulan Awal
Rp

No | Tahapan
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Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bertanggung jawab
atas perubahan ini dan waktu pelaksanaan dalam tahun anggaran berjalan.

............................ pe Tl
Disanggupi oleh, Diajukan oleh,
Toko/Penyedia Ketua KPB
Bahan/Komponen
Bangunan?)
(ceememen e ) (cee e )
Disetujui oleh, Diverifikasi dan disahkan Difasilitasi oleh,
PPK ....ccceiennenn. oleh, Tenaga Pendamping
Koordinator Pendamping Pelaksanaan
Pelaksanaan
(ceee e ) (c oo ) (e )
NIP. .o
Catatan:

*) bila toko/ penyedia bahan/penyedia komponen bangunan lebih dari satu, maka dapat
ditambahkan
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FORMAT III-28
LEMBAR PENERIMAAN BAHAN/KOMPONEN BANGUNAN

LEMBAR PENERIMAAN BAHAN/KOMPONEN BANGUNAN

TAHAP......
Nomor BNBA e
Nama Penerima Bantuan = @
NIK e
Alamat e
Desa/Kelurahan = e
Kecamatan = e
Kabupaten/Kota e
ProvinsSi
Nomor Rekening Penerima Bantuan @ ...
Nomor Polisi Kendaraan Pengiriman Bahan Bangunan : .............c.c.oooeeaie.
Bahan/ Diterima Dikembalikan Keterangan
No Komponen | Satuan (Return)
Bangunan Jumlah | Tanggal | Jumlah Tanggal

1. | Semen sak

2. | Pasir Pasang m3

3. | Pasir Beton m3

4. | Batu bata bh

5. | Batako bh

6. | Batu pecah bh

7. | Besi 8mm btg

8. | Besi 10mm btg

9. | Kayu5/7 btg

10. | Genteng bh

11. | dst

............................ s eemeereneeneneeneenenneneen. 200000
Diterima oleh, Diajukan oleh,
Penerima Bantuan Perwakilan Toko/Penyedia Pengirim
Bahan Bangunan
(oo ) (oo )

Didampingi dan diperiksa oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Diverifikasi oleh,
Koordinator Pendamping Pelaksanaan



Sudah Terima dari
Jumlah Uang

Untuk Pembayaran

Jumlah

Penerima Bantuan
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FORMAT III-29
KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA

KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA

TAHAP......
R (Penerima Bantuan)
N (terbilang)
: Upah Kerja selama ............... hari untuk Peningkatan

Kualitas Rumah dengan/tanpa*) fungsi usaha / Penataan
Lingkungan *) Bantuan Sarana Hunian Usaha di

Desa/Kelurahan............ Kecamatan.........
Kabupaten/Kota............
TRpe
............... s veereneeneenens 200000

Yang Menerima,

Materai**)

*) Coret yang tidak perlu
**) Materai sesuai ketentuan



Nomor BNBA

NIK

Nama Penerima Bantuan
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
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LEMBAR PEMERIKSAAN PROGRES KONSTRUKSI TERPASANG

BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA KAWASAN
KEGIATAN: PENINGKATAN KUALITAS RUMAH

TAHUN

FORMAT III-30

LEMBAR PEMERIKSAAN PROGRES KONSTRUKSI TERPASANG UNTUK PERORANGAN

Status: ..oooeiiiiiii 20....

Item Pekerjaan

Harga Satuan
Tenaga Kerja

(Rp)

Volume Pekerjaan

Bobot Pekerjaan

Kebutuhan Tenaga Kerja

Rencana

Terbangun

Sat

Bobot
Terbangun
(%)

Bobot Rencana
(%)

Tukang

Pekerja

Sat

Kualitas
Pekerjaan

(v/x)

Rekomendasi
(Selesai/ Belum
Selesai)

Besaran
Upah
Kerja

(Rp)

PEKERJAAN
PERSIAPAN

Pengukuran dan
pemasangan 1 m
Bouwplank

OH

belum selesai

Pembersihan 1
m2 lapangan

m2

OH

selesai

dst

Dl wWIN|~=|T

dst
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ToTAL I o | e | e | om

Jumlah upah yang sudah di bayar

Sisa upah yang akan di bayar

Didampingi dan diperiksa oleh, Dilaporkan oleh,
Tim Pendamping Pelaksanaan Ketua KPB Penerima Bantuan
(cememeen e )
(cememereie e, ) (feremeene e )
Disetujui oleh, Diverifikasi oleh,
PPK........ Koordinator Pendamping Pelaksanaan
(cememem e ) (cermeeeee e )




BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN
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LEMBAR PEMERIKSAAN PEKERJAAN

FORMAT III-31

LEMBAR PEMERIKSAAN PROGRES KONSTRUKSI TERPASANG UNTUK PENATAAN LINGKUNGAN

Nama KPB
Desa/Kelurahan = ...,
Kecamatan = .
Kabupaten/Kota = ...
Provinsi i
NILAI PEKERJAAN VOLUME PEKERJAAN as REKOMENDASI
BOBOT BOBOT KUALITA
NO) ITEM PEKERJAAN BIAYA RENCANA | PROGRES | RENCANA | PROGRES SATUAN PEKERJAAN %) (SELESAL/BELUM
(Rp) SELESAI)
(%) (%)
1
2
3
4
dst

TOTAL

* Beri tanda ( V ) untuk Sesuai/Layak dan ( X ) untuk Tidak Sesuai/ Tidak Layak

Disetujui oleh,
PPK ............

Diverifikasi dan disahkan oleh,
Koordinator Pendamping

Pelaksanaan

Didampingi dan diperiksa oleh,
Tim Pendamping Pelaksanaan

Dilaporkan oleh,

Ketua Kelompok Penerima
Bantuan
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FORMAT III-32

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) UNTUK PERORANGAN

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD)

Nomor BNBA

Nama Penerima Bantuan
NIK

Alamat

Nama KPB

Nomor Rekening

Jenis Kegiatan

BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

: Peningkatan Kualitas *) Rumah

A. PROGRES PELAKSANAAN FISIK ...% (Tahap 1 sesuaijadwal)

Keadaan 0% (Perspektif)

Keadaan ...% (Tahap 1 sesuai jadwal)
(Perspektif sisi sama dengan foto 0%)

Tampak depan

Tampak belakang

Perspektif sisi lain dari foto
di atas

B. PROGRES PELAKSANAAN FISIK ...% (Tahap 2 sesuaijadwal)

Keadaan ...% (Tahap 1 sesuai jadwal)

(Perspektif)

Keadaan ...% (Tahap 2 sesuai jadwal)
(Perspektif sisi sama dengan foto 0%)

Tampak depan

Tampak belakang

Perspektif sisi lain dari foto
di atas

C. PROGRES PELAKSANAAN FISIK 100%

Keadaan ...% (Tahap 2 sesuai jadwal)
(Perspektif)

Keadaan 100% sama

dengan foto 0%)

(Perspektif sisi

Tampak depan

Tampak belakang

Perspektif sisi lain dari foto
di atas

Setiap progres diparaf oleh pendamping pelaksanaan dan koordinator pendamping
pelaksanaan, dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai bentuk capaian
progres untuk mendapat rekomendasi pemanfaatan dana tahap berikutnya.

D. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA

1. Nota Pengiriman Bahan/Komponen Bangunan Tahap 1, 2, dan 3
2. Bukti Penerimaan Bahan/Komponen Bangunan Tahap 1, 2, dan 3




No

o
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Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan/Komponen
Bangunan Tahap 1, 2, dan 3

Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Rekening Bersama®*)

Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1, 2, dan 3 atau bukti lain sesuai
kesepakatan

Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) Rumah Swadaya

Fotokopi Identitas Buku Tabungan per Penerima Bantuan dan Lembar Mutasi
Buku Tabungan per Penerima Bantuan

Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan/Komponen Bangunan

Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan/Komponen
Bangunan dan Hasil Survei

10. Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada)

...... y eenenen 200000
Diverifikasi dan disahkan Didampingi dan diperiksa Dibuat oleh,
oleh, oleh, Penerima Bantuan
Koordinator Pendamping Pendamping Pelaksanaan
Pelaksanaan

PPK ..o,
(e )
NIP. oo,
Rekomendasi:
1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *¥)

2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima
Bantuan melampirkan surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus
menyelesaikan pekerjaan fisik rumah dengan pengawasan Balai dan Satker
melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota **)

*) jika diperlukan

**) coret yang tidak perlu
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FORMAT III-33

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD UNTUK PERORANGAN

LEMBAR VERIFIKASI
BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA
Nomor BNBA e
Nama Penerima Bantuan ettt aane
NIK L ettt et e eas
Nama KPB I
Nomor Rekening e et
Alamat et
Desa/Kelurahan et
Kecamatan S
Kab./Kota PP PP PP PPPPPPRt
Provinsi et
A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen
Kelengkapan Kel.oe.naran
No. Jenis Dokumen Pengisian Data
Ada Tidak Benar Salah
1 Nota Pengiriman Bahan/Komponen Bangunan Tahap
1,2,dan 3
9 Bukti Penerimaan Bahan/Komponen Bangunan Tahap
1,2,dan 3
3 Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia
Bahan/Komponen Bangunan Tahap 1, 2, dan 3
4 Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Rekening
Bersama?)
S | Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1, 2, dan 3
6 Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) Bantuan
Sarhunta
Fotokopi Identitas Buku Tabungan per Penerima
7 | Bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per
Penerima Bantuan
3 Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan/Komponen
Bangunan
9 Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia
Bahan/Komponen Bangunan dan Hasil Survei
10 Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok
Tukang (apabila ada)
B. Rekomendasi Verifikator
Tanda Tangan & Stempel Keterangan
No Level Nama dan NIP Lembagga /Instansi p Tanggal Catatagm /
Tenaga
1 | Pendamping
Pelaksanaan
Koordinator
2 | Pendamping
Pelaksanaan
3 |PPK ..ol NIP T

*) jika diperlukan
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FORMAT III-34

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD) UNTUK PENATAAN LINGKUNGAN

LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD)

Nama KPB
Nomor Rekening
Jenis Kegiatan

BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

: Penataan Lingkungan

A. PROGRES PELAKSANAAN FISIK 30% (sesuai jadwal)

Item Pekerjaan: ...............

Keadaan 0% (Perspektif)

Keadaan 30% (sesuai jadwal) (Perspektif
sisi sama dengan foto 0%)

Item Pekerjaan: ...............

Keadaan 0% (Perspektif)

Keadaan 30% (sesuai jadwal) (Perspektif
sisi sama dengan foto 0%)

dst

B. PROGRES PELAKSANAAN FISIK 50% (sesuai jadwal)

Item Pekerjaan: ...............

Keadaan 30% (sesuai jadwal) (Perspektif)

Keadaan 50% (sesuai jadwal) (Perspektif
sisi sama dengan foto 0%)

Item Pekerjaan: ...............

Keadaan 30% (sesuai jadwal) (Perspektif)

Keadaan 50% (sesuai jadwal) (Perspektif
sisi sama dengan foto 0%)

dst

C. PROGRES PELAKSANAAN FISIK 70%

Item Pekerjaan: ...............

Keadaan 50% (sesuai jadwal) (Perspektif)

Keadaan 70% (Perspektif sisi sama dengan
foto 0%)
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Item Pekerjaan: ...............

Keadaan 50% (sesuai jadwal) (Perspektif) | Keadaan 70% (Perspektif sisi sama dengan

foto 0%)

dst

D. PROGRES PELAKSANAAN FISIK 100%

Item Pekerjaan: ...............

Keadaan 70% (sesuai jadwal) (Perspektif) | Keadaan 100% (Perspektif sisi sama

dengan foto 0%)

Item Pekerjaan: ...............

Keadaan 70% (sesuai jadwal) (Perspektif) | Keadaan 100% (Perspektif sisi sama

dengan foto 0%)

dst

Setiap progres diparaf oleh pendamping pelaksanaan dan koordinator pendamping
pelaksanaan, sebagai bentuk capaian progres untuk mendapat rekomendasi
pemanfaatan dana tahap berikutnya.

E. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA

1.

2.

® N o u

Nota Pengiriman Bahan/Komponen Bangunan Tahap 1, 2, 3, atau sesuai
kesepakatan

Bukti Penerimaan Bahan/Komponen Bangunan Tahap 1, 2, 3, atau sesuai
kesepakatan

Bukti Transfer ke Toko/Penyedia Bahan/Komponen Bangunan Tahap 1, 2, 3,
atau sesuai kesepakatan

Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1, 2, 3, atau bukti lain sesuai
kesepakatan

Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB) Rumah Swadaya

Fotokopi Identitas Buku Tabungan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan
Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan/Komponen Bangunan

Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan/Komponen
Bangunan dan Hasil Survei

Kontrak/Perjanjian Kerja KPB dengan Kelompok Tukang (apabila ada)
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...... y eeeenen 20000
Diverifikasi dan disahkan Didampingi dan diperiksa Dibuat oleh,
oleh, oleh, Penerima Bantuan
Koordinator Pendamping Tenaga Pendamping
Pelaksanaan Pelaksanaan

Rekomendasi:

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)

2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima
Bantuan melampirkan surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus
menyelesaikan pekerjaan fisik rumah dengan pengawasan Balai dan Satker
melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota *)

Keterangan:
Format dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan apabila dana bantuan penataan
lingkungan menjadi bagian dari dana bantuan rumah

*) Coret yang tidak perlu
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FORMAT III-35
SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN PROGRAM BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA

PROVINSI .......... KABUPATEN/KOTA ..........
TAHUN ANGGARAN ....

Pada hari ini, ........ tanggal ........ bulan ....... tahun ....... , telah
melakukan pemanfaatan seluruh dana bantuan untuk pekerjaan fisik program
Bantuan Sarana Hunian Usaha Tahun Anggaran ....... dengan data penerima
bantuan sebagai berikut :

No BNBA

Nama Penerima Bantuan
NIK

Alamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

No. Rek Penerima Bantuan
Tanggal Penyelesaian

Demikian berita acara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penerima Bantuan

Mengetahui,
Koordinator Pendamping Pendamping Pelaksanaan
Pelaksanaan

*) coret yang tidak perlu

Catatan:

- Format ini dapat digunakan untuk kegiatan penataan lingkungan dengan
penyesuaian penandatanganan oleh Ketua KPB sebagai yang mewakili
penerima bantuan
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FORMAT III-36
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN UNTUK
PERORANGAN

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN BANTUAN SARANA HUNIAN
USAHA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama e ereeeeieeeeieeeieeaa,
NIK s
Nomor BNBA ettt
Nama KPB e,
Desa/Kelurahan P
Kecamatan et eeieeeeieeeieeaaa,
Kabupaten/Kota PP
Provinsi et eeieeeeieeeieeaa,

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup menyelesaikan pembangunan hingga
batas waktu tanggal ..........c.cccociiiiiiiiinn.. , segala akibat dari penggunaan dana
Bantuan Sarana Hunian Usaha menjadi tanggung jawab kami.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan:

Penerima Bantuan

Materai
(e )
Diketahui Oleh:
Pendamping Pelaksanaan Ketua KPB ...........
(oo ) (oo )
Kepala Desa/Lurah ........... *) Koordinator Pendamping Pelaksanaan
(oo ) (e )

Keterangan:

- Lembar asli diserahkan kepada PPK
- Lembar salinan disimpan kepada penerima bantuan.

* Coret yang tidak perlu
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FORMAT III-37

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN UNTUK

PENATAAN LINGKUNGAN

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN BANTUAN SARANA HUNIAN USAHA
KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Do

Jabatan

Nama KPB D e
Desa/Kelurahan T
Kecamatan T e
Kabupaten/Kota D
Provinsi D

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup menyelesaikan pembangunan hingga

batas waktu tanggal.......................

............ Segala akibat dari penggunaan dana

Bantuan Sarana Hunian Usaha untuk kegiatan Penataan Lingkungan menjadi

tanggung jawab kami.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini kami buat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Diketahui Oleh:

Pendamping Pelaksanaan

Keterangan:

- Lembar asli diserahkan ke PPK

- Lembar salinan disimpan kepada KPB.

* Coret yang tidak perlu

Yang Membuat Pernyataan:

Ketua KPB

Materai
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LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

NOMOR : 04/SE/Dt/2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA

BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA (BPPS)

[I. KETENTUAN TEKNIS KEGIATAN

A. Tujuan Kegiatan
Kegiatan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS) bertujuan
untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna
mengubah tampilan lingkungan perumahan dan/atau mendukung
penanganan kumuh.

B. Delineasi Lokasi

Delineasi lokasi merupakan batasan lokasi penanganan BPPS yang
ditetapkan berdasarkan hasil penilaian prioritas lokasi dalam
pencegahan atau penanganan kumuh. Delineasi lokasi ditentukan
berdasarkan hasil kesepakatan antara Direktorat Jenderal Kawasan
Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat
Jenderal Perumahan Perkotaan, kementerian/lembaga, dan pemangku
kepentingan yang terkait dalam Bantuan Pemeliharaan Perumahan
Swadaya.

Lokasi yang disepakati terdapat dalam Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
(RP2KPKPK) atau Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sesuai dengan rencana
tata ruang untuk permukiman berdasarkan hasil kesepakatan bersama
antara Direktorat Jenderal dan Pemerintah Daerah.

C. Menu Kegiatan
Menu kegiatan BPPS terdiri atas:

1. Perbaikan fasad rumah/bangunan, antara lain:
Pengecatan rumah;

Perbaikan teras;

Perbaikan dinding bagian luar;

Perbaikan pintu bagian luar;

Perbaikan jendela;

Perbaikan lisplang;

Perbaikan penutup atap; dan/ atau
Pembuatan taman/vegetasi.

S

2. Perbaikan elemen eksterior, antara lain:
a. Perbaikan dan/ atau pengecatan pagar;
b. Penyediaan elemen penanda kawasan; dan/atau
c. Penyediaan perabot atau perlengkapan jalan (street furniture).
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Menu kegiatan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dan identifikasi
kebutuhan penanganan rumah dan bangunan dalam delineasi lokasi
BPPS. Rumah dan bangunan yang dapat ditangani melalui kegiatan
BPPS:

1.

2.

Kualitas rumah/bangunan dinilai kurang layak secara visual

sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya.

Jenis penguasaan rumah/lahan merupakan:

a. Rumah milik penerima manfaat;

b. Rumah dikuasai penerima manfaat;

c. Rumah sewa.
Sewa yang dimaksud dibuktikan dengan masa penghunian
minimal 10 tahun sejak kegiatan berjalan.

Penilaian terhadap rumah dan bangunan dilakukan melalui verifikasi
oleh BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis didampingi tim
pendamping. Penentuan rumah dan bantuan yang akan ditangani
disepakati oleh masyarakat melalui rembuk warga.

. Konsep Kegiatan BPPS
Konsep kegiatan BPPS dilakukan berdasarkan kaidah:

1.

2.

Mewujudkan rumah-rumah dan bangunan di delineasi lokasi
kegiatan menjadi layak estetika;

Jenis penanganan setiap rumah/bangunan berdasarkan hasil
penilaian kebutuhan penanganan;

Berbasis keswadayaan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis dalam satuan wilayah
kegiatan;

Melibatkan peran kelompok masyarakat setempat yang dipercaya
oleh masyarakat dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM);

Dapat dikolaborasikan dengan kegiatan terkait dalam upaya
pencegahan dan penuntasan kumuh; dan

Dapat melibatkan pihak lain dalam mendukung upaya pencegahan
dan penuntasan kumuh.

i
:

Il BPPS (Pemeliharaan)
BSPS
Il Penataan Jalan DICK
| Rumah Layak Huni

Gambar IV.1. Contoh Peta Delineasi Lokasi Kegiatan
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E. Organisasi Penyelenggara Kegiatan
Organisasi penyelenggara kegiatan BPPS terdiri atas unsur di tingkat
wilayah, provinsi, kabupaten/kota, dan kawasan. Organisasi
penyelenggara kegiatan BPPS digambarkan sebagai berikut:

TIM PELAKSANA Kabalai P3KP
KEGIATAN BPPS |

Kasatker

__________________________________________________________ |___._.___._._._._._.___._.___._._._._.i_.___._.__.

PPK Swadaya
+ Kaur Teknis

PROVINSI —————— - KaurKeuangan
+ Staf Pendukung
|
|
Tenaga Ahli Tenaga Ahli Tenaga Ahli
Arsitektur Teknik Manajemen Pemberdayaan
KAB/KOTA KORKAB
KAWASAN | by Fooeeees
TFL TFL
BKM/LKM KSM H E BKM/LKM KSM

'
1 ' i |
'
Penerima H ' Penerima
Manfaat H ! Manfaat

________________________________________________________________

Gambar 1V.2. Organisasi Penyelenggara Kegiatan BPPS

F. Persyaratan Penerima
Penerima kegiatan BPPS terdiri atas penerima manfaat dan penerima
bantuan.

1.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat dalam kegiatan BPPS merupakan masyarakat

yang tinggal di delineasi lokasi kegiatan. Kriteria masyarakat

penerima manfaat BPPS sebagai berikut:

a. diusulkan dan diverifikasi oleh BKM/LKM atau lembaga
masyarakat sejenis atau BP3KP;

b. memiliki, menguasai, atau mendapat izin untuk menempati
rumah dan/atau tanah dari pemilik dan diketahui oleh kepala
desa/lurah;

c. berkomitmen dalam mendukung penanganan kumuh dengan
membuat surat pernyataan mengikuti program.

Komitmen mengikuti program antara lain:

1. bersedia mengikuti sosialisasi/rembuk warga;

2. bersedia mengikuti pembinaan; dan

3. bertanggung jawab memelihara rumah dan lingkungan.

Penerima Bantuan

Penerima BPPS merupakan BKM/LKM atau lembaga masyarakat
sejenis yang telah terbentuk diutamakan BKM/LKM yang mendapat
rekomendasi dari masyarakat dan aktif dalam kegiatan penanganan
kumuh serta direkomendasikan oleh Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan permukiman (BP3KP).
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Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BKM/LKM atau lembaga
masyarakat sejenis dalam 1 (satu) delineasi lokasi, penerima
bantuan kegiatan BPPS ditentukan berdasarkan kesepakatan antar
BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis.

Dalam hal BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis setempat
kurang aktif, penerima bantuan dapat diwakili oleh kelompok
penerima manfaat langsung dari kegiatan bantuan pemeliharaan
perumahan swadaya.

Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan kegiatan BPPS berupa uang yang disalurkan ke
rekening BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis. Bentuk
bantuan dapat berupa hasil pekerjaan fisik BPPS yang dilaksanakan
oleh Satker Pelaksana pada delineasi lokasi kegiatan.

. Besaran Bantuan

Besaran nilai bantuan per kawasan yaitu Rp 200.000.000,00, dengan

ketentuan:

1. Nilai bantuan termasuk biaya operasional sebesar Rp 10.000.000,00
bila disalurkan ke BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis; atau

2. Nilai bantuan dimaksimalkan untuk kegiatan fisik bila pekerjaan
fisik dilakukan oleh Satker Pelaksana pada delineasi lokasi kegiatan.

3. Delineasi lokasi penanganan.

. Penggunaan Dana Bantuan

1.

3.

Anggaran untuk kegiatan fisik sesuai dengan komponen penanganan
dalam proposal yang diusulkan oleh BKM/LKM atau lembaga
masyarakat sejenis. Dana Bantuan digunakan untuk pembelian
bahan bangunan dan pembayaran upah kerja sesuai dengan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikelola oleh KSM. Pembelian
bahan bangunan sudah termasuk di dalamnya komponen pajak
pembelian bahan bangunan.

Dalam hal pekerjaan fisik dilaksanakan oleh Satker Pelaksana pada
delineasi lokasi penanganan, penggunaan dana dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang undangan.

Anggaran untuk biaya operasional yang dikelola oleh BKM/LKM atau
lembaga masyarakat sejenis. Kegiatan yang dapat dibiayai melalui
biaya operasional di antaranya:

a. Rembuk warga (rapat/musyawarah);

Penyusunan proposal;

Pengawasan;

Penyusunan laporan;

Operasional lainnya dalam mendukung kegiatan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

°opo g

Biaya pemeliharaan perumahan swadaya ditentukan berdasarkan
hasil perhitungan kebutuhan seluruh biaya kegiatan pemeliharaan
perumahan swadaya di delineasi yang ditangani. Biaya perbaikan
rumah mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran. Biaya
pemeliharaan perumahan swadaya dapat ditambah dari swadaya
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masyarakat atau dukungan dari pihak lain yang disepakati oleh
masyarakat penerima manfaat.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Tahapan penyelenggaraan kegiatan BPPS secara garis besar meliputi
persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian,
serta pemanfaatan. Secara umum, tahapan penyelenggaraan kegiatan dapat
digambarkan sebagai berikut.

PERSIAPAN KEGIATAN § PELAKSANAAN KEGIATAN

SKEMA TAHAP PENYELENGGARAAN BPPS

PENETAPAN LOKASI RENCANA PENANGANAN PENYIAPAN MASYARAKAT PRA PELAKSANAAN PELAKSANAAN FISIK

Persiapan

Koordinasi & Penyusunan (Rembug Warga 1) Penetapan > &
Identifikasi > Perjanjian »  Penyiapan Calon —»  Penerima Bantuan pekerjaan fisik
Kawasan Penyaluran Bantuan Penerima Manfaat oleh PPK v

\J \/ ] v Penyusunan DRPB
Survey potensi (Rembug Warga ) Penyuluhan & v
K > g varga Pencairan Dana
Qwasan swl(.l’.,gzmkﬁgmu.. Pembinaan Bantuan (Penyaluran Pembelian Bahan
v g v ke rek. BKM/LKM Bangunan
dilakukan 1x) v

Penetapan
Delineasi Kawasan

v Pembentukan KSM v Pelaksanaan

Penilaian Kualitas Pekerjaan

Rumah Penyaluran Dana Fisik oleh KSM
Bantuan (Penarikan | v
Y dana oleh KSM dalam
2 tohap) Pembayaran

(Rembug Warga Il)
Penyepakatan
Rencana Penanganan \J

LPD

Upah Kerja

\J

Penyusunan Proposal
oleh BKM/LKM ¥

Pemeliharaan rumah & lingkungan

Gambar IV.3. Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan BPPS

A. Penetapan Lokasi

Koordinasi

Koordinasi dilakukan untuk mengidentifikasi calon lokasi tingkat
kabupaten/kota dan kawasan yang berpotensi dilaksanakan
kegiatan kolaborasi dukungan rumah swadaya dalam pencegahan
dan penanganan kumuh. Koordinasi dilakukan oleh Direktorat
Jenderal, BP3KP, dan dapat melibatkan pemerintah daerah.

1.

2. Survei Potensi Lokasi

a.

Survei potensi dilakukan untuk menilai potensi lokasi klaster

rumah yang dapat ditangani dalam upaya pencegahan dan

penuntasan kumuh

Survei potensi lokasi dilakukan oleh BP3KP dengan melibatkan

peran masyarakat, dan dapat melibatkan dinas yang menangani

bidang perumahan, unsur kecamatan, dan  unsur

desa/kelurahan.

Survei lokasi dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dan

kriteria delineasi lokasi kegiatan yang disepakati.

Hasil survei potensi lokasi berupa:

1) usulan lokasi kegiatan;

2) perkiraan kebutuhan jumlah unit rumah/bangunan yang
akan ditangani; dan

3) usulan BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis yang
aktif di delineasi lokasi kegiatan. Keaktifan BKM/LKM
ditentukan berdasarkan hasil penilaian BP3KP.
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Dalam hal tidak tersedia BKM/LKM atau lembaga masyarakat
sejenis yang aktif, calon penerima bantuan kegiatan BPPS cukup
disebutkan lokasi kegiatan.

e. Hasil penilaian potensi lokasi oleh Kepala BP3KP dituangkan
dalam Berita Acara sesuai Format IV-1 dan dilaporkan kepada
Direktur Jenderal melalui Direktur Pengembangan Kawasan
Permukiman, Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan
Perdesaan atau Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan
Perkotaan.

f. Berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya dilakukan koordinasi
antara Direktorat Jenderal dan penyiapan konsep penetapan
delineasi penanganan.

3. Penetapan Delineasi Lokasi Kegiatan

Berdasarkan hasil survei potensi lokasi, dilakukan penetapan
delineasi penanganan oleh Menteri. Menteri dapat mendelegasikan
kewenangan penetapan delineasi penanganan kepada Direktur
Jenderal. Pendelegasian didasari oleh arahan atau disposisi Menteri
yang dituangkan dalam Instruksi Menteri atau naskah dinas tertulis
sesuai dengan ketentuan dan pedoman tata naskah dinas yang
berlaku.

B. Perencanaan Kegiatan
1. Perjanjian Penyaluran Bantuan
a. Berdasarkan delineasi lokasi kegiatan yang ditetapkan, PPK
melakukan perjanjian penyaluran bantuan dengan BKM/LKM
atau lembaga masyarakat sejenis yang berada di delineasi lokasi
kegiatan sesuai dengan Format IV-2. Perjanjian penyaluran
bantuan dapat dilakukan dalam hal tersedia BKM/LKM atau
lembaga masyarakat sejenis, yang aktif. Perjanjian Penyaluran

Bantuan merupakan Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar

BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis melaksanakan

tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan BPPS. Perjanjian

antara lain memuat:

1) Hak dan kewajiban kedua belah pihak;

2) Jumlah bantuan yang diberikan;

3) Tata cara dan syarat penyaluran;

4) Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah
untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah
disepakati,

a) Pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah
untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke
Kas Negara; dan

b) Penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan
kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun
anggaran.

BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis

yang dapat melakukan perjanjian penyaluran bantuan

melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1) dokumen identitas lembaga;
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2) data rekening lembaga; dan
3) dokumen pendukung lainnya.

b. Sosialisasi rencana kegiatan dilaksanakan oleh BKM/LKM,
lembaga masyarakat sejenis, atau BP3KP kepada masyarakat
yang terdampak langsung dan tidak langsung di delineasi lokasi
penanganan untuk memberikan pemahaman masyarakat
tentang kegiatan ini. Sosialisasi dilakukan dalam rembuk warga
melibatkan pemerintah daerah setempat. Hal-hal yang
disosialisasikan antara lain tentang gambaran umum kegiatan
pemeliharaan perumahan swadaya, prosedur dan ketentuan
teknis kegiatan, tugas dan tanggung jawab masyarakat, dan
informasi terkait lainnya. BKM/LKM, lembaga masyarakat
sejenis, atau BP3KP dibantu TFL dan Koordinator
Kabupaten/Kota mendokumentasikan proses sosialisasi dalam
berita acara rembuk warga.

Identifikasi dan Penilaian rumah/bangunan

a. Identifikasi dan penilaian rumah/bangunan dilakukan untuk
mengidentifikasi dan menilai kualitas rumah/bangunan yang
berada dalam delineasi lokasi.

b. Identifikasi dan penilaian rumah/bangunan dilakukan oleh
BKM/LKM, lembaga masyarakat sejenis, atau BP3KP bersama
tim pendamping melibatkan para pemangku kepentingan dan
masyarakat.

c. Hasil identifikasi dan penilaian berupa rekapitulasi data
rumah/bangunan berdasarkan kategori kualitas, rencana
perbaikan, dan identitas penghuni. Data rumah dilengkapi
dengan peta sebaran lokasi rumah yang menggambarkan
pencegahan dan penanganan kumuh secara terpadu.

Penyepakatan Rencana Penanganan

Penyepakatan rencana penanganan dilakukan oleh masyarakat
calon penerima manfaat melalui rembuk warga yang
dikoordinasikan oleh BKM/LKM, lembaga masyarakat sejenis, atau
BP3KP. Rencana penanganan yang disepakati meliputi hasil
identifikasi dan penilaian objek kegiatan serta rencana penanganan
setiap rumah/bangunan. Masyarakat yang hadir dalam rembuk
warga tersebut paling sedikit merupakan masyarakat yang
rumahnya terkena dampak langsung dari kegiatan. BKM/LKM,
lembaga masyarakat sejenis, atau BP3KP mendokumentasikan
proses penyepakatan dalam bentuk berita acara rembuk warga
sesuai dengan Format V-3 dan menyampaikan hasilnya kepada
BP3KP.

Penyusunan Proposal
Berdasarkan hasil kesepakatan rencana penanganan, BKM/LKM
atau lembaga masyarakat sejenis menyusun proposal kegiatan
didampingi pendamping kegiatan. Dokumen proposal terdiri atas:
a Dokumen administrasi, meliputi:
1) Surat permohonan BKM/LKM atau lembaga masyarakat
sejenis sesuai dengan Format IV-4;
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2) Berita acara rembuk penyepakatan rencana penanganan

sesuai dengan Format IV-3; dan
b Dokumen teknis hasil perencanaan penanganan Dokumen
teknis meliputi:

1) Peta sebaran rumah/bangunan yang ditangani sesuai dengan
Format IV-1 dan Foto Panorama Kawasan sesuai dengan
Format IV-5;

2) Data Calon penerima manfaat kegiatan BPPS per rumah
meliputi foto sesuai penomoran dalam peta, data pemilik,
status penghunian, keterangan kondisi rumah, rencana
penanganan rumah sesuai dengan Format IV-6;

3) Gambar kerja setiap rumah/bangunan sesuai dengan Format
IV-7; dan

4) Rencana anggaran biaya (RAB) sesuai dengan Format IV-8
sesuai kebutuhan biaya riil penanganan rumah/bangunan
ditambah biaya operasional BKM/LKM atau lembaga
masyarakat sejenis.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAB:

a) Kewajaran harga bahan dan upah;

b) Kesesuaian rencana teknis dengan RAB.

c) Dokumen pendukung berupa hasil rembuk warga.
Dalam hal tidak tersedia BKM/LKM atau lembaga masyarakat
sejenis yang aktif di delineasi lokasi kegiatan, pekerjaan fisik
dilakukan oleh Satker. Proposal pekerjaan fisik yang dilakukan oleh
Satker hanya terdiri atas dokumen teknis.

Penyiapan Masyarakat

Penyiapan masyarakat dilakukan oleh BKM/LKM, lembaga
masyarakat sejenis, atau BP3KP. Penyiapan masyarakat bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat penerima manfaat dan
pelaksana kegiatan. Penyiapan masyarakat meliputi:

a. Penyiapan Calon Penerima Manfaat
Penerima manfaat kegiatan merupakan masyarakat yang terkena
dampak langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan BPPS.
Penyiapan calon penerima manfaat kegiatan dilakukan oleh
BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis bersama tenaga
pendamping melalui penyuluhan dan pembinaan dengan
melibatkan pemerintah daerah.

b. Pembentukan KSM
KSM merupakan perwakilan masyarakat yang menjadi
pelaksana pekerjaan fisik kegiatan BPPS. KSM merupakan
kumpulan warga yang dipercaya masyarakat dapat
melaksanakan pekerjaan fisik sesuai proposal yang diusulkan
BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis. Pembentukan KSM
dilakukan oleh BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis
melalui rembuk warga.
Tugas KSM meliputi:
1) Pembelian bahan bangunan;
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2) Penunjukan tukang/ pekerja;
3) Pengurusan perizinan/persetujuan bangunan gedung
apabila diperlukan;

4) Pengawasan pekerjaan fisik; dan

5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
BP3KP melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan
agar tepat waktu. Hasil pengawasan dan pengendalian selanjutnya
dilaporkan oleh BP3KP kepada Direktorat Jenderal melalui Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktur Peningkatan Kualitas
Perumahan Perdesaan atau Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan
Perkotaan.

C. Pelaksanaan Kegiatan
1. Penetapan Penerima dan Pelaksana, Pencairan, dan Penyaluran
Bantuan
a. Penetapan Penerima Bantuan
1) Berdasarkan proposal BKM/LKM atau dokumen teknis yang
telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat,
selanjutnya dilakukan penetapan penerima bantuan oleh
PPK dan disahkan oleh KPA melalui surat keputusan sesuai
dengan Format IV-9.
2) Hasil penetapan penerima disampaikan kepada penerima
bantuan untuk membuat kuitansi penerimaan bantuan
sesuai dengan Format IV-10.
Dalam hal tidak terdapat BKM/LKM atau lembaga masyarakat
sejenis yang aktif, penetapan berupa delineasi lokasi kegiatan.

b. Pencairan dan Penyaluran Bantuan

Kegiatan pencairan dan penyaluran bantuan berlaku bila
bantuan disalurkan dalam bentuk uang. Pencairan dan
penyaluran dana bantuan dilakukan oleh Satker dari rekening
Kas Negara ke rekening BKM/LKM atau lembaga masyarakat
sejenis dalam 1 (satu) tahap. Proses pencairan dan penyaluran
dana bantuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai mekanisme pelaksanaan
anggaran bantuan pemerintah pada kementerian
negara/lembaga.

Dalam hal pekerjaan fisik dilakukan oleh Satker Pelaksana pada
delineasi lokasi kegiatan, pencairan anggaran dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Pekerjaan Fisik
a. Persiapan Pekerjaan Fisik
Kegiatan persiapan pekerjaan fisik dilakukan oleh BKM/LKM
atau lembaga masyarakat sejenis dan KSM. Persiapan pekerjaan
fisik meliputi:
1) Memastikan kesiapan pelaksanaan pekerjaan fisik;
a) Kepastian lahan siap bangun dan tidak dalam sengketa;
b) Kesiapan rencana perbaikan rumah/bangunan;
c) Kepastian perizinan dan pelayanan utilitas;
d) Ketersediaan bahan bangunan;
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e) Ketersediaan dan kesiapan tenaga tukang/pekerja;
f) Jadwal rencana penggunaan dana dan pelaksanaan
pekerjaan fisik.

2) Melakukan kegiatan:

a) Penyusunan daftar rencana penggunaan dana bantuan
sesuai dengan Format [V-11. Apabila terdapat
perubahan rencana anggaran biaya atau daftar rencana
penggunaan dana bantuan maka penerima bantuan
didampingi tim pendamping pelaksanaan menyusun
berita acara perubahan dokumen teknis yang diketahui
oleh satuan kerja; dan

b) Pembelian bahan bangunan, dengan ketentuan
pembelian bahan bangunan dilakukan sesuai dengan
dokumen teknis dalam proposal dan daftar rencana
penggunaan dana bantuan.

b. Penggunaan Dana Bantuan

1)

2)

3)

4)

Penanggung jawab penggunaan dana bantuan yaitu
BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis untuk biaya
pekerjaan fisik dan operasional.
Penggunaan dana pekerjaan fisik dilakukan oleh KSM,
sedangkan penggunaan dana pekerjaan operasional
dilakukan oleh BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis.
Penggunaan dana dilakukan secara bertahap berdasarkan
rencana dan jadwal metode pelaksanaan pekerjaan.
Penggunaan dana bantuan dilakukan oleh BKM/LKM atau
lembaga masyarakat sejenis dengan cara:
a) membayar pembelian bahan bangunan; dan
b) membayar upah kerja sesuai progres fisik berdasarkan
kesepakatan.
Tim pendamping melakukan pemeriksaan progres fisik dan
memberikan pengesahan terhadap laporan progres pekerjaan
yang disusun oleh KSM sesuai Format IV-12, selanjutnya
berdasarkan laporan tersebut PPK memberikan persetujuan
untuk penarikan dana.

c. Pekerjaan Fisik

1y

2)

3)

4)

Pekerjaan fisik rumah/bangunan dilakukan oleh KSM atau
pelaksana yang ditunjuk oleh Satker pada delineasi lokasi
kegiatan berdasarkan dokumen teknis yang direncanakan.
Pekerjaan fisik dimulai pada saat bahan bangunan telah
diperiksa dan diterima oleh KSM. Pekerjaan fisik untuk
rumah/bangunan dilaksanakan oleh tukang/pekerja yang
telah ditunjuk.

Pembayaran upah kerja dapat dilakukan sesuai progres
pekerjaan fisik berdasarkan kesepakatan antara KSM
dengan tukang/ pekerja.

Tim Pendamping, BKM/LKM, Lembaga masyarakat sejenis,
dan PPK melakukan pengawasan dan pengendalian untuk
menjaga kualitas pekerjaan sesuai rencana.
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5) Bukti penyelesaian pekerjaan dinyatakan dalam bentuk
laporan dan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan oleh
KSM diketahui oleh BKM/LKM atau lembaga masyarakat
sejenis dan pendamping pelaksanaan.

6) Dalam hal pekerjaan fisik dilaksanakan oleh Satker pada
delineasi lokasi, pekerjaan fisik dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan.

7) Satker dan PPK melakukan pengawasan dan pengendalian
dalam mencapai output kegiatan.

d. Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan secara
bertahap oleh BKM/LKM atau lembaga masyarakat sejenis
sebagai bentuk pertanggungjawaban. Penyusunan laporan
pertanggungjawaban bantuan sesuai dengan Format IV-13,
diperiksa oleh pendamping pelaksanaan atau pengawas, serta
disetujui oleh PPK.

Pada akhir pelaksanaan kegiatan BPPS, BKM/LKM atau lembaga
masyarakat sejenis membuat berita acara penyelesaian pekerjaan
sesuai dengan Format IV-14 dan membuat surat pernyataan
penyimpanan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana
bantuan kegiatan BPPS sesuai dengan Format IV-15.

Dalam hal pekerjaan fisik dilaksanakan oleh  Satker,
pertanggungjawaban anggaran dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

D. Pengawasan dan Pengendalian
1. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian:

a. Pengawasan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjaga
kualitas pelaksanaan kegiatan BPPS sesuai dengan target yang
ditetapkan. Target yang dimaksud meliputi ketepatan sasaran,
ketepatan waktu, ketepatan target keuangan, ketepatan kualitas
output berupa rumah layak huni, dan kualitas dokumen
administrasi pertanggungjawaban kegiatan.

b. Pengawasan dan pengendalian dilakukan baik secara langsung
maupun tidak langsung. Pengawasan dan pengendalian secara
langsung dilakukan dengan kunjungan lapangan, sedangkan
tidak langsung melalui aplikasi sistem informasi yang dilakukan
secara terus menerus.

c. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, dilakukan
pemeriksaan pekerjaan, penilaian target capaian, identifikasi
permasalahan dan faktor penyebab, identifikasi temuan akibat
ketidaksesuaian target dan realisasi, rekomendasi perbaikan,
pelaksanaan rekomendasi perbaikan, dan supervisi terhadap
tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan.

d. Tanggung jawab pengendalian dilakukan secara berjenjang
mulai dari Tim Pendamping Perencanaan, Tim Pendamping
Pelaksanaan, PPK, Satker, dan Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah masing-
masing. Untuk pengawasan tidak langsung dapat ditunjuk satu
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orang asisten di bawah PPK yang berkompeten untuk dapat
melakukannya secara berkala.

e. Hasil temuan dan rekomendasi perbaikan atas pengawasan dan
pengendalian dituangkan dalam laporan tertulis sesuai Format
[I-41 diverifikasi oleh atasan langsung, disetujui oleh
PPK/Satker/Balai sesuai jenjang pengawasan.

f. Laporan ditembuskan ke penanggung jawab, atasan penanggung
jawab, PPK, Kasatker, dan/atau Balai. Berdasarkan laporan
temuan tersebut, dilakukan perbaikan oleh
pelaksana/penanggung jawab temuan sesuai rekomendasi
dalam batas waktu yang disepakati. Pengendalian terhadap
pelaksanaan perbaikan dilakukan secara berjenjang.

2. Pelaporan
a. Alur Pelaporan
Pelaporan dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangannya.
Hirarki pelaporan berdasarkan struktur organisasi pelaku
kegiatan BPPS. Dalam pelaksanaan BPPS, pelaporan
dilaksanakan secara bertahap mulai dari penerima bantuan
hingga ke Direktorat Jenderal.

b. Jenis Laporan

Laporan kegiatan BPPS termasuk jenis laporan khusus/tematik

terkait peningkatan kualitas terhadap perumahan dan

permukiman kumuh.

Laporan Kegiatan BPPS meliputi:

1) Laporan Progres Pekerjaan (Tahap I dan Tahap II) oleh KSM;

2) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan oleh BKM/LKM atau
Lembaga masyarakat sejenis;

3) Laporan Direktorat; dan

4) Laporan Direktorat Jenderal.

E. Pemanfaatan
Pemanfaatan hasil kegiatan BPPS dilakukan oleh penerima manfaat
dengan memelihara rumah dan lingkungan. BP3KP dapat melakukan
koordinasi dan sinergi kegiatan dengan pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan instansi terkait dalam upaya pemeliharaan rumah
dan lingkungan lebih optimal.

Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan untuk
menjamin rumah serta lingkungan dihuni, dipelihara, dan dikelola
sesuai peruntukan oleh penerima bantuan.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan rencana dan mengetahui tingkat keberhasilan
pencapaian kegiatan serta memberikan rekomendasi peningkatan kinerja

ke depan. Rekomendasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan BPPS. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara
berjenjang mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota, ke Pemerintah Provinsi,
hingga Pemerintah Pusat. Pemantauan dan evaluasi oleh Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktur Peningkatan Kualitas
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IV.BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA (BPPS)

Perumahan Swadaya

No Nama Format Kode Format
Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima

1. IV-1
Manfaat

2. PKS Antara PPK Dengan BKM/LKM IV-2

3 Berita Acara Rembuk Penyepakatan Rencana V-3

' Penanganan

4. Surat Permohonan BKM/LKM V-4

S. Foto Panorama Kawasan IV-5
Data Calon Penerima Manfaat Bantuan

0. . IV-6
Pemeliharaan

7. Gambar Teknis/Gambar Kerja Penanganan IV-7

8. Rencana Anggaran Biaya IV-8

0. Penetapan Penerima Bantuan IV-9

10. | Kuitansi Penerimaan Bantuan IV-10

11. | Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan IV-11

12. | Laporan Progres Pekerjaan IV-12

13. | Laporan Pertanggungjawaban IV-13

14. | Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan IV-14
Surat Pernyataan Penyimpanan Bukti

15. | Pengeluaran Dana Bantuan Pemeliharaan IV-15
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FORMAT IV-1
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA MANFAAT

BERITA ACARA
NOMOR :
HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA TA. 20....
PROVINSI ....ccocviiiiiinennn.

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi calon penerima manfaat yang telah dilakukan

di Provinsi .....c..ccooeveieininnnt. tanggal ..... bulan ........c.cceel. sampai dengan tanggal .....
bulan ... Tahun ..., berdasarkan Surat Direktur
................................... Nomor ......c......... tanggal .........c.c.ooeeeeee. Hal o,

bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Data usulan calon penerima manfaat Kegiatan Bantuan Pemeliharaan Perumahan
Swadaya di Desa/ Kelurahan* ......................... , Kabupaten/Kota* ....................c...
Provinsi ....c.cocevviieiiinaat. sebanyak ...unit;

2. Telah dilakukan verifikasi lapangan terhadap usulan calon penerima manfaat dengan
hasil sebagaimana berikut:

a. Lampiran I Rekapitulasi Hasil Verifikasi Calon Penerima Manfaat Kegiatan
Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya Tahun 20.... Provinsi

b. Lampiran II Usulan Calon Penerima Manfaat Kegiatan Bantuan Pemeliharaan

Perumahan Swadaya Tahun 20..... Provinsi ...c.coovveviiiiiini. (sesuai
Format IV-6);

c. Lampiran III Peta Lokasi Kolaborasi Penanganan Kawasan Kumuh Desa/
Kelurahan/* .........c.cooeeiiienn. , Kabupaten/Kota* ......................... ;

Lampiran IV  Foto Panorama Delineasi Penanganan Kawasan (sesuai Format IV-5);
e. Lampiran V Konsep Desain Rumah/Bangunan Calon Penerima Manfaat Bantuan
Pemeliharaan Perumahan Swadaya;
Lampiran VI  Berita Acara Pengusulan BKM/LKM/Lembaga Lainnya* Pelaksana
Kegiatan**
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

=

Mengetahui,
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Tim Pendamping Provinsi
Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi .....cocvviiiiiinii.
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. oo, NIP. oo,

Catatan:
* Pilih salah satu
** hanya untuk pelaksanaan BPPS yang menggunakan BKM/LKM/Lembaga Lainnya
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LAMPIRAN I
HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA MANFAAT KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN RUMAH SWADAYA
DESA/ KELURAHAN*.......c.cccevvninnnnne. KABUPATEN/KOTA*......ccoviviiiiinnts PROVINSI ....coiviiiiiiininne, TAHUN 20...
NO. NAMA JENIS NIK ALAMAT TEMPAT KELURAHAN/DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA KATEGORI KETERANGAN
KELAMIN TINGGAL
(L/P)
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10
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LAMPIRAN III

PETA HASIL PENILAIAN
POTENSI LOKASI (DELINEASI
LOKASI)
KAWASAN.....ocoomeserrenessee s

LOKASI
DESA/KEL............. KECAMATAN...........
KAB/KOTA......ccou.....
LEGENDA

PEMELIHARAAN (BEAUTIFIKASI)
R=170
G=20
8=150

BSPS
R=255
G=255
B=50

RUMAH LAYAK HUNI
R=255
G=255
B=255

= JALAN KOTAKU
R=255
G=0
B=0

SATKER ....ccocciiiiienns
PROVINSI.........ccesinunnnn
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN.......c..cccceiinniannns
TA 20..

Keterangan: Peta hasil survei menggambarkan batasan lokasi penanganan, lokasi PSU yang telah dibangun oleh Ditjen Kawasan Permukiman, rumah calon penerima BSPS dan
rumah/bangunan calon penerima manfaat bantuan pemeliharaan perumahan swadaya, dilengkapi dengan legenda warna sesuai kesepakatan.
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LAMPIRAN V
KONSEP DESAIN RUMAH

CALON PENERIMA MANFAAT KEGIATAN BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA

DESA/ KELURAHAN«............ KABUPATEN/KOTA*............... PROVINSI ......... TAHUN 20...
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LAMPIRAN VI
BERITA ACARA PENGUSULAN BKM PELAKSANA KEGIATAN

................ s eereeneneenenenn. 20000
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya di delineasi
penanganan Kawasan ............. Kota ............... , Provinsi ................. Tahun ....... Teridentifikasi
... (-...) Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Lainnya
........ * aktif, yaitu: BKM/LKM/Lembaga Lainnya * ....................e...
Berdasarkan hasil musyawarah/rembuk dengan para pihak, disepakati untuk mengusulkan
BKM/LKM/Lembaga Lainnya * ............c.c.cenene yang didirikan berdasarkan ................. sebagai
perwakilan calon penerima bantuan kegiatan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya pada
delineasi tersebut. Data BKM/LKM* sebagai berikut:

No | Kota/Kabupaten | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Kawasan | Nama BKM/LKM
1.

Demikian surat usulan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang Menyepakati:

Kepala Desa/Lurah* .... Ketua BKM/LKM* ...........

Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
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FORMAT IV-2
PKS ANTARA PPK DENGAN BKM/LKM

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ......coiiiiiiiiiiiiiiiineenn. KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT/LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT

TENTANG
PERJANJIAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN
SWADAYA PADA DELINEASI PENANGANAN ................
KABUPATEN/KOTA TAHUN 20.......

Pada hariini ............. tanggal ................ bulan ...........c.cc... tahun Dua Ribu ................
bertempat di ............... , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1 Nama L e
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen .........cc.coccovviiiiiininn.n. ,

diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia
..................... tanggal ................, dalam hal ini
bertindak sebagai penanggung jawab Kegiatan Bantuan
Pemeliharaan Perumahan Swadaya Delineasi
Penanganan ........ Kabupaten/Kota .......... Provinsi
................................. , yang berkedudukan di
..................................... Selanjutnya, baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama, disebut PIHAK

PERTAMA.
2 Nama L e
NIK PP
Jabatan L e , Koordinator Badan Keswadayaan
Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat ........ ,
berdasarkan Akta Notaris ................ Nomor ................
tentang ................ , bertindak untuk dan atas nama

serta sah mewakili warga masyarakat penerima manfaat
kegiatan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya
pada  delineasi penanganan = ................ yang
berkedudukan di ................ , selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.



- 306 -

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama- sama disebut
sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai
berikut :
1. PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan penyaluran

dana bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya ....... pada PIHAK KEDUA
selaku penerima bantuan di delineasi penanganan ...... Kabupaten/Kota ......
Provinsi ......

2. PIHAK KEDUA merupakan Kelompok Penerima Bantuan ...... yang anggotanya

ditetapkan sebagai penerima bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerja
sama terkait pelaksanaan kegiatan bantuan pemeliharaan perumahan swadaya
sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja
sama ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dan dokumen sebagai

berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor ...
Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan
Rumah Swadaya;

3. Permohonan Penetapan Penerima Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya

dari BKM/LKM ..... pada delineasi penanganan ...... Kabupaten/Kota........
Provinsi........

4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja .......c.c......ceeee. Nomor
DIPA-....ccoiiiiiien, tanggal ...l

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Kerja Sama tentang Pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemeliharaan Perumahan
Swadaya Tahun ...... , yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan
ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pemeliharaan Perumahan Swadaya adalah dana yang disediakan
Pemerintah cq. Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman cq.
Satuan Kerja .......cociiiiiiiiiiiin. untuk disalurkan kepada penerima
bantuan.

2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Perumahan
Dan Kawasan Permukiman.
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Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya
menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring
antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah.

Penerima Bantuan adalah Badan Keswadayaan Masyarakat/ Lembaga
Keswadayaan Masyarakat yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai
penerima bantuan dalam Keputusan PIHAK PERTAMA.

Kelompok Penerima Bantuan dalam satu hamparan adalah kelompok
masyarakat atau satuan sosial yang menempati wilayah geografis tertentu
didasarkan atas kesamaan wilayah yang saling berinteraksi dan
berhubungan secara fungsional karena adanya kepentingan bersama untuk
memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya.

Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM atau
Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LKM adalah
kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan
yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan,
sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga.

Tim Pendamping adalah tim yang berisi tenaga profesional teknis dan
pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan
dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Pemeliharaan
Perumahan Swadaya yang ditunjuk PIHAK PERTAMA.

Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan yang selanjutnya disingkat
DRPB adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian
bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima
bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna
pengendalian penggunaan dana bantuan, sebagai syarat penarikan
tabungan oleh penerima bantuan.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana
yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.

BAB II
TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK
dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya.

1)
a.
b.
2)
a.
b.
c.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

menerima proposal kegiatan penataan lingkungan dari PIHAK KEDUA; dan
menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai
proposal yang diajukan dari PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

memeriksa kelengkapan dokumen proposal kegiatan penataan lingkungan;
menyetujui proposal dan menetapkan PIHAK KEDUA sebagai penerima
bantuan bila proposal dinilai memenuhi persyaratan;

mencairkan dan menyalurkan dana bantuan senilai RAB dalam proposal
kepada PIHAK KEDUA melalui bank/pos penyalur; dan
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d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan

Pemeliharaan Perumahan Swadaya.

Pasal 4

1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya; dan

b. mendapatkan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya dari PIHAK
PERTAMA sesuai hasil identifikasi dan perencanaan.

2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dalam pelaksanaan
Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya;

b. menaati ketentuan kegiatan dan komitmen yang disepakati dalam
Kelompok Penerima Bantuan;
mengajukan proposal kegiatan penataan lingkungan sesuai hasil
identifikasi dan perencanaan;

d. menyepakati hasil rembuk pemilihan toko/penyedia bahan bangunan;

e. menggunakan dana bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan.
menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai
proposal;

g. memanfaatkan, memelihara, dan mengelola hasil penataan lingkungan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. mengembalikan dana bantuan ke kas negara dalam hal tidak menggunakan
dana bantuan sesuai RAB; dan
mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan menyalahgunakan dana
bantuan.

BAB IV
BESARAN BANTUAN
Pasal 5
Jumlah bantuan senilai Rp ........... (coemeemennenens ) sesuai dengan RAB proposal.
BAB V
TATA CARA DAN SYARAT
Pasal 6

(1) Proposal disusun oleh PIHAK KEDUA berdasarkan hasil identifikasi dan
perencanaan dengan didampingi oleh tim pendamping perencanaan dan
disetujui oleh PIHAK PERTAMA

(2) Proposal diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen proposal dan
menetapkan PIHAK KEDUA sebagai penerima bantuan melalui Keputusan
PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK PERTAMA melakukan pencairan dan menyalurkan dana bantuan ke
rekening PIHAK KEDUA berdasarkan Keputusan PIHAK PERTAMA dalam 1
(satu) tahap.

(5) Pencairan dan penyaluran dana bantuan dilakukan setelah perjanjian kerja
sama ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(6) PIHAK KEDUA menggunakan dana bantuan untuk pemeliharaan perumahan

swadaya sesuai dengan RAB dan jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik.
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(7) Penggunaan dana bantuan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sesuai jadwal
dan progres pelaksanaan pekerjaan fisik.

(8) PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sesuai
kondisi di lapangan dan melaporkan hasil kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
Dalam rangka penggunaan dana bantuan untuk pemeliharaan perumahan swadaya,
PIHAK KEDUA didampingi oleh tim pendamping pelaksanaan.

BAB VI
PERNYATAAN KESANGGUPAN

Pasal 8
PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk:
a. menggunakan dana bantuan sesuai RAB yang disahkan oleh PIHAK PERTAMA; dan
b. menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak digunakan ke kas negara.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10
(1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK
PERTAMA berupa:
a. Laporan progres pekerjaan fisik; dan
b. Laporan penggunaan dana.
(2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan selambat-lambatnya setelah pekerjaan
selesai atau akhir tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku pada tanggal ditandatangani sampai dengan
Penerima Bantuan menyelesaikan dan menyerahkan laporan.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Ketua KPB .................. PPK ...cccoee....
(oo s ) (coeenemeeere s )
NIP. o,

Catatan: isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama
diperlukan dan tidak melanggar ketentuan
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FORMAT IV-3
BERITA ACARA REMBUK PENYEPAKATAN RENCANA PENANGANAN
BERITA ACARA
REMBUK PENYEPAKATAN RENCANA PENANGANAN

Pada hari ini.................... , tanggal........... , bulan..................... , tahun ............ bertempat di
.................... , Kelurahan/Desa .................... , telah dilaksanakan Rembuk Penyepakatan
Rencana Kegiatan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya di
Kelurahan/Desa.........c.......... , Kecamatan.................... , Kabupaten/Kota .....................

Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut ditetapkan rencana penanganan sebagai berikut
a. Kegiatan Fisik

Nama Penerima Alamat Rencana Kegiatan Rer}cana
Manfaat Biaya

No

10

11

12

13

14

dst

TOTAL

b. Biaya Operasional

Uraian Volume Harga Satuan Rencana

No Pekerjaan Biaya

dst

TOTAL
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Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Didampingioleh T B Ki\/[/LK_ ...... -20.....
Tenaga Fasilitator Lapangan
(cemem e ) (cememeee e )
Penerima,

No Nama Tanda Tangan

1 ) PP

2 2 i,
3 3

4 Ao
S S

6 B i,
7 T o,

8 8
9 D i,

10 10 ciiiiiiiienn,

dst
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FORMAT IV-4
SURAT PERMOHONAN BKM/LKM

PERMOHONAN BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA

............ s eeeeenenenn. 20000,

Yth:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ...........c.coooooiiiiini.

Satuan Kerja ........cccooeveiiiinin,

Hal : Permohonan Kegiatan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya Tahun

20.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama L e

NIK D e

Jabatan PN , Koordinator Badan Keswadayaan
Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat ........ ,
berdasarkan Akta Notaris ....... Nomor ...... tentang ......... ,

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili warga
masyarakat penerima manfaat kegiatan Bantuan Pemeliharaan
Perumahan Swadaya pada delineasi penanganan ........ yang
berkedudukan di ...................

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. telah mendapat rekomendasi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan permukiman (BP3KP) sebagaimana terlampir;

2. telah melakukan verifikasi pada penerima manfaat terlampir;

3. masing-masing penerima manfaat memiliki, menguasai, atau mendapat izin untuk
menempati rumah dan/atau tanah dari pemilik dan diketahui oleh kepala
desa/lurah;

4. berkomitmen dalam mendukung penanganan kumuh dengan membuat surat
pernyataan mengikuti program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat
diberikan Kegiatan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

a. Akta Notaris ........ Nomor ......... tentang ............ ;
b. rekomendasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman
(BP3KP);

c. peta delineasi penanganan;

d. foto panorama 0%;

e. data calon penerima manfaat bantuan pemeliharaan per rumah meliputi foto sesuai
penomoran dalam peta, data pemilik, status penghunian, keterangan kondisi
rumah, rencana penanganan rumah;

gambar rencana teknis penanganan;

rencana anggaran biaya;

kuitansi bukti penerimaan uang; dan

berita acara rembuk penyepakatan rencana penanganan.

St
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Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-
benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat
dikabulkan.

Pemohon,
Mengetahui dan menyetujui, Koordinator Badan Keswadayaan
Kepala Desa/Lurah Masyarakat/Lembaga Keswadayaan
Masyarakat ........
(nama lengkap dan tanda tangan) (nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

*) coret yang tidak perlu
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FORMAT IV-5
FOTO PANORAMA KAWASAN

FOTO PANORAMA KAWASAN

NO FOTO KETERANGAN LOKASI

1. Jalan, Gang, RT, RW
Desa/Kelurahan

2. Jalan, Gang, RT, RW
Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan
dst
....... s eeeneenemeneem 20.
Disetujui oleh Diperiksa oleh: Dibuat oleh,
Koordinator Kab/Kota Tenaga Fasilitator Lapangan BKM/LKM............
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FORMAT IV-6
DATA CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMELIHARAAN PER RUMAH

DATA CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMELIHARAAN
PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA* :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN
NAMA BKM/LKM

NO KODE NAMA JENIS ALAMAT STATUS KEBUTUHAN
DALAM | DESA/ KELAMIN NO KTP TEMPAT PENGHUNIAN PENANGANAN FOTO

(NAMA PEMILIK RUMAH) (DIHUNI SENDIRI/
PETA KEL. (L/P) TINGGAL DISEWAKAN) PEMELIHARAAN
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NO KODE NAMA JENIS ALAMAT STATUS KEBUTUHAN
DALAM | DESA/ (NAMA PEMILIK RUMAH) | KELAMIN NO KTP TEMPAT Ej?ggvgg}fgg\} PENANGANAN FOTO
PETA KEL. (L/P) TINGGAL el PEMELIHARAAN
(iika status
disewakan
5 maka wajib
menyebutkan
nama penyewa
dan NIK)
6
dst

Disetujui oleh

Koordinator Kab/Kota

Diperiksa oleh:

Tenaga Fasilitator Lapangan

....... s eenenennmennm 2000

Dibuat oleh,
BKM/LKM............
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FORMAT IV-7

GAMBAR TEKNIS/GAMBAR KERJA PENANGANAN

GAMBAR KERJA

BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA* :
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
NAMA BKM/LKM
NAMA
PENJELASAN
NO PENERIMA FOTO 0% FOTO RENCANA KOMPONEN RENCANA PERBAIKAN
BANTUAN YANG AKAN DIPERBAIKI
(Contoh: Pengecatan
Foto komponen yang akan t.ilndmg luar/p?nggantlan
diperbaiki pintu/penggantian jendela/
P plester dan aci/lisplang/
dsb.)
(nama
1 penerima Foto komponen yang akan
manfaat) diperbaiki
Foto komponen yang akan
diperbaiki
Foto komponen yang akan
diperbaiki
(nama
. Foto komponen yang akan
2 penerima . .
diperbaiki
manfaat)
Foto komponen yang akan
diperbaiki
3 (nama
penerima Foto kom}?onen yqng akan
manfaat) diperbaiki
Foto komponen yang akan
diperbaiki
Foto komponen yang akan
diperbaiki
dst (nama
penerima Foto komponen ya.ng akan
manfaat) diperbaiki

Foto komponen yang akan
diperbaiki

Foto komponen yang akan
diperbaiki
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....... s eeereenemennem 20.
Disetujui oleh Diperiksa oleh: Dibuat oleh,
Koordinator Kab/Kota Tenaga Fasilitator Lapangan BKM/LKM............



PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA* :
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
NAMA BKM/LKM
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RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA

FORMAT IV-8
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA

SUMBER DANA

HARGA
NO | poxpmoaan | SN | VOLOME | SATUAN | pupgiing | s | swadeye
I KEGIATAN FISIK 100.000.000
1 (Nama penerima) - -

a | Pekerjaan ........... | | ... (satuarn) | ... | oo o
(bahan bangunan 1) | ... | ... (satuan) | ... | | e
(bahan bangunan 2) | ... | ... (satuan) | ... | L L
(bahan bangunan dst) | ... | ... (satuan) | ... | o
Upah tukang | ... | ... (satuan) | ... | .

b | Pekerjaan ............. | | ... (satuan) | ... | oo e
(bahan bangunan 1) | ... | ... (satuan) | ... | ..
(bahan bangunan 2) | ... | ... (satuan) | ... | .| s
(bahan bangunan dst) | ... | ... (satuan) | ... | Lo
Upah tukang | ... | ... (satuan) | ... | o

dst | Pekerjaan ........... | | ... (satuan) | ... | L.
(bahan bangunan 1) | ... | ... (satuan) | ... | .|
(bahan bangunan 2) | ... | ... (satuan) | ... | .
(bahan bangunan dst) | ... | ... (satuan) | ... | L.
Upah tukang | ... | ... (satuan) | ... | Lo

2 (Nama penerima) - -

a | Pekerjaan ............ . | | ... (satuan) | ... | L.
(bahan bangunan 1) | ... | ... (satuan) | ... | L.
(bahan bangunan 2) | ... | ... (satuan) | ... | .|
(bahan bangunan dst) | ... | ... (satuan) | ... | ..
Upah tukang | ... | ... (satuan) | ... | L L

b | Pekerjaan ............. | | ... (satuan) | ... | L.
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NO

URAIAN
PEKERJAAN

KOEF
ISIEN

VOLUME

HARGA
SATUAN

(Rp)

TOTAL
HARGA (Rp)

SUMBER DANA

Bantuan

(bahan bangunan 1)

(satuan)

(bahan bangunan 2)

(satuan)

(bahan bangunan dst)

(satuan)

Upah tukang

(satuan)

dst

Pekerjaan ............

(satuan)

(bahan bangunan 1)

(satuan)

(bahan bangunan 2)

(satuan)

(bahan bangunan dst)

(satuan)

Upah tukang

(satuan)

(Nama penerima)

Pekerjaan ............

(satuan)

(bahan bangunan 1)

(satuan)

(bahan bangunan 2)

(satuan)

(bahan bangunan dst)

(satuan)

Upah tukang

(satuan)

Pekerjaan ............

(satuan)

(bahan bangunan 1)

(satuan)

(bahan bangunan 2)

(satuan)

(bahan bangunan dst)

(satuan)

Upah tukang

(satuan)

dst

Pekerjaan ............

(satuan)

(bahan bangunan 1)

(satuan)

(bahan bangunan 2)

(satuan)

(bahan bangunan dst)

(satuan)

Upah tukang

(satuan)

dst

(Nama penerima)

Pekerjaan ............

(satuan)

(bahan bangunan 1)

(satuan)

(bahan bangunan 2)

(satuan)

(bahan bangunan dst)

(satuan)

Upah tukang

(satuan)

Swadaya
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SUMBER DANA

HARGA
o | g, Mmoo | S e
b | Pekerjaan ............. | | ... (satuan) | ... | .
(bahan bangunan 1) | ... | ... (satuan) | ... | L.
(bahan bangunan 2) | ... | ... (satuan) | ... | L.
(bahan bangunan dst) | ... | ... (satuan) | ... | .
Upah tukang | ... | ... (satuan) | ... | ..
dst | Pekerjaan ........... | | ... (satuan) | ... | L.
(bahan bangunan 1) | ... | ... (satuan) | ... | L
(bahan bangunan 2) | ... | ... (satuan) | ... | | e
(bahan bangunan dst) | ... | ... (satuan) | ... | L.
Upah tukang | ... | ... (satuan) | ... | Lo
I BIAYA
OPERASIONAL 10.000.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst
JUMLAH 110.000.000
ceeemenm 2000

Tenaga Ahli Konstruksi

Diperiksa oleh

Provinsi

Difasilitasi oleh:

Tenaga Fasilitator Lapangan

ceeenns g eees

Dibuat oleh,

BKM/LKM
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FORMAT IV-9
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

KOP BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DITJEN ...ccooevevernrncerncenecnnnnns KEMENTERIAN PKP

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN......................
SATUAN KERJA ...t

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA
TAHUN ANGGARAN 20.......
KABUPATEN/KOTA ...........

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.........
SATUAN KERJA...........c..c..t. ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan penetapan penerima
bantuan dalam Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan
Bantuan  Pemeliharaan  Perumahan  Swadaya  dan
berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal ..................
Nomor ... tahun 20... tentang Penetapan Delineasi
Penanganan ..., perlu menetapkan Keputusan Pejabat
Pembuat Komitmen tentang Penerima Bantuan Pemeliharaan
Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 20...
Kabupaten/Kota....., Provinsi............ ;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191
Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja
Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 785);

4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan

Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);

5. Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan

Permukiman Nomor .......... Tentang Pengangkatan
Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat
Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat
Jenderal ..............ooeiill , Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman;

6. Keputusan Direktur Jenderal ........................ Nomor
......... tentang Delineasi Penanganan Bantuan
Pemeliharaan Perumahan Swadaya ..........
Kabupaten/Kota ...... ;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN

KERJA ............. TENTANG PENERIMA  BANTUAN
PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN
ANGGARAN 20..... KABUPATEN/KOTA ......... PROVINSI

..........

Menetapkan Penerima Bantuan Pemeliharaan Perumahan
Swadaya Tahun Anggaran 20... Kabupaten/Kota.....,
Provinsi ..... yang selanjutnya disebut Penerima bantuan
dengan susunan Penerima bantuan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib memanfaatkan dana bantuan guna membeli
bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk
pemeliharaan perumahan swadaya di delineasi penanganan
berdasarkan proposal secara sungguh-sungguh sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Dana bantuan disalurkan ke rekening penerima bantuan ke
Rekening penerima bantuan.......... pada Bank..........
Dengan Nomor Rekening ........

Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman.
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KELIMA :  Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

Tembusan:

NouhsLDb =

oo

Gubernur ................ ;

Bupati/Walikota ................ ;

Direktur Jenderal .......... (sesuai delineasi);

Direktur .......... (sesuai delineasi);

Kepala Dinas Bidang PKP Provinsi;

Kepala Dinas Bidang PKP Kabupaten/Kota;

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Wilayah ...... ;

BKM/LKM ...... ; dan

Koordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan.

Ditetapkan di ................
pada tanggal .............. 20..
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

......................

(huruf kapital tanpa gelar)
NIP. oo,

Disahkan di .................
pada tanggal ..............oeenilll 20....
KEPALA SATUAN KERJA ......c.ccciieenen.

(huruf kapital tanpa gelar)

NIP.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN...... SATUAN KERJA......
NOMOR :

TENTANG PENERIMA BANTUAN
PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA
TAHUN ANGGARAN 20.......
KABUPATEN/KOTA ........... PROVINSI

PENERIMA BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA
TAHUN ANGGARAN 20...
KABUPATEN/KOTA........... PROVINSI...........

A. Nama BKM/LKM e
Alamat Tereeeens
Nama Ketua P
Nama Anggota 1l

20
S JOTO
4.......
S. dst

Jumlah pagu bantuan: ......
Nama Bank e
Nomor Rekening Teeenees

B. (ditambahkan jika perlu)

........

..............

................

.............

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

(huruf kapital tanpa gelar)
NIP. oo
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FORMAT IV-10
KUITANSI PENERIMA BANTUAN

Tahun Anggaran
Nomor Bukti
MAK

KUITANSI PENERIMAAN BANTUAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen .................... Satuan
Kerja ..........

Jumlah Uang P (terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya Tahun
Anggaran 20.., kepada BKM/LKM* ............. , untuk
delineasi penanganan ............ Kabupaten/Kota*

Jumlah CRp

............... s eeenenenenen 200000

Setuju dibayar:
a.n. Kuasa Pengguna
Anggaran Satuan Kerja

PPK Rumah Swadaya dan BKM/LKM ............. ,
RUK Provinsi ...coovvvvvvvvvnnnnn.
Materai
Rp. 10.000,-

Catatan:
*) coret yang tidak perlu



PROVINSI

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN
BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA

KABUPATEN/KOTA* :
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
NAMA BKM/LKM
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FORMAT IV-11

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan
bangunan (Tahap I/II ¥)

No

Jenis Bahan Bangunan

Volume

(satuan)

Harga Satuan

(Rp)

Jumlah Harga

(Rp)

TOTAL HARGA PEMBELIAN

Terbilang :

Disanggupi oleh:

Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB
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B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I/II ¥)

No Uraian Jumlah Harga (Rp)

1 Upah Kerja PKRS

TOTAL TARIK TUNAI (B)

Terbilang :

C. Jumlah dana ditarik untuk biaya operasional

No Uraian Jumlah Harga (Rp)

TOTAL TARIK TUNAI (c)

Terbilang :

D. Total dana yang ditarik (A+B + C)

Dana yang ditarik (Rp)

Terbilang :
Didampingi oleh, Diajukan oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan BKM/LKM
P ) (cemeneemene e )
Diverifikasi oleh, Diperiksa oleh,
Tim Pendamping Provinsi Koordinator

Kabupaten/Kota

Disetujui oleh,
PPK ..ccoiiiiiiiinenee,



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA*
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
NAMA KSM
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FORMAT IV-12

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN

LAPORAN PROGRES PEKERJAAN TAHAP I
BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA

A. PROGRES KEGIATAN FISIK

NAMA
NO PENERIMA FOTO FOTO KOMPONEN FOTO KOMPONEN 50%
MANFAAT 0%
Foto komponen yang akan
0% . .
diperbaiki
(nama
. Foto komponen yang akan
1 penerima . o
diperbaiki
manfaat)
50%
dst
2 (nama
penerima 0% Foto komp‘onen yqng akan
manfaat) diperbaiki
Foto komponen yang akan
diperbaiki
50%
dst
3 (nama
penerima 0% Foto komp‘onen I'Ja‘ng akan
manfaat) diperbaiki
Foto komponen yang akan
diperbaiki
50%
dst
dst (nama
penerima 0% Foto komp'onen ya'ng akan
manfaat) diperbaiki
Foto komponen yang akan
diperbaiki
50%
dst
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B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Daftar Rencana Penggunaan Dana Bantuan Tahap 1

Lembar Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 1

Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1
Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1

Progres Fisik Terpasang 50%

Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 1 (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)

SR

....... s eereenemeneem 20.

Diperiksa oleh, Dibuat oleh,
BKM/LKM .............. KSM............
(fermmemmrenneenee e ) (fermmeemeen e )

Disetujui oleh Diperiksa oleh,

Koordinator Kab/Kota Tenaga Fasilitator Lapangan
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LAPORAN PROGRES PEKERJAAN TAHAP II
BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA*
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
NAMA KSM
A. PROGRES KEGIATAN FISIK
NAMA
NO | PENERIMA FOTO FOTO KOMPONEN FOTO Ifgé\f/PONEN
MANFAAT 0% 0
0% Foto komponen yang akan
? diperbaiki
(nama Foto k .
. o oto komponen yang akan
! pene}‘lm; 50% diperbaiki
manfaa
100% dst
2 (nama
penerima 0% Foto komponen yang akan
0 . P
manfaat) diperbaiki
Foto komponen yang akan
[0}
50% diperbaiki
100% dst
3 (nama
penerima 0% Foto komponen yang akan
manfaat) ? diperbaiki
Foto komponen yang akan
0,
50% diperbaiki
100% dst
dst (nama
penerima 0% Foto komponen yang akan
manfaat) ° diperbaiki
Foto komponen yang akan
(0)
S0% diperbaiki
100% dst
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B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap II

Lembar Penerimaan Bahan Bangunan Tahap II

Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap II
Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap II

Progres Fisik Terpasang 100%

Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap II (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)

SR

....... y eenenenmeenam 20,

Diperiksa oleh, Dibuat oleh,
BKM/LKM .............. KSM............
(cemenenmeeerereeeee e ) (cememremrenrere e )

Disetujui oleh Diperiksa oleh,

Koordinator Kab/Kota Tenaga Fasilitator Lapangan
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FORMAT IV-13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PEMELIHARAAN PERUMAHAN SWADAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama BKM/LKM :

Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga

Keswadayaan Masyarakat ........

Alamat :

Nama Bantuan : Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya

berdasarkan Surat Keputusan Nomor ............ dan Perjanjian Kerja Sama

Nomor ............. dengan nilai nominal sebesar Rp ............. (cormremeinnans )

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan

pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Dana
a. Jumlah total dana yang telah diterima e, (coreeeenenen )

b. Jumlah total dana yang d1pergunakan e, (coreenrenenen )
c. Jumlah total sisa dana ...l (covememennn. )

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan Bantuan Pemeliharaan Perumahan
Swadaya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas dengan bukti
progres kegiatan fisik sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-

benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemeliharaan
Perumahan Swadaya sebesar Rp ................ (coremnrnnnns ) telah kami simpan
sesuai dengan ketentuan kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar .................
(coremenenen ) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemeliharaan
Rumah Swadaya mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia
dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemeliharaan Rumah

Swadaya ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

Disetujui oleh Diperiksa oleh:
Koordinator Kab/Kota Tenaga Fasilitator Lapangan BKM/LKM............

Materai

*coret yang tidak perlu
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FORMAT IV-14
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

<KOP SURAT>
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : ...

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., yang bertanda tangan di bawah
ini :
1. NAMA
JABATAN : Koordinator BKM /LKM...

ALAMAT s
Yang selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
2. NAMA
NIP
JABATAN : PPK ...
ALAMAT

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ...
sesuai Surat Keputusan ... Nomor ... tentang ... dan Perjanjian Kerja Sama
antara ... dengan ... tentang ... Nomor ....

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan
telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. ... (... rupiah)
b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp. ... (... rupiah)
c. Jumlah total sisa dana : Rp. ... (... rupiah)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana
Bantuan ... sebesar Rp. ... (... rupiah) telah disimpan sesuai dengan
ketentuan kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat

pengawas fungsional.
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4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK KESATU berupa ... dengan nilai ...

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Koordinator BKM/LKM ... Pejabat Pembuat Komitmen ........
Satker ...
( ) ( )
NIP.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu.
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FORMAT IV-15
SURAT PERNYATAAN MENYIMPAN BUKTI PENGELUARAN DANA BANTUAN

<KOP SURAT BKM/LKM >

............ s eeeneneneennaenenenen 2000
Nomor
Lampiran
Perihal : Surat Pernyataan Penyimpanan Bukti Pengeluaran Dana Bantuan
Pemeliharaan Perumahan Swadaya
Kepada Yth.
Kepala Satker ..........
di-

Dengan hormat,

Bahwa dana Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 20... yang
diterima oleh BKM/LKM .............. Kelurahan .............. Kecamatan ..............
Kabupaten/Kota .............. sebesar .............. (covemernanennn ). Dana tersebut secara garis
besarnya terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan, antara lain BOP BKM dan Kegiatan
Infrastruktur dengan penjelasan sebagai berikut :

Nilai

No Sub Kegiatan
& (Rp)

1 Kegiatan Fisik
2 Biaya Operasional
Jumlah

Dalam hal pelaporan atas penggunaan dana tersebut kami nyatakan bahwa seluruh
bukti transaksi asli kami simpan untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas dan
pertanggungjawaban kami kepada masyarakat di akhir tahun.

Demikian surat kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koordinator BKM/LKM ................
Kelurahan ................
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